

## **DODATEK č. 1**

k SoD č. S24-035-0003

ze dne 1. 12. 2022

### **Obec Valašská Senice**

IČO: 00635774

DIČ: CZ00635774

sídlem: Valašská Senice 145, 756 14

zastoupený: Pavel Novosád, starosta obce

č. telefonu: 603 511 978, e-mail: obec@valasskasenice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1761003179/0800

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený ve věcech smluvních:

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě pověření

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy, na základě pověření

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Dalibor Mičkal, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 212269343/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek k předmětné smlouvě o dílo:

## **II.**

### **Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se za souhlasu zpracovatele projektové dokumentace dohodli na provedení víceprací spočívajících v prodloužení trubního propustku DN600 v km 0,050 z dl. 12,5m na 17,5m.
2. V souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny předmětného díla:

Původní cena díla dle SoD bez DPH: 2 325 850,79 Kč

Cena víceprací bez DPH: 49 587,32 Kč

Celková cena bez DPH:	2 375 438,11 Kč
DPH (21%):	498 842,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 874 280,11 Kč


### III.

### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
3. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v plném rozsahu.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Valašská Senice na svém 7. zasedání dne 21. 8. 2023, č.j. 7/130 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.

Ve Valašské Senici dne 31.8.2023

Ve Valašské Meziříčí dne 31-08-2023



Pavel Novosád  
starosta obce



Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

**OBEC VALAŠSKÁ SENICE**  
756 14 Valašská Senice 145  
IČO: 00635774, DIČ: CZ00635774

 **SWIETELSKY** ©  
stavební s.r.o.  
Odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22026	Rekonstrukce LC Do Ledovni
O:	VCP	Trubní propustek DN 600
R:	VCP	Trubní propustek DN 600

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 91</b>					
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
1	91951411R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm	m	5,00000	4 268,04
včetně podkladní vrstvy ze šterákovitého a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez					21 340,20
2	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fr 165,0 kN/m	kus	2,00000	8 014,80
<b>Díl: 96</b>					
<b>Bourání konstrukcí</b>					
3	96600813R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm	m	5,00000	1 109,74
s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					5 548,70

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
4	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv dělivy objektu	t	8,25000	27,31
vodorovně do 200 m					225,31

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	10,28000	258,94
6	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	10,28000	28,77
7	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	10,28000	154,13
pro vodorovnou dopravu				10,28	1 584,46
8	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,28000	184,96

<b>Celkem</b>					<b>49 587,32</b>
---------------	--	--	--	--	------------------

**OBEC VALAŠSKÁ SENICE**  
756 14 Valašská Senice 145  
IČO: 00635774, DIČ: CZ00635774



**SWIETELSKÝ**  
Stavební s.r.o.  
Střední závod: Boudařov, stavby MORAVA  
BR 620 00 Břidč, Jahodová 60  
180 35 599, DIČ: CZ480 35 599

