

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2023

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Ústí
sídlo: Ústí 75, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Zdeněk Srněnský, starosta obce
IČ: 00851825
DIČ: CZ00851825
tel.: 571 419 469
e-mail: obec@usti.cz

Zhotovitel: 1. VASTO spol. s r.o.
Sídlo: Vsetín, Na Dolansku 295/9, 755 01
Zastoupen: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900
tel.: 571 411 937
e-mail: 1vasto@1vasto.cz

t a k t o :

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.01.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Vestavba podkroví k vybudování zázemí pro spolkovou a veřejnou činnost v Ústí u Vsetína“.

II.

S ohledem na posunutí termínu pro podání a vyřízení žádosti o přidělení dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jakožto poskytovatele dotace se smluvní strany dohodly na

změně termínů předání staveniště a dokončení díla sjednaných ve shora specifikované smlouvě o dílo takto:

Staveniště bude předáno nejpozději do 01.11.2023 (čl. 2 SOD – Termín zhotovení díla, místo plnění, bod 2.1.)

Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 30.09.2024 (čl. 2 SOD – Termín zhotovení díla, místo plnění, bod 2.4.)

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 11.01.2023 beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Ústí, dne 15.6.2023

Ve Vsetíně, dne 15.6.2023


Za objednatele:



OBEC ÚSTÍ
Ústí 76, 755 01 Vsetín
tel.: 571 419 469
IČO: 008 1825, DIČ: CZ00851825
www.obecusti.cz, obec@obecusti.cz

Zdeněk Srněnský
starosta obce

Za zhotovitele:



Ing. Vojtěch Indruch
jednatel

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolanskú 235/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900