

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

č. VaK/22/2023

č. zhotovitel 22305

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.

se sídlem Zašová č.p. 633, PSČ 756 51
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem a Petrem Adámkem, jednatelem
Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem a Petrem Adámkem, jednatelem

IČ:

46578463

DIČ:

CZ46578463

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí, č.ú: 508847851/0100

E-mail:

adamek@cobbler.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „**Oprava kanalizace Rožnov pod Radhoštěm - ul. Jiřího Wolкера**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatel zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v cenové nabídce zhotovitele (rozpočtu) a v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

41

Tímto dodatkem se mění doba výstavby díla a to následovně:

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: **1.3.2023**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.11.2023**

Místo plnění: **Rožnov pod Radhoštěm**

Ostatní body smlouvy o dílo číslo 22305 ze dne 14.2.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

Ve Vsetíně, dne **29. 05. 2023**

objednatel:


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

V Zašové, dne 26.5.2023

zhotovitel:



Cobbler s.r.o.
IČ: 123 456 789
755 01 Zašová
11 111 111
11 111 111

.....
Cobbler s.r.o.
Ing. Jiří Vašek, jednatel
Petr Adámek, jednatel