

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel	Obec Hovězí
Sídlo	756 01 Hovězí 2
Zastoupena	Antonínem Koňáříkem, starostou
IČ	00303801
DIČ	CZ00303801
Bankovní spojení	Komeční banka, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu	3726851/0100
Telefon	724 179 294
E-mail	starosta@obec-hovezi.cz

a

Zhotovitel	TM Stav, spol. s.r.o.
Se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477 Jednající Irena Kratochvílová, prokuristka Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 94-2569050247/0100 Email: info@tmstav.cz , tel.: 571 802 619	

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rozšíření kolumbárií hřbitova Hovězí“

II. Předmět dodatku

Uplatnění režimu přenesená daňové povinnosti

Tímto dodatkem se ruší bod 7 článku VI. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

V návaznosti na výše uvedenou změnu se zároveň ruší (mění) bod č. 1.

Článku V. a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena za celé dílo je 1 949 214,18 Kč“

Doložka dle § z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)

Schváleno orgánem Radou obce Hovězí

12. schůze konaná dne 17. dubna 2023

č. usnesení /R/ 12/23

V Hovězí, dne 2.5.2023

Ve Vsetíně, dne 2.5.2023

Za objednatele:


Obec Hovězí



Antonín Koňářík, starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol s.r.o.



Irena Kratochvílová, prokuristka