

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 270905

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Čelechovice na Hané</b>
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
DIČ:	CZ00288144
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce
Telefon:	582 373 623, 724 183 624
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Prostějov a.s.
Číslo účtu:	3928701/0100
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 16628
Sídlo:	Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov
IČ:	60722291
DIČ:	CZ60722291
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Josef Petržela, Bc. David Schneider
Telefon:	602 750 897
E-mail:	priprava@prostas.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	153388923/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Petr Zemánek
Telefon:	603 230 569
E-mail:	zemanek@prostas.cz
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

## Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky: „**ZŠ Čelechovice na Hané - plošina pro bezbariérový přístup**“, uzavřené dne 14. 3. 2023, je změna Ceny za dílo v článku 4 Cena za Dílo, odst. 1.

Důvodem této změny je provádění víceprací dle **Soupisu víceprací**, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku.

### Původní znění článku 4 Cena za Dílo, odst. 1:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 569 431,89 Kč
Výše DPH (21 %)	329 580,70 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 899 012,59 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

### Nové znění článku 4, odst. 1 smlouvy dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 605 252,89 Kč
Výše DPH (21 %)	337 103,11 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 942 356,00 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

## Článek 3 Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevéné svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Soupis víceprací

**Objednatel:**

V Čelechovicích na Hané dne *1. 8. 2023*  
**Obec**  
**Čelechovice na Hané**  
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané  
IČO: 002 88 144

*Jarmila Stawaritschová*

**Bc. Jarmila Stawaritschová**

starostka obce

**Zhotovitel:**

V Prostějově dne *1. 8. 2023*  
Prostějovská stavební společnost  
**PROSTAS, s.r.o. ①**  
Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV  
tel.: 582 332 315. DIČ: CZ60722291

*Josef Petržela*

**Ing. Josef Petržela, Bc. David Schneider**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Čelechovice na Hané - plošina pro bezbariérový přístup - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čelechovice na Hané	00288144	CZ00288144
Projektant			
Zhotovitel	Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.	60722291	CZ60722291
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
N-23006-VCP2	Pavel Vojtíšek	14.7.2023	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	35 821,00	9	Bez pevné podl.	14	Mímostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		35 821,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">35 821,00</span>
Datum a podpis	Razítko	24	DP H 15,00 % z 0,00 <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Objednatel</b>		25	DP H 21,00 % z 35 821,00 <span style="float: right;">7 522,50</span>
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right;">43 343,50</span></b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
<b>Zhotovitel</b>	Prostějovská stavební společnost	27	Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span>
	<b>PROSTAS, s.r.o. ①</b>	28	Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
Datum a podpis	Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV tel.: 582 332 315. DIČ: CZ60722291	29	Zvýhodnění <span style="float: right;">0,00</span>