

DODATEK Č.2 SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Rekonstrukce ulic Na Konci a Cihlářská, Kunovice – zpracování projektové dokumentace“

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Objednatel: Město Kunovice
Se sídlem: náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
Zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
Bankovní spojení: 00567892
Číslo účtu: 12626721/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Telefon: 572 432 721
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

a

2.

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava – Ostrava, 702 00
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1022147761/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Bijok, vedoucí projektant
Telefon: 731 655 011
E-mail: p.bijok@dpova.cz

se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se předmět plnění rozšiřuje o výkon inženýrské činnosti. Původní smlouva ve znění dodatku č.1 se proto mění takto:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

V čl. II. Předmět smlouvy se v odst.1 věta „Předmětem této smlouvy není inženýrská činnost.“ nahrazuje větou „Předmětem této smlouvy je také inženýrská činnost v rozsahu dle odst.2 bodů h) a i) tohoto článku.“

V čl. II. Předmět smlouvy se do odst.2 doplňují body h) a i):

- h) Zajištění inženýrské činnosti pro společné povolení stavby v souladu se zákonem 183/2006Sb., tj. kompletní dokladové části (vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska) ke stavbě. Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí se stavbou a majetkoprávní činností k dotčeným pozemkům zajišťuje Objednatel, zhotovitel poskytne součinnost v podobě vyhotovení situačních podkladů pro vyjádření souhlasu vlastníků podle § 184a zákona 183/2006Sb.
- i) Zajištění kompletní dokumentace DUSP, podkladů inženýrské činnosti zajištěné zpracovatelem a objednatel a podání žádosti o společné povolení, součinnost do doby vydání společného povolení včetně nabytí právní moci.

Do čl. III. Místo a doba plnění se do odst.2 doplňují body e) a f):

- a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (zajištění inženýrské činnosti) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.**
- b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (podání žádosti o společné povolení a součinnost v průběhu řízení do doby nabytí právní moci povolení) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy ze předpokladu, že v této lhůtě dojde k předání kompletních podkladů podle § 184a zákona 183/2006Sb. zajišťovaných objednatel. Pokud dojde k předání těchto podkladů později, bude termín podání žádosti o společné povolení automaticky prodloužen do doby předání kompletních podkladů ze strany objednatel.**

V čl. IV. Cena díla se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Část díla – ul. Na Konci	Cena v Kč bez DPH
1.a - d	provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	65 000 Kč
1.b	provedení stavebně technického průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)	
1.c	diagnostika vozovky (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	
1.d	dendrologický průzkum (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy)	
1.e	zpracování DUSP [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy]	275 000 Kč
1.f	zpracování PDPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy]	135 000 Kč
1.g	Inženýrská činnost [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy]	50 000 Kč
1.h	Podání žádosti a součinnost do doby nabytí právní moci povolení [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy]	16 500 Kč
	Celková cena za provedení výše uvedených částí díla (součet cen 1.a – 1.h):	541 500 Kč

	Část díla – ul. Cihlářská	Cena v Kč bez DPH
1.a - d	provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	65 000 Kč
1.b	provedení stavebně technického průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)	
1.c	diagnostika vozovky (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	
1.d	dendrologický průzkum (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy)	
1.e	zpracování DUSP [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy]	275 000 Kč
1.f	zpracování PDPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy]	135 000 Kč
1.g	Inženýrská činnost [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy]	50 000 Kč
1.h	Podání žádosti a součinnost do doby nabytí právní moci povolení [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy]	16 500 Kč
	Celková cena za provedení výše uvedených částí díla (součet cen 1.a – 1.h):	541 500 Kč
	Celková cena za bez DPH v Kč (ul. Na Konci + ul. Cihlářská)	1 083 000 Kč

V čl. V. Platební podmínky odst.3 nově zní:

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:

- 1. dílčí část - právo na úhradu ceny části díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) až d) smlouvy **dnem předání a převzetí vypracovaných průzkumů**, fakturovaná částka nesmí převýšit **20 %** celkové ceny dle čl. IV. 1 smlouvy, a to i v případě že části díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) až d) smlouvy bude v součtu vyšší,
- 2. dílčí část - právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy **dnem protokolárního předání a převzetí DUSP v el. podobě a min. 3 v listinné podobě** fakturovaná částka nesmí převýšit **50 %** celkové ceny dle čl. IV. 1 smlouvy, a to i v případě že část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy bude v součtu vyšší,
- 3. dílčí část - právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) po předání a převzetí DUSP v čistopise, který bude vyhotoven po obdržení všech kompletních a kladných vyjádření dotčených orgánů. Čistopis bude předán v el. podobě a min. 5x v listinné podobě fakturovaná částka nesmí převýšit **10 %** celkové ceny dle čl. IV. 1 smlouvy, a to i v případě že část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy bude v součtu vyšší,
- 4. dílčí část - právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy **dnem protokolárního předání a převzetí PDPS** mezi zhotovitelem a objednatelem, protokolární předání a převzetí PDPS lze učinit až **po zapracování připomínek ze strany objednatele**,

- 5 . dílčí část - právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) po předání a převzetí výsledků inženýrské činnosti, který bude vyhotoven po obdržení všech kompletních a kladných vyjádření dotčených orgánů. Čistopis bude předán v el. podobě a min. 2x v listinné podobě fakturovaná částka nesmí převýšit **10 %** celkové ceny dle čl. IV. 1 smlouvy, a to i v případě že část díla dle čl. II. odst. 2. písm. h) smlouvy bude v součtu vyšší,

- 6 . dílčí část - právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) po předání a převzetí společného povolení stavby včetně doložky nabytí právní moci, fakturovaná částka nesmí převýšit **3 %** celkové ceny dle čl. IV. 1 smlouvy, a to i v případě že část díla dle čl. II. odst. 2. písm. i) smlouvy bude v součtu vyšší,

- shora uvedené účetní doklady k dílčím částem díla budou děleny na část ul. Na Konci a část ul. Cihlářská.

- vyúčtování za případnou součinnost při zadávání veřejné zakázky dle č. II. odst. 2 písm. g) stanoví smluvní strany individuálně, předpokládaná hodnota prací nesmí převýšit cenu 800 Kč/hod. konzultačních prací a celkovou částku 50.000 Kč bez DPH.

Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu a každá smluvní strana obdrží takto podepsaný soubor.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Kunovice ze dne 30.11.2023, č. usnesení 429/17.2023

V Kunovicích dne

V Ostravě dne

objednatel
za **Město Kunovice**
Ing. Pavel Vardan, starosta

zhotovitel
za **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Ing. Martin Vilč, předseda
představenstva

