

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### **Obec Tršice**

sídlo: Tršice 50, 783 57 Tršice

IČO: 00299588

zastoupena: Pavlem Kováčkem, starostou obce

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.účtu 244724427/0300

Česká spořitelna a.s., č.účtu 1801708329/0800

(dále jen „Objednatel“)

**Zodpovědný pracovník** pověřený ke spolupráci a jednání při realizaci díla:

Pavel Rychlý

a

### **Karel Gába, zámečnictví**

Doloplazy čp. 86, 783 56 Doloplazy

IČO: 18468896

ŽL vydal Magistrát města Olomouce, obecní živnostenský úřad, č.j.: OŽ/0274903-Zu dne 24.3.2003

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 35-1833020297/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavřeli dne 5.5.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kde předmětem smlouvy je „Dodávka kontejnerových stání na stanovištích v Tršicích – AB TZ a.s., u parku, u potoka, ve Vacanovicích a v Hostkovicích“.

Dle čl. 8 odst. 1 se obě Strany dohodly, že konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí částku 808.400,- Kč (slovy: osmsetosmtisícčtyřista korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena Díla“).

Dle čl. 18 odst. 2 této smlouvy se obě Strany dohodly, že v případě změn může být Smlouva měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky.

Před realizací Díla došlo Objednatelem k navýšení počtu kontejnerů a tím pádem ke změně rozměrů stání na **stanovištích v Tršicích – u parku, u potoka a ve Vacanovicích** a navýšení ceny.

Tršice – AB TZ a.s.	8,0 x 4,5 m	cena: 182 500,- Kč s DPH
Tršice – u parku	7,0 x 3,0 m	cena: 195 955,- Kč s DPH jiné upořádání (branky a příčka)
Tršice – u potoka	8,0 x 6,0 m	cena: 251 250,- Kč s DPH
Vacanovice	7,0 x 3,0 m	cena: 195 955,- Kč s DPH jiné uspořádání (branky a příčka)
Hostkovice	4,5 x 4,0 m	cena: 150 750 Kč s DPH
<b>Cena celkem:</b>		<b>976 410,- Kč s DPH</b>

Toto bylo osobně projednáno s Objednatelem.

Celková cena Díla je stanovena na částku **976 410,- Kč vč. DPH** (slovy: **devětsetšedesátšesttisícčtyřistadeset korun českých**).

Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

V Tršicích dne 29.5.2021

Za Objednatele:

Podpis: :

  
Pavel Kováček, starosta obce

OBEC TRŠICE (1)  
Tršice č. 50, 783 57  
IČ: 00299588

V Doloplazích dne 29.5.2023

Za Zhotovitele:

Podpis: \_\_\_\_\_

  
Karel Gába

**KAREL GÁBA**  
ZÁMEČNICTVÍ  
783 56 DOLOPLAZY 86  
IČO 184 68 896  
TEL 169 222 491 312