



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Fryšták

Sídlo: nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno: Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
e-mail: podatelna frystak.cz
telefon: 577 911 051
IČ: 00283916
DIČ: CZ00283916
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Zlín, č. ú. 724661/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: ing. Martin Plášek

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. BOSS Company REALY s.r.o.

Sídlo: Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Vlastimil Jurčaga, jednatel
e-mail: Bosscompany seznam.cz
telefon: 778 098 226
IČ: 09650946
DIČ: CZ09650946
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 27001892805/2010
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vlastimil Jurčaga
(dle jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodli na zvýšení ceny díla o 240 000,- vč. DPH, z důvodů skokového nárůstu cena materiálů a služeb.

III. Cena za provedení díla

Původní cena dle SOD	2 598. 940 Kč vč. DPH
Navýšení	240. 000 Kč vč. DPH
Nová cena	2 838. 940 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Radou města Fryšták ze dne 17. 05. 2022

Usnesení č. U R 10/2022/VIII/2a

Ve Fryštáku dne:

Objednatel 17.5.2022

Zhotovitel 17.05.2022



MĚSTO
FRYŠTÁK

Město Fryšták

Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Příloha č. 1 Rekapitulace dílčích částí
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

BOSS Company Realy s.r.o.
Kolovratská 58/1
100 00 Praha 10
IČ: 09650946

BOSS Company Realy s.r.o.

Vlastimil Jurčaga



Příloha č. 1 Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro standardní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ROZŠÍŘENÍ KOLUMBARIA Z1 - Z4	0,00	1 132 905,69	237 910,19	1 370 815,88	74
2021105b01	ROZŠÍŘENÍ KOLUMBARIA Z1 - Z4	0,00	1 132 905,69	237 910,19	1 370 815,88	74
03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	257 568,84	54 069,46	311 638,30	17
2021105b03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	257 568,84	54 069,46	311 638,30	17
05	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021105b	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 06	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	17 157,52	3 603,08	20 760,60	1
2021105b06	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	17 157,52	3 603,08	20 760,60	1
VNON	VNON	0,00	114 505,30	24 048,11	138 551,41	8
2021105bVNON	VNON	0,00	114 505,30	24 048,11	138 551,41	8
Celkem za stavbu		0,00	1 522 137,35	319 648,64	1 841 786,19	100

Popis stavby: 2021105b - ROZŠÍŘENÍ KOLUMBARIA NA HRBITOVĚ VE FRYŠTÁKU

Popis objektu: 01 - ROZŠÍŘENÍ KOLUMBARIA Z1 - Z4

Popis rozpočtu: 2021105b01 - ROZŠÍŘENÍ KOLUMBARIA Z1 - Z4

Popis objektu: 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: 2021105b03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis objektu: 05 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: 2021105b - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Popis objektu: SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 2021105b06 - SADOVÉ ÚPRAVY

Popis objektu: VNON - VNON

Popis rozpočtu: 2021105bVNON - VNON