



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO č. 38-38

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Ing. Pavlem Vardanem, starostou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax: 572 432 720
E-mail: pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r.o.**
se sídlem: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený: Milanem Vaďurou, jednatelem
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Tel./ fax: 572 551 360, 777 756 080
E-mail: pappuh@pappuh.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Milan Vaďura, jednatel
- ve věcech technických: Josef Vojtěšek, stavbyvedoucí
Kontaktní osoba: Milan Vaďura, jednatel
Telefon: 572 551 360, mobil: 777 756 080
E-mail: pappuh@pappuh.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 8166072/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel se zavázal provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě a položkovém soupisu prací a dodávek.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku č. 1 je změna odstavce 3.1. Výše sjednané ceny, pododstavce 3.1.1. z důvodu úspor vzniklých během realizaci akce.

Článek 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1. Výše sjednané ceny, pododstavec 3.1.1. se mění v celém rozsahu následovně:

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle SOD celkem bez DPH	4 664 866,37 Kč
DPH 21 %	979 621,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 644 488,31 Kč

Cena dle SOD celkem bez DPH	4 664 866,37 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	101 487,67 Kč
Celkem SOD a méněpráce bez DPH	4 563 378,70 Kč
DPH 21 %	958 309,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 521 688,23 Kč

Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Tento Dodatek může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.



Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 305/13./2023 ze dne 24.08.2023

Kunovicích dne 25.08.2023

V Uherském Hradišti dne 25.08.2023


Za objednatele:
Město Kunovice

Za zhotovitele:
PaPP, spol. s r.o.


Ing. Pavel Vardan
starosta města



PaPP spol. s r. o. 04
Za Tratf 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608


Milan Vaďura
jednatel

Příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 38-38 Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP

Objednatel: Město Kunovice IČO: 00567892
náměstí Svobody 361 DIČ: CZ00567892
68604 Kunovice

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o. IČO: 00207608
Za Tratí 1154 DIČ: CZ00207608
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval: Ing. Karel Mašíček


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-83 987,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-17 500,00
Celkem	-101 487,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 487,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -101 487,67 CZK

v Kunovicích dne 25.08.2023


PaPP spol. s r. o. 04
 Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO_1	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP	0,00	-101 487,67		-101 487,67	####
01	D1.01 Architektonicko stavební řešení	0,00	-4 450,00		-4 450,00	####
02	D1.04 odpočet požárních ucpávek	0,00	-15 542,44		-15 542,44	####
04	D1.07 Vytápění odpočty,přípočty	0,00	-63 995,23		-63 995,23	####
06	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-17 500,00		-17 500,00	#####
Celkem za stavbu					-101 487,67	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-15 542,44	15,3
733	Rozvod potrubí	PSV			-4 749,48	4,7
735	Otopná tělesa	PSV			-65 204,80	64,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-4 450,00	4,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 990,95	2,0
783	Nátěry	PSV			7 950,00	-7,8
ON	Ostatní náklady	ON			-17 500,00	17,2
Cena celkem					-101 487,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	38-38	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
O:	SO_1	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
R:	01	D1.01 Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-4 450,00
1	PC - 766 - T/05	Vnitřní dveře hladké 800/1970 mm, plné, CPL laminát - D+M+D	kus	-1,00000	4 450,00	-4 450,00

v.č. - výpis HSV,PSV :

T/5 : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	38-38	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
O:	SO_1	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
R:	02	D1.04 odpočet požárních ucpávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-15 542,44
1	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 50 mm	kus	-1,00000	1 106,00	-1 106,00
2	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	-1,00000	1 311,00	-1 311,00
3	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	-8,00000	1 597,00	-12 776,00
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-151,93000	2,30	-349,44

Položkový rozpočet

S:	38-38	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
O:	SO_1	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
R:	04	D1.07 Vytápění odpočty,přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-4 749,48
1	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-10,00000	377,50	-3 775,00
2	733110803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15	m	-8,00000	29,50	-236,00
3	733190801R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých DN 50	kus	-16,00000	3,45	-55,20
4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-50,00000	10,10	-505,00
5	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-45,71200	3,90	-178,28
Díl: 735		Otopná tělesa				-65 204,80
6	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	-16,00000	15,30	-244,80
7	735131125U00108	Těleso otop hliníkové článkové O 500/8 článků 647 mm	soubor	-2,00000	5 120,00	-10 240,00
8	735131125U00110	Těleso otop hliníkové článkové O 500/10 článků 809 mm	soubor	-4,00000	6 410,00	-25 640,00
9	735131125U00120	Těleso otop hliníkové článkové O 500/20 článků 1619 mm	soubor	-2,00000	11 640,00	-23 280,00
10	PC	Montážní balíček pro hliníkové otop těleso	sada	-8,00000	725,00	-5 800,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 990,95
11	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	-5,00000	240,00	-1 200,00
12	767-01	Uchycovací materiál, objímky, konzoly, závit.tyče	kg	-5,00000	150,00	-750,00
13	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-19,50000	2,10	-40,95
Díl: 783		Nátěry				7 950,00
14	001	očištění a nástřik těles	kus	8,00000	993,75	7 950,00

Položkový rozpočet

S:	38-38	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
O:	SO_1	Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ U Pálenice 1.NP a 2.NP
R:	06	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-17 500,00
1	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
2	005281010R	Propagace	Soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00