

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 18.8.2023 „ŽELEČ – OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Želeč**
se sídlem: Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova
Zastoupený: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
IČ: 00288993
DIČ: CZ00288993
E-mail: obec@zelec.cz

Zhotovitel: **MOBIKO plus a.s.**
se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675
DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 94-2644980277/0100
Telefonní spojení: + 420 573 034 401
E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

2. Preambule

Smluvní strany dne 18.8.2023 uzavřely Smlouvu o dílo „Želeč – oprava dešťové kanalizace“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změn.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu realizace díla.
Rozsah předmětu smlouvy se mění o změnu termínu dokončení díla

4. Změna ceny díla

Cena díla se upravuje takto:

Cena celkem dle SOD: 5 366 107,04 Kč bez DPH
Cena celkem dle dodatku č.2: 4 692 066,37 Kč bez DPH

***Vícepráce:* 258 834,40 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č.3: 4 950 900,77 Kč bez DPH

5. . Změna termínu dokončení a předání díla

Termín dokončení uvedený v bodě 5.2 v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 18.8.2023 se ruší a nahrazuje se nově sjednaným

5.2 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště,*

Ukončení plnění: max. do 30. 6. 2024

Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky

6. Závěrečná ujednání

6.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2 ke stavbě „Želeč – oprava dešťové kanalizace“ se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).

6.3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení své podpisy.

6.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací

V Želči dne 26.4.2024

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Ing. Bronislava Augustinová, starostka

.....
Ing. Petr Zima, předseda představenstva