

<b>OBECNÍ ÚŘAD BOCHOŘ</b>	Číslo dopor.
Došlo dne : <u>03-10-2023</u>	Zpracovatel:
Č.j.:	Ukládací znak
Příloha :	

# SMLOUVA O DÍLO

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Na straně „Objednatele“

Název: Obec Bochoř  
Sídlo společnosti: Náves 202/41, 751 08 Bochoř  
IČO: 00301051  
Zastoupena: Bc. Tomášem Volkem, starostou

### 1.2 Na straně „Zhotovitele“

Název: MERCON, s.r.o.  
Sídlo společnosti: 9. května 2839/90, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
IČO: 46576274  
Zastoupena: Ing. Josefem Vicenecem, jednatelem  
Společnost MERCON, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spisová značka C 3160.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem cenové nabídky jsou služby a práce: Rekonstrukce rozvaděče a ovládání vakuové stanice ČOV Bochoř.

- 2.1 Dílo je specifikováno v Nabídce Zhotovitele č. CN2300286 (dále jen „**Nabídka**“), která tvoří Přílohu č. 1 této SoD.
- 2.2 Dojde-li při provádění Díla ke zjištění, že na předmětu Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla jsou potřeba provést další práce, nebo dodat další věci určené pro provedení Díla, v Nabídce nebo v SoD neuvedené, dojde mezi oběma stranami k jednání o změně a doplnění předmětu Díla, eventuálně bude o takovém rozšíření předmětu Díla sjednán Dodatek k SoD nebo bude uzavřena nová SoD.
- 2.3 Veškeré změny SoD, jejichž důsledkem je podstatná změna SoD, zejména změna rozsahu Díla, sjednané ceny, termínu plnění či rozsahu záruk musí mít podobu dodatku SoD.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že za místo plnění bude považováno:  
ČOV Bochoř.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD provést Dílo v době do 30.11.2023 v případě neprodlení Objednatele.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno v následujících etapách:
  - a) Dodávka rozvaděče

b) Montáž a zprovoznění

3.4 Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení na stavbě:

Zhotovitel:

- Martin Prášil, [martin.prasil@mercon.cz](mailto:martin.prasil@mercon.cz), +420 736 412 564

Objednatel:

- Bc. Tomáš Volek, [bochor.ou@bochor.cz](mailto:bochor.ou@bochor.cz), starosta@bochor.cz +420 602 514 385
- Ing. Milan Kyselák [mistostarosta@bochor.cz](mailto:mistostarosta@bochor.cz) +420 773 781 600

3.5 Termín finálního předání Díla dle bodu 3.2 shora, může být rovněž prodloužen z následujících důvodů:

- 3.5.1 Při změně či rozšíření předmětu plnění dle této SoD;
- 3.5.2 Při nedodání protiplnění Objednatelem specifikovaných v této SoD;
- 3.5.3 Při přerušení prací z důvodu neposkytnutí Součinnosti této SoD;
- 3.5.4 Při prodloužení Objednatele s placením faktur o více než patnáct (15) kalendářních dnů po sjednané lhůtě splatnosti;

Z důvodu Vyšší moci blíže určené v této SoD a to vždy za podmínky, že shora uvedené skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním Deníku nebo zápisu z jednání nebo jinak dokladovány. Termín předání plnění se pak prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvala některá z výše uvedených skutečností.

## 4. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena za Dílo dle této SoD je stanovena na základě Zhotovitelem předložené a Objednatelem odsouhlasené Nabídky ve výši **638.383,- Kč** bez DPH.
- 4.2 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude fakturována dle předpisů platných v době fakturace.
- 4.3 V případě, že nastane situace uvedená v bodě 2.2. této SoD a Zhotovitel při provádění Díla zjistí potřebu opravy nebo dodání jiných částí věcí určených pro předmět Díla, sdělí Objednateli jejich předpokládanou cenu a v rámci jednání o změně předmětu Díla dojde mezi stranami k dohodě o změně ceny Díla. Do doby dosažení dohody o změně předmětu Díla je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o tuto dobu se nedostane do prodloužení.

## 5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Po podpisu SoD je Zhotovitel oprávněn vystavit první dílčí fakturaci ve výši **150.000,- Kč** se splatností 30 dnů od vystavení.
- 5.2 Po uvedení zařízení do provozu, předání Zhotovitelem včetně veškeré dokumentace a podepsání předávacího protokolu Objednatelem je Zhotovitel oprávněn vystavit druhou dílčí fakturu ve výši **424.545,- Kč** se splatností 30 dnů.
- 5.3 Po ukončení zkušebního provozu v trvání dvou kalendářních měsíců od podepsání předávacího protokolu vystaví Zhotovitel čtvrtou dílčí fakturu ve výši **63.838,- Kč** se splatností 30 dnů.



## 6. Odstoupení od smlouvy

- 6.1 Prodlení s placením ceny Díla o více jak 30 (třicet) kalendářních dnů po lhůtě splatnosti sjednané v bodech této SoD, je podstatným porušením SoD, pro nějž je Zhotovitel oprávněn od této odstoupit. SoD se pak ruší ke dni doručení písemného oznámení Zhotovitele o odstoupení od SoD Objednateli.
- 6.2 Prodlení s provedením Díla a jeho předáním Objednateli o více než 90 (devadesát) dní je podstatným porušením SoD, pro nějž je Objednatel oprávněn od této odstoupit. SoD se pak ruší ke dni doručení písemného oznámení Objednatele o odstoupení od SoD Zhotoviteli. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za Objednatelem využitelné části díla ke dni zrušení SoD.
- 6.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupení od SoD se nedotýká ujednání o smluvní pokutě.

## 7. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla nebo jeho předáním uhradí Objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % bez DPH denně z celkové ceny Díla, maximálně však 5% z celkové ceny Díla. Tato smluvní pokuta se výslovně nevztahuje na prodlení, které vzniklo z důvodů uvedených v bodě 3.5 této SoD.
- 7.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
- 7.3 Zaplacením smluvních pokut shora není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

## 8. Záruční doba

- 8.1 V případě, že Objednatel uhradí Zhotoviteli úplnou cenu Díla, poskytuje Zhotovitel Objednateli na Dílo provedené dle této SoD záruku v trvání 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu.
- 8.2 Místem plnění ze záruky je místo plnění.
- 8.3 V případě vady Díla zjištěné v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit
- 8.4 Objednatel je povinen reklamovat vady Díla písemně (doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Zjevné vady je Objednatel povinen oznámit do deseti (10) pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Od okamžiku zjištění vady do posouzení oprávněnosti reklamace, nebo do doby vyřízení reklamace, je Objednatel povinen používat Dílo v rozsahu a způsobem stanoveným Zhotovitelem.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru vady, dostupnosti náhradních Dílů nebo technologickým a provozním podmínkám Objednatele. Zhotovitel je povinen reagovat, v případě možností započít s odstraňováním vad Díla nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich nahlášení.
- 8.6 Zhotovitel nezodpovídá za doplňování a udržování náplní a materiálu, podléhajícího provoznímu opotřebení (např. prizmata nástrojů, pojistky, jističe, savky, řemeny, řetězy, maziva apod.). Při poruše zařízení je povinností Investora zkontrolovat stav jisticích prvků a provozních médií (stlačený vzduch, dodávka páry, vody apod.). Porucha, způsobená nedostatkem provozních médií nebo vybavením jisticích prvků není důvodem k uplatnění nároků ze záruky nebo odpovědnosti z vad Díla.

- 8.7 Podmínkou pro platnost záruky je proškolená a kvalifikovaná obsluha a údržba Objednatele. Školení obsluhy a údržby v potřebném rozsahu provede Zhotovitel a o tomto bude proveden záznam.
- 8.8 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornými zásahy nebo úpravami v zařízení, mimo zásahy běžné údržby na zařízení provedených proškolenými pracovníky Investora.

## 9. VYŠŠÍ MOC

- 9.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností stanovených touto SoD v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem události nebo okolnosti způsobené Vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 9.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "Vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření SoD a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této SoD. Takovými událostmi mohou být kromě dalších případů zejména: války, terorismus, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, jiné živelné pohromy apod. Za okolnosti Vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele nebo Objednatele, místní a podnikové stávky, výpadky v dodávce energie a ve výrobě apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.3 Strana, která se dovolává Vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů druhou stranu písemně vyrozumět o nastoupení okolností Vyšší moci. Případný email je třeba ihned písemně potvrdit dopisem. Stejným způsobem vyrozumí druhou stranu o ukončení okolností Vyšší moci. Smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, předloží věrohodný důkaz o této skutečnosti.

## 10. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 10.1 Pro splnění předmětu této SoD poskytne Objednatel svým jménem a na svůj náklad Zhotoviteli nezbytnou Součinnost v tomto rozsahu:
- 10.1.1 Upřesnění zadání technologem.
  - 10.1.2 Spolupráce pracovníků obce při provizorním přepojení čerpací stanice
- 10.2 Objednatel umožní Zhotoviteli v pracovní době a mimo ni přístup na jakékoliv místo, kde je prováděno Dílo (nebo zkoušky na něm) nebo kterákoli jeho část.
- 10.3 Objednatel v místě určení prokazatelně seznámí pracovníky Zhotovitele s rizikem na pracovištích, určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a provede proškolení místních bezpečnostních předpisů.
- 10.4 Objednatel před započatím prací na stavbě jmenuje své zástupce, kteří budou zplnomocněni rozhodovat za Objednatele a podepisovat požadované změny a montážní deník, nést za ně zodpovědnost a odsouhlasit rozsah případných souvisejících víceprací. V případě jeho nepřítomnosti musí být ustanoven jeho zástupce. Jména odpovědných pracovníků s pravomocemi dle tohoto odstavce jsou uvedeny v bodě 3.4 (osoby oprávněné jednat ve věcech řízení na stavbě). Dále budou tito zástupci zapsáni do Stavebního Deníku při předání a převzetí staveniště.
- 10.5 Objednatel zajistí uzamykatelný suchý bezprašný sklad pro potřeby zhotovitele a pro hmotné dodávky Zhotovitele. Objednatel ale nenes zodpovědnost za ztrátu a poškození majetku, který Zhotovitel bude mít ve skladě uložen.



- 10.6 Objednatel v součinnosti zajistí Zhotoviteli v místě plnění přístup ke všem provozům, které souvisí nebo se vztahují k předmětu plnění Zhotovitele – zejména ke skladu Zhotovitele, dále přístup k sociálním(u) zařízení(m).
- 10.7 Objednatel zajistí Součinnost profesí nutných k provedení Díla Zhotovitele, s tím, že Zhotovitel vždy Objednateli sdělí počet pracovníků, jejich profesi a termín, který požaduje. Zhotovitel je tento požadavek povinen sdělit Objednateli alespoň jeden (1) kalendářní den před požadovaným datem.

## 11. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště (montážního pracoviště) stavební Deník nebo montážní Deník (dále „Deník“). Tato povinnost končí podpisem protokolu o uvedení do provozu, případně odstraněním vad a nedodělků v něm uvedených. Deník bude veden v českém jazyce.
- 11.2 Do Deníku se denně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD, jako jsou údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, rozsahu provedených prací, počtu pracovníků a odpracovaných hodin, odůvodnění a schválení případných víceprací, druhu a době použití montážních mechanismů, o povětrnostních podmínkách na staveništi, aj.
- 11.3 Denní záznamy jsou čitelně zapsány a podepsány v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly předmětné okolnosti. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy, přitom nesmějí být vynechána volná místa.
- 11.4 Kromě pracovníků oprávněných k jednání ve věcech řízení činností na stavbě a osob oprávněných jednat ve věcech technických obou smluvních stran dle bodu mohou provádět záznamy ve stavebním Deníku, pracovníci technického dozoru Objednatele, orgány státního stavebního dohledu, popřípadě i jiné orgány k tomu zmocněné.
- 11.5 Nesouhlas s obsahem zápisu druhé smluvní strany je nutno zapsat do Deníku do tří (3) pracovních dnů s uvedením důvodů nesouhlasu, jinak se má za to, že obě strany s obsahem zápisu souhlasí.
- 11.6 Během pracovní doby musí být Deník na stavbě (montážním pracovišti) trvale přístupný. Zhotovitel podepisuje denní záznamy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Zjistí-li Objednatel nedostatky při provádění Díla, upozorní na ně zápisem do Deníku.

## 12. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje provést plnění podle této SoD v souladu se všemi platnými normami a právními předpisy České republiky. Zhotovitel bude nejvyšším možným způsobem chránit zájmy Objednatele před ztrátami, škodami a výdaji. Zhotovitel se zavazuje při svém plnění akceptovat oprávněné požadavky Objednatele.
- 12.2 Zhotovitel splní předmět plnění předáním Díla Objednateli. Objednatel je povinen Dílo převzít i před dohodnutým termínem jeho ukončení. O předání a převzetí Díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí Díla, s termíny jejich odstranění. K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejpozději tři (3) pracovní dny před termínem předání a převzetí Díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje zásadní nesoulady se zadáním Objednatele.
- 12.3 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska včetně jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje přijímací řízení.

- 12.4 Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami je považován za dohodu o veškerých skutečnostech, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, o nichž některá ze smluvních stran prohlásí, že s nimi nesouhlasí.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje předat při převzetí díla zdrojový kód PLC.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v plat. znění.
- 13.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem úplného zaplacení ceny díla včetně DPH, nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
- 13.3 Objednatel prohlašuje, že má finanční prostředky na uhrazení služeb a dodávek, jež jsou předmětem této smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečný technický, personální a finanční potenciál pro realizaci předmětu díla této smlouvy.
- 13.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Přílohy: č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele č. CN2300286

V ...Přerově....., dne 2.10.2023

V...Bochoři....., dne 2.10.2023

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

  
**MERCON, s.r.o.**

9. května 2839/90  
750 02 PŘEROV I-Město  
IČ: 46576274 DIČ: CZ46576274





OBEC BOCHOŘ -3-  
Náves 41  
751 08 Bochoř  
IČ: 00301051, DIČ: CZ00301051

**MERCON, s.r.o.**

9. května 2839/90  
Přerov I-Město  
750 02 Přerov

**Obec Bochoř**

Náves 202/41,  
750 02 Bochoř

**Vyřizuje**

Josef Vicenec, [josef.vicenec@mercon.cz](mailto:josef.vicenec@mercon.cz), +420 776 698 226

Ze dne: 08.09.2023

**Věc: Cenová nabídka číslo 2300286 na „Rekonstrukce rozvaděče a ovládání vakuové stanice ČOV Bochoř“**

Na základě poptávky zaslané e-mailem dne 22.08.2023 na akci „**Rekonstrukce rozvaděče a ovládání vakuové stanice ČOV Bochoř**“ a předložené dokumentace

předkládáme cenovou nabídku:

**Specifikace služby:**

Provedení Rekonstrukce rozvaděče a ovládání vakuové stanice ČOV Bochoř:

- rozvody
- umístění nového rozvaděče mimo agresivní prostředí
- vzdálená správa
- přístup do ovládacího systému

Místem splnění díla je: ČOV Bochoř

---

cena za specifikované služby:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	638.383,- Kč
Výše DPH v Kč	134.061,- Kč
Celková nabídková cena v Kč s DPH	772.444,- Kč



## Jiné náležitosti:

- uvedené ceny jsou bez DPH
- Předpokládaný termín plnění: 01.10.2023 do 31.12.2023
- platební podmínky: splatnost 30 dní,
- platnost cenové nabídky do 30.09.2023
- záruka kvality: 24 měsíců od protokolárního předání
- spolupůsobení – provozovatel zajistí součinnost s odpovídajícími složkami údržby a poskytne dostupnou výkresovou dokumentaci
- v ceně je zajištění průběžného třídění a likvidace odpadů vzniklých z vlastní montážní činnosti


**Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.**

## Přílohy:

- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o základní způsobilosti
- Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
- výpis OR 07\_2023
- výpis ŽR 07\_2023

Věříme, že naše nabídka bude vyhovovat Vaším požadavkům.  
V případě potřeby jsme připraveni poskytnout Vám další potřebné informace.

S pozdravem

  
Josef Vicenec

**MERCON, s.r.o.**  
Květná 2839/90  
PŘEROV I-Město  
DIČ: CZ46576274