

# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.7.2023

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

## Obec Vrbátky

sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky  
IČ: 00288934  
DIČ: CZ00288934  
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov  
č.ú.: 5528701/0100  
jednající prostřednictvím: Hana Kulhajová – starostka obce  
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen **objednatel**)

a

## Bezpečné stavby s.r.o.

sídlo: Troubelice 352, 783 83  
IČ: 28565649  
DIČ: CZ28565649  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú.: 225097528/0300  
jednající prostřednictvím: Pavel Majer, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen **zhotovitel**)

## Předmět dodatku

V souladu s ujednáním článku VI. Doba provádění díla, Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2023 jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavební akci s názvem „Rekonstrukce MŠ Štětovice“, se z důvodu změny rozsahu prací mění a upravuje původní text smlouvy, a to v těchto částech:

### VI.

#### Doba provádění díla

Část textu článku VI. Doba provádění díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

1. **Předpokládaný termín zahájení díla: 1.8.2023**  
**Požadovaný termín dokončení díla: 15.9.2023**

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2023, které nebyly tímto dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách, dne 23.8.2023

V Troubelicích dne 23.8.2023



Objednatel

Obec Vrbátky  
Vrbátky 41, PSČ: 798 13  
IČO: 00288934  
www.vrbatky.cz

**BEZPEČNÉ STAVBY s.r.o.**  
783 83 Troubelice 352  
IČ: 285 65 049



Zhotovitel