

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO




### č. 11206/2023

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

#### I. SMLUVNÍ STRANY




**Objednatel:**

**Město Heřmanův Městec**

Sídlo: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec  
IČO: 00270041  
DIČ: CZ00270041  
Zastoupený: Ing. Aleš Jiroutek – starosta města  
Telefon:   
E-mail:   
Číslo účtu:   
Technický dozor: Ing. Aleš Jiroutek  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**CALYPSO GROUP s.r.o.**

Sídlo: Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice  
IČO: 28831365  
DIČ: CZ28831365  
Zastoupený: Ing. Radim Hájek – jednatel společnosti  
Telefon:   
E-mail:   
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

**Akce:**

**„Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy  
Heřmanův Městec, nám. Míru 1“**

#### II. PŘEDMĚTEM DODATKU

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna termínu s odkladnou podmínkou pro realizaci zakázky „Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu Základní školy Heřmanův Městec, nám. Míru 1“

2) Tímto dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně v čl. III Termín, odst. 1, který je nahrazen zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

- zahájení prací: září 2024
- ukončení prací: 30. listopadu 2024

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Národní sportovní agentury, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.

3) Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram – orientační plán práce.

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá za smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je platný a účinný dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2023/469 ze dne 7. 11. 2023.

Přílohy:

Harmonogram – orientační plán práce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne .....

V ..... dne .....

Ing. Aleš Jiroutek  
Digitálně podepsal Ing. Aleš Jiroutek  
Datum: 2023.11.09 11:22:21 +01'00'

Ing. Radim Hájek  
Digitálně podepsal Ing. Radim Hájek  
Datum: 2023.11.09 13:13:17 +01'00'....

Ing. Aleš Jiroutek – starosta  
města Heřmanův Městec

Ing. Radim Hájek – jednatel společnosti  
CALYPSO GROUP s r.o.