

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2023

Smluvní strany

Objednatel **Obec Lužná**
756 11 Lužná 230
IČO: 00304077
DIČ: CZ00304077
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1770345309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Radkou Karáskovou, starostkou

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 7408201/0100
Zastoupen ve věcech smluvních a technických:
Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu a hlavním stavbyvedoucím, na
základě plné moci

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 4 z důvodu obdržení informace o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dne 16.10.2023, mění článek III. smlouvy o dílo takto:


III. Termíny plnění


Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací. Výzva bude odeslána nejpozději do 31.3.2024

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Lužné dne 30 -10- 2023

Obec Lužná
Lužná 230, 756 11
IČ: 00304077; DIČ: CZ00304077
.....
za objednatele
Bc. Radka Karásková, starostka
Obec Lužná

V Zlíně dne 30 -10- 2023

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky
DIČ: CZ26177005 (2)
.....
za zhotovitele
Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínský
COLAS CZ, a.s.