

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Zateplení klubovny TJ Sokol Lačnov“
ze dne 12.8.2014

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: **Obec Lačnov**

Lačnov 158

IČO: 00303968, DIČ: Pro tuto VZ není plátce DPH

Zastoupený: Marií Vlčkovou, starostkou obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Valašské Klobouky
Č.účtu: 1761000309/0800

Zhotovitel: **FILMONT, s.r.o.**

Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

IČO 27666425 , DIČ CZ27666425

Zastoupený: Michalem Bližňákem, prokurou

Zastoupení ve věcech:

- i) technických Michal Bližňák, Jan Fůsek
- ii) smluvních Michal Bližňák

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pob.Val.Klobouky
Č.účtu: 1417433359/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložce 50287.

Článek I.
Předmět smlouvy, rozsah díla

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje rozsah díla, smlouvy o dílo o dodávku a montáž méněprací a víceprací dle dodatku k rozpočtu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla

1. Cena díla se upravuje následovně:

Nabídková cena dle SoD bez rezervy	930.436,00 Kč
Cena za provedené méněpráce	5.803,00 Kč
Cena za provedené vícepráce	42.354,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	966.987,00 Kč
DPH 21%	203.067,27 Kč
Cena díla celkem s DPH	1.170.054,27 Kč
Haléřové vyrovnání	1.170.054,00 Kč

(slovy jedenmilionstosedmdesáttisícpadesátčtyři korun českých).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

2) Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy o dílo.


3) Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

- Dodatek rozpočtu č. 1

V Lačnově dne 28.9.2014

Za objednatele:
Obec Lačnov

OBEC LAČNOV
Lačnov 158
756 12 Horní Lideč
IČO: 00303848 DIČ: CZ00303968



Marie Vlčková, starostka obce

Za zhotovitele:
FILMONT, s.r.o.

FILMONT, s.r.o.
Cyniborstadějská 578
766 01 Lázně Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 725 433 433, bliznak@filmont.cz

Michal Bližňák, prokura

Dodatek k rozpočtu č.1

Datum: 28.9.2014

Stavba : **Zateplení klubovny TJ Sokol Lačnov**

Objednatel : Obec Lačnov
Lačnov 158
756 12 Horní Lideč


IČO :
DIČ :

Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČO : 27666425
DIČ : CZ27666425

Za zhotovitele :

Za objednatele :


FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky
IČO: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 304 235 456, bliznak@filmont.cz

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	36 551,00
DPH	21 %	7 675,00
Cena celkem za stavbu		44 226

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Dodatek k rozpočtu č.1	44 226	0	36 551	7 675	100,0
Celkem za stavbu	44 226	0	36 551	7 675	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	1 VCP-zpevnění základu	26 851	0	22 191	4 660	60,7
SO 02	1 VCP- podlepení KZS	24 397	0	20 163	4 234	55,2
SO 02	1 MNP- klempířské konstrukce	-7 022		-5 803	-1 219	-15,9
Celkem za stavbu		44 226	0	36 551	7 675	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VCP - zpevnění základu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/2014	Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Lačnov			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	16/2014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	20 285	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	906	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 000
ZRN	celkem	21 191	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 191	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		22 191	Ostatní náklady celkem	1 000

Vyrpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Geršl Miroslav	Jméno :	Michal Bližňák	Jméno :	
Datum :	1.9.2014	Datum :	1.9.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <p>FILMONT, s.r.o. Cytlová 578 768 01 Klatovy IČ: 2785... DIČ: CZ2785... mobil: 604 235 438. bliznek@filmont.cz</p>			
Základ pro DPH	21,0 %			22 191 Kč	
DPH	21,0 %			4 660 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				26 851 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet: 1
Objekt :	06 VCP	VCP - zpevnění základu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	2,02	865,00	1 747,30
2	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	2,02	173,00	349,46
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,02	15,20	30,70
4	979083117R00	Vodorovné přemístění výkopu na skládku do 6000 m	t	3,33	332,00	1 105,56
5	979087112R00	Nakládání výkopu na dopravní prostředky	t	3,33	104,00	346,32
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,33	350,00	1 165,50
Celkem za		1 Zemní práce				4 744,84
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 20/25	m3	1,62	2 710,00	4 390,20
8	274361214R00	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10 505	t	0,08	32 580,00	2 606,40
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				6 996,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	953981207R00	Chemické kotvy, beton, hl. 300 mm, M25	kus	16,00	534,00	8 544,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 544,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	711482020RZ1	Izolační systém nopový, svisle včetně dodávky fólie nopové a doplňků	m2	3,75	241,50	905,63
Celkem za		711 Izolace proti vodě				905,63

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet :	1
Objekt :	06 VCP	VCP - zpevnění základu	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 745	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 997	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 544	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	906	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 285	906	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 191	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 191	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 191	0
Mimostaveništní doprava	1 000	0,0	21 191	1 000
Zařízení staveniště	0	0,0	21 191	0
Provoz investora	0	0,0	21 191	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 191	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 191	0
CELKEM VRN				1 000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VCP - podlepení KZS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
07	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/2014	Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Lačnov			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	16/2014
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 163	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		20 163	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		20 163	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		20 163	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Geršl Miroslav		Jméno : Michal Bližňák		Jméno :
Datum : 11.9.2014		Datum : 11.9.2014		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 <p>FILMONT, s.r.o. Cihelná 573 768 01 Lačnov IČ: 227 654 25, DIČ: CZ22765425 mobil: 602 239 456, bliznak@filmont.cz</p>		
Základ pro DPH	21,0 %			20 163 Kč
DPH	21,0 %			4 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 397 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet :	1
Objekt :	07 VCP	VCP - podlepení KZS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	20 163	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 163	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 163	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 163	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 163	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 163	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 163	0
Provoz investora	0	0,0	20 163	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 163	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 163	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet: 1
Objekt :	07 VCP	VCP - podlepení KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	713131131R00	izolace tepelná stěn lepením	m2	130,57	113,20	14 780,52
2	28375929	Deska fasádní polystyrenová tl. 10 mm	m2	7,56	14,80	111,89
3	28375930	Deska fasádní polystyrenová tl.20 mm	m2	77,91	29,60	2 306,14
4	28375931	Deska fasádní polystyrenová tl.30 mm	m2	15,60	44,40	692,64
5	28375932	Deska fasádní polystyrenová tl.40 mm	m2	22,00	59,20	1 302,40
6	28375934	Deska fasádní polystyrenová tl.60 mm	m2	7,50	88,80	666,00
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	198,60	1,53	303,86
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				20 163,45

Položkový rozpočet

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet: 1
Objekt :	08 Měněpráce	MNP-klempířské konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764551604R01	Svod z Ti Zn, kruhový, D 150 mm včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	8,36	690,00	5 768,40
2	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 330,00	34,58
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				5 802,98

Stavba :	16/2014 Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov	Rozpočet :	1
Objekt :	08 Méněpráce	MNP-klempířské konstrukce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	5 803	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 803	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 803	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 803	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 803	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 803	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 803	0
Provoz investora	0	0,0	5 803	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 803	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 803	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	MNP-klempířské konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
08	Měněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16/2014	Zateplení budovy TJ Sokol Lačnov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Lačnov			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	16/2014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 803	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	5 803	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 803	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 803	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Geršl Miroslav		Jméno : Michal Bližňák		Jméno :	
Datum : 15.9.2014		Datum : 15.9.2014		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <p style="font-size: small; text-align: center;"> FILMONT, s.r.o. Cynická 578 766 01 Lačnov IČ: 270 83 210; CZ27083425 mobil: 733 03 666; Email: info@filmont.cz </p>			
Základ pro DPH	21,0 %			5 803 Kč	
DPH	21,0 %			1 219 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 022 Kč	

Poznámka :