Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

DODATEK C. 1
SMLOUVY O DILO

* na zhotoveni stavby na akci
»SPS polytechnicka - COP Zlin — rekonstrukce elektroinstalace*
uzaviena dle § 2586 a n. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist

1.  SMLUVNi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sidlo
Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni Ustav

Cislo ugtu

Tel.

E-mail

1.1. Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

Ic

DIC

Bankovni Ustav
Cislo u¢tu

Tel. / Fax

1.2. E-mail

Stfedni primyslova skola polytechnicka — COP Zlin

Nad Ov¢irnou 2528, 76001 Zlin
Ing. Jifi Charvat, feditel

Ing. Jifi Charvat, reditel

Ing. Jifi Charvat, feditel
14450500

CZ14450500

Komer¢ni banka, pobocka Zlin
17632661/0100

577 573 115
spsp@spspzlin.cz

ELMO a. s.

Priluky 386, 760 01 Zlin

Jan Lukag, predseda predstavenstva

u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 6128

Jan Lukaé
Vlastimil Danék

15528588

CZ15528588

Komeréni banka, pobocka Zlin
¢.0.: 291340-661/0100

577 637 400/333
lukac@elmo.cz

PREAMBULE

1.1. Vy8e uvedene smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo uzaviené

dne 17. 6. 2015 na akci:

»SPS polytechnicka - COP Zlin - rekonstrukce elektroinstélace“

(dale jen ,,Smlouva*)
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1.2. Davodem pro zpracovani tohoto dodatku je provedeni praci, které nebylo mozné pfi zpracovani

2.1.

4.1.
4.2.

projektové dokumentace pro realizaci stavby pfedvidat. Prace jsou podrobné uvedeny ve
zmenovem listu €. 1, ktery byl zpracovan, posouzen a odsouhlasen v souladu s Pravidly pro
projednavani a schvalovani zmén vyvolanych realizaci stavby. V navaznosti na zpracovani
zménového listu byla vyhlasena vefejna zakazka formou jednaciho fizeni bez uverejnéni

s oslovenim jednoho uchazece. Viceprace nemaji vliv na termin dokonéeni dila.

Celkovy rozsah praci stanoveny vyse specifikovanou Smlouvou se zvySuje z diivodu zmény
predmétu dila dle Zménového listu €. 1 o ¢astku:

655.852- K& bez DPH

(slovy: s korun ¢eskych)

Smluvni strany se s ohledem na vyse uvedené dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy:

2.  ZMENA PREDMETU SMLOUVY A ROZSAHU DiLA

Clanek 2.2. Smlouvy se dopliiuje o bod 2.2.3., ktery zni:

2.2.3. Zhotoveni vicepraci bude provedeno dle specifikaci uvedenych ve zménovém listu &. 1
ktery tvofi nedilnou sou&ast této smlouvy.

’

3. ZMENA CENY DiLA

Clanek 4. odst. 4.2. se mé&ni a po zmé&né zni:

Smiluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdgjsich predpistl, dohodly na cené za radné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této
smlouvy, ktera ¢&ini:

Plvodni cena ze smlouvy o dilo ¢ini 11.245.394,- K& bez DPH a v souvislosti se zmé&novym
listem €. 1 se méni nasledovné:

Pdvodni cena dila se zvysSuje o viceprace ve vysi 655.852,- K¢ bez DPH.

cena dila dle dodatku ¢. 1 smlouvy o dilo:

11. 901 246,- K& (bez DPH)
(slovy: jedenactmilioniidevétsetjednatisicdvastactyricetSest korun ¢eskych)

2 499 262,- K& DPH 21%
14.400.508,- K¢ (vcetné DPH)
(slovy:étrnactmilionlétyfistatisicpétsetosm  korun ¢eskych)
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5.  ZMENA ZAVERECGNYCH USTANOVENI

5.1 ¢l. 21. odst. 21. 6. se doplfiuje o text:

Prilohou €. 4 této smlouvy je kopie zménového listu €. 1. '

6. OSTATNi UJEDNANI

6.1. Tento Dodatek je uzavien dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo osobami
jimi zmocnénymi.

6.2. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze timto dodatkem provedena zména Smlouvy neni
podstatnou zménou prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zékona ¢.
137/2006Sb., o veiejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich predpisd.

6.3. Ostatni ujednani Smlouvy timto dodatkem nedotéena zlstavaji v platnosti a neméni se.

6.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni.

Ve Zliné dne 119 2245 Ve Zliné dne f}(‘?_%ﬁf’

Objednatel: Zhotovitel:

St¥edni primyslova skola polytechnicka
Centrum odborné piipravy Zlin
Nad Ovéirnou 2528

760 01 ZLIN O
1C: 14450500, DIC: CZ14450500

P

Ing. Be. Jifi Charvat, feditel

’ anLukac
predseda predstavenstva ELMO a.s.

Strana 3



L Zlinsky kraj
“SPS POLYTECHNICKA - COP ZLIN,
REKONSTRUKCE ELKTROINSTALACE*

Zménovy list
gislo: ZL 001

1. Objekt a oddil stavby: Rekonstrukce elektroinstalace = objektu Skoly
Rozdily projektové dokumentace a vykazu vymér

2. Zpracovatel zménového listu : ELMO a. s., Pfiluky 386, 760 01 Zlin

Vlastimil Danék — zastupce pro véci technické

3. Odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a fFeSeni zmény popsano
3.1. kontrolni den: (bézny) KD-3 ze dne: 23.7.2015 Cislo bodu: 3/1,3/2
KD-4 ze dne: 6.8.2015 Cislo bodu: 4/2,

3.2. Polozkové rozpocty (pfiloha €. 1- 8 x A4 )

4, Popis predmétu a pFic¢in zmény, zdlivodnéni a navrh feseni :

V pribéhu realizace akce bylo zjisténo, Ze pro funkéni a bezpeéné dokonéeni realizace stavby je nutné pro-
vedeni praci, které nebyly obsaZeny ve vykazu vymeér v zadavaci dokumentaci. Tyto nize specifikované prace
jsou nezbytné k bezvadnému a funkénimu dokonéeni dila dle uzaviené smlouvy o dilo.

4.1. Priginy zmeény, zddvodnéni

S odvolanim na ustanoveni &l. 2.9 uzaviené smlouvy o dilo, citace : ,....V pfipadé rozporu mezi vécnym vy-
mezenim dila ve vykresové &asti projektové dokumentace a jeho technickych specifikacich a v soupisu sta-
vebnich praci, dodévek a sluZzeb v¢&. vykazu vymeér, bude platit vykaz vymér” zhotovitel upozoriiuje na zjiste-
né rozdily realizaéni dokumentace a vykazd vymér jednotlivych profesi a stavebnich objektl pfi realizaci ak-
ce.

Zhotovitel uplatiiuje dopocet nasledujicich chybegjicich polozek - ¢asti vykazu vymér dle &lenéni rozpoétl
v pfiloze:

V1 - vykaz vymér neobsahoval dvojnasobny pozarni zaklop paternich rozvod(i na chodbach jednotlivych pod-
lazi. Vykaz vymeér zadavaci dokumentace obsahoval ,pouze" jednonasobny zaklop coZ nespliiuje projek-
tem pozadovanou pozarni odolnost EW 30. Dle technologickych standard(i a pfedpisii SDK PO je nutno
doplnit dal$i pozarni desku tzn. dvojnasobny zaklop. Chyba zadavaci dokumentace tzn. vykazu vymér
zpracovaného GP.

V2 — vykaz vymér neobsahoval v dostate¢né potfebném rozsahu zednické zapraveni drazek a ryh pro realiza-
ci projektem specifikovanych elektroinstala¢nich rozvodi ve sténach a zejména ve stropech.
Zhotovitel poZaduje v ramci realizace Uhradu nutnych zapraveni v rozsahu véech kabelovych tras ve-
doucich ve sténach a stropech dle zpracované dokumentace. Chyba zadavaci dokumentace tzn. vyka-
zu vymér zpracovaného GP.

V3 — v ramci elektroinstalace 5.NP v rozporu s projektovou dokumentaci vykaz vymér.neobsahoval v potieb-
ném rozsahu : parapetni kanaly, doplnéni svitidel NO, vypinani podruznych rozvadéct, doplnéni ovliadani
osvétleni chodby, doplnéni nouzovych svitidel, vypinani rozvadé¢l u¢eben 514,518. Chyba zadavaci
dokumentace tzn. vykazu vymér zpracovaného GP.
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* SOS Luhadovice - stavebni tpravy a nastavba budovy koly ZL 4

V4 — v ramci elektroinstalace 4.NP v rozporu s projektovou dokumentaci vykaz vymér neobsahoval v potieb-
ném rozsahu : parapetni kanaly, elektr. pfistroje , vypinani podruznych rozvadécl, doplnéni oviadani
osvétleni chodby, doplnéni nouzovych svitidel, vypinani rozvadé&i u¢eben 403,407,411,415,419,421,
doplInéni rozvadéct R407, R409. Chyba zadavaci dokumentace tzn. vykazu vymér zpracovaného
GP.

V5 — v ramci elektroinstalace 3.NP v rozporu s projektovou dokumentaci vykaz vymér neobsahoval v potieb-
ném rozsahu : parapetni kanaly, zafivkové svitidla B, vypinani podruznych rozvadécl, doplnéni oviadani
osvétleni chodby, doplnéni nouzovych svitidel, vypinani rozvadécéti u¢eben 314. Chyba zadavaci do-
kumentace tzn. vykazu vymér zpracovaného GP.

V6 — v ramci elektroinstalace 2.NP v rozporu s projektovou dokumentaci vykaz vymér neobsahoval v potieb-
ném rozsahu : parapetni kanaly, elektr. Pfistroje, vypinani podruznych rozvadécll, doplnéni ovladani
osvétleni chodby, doplnéni nouzovych svitidel, vypinani rozvadécii u¢eben 213,214, 216. Chyba zada-
vaci dokumentace tzn. vykazu vymér zpracovaného GP.

V7 - v ramci elektroinstalace 1.NP v rozporu s projektovou dokumentaci vykaz vymér neobsahoval v potieb-
ném rozsahu : vypinani podruznych rozvadécl, doplnéni ovladani osvétleni chodby, dopinéni nouzovych
svitidel. Chyba zadavaci dokumentace tzn. vykazu vymér zpracovaného GP

Prace, které vyjadiuji vy8e uvedené chybéjici polozky vykazu vymér jsou nezbytné pro pokracovani staveb-
nich praci a bez jejich provedeni nelze dilo dokoncit v pfedpokladaném rozsahu, kvalité a parametrech sta-
novenych projektovou dokumentaci. Tyto poloZky nebyly v potfebném rozsahu soucasti Vykazu Vymér zada-
vaci dokumentace pro vybér dodavatele, proto je zhotovitel nemohl zahrnout do celkové nabidkové ceny.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv zmény na pfedmét pInéni a harmonogram akce

Vy&e uvedené soubory praci a ¢innosti jsou pro zhotovitele viceprace, které nebylo mozno v pribéhu zpra-
‘covani cenové nabidky ani prohlidkou stavby ramci vefejné zakazky na dodavku stavebnich praci pfi pred-
pokladat
Cenova nabidka zpracovana firmou ELMO a.s.

V1 137.458,67 K& bez DPH

V2 - 223.309,54 bez DPH

V3 - 42.003,86 K¢ bez DPH

V4 - 153.331,38 K& bez DPH

V5 - 48.354,64 K¢ bez DPH

V6 - 42.818,76 K& bez DPH

V7 - 11.575,57 K& bez DPH

Nova celkovacena.......................ceevevvenn......655 852,- K& (bez DPH 21%)

Upravou dochazi k navy$eni celkové ceny dila vé. DPH a to o 793. 581,- K&

Datum:: g ¥ /@7/1/

(o

Sl | 2/

7 ey oo e
Ing. Stanislav Tkadlec~ & a7seonsgs  Viastim Danék
zpracovatel ZL SRR R D e Sanszdstupce groivechtechhicke

Zmeénovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk u inves-
tora. Kopie zaloZena u TDI.

Str: 2/4



“ SOS Luhadovice - stavebni Upravy a nastavba budovy $koly ZL 4

7. Rekapitulace nakladi

| Popis polozek || Ké(bezDPH) | K& (s DPH) |
| USPORA v ramci fegené zmény ()0 0 |
l NAVYSENI v ramci fesené zmény (+) 655 852 793.581 |

8. Stanovisko generalniho projektanta:
8.1. Zdlvodnéni chybgjicich polozek vykazu vymeér

Zhotovitel pii realizaci akce uplatnil polozky a prace, jejichz provedeni pro dokonéeni akce je nezbytné nutné,
ale tyto nebyly v potfebném rozsahu ve Vykazu Vymér sou¢asti zadavaci dokumentace, proto nebyly tedy ani
soucasti nabidkové ceny.

Projektant po detailnim posouzeni a opétovné kontrole vykazu vymér uznava nesoulad Projektové dokumen-
tace a vykazu vymeér, tzn. povazujeme pozadavek zhotovitele za opravnény. K nesouladu projektové do-
kumentace a vykazu vymér na strané generalniho projektanta, doslo pfi zpracovani Cistopisu vykazu vymeér,
pired odevzdanim podkladi objednateli.

Po zjisténi GP nesoulad odstranil v co nejkrat$i Ihdité tzn. upravil VV a predlozil na KD stavby, tento byl na-
sledné& nacenén zhotovitelem.

GP konstatuje, Ze pochybenim nebyla zplsobena objednateli $koda, nebot' ve skute¢nosti ke kodé nedoslo,
investor by uvedené prace zaplatil, pokud by uvedené polozky byly zahrnuty ve vykazu vymér zadavaci do-
kumentace a tim by se promitlo navySeni do nabidkové ceny zhotovitele. tento upravil a predlozil na KD
stavby.

TDS konstatuje, ze dle uzaviené smlouvy na zpracovani PD doporuCuje objednateli uplatnéni sankce za
,CHYBU(Y) PROJEKTU" TDS pfipravil objednateli navrh na uplatnéni smluvni sankce.

8.2. Popis souladu s normami
Nedotyka se, ZL resi pocetni nepfesnost vykazu vymér.
8.3. Popis souladu s projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele

Vzhledem k zjisténym skute¢nostem v pribéhu realizace, zménovym listem nedochazi ke zméné a tipravé
technologie a budou dodrzeny technické parametry a uzitné vlastnosti projektem specifikovanéﬁtayby
MISTEKX a.s.

¢ HRADISTE

Datum p & %5~

Ing. Michal Ondrousek
Generalni projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Zména je v souladu s projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele, protoze Fesi rozdil mezi vykazem
vymér a zpracovanou realizacni projektovou dokumentaci v souladu s odsouhlasenymi smluvnimi
podminkami SOD.

VySe specifikované prace a ¢innosti v upraveném rozsahu je nutné provést k dodrzeni technickych pa-
rametr(i projektem specifikované stavby. Tyto prace byly soucasti projektové dokumentace pro vybér dodava-
tele, ale nebyly v plném rozsahu obsazeny ve vykazu vymér proto je zhotovitel nemohl zahrnout do celkové
nabidkové ceny.

9.2. Zvy8ené mnozZstvi realizovanych praci nema vliv na konecny termin dokonéeni akce a véak ma dopad
na celkové naklady stavby. :

9.3. Cenova nabidka zhotovitele odpovida skuteénosti pro provedeni na stavbé a ceny jsou v souladu s po-
lozkovym rozpoctem, ktery je pfilohou smlouvy o dilo na vy$e uvedenou akci. Zhotovitel pfedlozil nacenény
vykaz vymeér vicepraci dle ¢lanku 2. odst 12. smlouvy o dilo na realizaci stavby.

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originélnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk u inves-
tora. Kopie zaloZena u TDI.
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“ SOS Luhaovice - stavebni tipravy a nastavba budovy 8koly ZL 4"

9.4. Po podrobném prostudovani smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace pro zadani stavby TDI konstatu-
je, Ze dle nazoru TDS nelze v tomto pfipadé uplatnit viiéi zhotoviteli projektu $kodu za vadu projektu, nebot
ve skute¢nosti ke 8kodé nedoslo, investor by uvedené prace zaplatil, pokud by byly sou¢asti zadavaci doku-
mentace.

9.5. Navrh dal$iho postupu administrace odsouhlasovani zménového listu

- vsouladu s §23 odst.7 pism. a) zakona €.137/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek zadat samostatnou
verejnou zakazku formou jednaciho fizeni bez uverejnéni a poté uzavfit dodatek smlouvy o dilo.

9.6. TDS konstatuje, ze dle uzaviené smlouvy na zpracovani PD doporucuje objednateli uplatnéni sankce
za ,,CHYBU(Y) PROJEKTU “. TDS pfipravil objednateli navrh na uplatnéni smluvni sankce.

TDS doporuéuje mandantovi tento ZL ¢.1 odsouhlasit.

Datum: %4 9 045"

e rn Ing.Viktor Dynka
©.4:M THS akce

e ()

v 760 01

& CZ29200407

13 29200407, LI

10. Stanovisko objednatele dila:
Zmeénovy list nabyva uginnosti schvalenim Radou Zlinského kraje formou dodatku ke smlouvé o dilo na do-
davku stavby. 0080SP1ZD DICE ‘00501 DT
® NIT1Z 10 09L
876 NOWIRAG PEN
Datum: 27 p p, s  wig Areidid guicqpo W)
21 P 2of5 eyponugsphiod ioxs pacjswinad yupapig

ol 4 e

Ing. Jifi Charvat
feditel Skoly
subjekt povéreny vykonem
funkce investora

Zménovy list je vyhotoven ve 2 originalnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, jeden vytisk u inves-
tora. Kopie zaloZena u TDI.
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ELMO ao So i ;:‘\-t
Priluky 386 \
760 01 Zlin

Bankovni spojeni:

Cazecn

¢.ah.: 291340-661/0100 1ICO: 15528588 tel.: 577637300

¢.ii.: 1473850237/0100 DIC: CZ15528588 fax: 577637333
~ z

SPSP COP Zlin

Soupis vicepraci - polozky neuvedené ve vykazu vymér
nesoulad s VV s projektovou dokumentaci

V1 - Doplnéni pozarniho zaklopu SDK - VV a TZ rozdil

134 458,67 K&

V2 - Uprava povrchii stén - drazky a zapraveni - VV a zadavaci dokumentace R(

223 309,54 K&

V3 - 5.NP - elektroinstalace - VV rozdil 42 003,86 K¢&
V4 - 4.NP - elektroinstalace - VV rozdil 153 331,38 K&
V5 - 3.NP - elektroinstalace - VV rozdil 48 354,64 K&
V6 - 2.NP - elektroinstalace - VV rozdil 42 818,76 Ké
V7 - 1.NP - elektroinstalace - VV rozdil 11 575,57 K&
CELKEM VYSE UVEDENE bez DPH 655 852,42 K¢

iSO 156528588 = DI

\ Priluky 386
T80 0 am

o~ i)

C 2155285848




ELMO a.s.

Priluky 386 L
760 01 Zlin
Bankovni spojeni: Vypracoval: ing. Stanislav Tkadlec
¢4 291340-661/0160 1ICO: 15528588 tel.: 577637300
¢ 1473850237/0100 DIC: CZ15528588 fax: 577637333
Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstiku Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 644 Datum vydani: 25.7.2015
Cislo rozpottu: 4280.15 ID zakazky: 4280
Datum zpracovani ¢asti: 25.7.2015 Zpracovatel ¢asti: Stk
SPSP COP Zlin ,.
V1 - Doplnéni pozarniho zaklopu SDK - VV a TZ rozdil
Stavba : HP-03/1-15 SPS POLYTECHNICKA-COP ZLIN Rozpocet: 0
Objekt : S0-01 Rekonstrukce elektroinstalace 0
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 342266998 Pfiplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy 2 - 5 m2 kus 702,00 59,30 41 628,60
2 |342267111RT2 |Obklad trém( sadrokartonem dvoustranny do 0,5/0,5m desky
protipozarni tl. 12,5 mm m 702,56 127,23 89 386,07
3 |342267112RT2 |Obklad trami sadrokartonem tfistranny do 0,5/0,5 m desky
protipozarni tl. 12,5 mm m 24,00 143,50 3 444,00
Celkem za 134 458,67
cena celkem za soubory bez DPH 134 458,67 K¢

A~ ACCENQAEAC o TNC 715528588
ICO 15528580 DIC Cz1bbzo00S



ELMO a.s.

Priluky 386
760 01 Zlin

Bankovni spojeni:

¢.i.: 291340-661/0100
¢.i.: 1473850237/0100
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Brné, oddil C, vioZka 644
Cislo rozpottu: 4280.15
Datum zpracovani asti: 25.7.2015

@

Y =
7

ICO: 15528588
DIC: CZ15528588

Vypracoval: ing. Stanislav Tkadlec
tel.: 577637300
fax: 577637333
Datum vydani: 25.7.2015
ID zakézky: 4280

Zpracovatel ¢asti: Stk

SPSP COP Zlin |
V2 - Uprava povrchii stén - drazky a zapraveni - VV a zadavaci dokumentace ROZD,

Stavba : HP-03/1-15 SPS POLYTECHNICKA-COP ZLIN Rozpocet: 0
Objekt : S0-01 Rekonstrukce elektroinstalace 0
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJy | celkem (K&)
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
6 |[612403382R00 |Hruba vyplii ryh ve sténach do 5x5 cm maltou ze SMS m 2 685,00 32,96 88 486,86
7 |612403386RPC [Hruba vyplfi ryh ve sténach do 10x5cm maltou z SMS m 495,00 100,05 49 522,28
8 |[612423531RT2 [Omitka ryh stén vapenna $itky do 15 cm, Stukova s pouZitim
suché maltové smési m2 134,25 470,80 63 204,90
Celkem za |61 Upravy povrchi vnitrni 201 214,04
9 |941955001R00 (LeSenilehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m | m2 I 350,00 63,13 22 095,50
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy 22 095,50
Celkem za 223 309,54
cena celkem za soubory bez DPH 223 309,54 K¢
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SPSP COP Zlin
V3 - 5.NP - elektroinstalace - VV rozdil

5.NP

Potet MJ

Jedn. cena

Popis polozky Celkem
Kanal parapetni duty PK 110X70 D - strop, obchéazeni sloupl 14 m 272,10 3 809,40 K&
Kanal parapetni duty PK 110X70 D 46 m 323,10 14 862,60 K&
Celkem 18 672,00 K&
Doplnéni svitidel NO S ) i : e b
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 60 m 18,43 1105,80 K¢
Uprava v rozvadégi 2 kpl 0,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN110 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K¢
DIONE s piktogramem, 8W, G5 napojené z externiho zdroje UPS 4 ks 812,63 3 250,52 K&
Hruba vyplhi ryh ve sténach do 5x5 cm maltou ze SMS 60 m 29,96 1 797,60 K&
Omitka ryh stén vapenna §irky do 15 cm, §tukova s pouZitim suché maltové s 2 m2 428,00 856,00 K¢
Celkem 7 851,92 Ké
Vypinéni podruznych rozvadéca : T, Ve iR il
Popis polozky Podéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 71 m 18,43 1308,53 K&
Uprava v rozvadé&gi 2 kpl 0,00 K&
Stykac se sniz. hlu¢nosti 63A, 4S, 230V AC 2 ks 1 380,00 2 760,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN106 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 880,00 1 760,00 K&
Ukon¢eni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K&
Celkem 634373 K&
Doplnéni ovladani osvétieni - chodba ey R } A
Popis polozky Poéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 85 m 18,43 1 566,55 K&
Uprava v rozvadégéi 2 kpl 0,00 K¢
Impulsni relé (dalkovy piepinac); 1S ; In=16 A; 230VAC/110VD 2 ks 335,00 670,00 K¢
wDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K&
Ukonéeni kabelu do 2,5 mm2 8 ks 28,30 226,40 K¢
KRABICE UNIVERZALNI KU 68-190 piistrojova 6 ks 49,99 299,94 K¢
3559-A91345 Tlacitko(1/0) 6 ks 106,11 636,66 K&
3558A-A653 1 packa s pruzorem 6 ks 33,13 198,78 K¢
Celkem ; ~ 4150,33 Ké
doplnéni nouzovych svitidel RsE : SdE 3 i
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 60 m 18,43 1 105,80 K&
Uprava v rozvadé&gi 2 kpl 0,00 K&



wWDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN110 2 ks 145,00 290,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadédée 2 ks 220,00 440,00 K¢ .
Celkem 1 947,80 K¢
Vypinani rozvadé¢a uéeben - uéebny 514, 518

Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
Tlacitko 0/1 2 ks 285,90 571,80 K¢
Uprava v rozvodnici PL 2 ks 728,00 1456,00 K¢
CYKY 5-Jx1.5 mm2 pod omit 18 m 24,36 438,48 K¢
Celkem 3 038,08 Ké&

cena za soubor

42 003,86 K¢
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SPSP COP Zlin
V4 - 4.NP - elektroinstalace - VV rozdil

Parapetni kanaly

Jedn. cena

_Celkem

Popis polozky ' Pocet MJ

Kandl parapetni duty PK 110X70 D - stropy, obchazeni sloupl 13 m 272,10 3 537,30 K¢
Kanal parapetni duty PK 110X70 D 132 m 323,10 42 649,20 K&
Celkem 46 186,50 K¢
Elektroinstalace - pristroje e e e R e e e
Popis poloZky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
5519B-A0235 783 2p+z,jednoduchy 51 ks 108,39 5 527,89 K&
5518A-A2341 Jednoduchy 51 ks 22,77 1161,27 K&
5512-2349A 2x2p+z,dvojity 146 ks 116,98 17 079,08 K&
5512A-2.49 Dvojity 146 ks 27,95 4 080,70 K&
3559B-A0235 783 2p+z,jednoducha 37 ks 556,94 20 606,78 K&
ABB5593A-C02357 B Zasuvka dvojnas. s nato¢. dutinou, s pfep. ochr., s optit 21 ks 651,82 13 688,22 K&
- v rozpoCtu neni ani jedna dvojzésuvka s piepét. Och.

Celkem ~ 62143,94 K¢
Vypinani podruznych rozvadécu SR e SRR R P RS Sl S P
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 61 m 18,43 1124,23 K&
Uprava v rozvadégi 2 kpl 0,00 K¢&
Stykac¢ se‘sniz. hlu¢nosti 63A, 4S, 230V AC 2 ks 1380,00 2 760,00 K¢
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN106 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 880,00 1 760,00 K¢
Ukoné&eni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K&
Celkem 615943 KE
Doplnéni ovladéni osvétleni - chodba ; ; S Rt
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 85 m 18,43 1 566,55 K&
Uprava v rozvadééi 2 kpl 0,00 K&
Impulsni relé (dalkovy prepinad); 1S ; In=16 A; 230VAC/110VD 2 ks 335,00 670,00 K&
wDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K¢-
Ukon¢eni kabelu do 2,5 mm2 8 ks 28,30 226,40 K&
KRABICE UNIVERZALNI KU 68-190 pfistrojova 6 ks 49,99 299,94 K&
3559-A91345 Tlacitko(1/0) 6 ks 106,11 636,66 K&
3558A-A653 1 packa s pruzorem 6 ks 33,13 198,78 K&
Celkem ~ 4150,33 Ké
Vyména nouzovych svitidel SN IR AL ST 3
Popis polozky Poéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 60 m 18,43 1 105,80 K&
Uprava v rozvadégi 2 kpl 0,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&




NBN110 2 ks 145,00 290,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadéée 2 ks 220,00 440,00 K&
Celkem 1947,80 KE
Vypinani rozvadé&u uéeben - 403, 407, 411, 415, 419, 421 i

Popis polozky Pocéet MJ Jedn. cena Celkem
Tlagitko 0/1 6 ks 285,90 1715,40 K&
Uprava v rozvodnici PL 6 ks 0,00 K&
WDU 4 24 ks 28,00 672,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadéée 18 ks 220,00 3 960,00 K&
CYKY 5-Jx1.5 mm2 pod omit 48 m 24,36 1 169,28 Ké
Celkem 7 516,68 K¢
Doplnéni rozvadééi ~ S 2 ; R

Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
Rozvadé¢ R 407 1 ks 15 637,00 15 637,00 K&
Rozvadé¢ R 409 1 ks 9 589,70 9 589,70 K¢
Celkem 25 226,70 K¢

cena za soubor

153 331,38 K¢
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SPSP COP Zlin
V5 - 3.NP - elektroinstalace - VV rozdil

Elektroinstalace - svitidla

_Celkem

Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena

Kanal parapetni duty PK 110X70 D - stropy, obchazeni sloupt 27 m 272,10 7 346,70 K&
Kanal parapetni duty PK 110X70 D 22 m 323,10 7 108,20 K&
B - ZARIVKOVE SVITIDLO STROPNI PRISAZENE ESC EPV258,2x58W, 18 ks 1037,27 18 670,86 K&
hlinik DP C2, elekton. predt., IP20

Zdroj - zafivka 58W/840 36 ks 43,48 1 565,28 K¢
Recyklacni poplatek 36 ks 8,70 313,20 K&
Celkem 35 004,24 K&
Vypinani podruznych rozvadéca s el g S
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 51 m 18,43 939,93 K¢
Uprava v rozvadééi 2 kpl 0,00 K&
Stykac se sniz. hluénosti 63A, 4S, 230V AC 2 ks 1 380,00 2 760,00 K¢
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN106 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 880,00 1 760,00 K&
Ukoncéeni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K¢
Celkem : ~ 6075,13KE
Doplnéni ovladani osvétleni - chodba 5 RS A el ;
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 85 m 18,43 1 566,55 K&
Uprava v rozvadégi 2 kpl 0,00 K&
Impulsni relé (délkovy piepinad); 1S ; In=16 A; 230VAC/110VD 2 ks 335,00 670,00 K¢
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K&
Ukonéeni kabelu do 2,5 mm2 8 ks 28,30 226,40 K&
KRABICE UNIVERZALNI KU 68-190 pfistrojova 6 ks 49,99 299,94 Kg
3559-A91345 Tlacitko(1/0) 6 ks 106,11 636,66 K&
3558A-A653 1 packa s pruzorem 6 ks 33,13 198,78 K¢
Celkem , 4/150,33 K&
Vyména nouzovych svitidel S e R e S o R Sl
Popis polozky Pocéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 60 m 18,43 1 105,80 K&
Uprava v rozvadédi 2 kpl 0,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 Ké
NBN110 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce . 2 ks 220,00 440,00 K&
Celkem _1947,80 K¢
Vypinani rozvadsti uteben - 314 ity ;
Popis poloZzky Pocéet MJ Jedn. cena Celkem
Tlacitko 0/1 1 ks 285,90 285,90 K¢



Uprava v rozvodnici PL 1 ks 0,00 K&

WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéde 3 ks 220,00 660,00 K¢
CYKY 5-Jx1.5mm2  pod omit 9m 24,36 219,24 K¢
Celkem 1 277,14 Kc
cena za soubor 48 354,64 Ké

P

| Priluky 386
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SPSP COP Zlin
V6 - 2.NP - elektroinstalace - VV rozdil
Parapetni kanaly 5 e G b pk e s ol
Popis poloZky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
Kanal parapetni duty PK 110X70 D - stropy, obchazeni sloup(i 10 m 272,10 2 721,00 K¢
Kanal parapetni duty PK 110X70 D 38 m 323,10 12 277,80 K&
14 998,80 K¢
Elektroinstalace - pfistroje =~ S S Ll e : e
Popis polozky Pocéet MJ Jedn. cena Celkem
5512-2349A 2x2p+z,dvojity 66 ks 116,98 7 720,68 K&
5512A-2.49 Dvojity 66 ks 27,95 1 844,70 K&
ABB5593A-C02357 B Zasuvka dvojnas. s nato¢. dutinou, s pfep. ochr., s opti 4 ks 651,82 2 607,28 K¢
- v rozpoCtu neni ani jedna dvojzasuvka s prepét. Och.
Celkem 1217266 KE
Vypinani podruznych rozvadéca SR TR R ot S
Popis polozky Poéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 41 m 18,43 755,63 K&
Uprava v rozvadégi 2 kpl 0,00 K&
Stykac se sniz. hlu¢nosti 63A, 4S, 230V AC 2 ks 1380,00 2 760,00 K¢
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K¢é
NBN106 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 880,00 1 760,00 K¢&
Ukon¢eni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K&
Celkem _ 5790,83 K&
Doplnéni ovladani osvétleni - chodba A ; cH iR :
Popis poloZky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 85 m 18,43 1 566,55 K&
Uprava v rozvadéci 2 kpl 0,00 K&
Impulsni relé (dalkovy piepinac); 1S ; In=16 A; 230VAC/110VD 2 ks 335,00 670,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéée 2 ks 220,00 440,00 K&
Ukonéeni kabelu do 2,5 mm2 8 ks 28,30 226,40 K&
KRABICE UNIVERZALNI KU 68-190 piistrojovéa 6 ks 49,99 299,94 K¢
3559-A91345 Tlacitko(1/0) 6 ks 106,11 636,66 K¢
3558A-A653 1 packa s pruzorem 6 ks 33,13 198,78 K&
Celkem 4 160,33 K¢
Vyména nouzovych svitidel B S B i AN s S
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 . 60 m 18,43 1 105,80 K&
Uprava v rozvadédi 2 kpl 0,00 K&
WDU 4 4 ks . 28,00 112,00 K&
NBN110 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K&

Celkem

. 1947,80 Ke



Vypinani rozvad&&a ugeben - 213, 214, 216

Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem -
Tlacitko 0/1 3 ks 285,90 857,70 K&
Uprava v rozvodnici PL 3 ks 0,00 K¢
WDU 4 12 ks 28,00 336,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadéce 9 ks 220,00 1 980,00 K&
CYKY 5-Jx1.5 mm2  pod omit 24 m 24,36 584,64 K¢
Celkem 3 758,34 K¢
cena za soubor 42 818,76 Ké

} Priluky 386
| 7860 01 Zlin
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SPSP COP Ziin
V7 - 1.NP - elektroinstalace - VV rozdil
Vypinani podruznych rozvadécu ; T x , R
Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 31 m 18,43 571,33 K¢
Uprava v rozvadééi 2 kpl 0,00 K¢
Styka¢ se sniz. hluénosti 63A, 4S, 230V AC 2 ks 1 380,00 2 760,00 K&
WDU 4 f 4 ks 28,00 112,00 K¢
NBN106 2 ks 145,00 290,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 880,00 1760,00 K¢
Vypina¢ BAKO 1 ks 1 900,00 1 900,00 K¢
Ukonéeni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K¢
Celkem 7 506,53 K&
Doplnéni ovladani osvétleni - chodba ; : : :
Popis polozky Pocéet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Ox1.5 mm2 45 m 18,43 829,35 K¢
Uprava v rozvadégi 1 kpl 0,00 K&
Impulsni relé (délkovy prepinac); 1S ; In=16 A; 230VAC/110VD 1 ks 335,00 335,00 Ké
WDU 4 2 ks 28,00 56,00 K¢
Uprava zapojeni rozvadéce 1 ks 220,00 220,00 K&
Ukonéeni kabelu do 2,5 mm2 4 ks 28,30 113,20 K¢
KRABICE UNIVERZALNI KU 68-190 pfistrojova 3 ks 49,99 149,97 K¢
3559-A91345 Tlacitko(1/0) 3 ks 106,11 318,33 K¢
3558A-AB53 1 packa s pruzorem 3 ks 33,13 99,39 K¢
Celkem - 2121,24 Ké
Vyména nouzovych svitidel ; o 7 o P 7
Popis poloZky Pocet MJ Jedn. cena Celkem
CYKY 3-Jx1.5 mm2 60 m 18,43 1 105,80 K¢
Uprava v rozvadééi 2 kpl 0,00 K&
WDU 4 4 ks 28,00 112,00 K&
NBN110 2 ks 145,00 290,00 K&
Uprava zapojeni rozvadéce 2 ks 220,00 440,00 K¢

Celkem

1947,80 K&

cena za soubor

11 575,57 K¢




