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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

v souladu s § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach (dale jen ,zakon®)

Nazev zakazky: SPS polytechtinicka - COP Zlin — realizace Uspor energie, DM,
nam. T.G.M. 2700

Cislo zakazky: VZ/2015/JRBU/02

Druh zadavaciho fizeni:  dle § 34 zakona - jednaci fizeni bez uverejnéni

Zadavatel:

Nazev obchodni Stredni primyslova skola polytechnicka — Centrum odkorné

firmy: pfipravy Zlin

Sidlo: Nad Ovéirnou 2528, 760 01 Zlin

Pravni forma: 331 — pfispévkova organizace

Identifikacni Cislo: 14450500

DIC: CZ14450500

Zastoupen: Ing. Bc. Jifim Charvatem - feditelem

a) lIdentifikacni Gdaje zadavatele, piedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve
smiouvé (§ 85 odst. 2 pism. a, zakona)

Identifikaéri udaje zadavatele

Nazev: Stredni priamyslova $kola polytechnicka - Centrum odborné
pfipravy Zlin

Sidlo: Nad Ov¢€irnou 2528, 760 01 Zlin

IC:. 14450500

DIC: CZ14450500

Predmét vefejné zakazky

V souladu se schvalenym investiénim zamérem €. 981/3/150/363/08/13 ,Stfedni primyslova
$kola polytechnicka - COP Zlin - Realizace Uspor energie " byla v 03/2015 zanajena realizace
akce. V pribéhu realizace stavby se vyskytly dodateéné prace (vicepracej, které nebylo
mozné z objektivnich dlvodu, i pfi vynaloZeni veskeré odborné péce, predvida:.

Davodem zmény je provedeni praci, kieré nebylo mozno pfi zpracovani projektové
dokumentace pro realizaci stavby pfedpokiadat. Zména byla vyvolana zjisténiin skute¢néhc
stavu vSech konstrukci v prabéhu bouracicn praci na stavenisti.

Po osekani omitek stén a stropu, odstranéni Casti pfiCek a zdénych konstrukci byla
Ucastniky vystavby iniciovana zména nékierych skladeb a detaill vnitiniho zatepleni.

Novy navrh spliuje a zlepSuje tepelné technické parametry navrzeng projektovou
dokumentaci v souladu s platnym tepelnym auditem akce.

Generalni projektant navrhl feSeni deteiiG, kterymi doslo k upravé tloustky (navyseni)
nékterych skladeb a také materialové zéméné nékterych izolacnich materalu, a to se
zohlednénim ke kvalité femeslné provediteinosti.

V8echny upravy ¢i zmény byly detailné projednany se zastupci EAZK i auditora akce a
oficialné vydany formou zménové projektové dokumentace s datem 03/2015 ¢. D.1.1-14,
D.1.1-15

1.1 Zména nekterych skladeb a detaill vritiniho zatepleni

1.2 Odstranéni stavajicich azbestocemertovych materiall



1.3 Uprava rozvod( Ustredniho vytapéni

Popis a zdlivodnéni zmény:

Zména 1.1 Zména nékterych skladeb a detailli vnitfniho zatepleni

S ohledem na stav stavajiciho zdiva pod omitkou, zjisténé provazani cinel a statiku
meziokennich zdénych pilitkd neni mo3né &asteéné odbourévat dle navrzeného postupu
v PD. Je navrzeno nové fegen| zaiepleni obvodovych konstrukci. Vzhiedem K
nutnosti zachovani stavajicich pilitkt @ dodrzeni projektovych parametrt  vnitiniho
zatepleni, je nutné vnitini zatepleni posunout do mistnosti o cca 8cm. Tato uprava fedeni
vyvolava i posun rozvodu Ustfedniho vytapéni (zmena 1.3).
Zména 1.1. vnitiniho zateplent spodiva v nasledujicim:
* PiHIV’Ky
_ Ponechani (neodbourani) stavajicich meziokennich zdénych pilifku
. Zatepleni vnitfnich ¢el piliFkd izolaci Multipor tl. 80 mm
Vnitini feseni konstrukce parapetu (derovnani ke zvétsené tloustce pilifku)
_ zaména izolace PIR tl. 100 mm na izolaci EPS 70 — $edy tl. 150 mm
_ zaména obezdivky z betonovych prefabrikatd t1.50 mm na pFicky z porobetonovych
tvarnic tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1
e Kruhové sloupy —zmena technologie a tvaru navrzenim zvyseni tloustky zatepleni
_ 7aména izolace Multipor ti. 50mm za 11,100 mm, dopinéni izolace PUR k okennim
ramum
. Pterugeni tepelného mostu u navazujicich pficek na stavajici obvodové konstrukce
Pomoci profezani spary a doplnéni izolace PUR tl. cca 20 mm
o Stitové stény
- Vybourani a odstranéni vnitfni nestabilni (neprovazané) Easti zdiva
7aména SDK piicky lepené na tepalnou izolaci za pricku z pérobetonovych tvarnic
tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1 s pouZitim systémoveho kotveni
o V/ng&jsi parapety oken
- Zaména betonovych parapetnich dJesek za vyrazné lépe tepelné izolatni desky
Purenit s fasadnim natérem.

L ]

Zména 1.2 Odstranéni azbestu
P¥ bouracich pracich bylo v bouranych dotéenych pfickach nalezeno stavajici (plvodni
cca 80 let) nefunkcni potrubi z azbestocementu, které je nutné odborné odstranit a
v souladu s prislusnym zakonem 185/2001 Sb. odpadech odborné zlikvidovat.

7ména 1.3 Uprava ustfedniho vytapeni
Zménu — Upravu rozvodu ustfednino vytépéni- vyvolala uprava detailtl vnitiniho zatepleni
v misté meziokennich pilifu (tady vedou stoupaci potrubi UT) a parapetniho zdiva — posun
smérem do mistnosti viz. bod.1.1. Proto je nutné take posunout a pfipadné upravit stavajici
ocelové rozvody UT véetné vsech stavajicich prichodu pres stropni kce, napojen; na lezaté
rozvody a pfipojeni pro stavajici litinova teiesa UT.

Predpokliadana hodnota vicepraci predstavuje cca 7.6 % ceny pavodni vefejné zakazky na
dodavku stavby. Prace jsou predlozeny investorovi v souladu se smlouvou © dilo s
dodavatelem stavby k odsouhlaseni ve forme zménoveho listu &. 1, ktery obsehuje podrobny
rozpis a popis stavebnich praci véetng vykazu vymér a vsech potfebnych dokladl pro
ocenéni vicepraci.

Cena sjednana v Dodatku C. 2 Smlouvy o dilo

»  Cenabez DPH 2 295 543 - KC



- podrobnosti viz Dodatek & 2 Smiouvy o dilo zvefejnény na profilu zadavatele

Cena sjednana ve Smlouvé o dilo po uzavieni Dodatku ¢. 2 Smlouvy o dilo

« Cenabez DPH 26 754 119,- K&
» sazbaDPH21 % 5248 365,- KC
= Cenas DPH 35 002 484,- KC

b) Zvoleny druh sadavaciho fizeni (3 85 odst. 2 pism. b, zakona)

Dle § 34 zakona — jednaci ¥izeni bez uvefejneni.

c) ldentifika¢ni udaje vybraného uchazece, popfipadé uchazeén, je — i
smlouva uzavirana s vice osobaini na strané uchazeée, oduvodnéni vybéru
nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni, jaka ¢ast vefejné zakazky ma byt pinéna
prostifednictvim subdodavatele (3 85 odst. 2 pism. ¢, zakona)

Nazev: KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast, jednajici KK3, spol. s r.o.
Sidlo: Priluky 386, 780 01 Zlin

Pravni forma: spolenost s ru¢enim omezenym

1C: 42340802

DIC: CZ42340802

Nabidka je v souladu s pozadavky zadavatele a spliuje vse, €O zadavate! v zadavacich
podminkach vefejné zakazky pozadoval.

Vetejna zakazka je zadana dodavateli, ktery realizuje puvodni vefejnou zakazku. Nabidka
dodavatele je ekonomicky vyhodna z hlediska vécnych a financnich pozadavkll zadavatele.

Vefejna zakazka nebude plnena prostiednictvim subdodavatele.

d) ldentifikaéni udaje véech uchazaél a jejich nabidkova cenz (§ 85 odst. 2
pism. d, zakona)

1. KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast, jednajici KKS, spol. s r.o., se sidiem Priluky
386, 760 01 Zlin; 1C: 42340802
Nabidkova cena: 2 295 543,- K& bez DPH

e) lIdentifikaéni udaje zajemct ¢! uchazeéu, jez byli vyloufeni z ucasti
v zadavacim Fizeni a odavodnér.i jejich vylouéeni, popfipadé identifikacni
udaje zajemcUm, jez nebyli vyzvéni k podani nabidky, k jednari ¢i k ucasti
v soutéznim dialogu, a odtvodnéni této skuteénosti (§ 85 odst. 2 pism. e,
zakona)

7adna nabidka nebyla vyfazena.

f)y Odavodnéni vylouceni uchazeés, jehoZz nabidka obsahovala mimoradné
nizkou nabidkovou cenu, doslo - lik takovému vylouéeni (§ 85 odst. 2 pism.
f, zakona)

74dna nabidka necbsahovala mimofradné nizkou nabidkovou cenu.
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g) Davod pouZiti soutézniho diaiogu, jednaciho Fizeni s uvefejnénim ¢i
jednaciho fizeni bez uvefejnéni, byla-li takova moznost vyuzita (§ 85 odst. 2
pism. g, zakona)

V souladu se schvalenym investiénim zamérem & 981/3/150/363/08/13 ,Stfedni prumyslova
gkola polytechnicka - COP Zlin - Realizace Uspor energie " byla v 03/2015 zanajena realizace
akce. V prubghu realizace stavby se vyskytly dodatetne prace (viceprace), ktere nebylo
mozné z objektivnich diivody, i pri vynalozeni vedkeré odborné péce, predvidat.

Divodem zmény je provedeni praci, kieré nebylo mozno pfi zpracovani projektové
dokumentace pro realizaci stavby pfedpokiadat. Zmeéna byla vyvolana zjistenirn skute¢neho
stavu véech konstrukci v prubéhu bouracicn praci na stavenisti.

Po osekani omitek stén a stropd, odstranéni asti pricek a zdénych konstrukci byla
ugastniky vystavby iniciovana zména nékterych skladeb a detailu vnitfniho zatepleni.

Novy navrh spiiuje a zlepuje tepelné technické parametry navrzens projektovou
dokumentaci v souladu s platnym tepelnym. auditem akce.

Generalni projektant navrhl fegeni detaiit;, kterymi doslo k Upravé tlousthy (navy$eni)
nékterych skladeb a také materialové zaméné nékterych izolacnich materidlu, a to se
sohlednénim ke kvalité femesiné provediteinosti.

Véechny upravy ¢i zmény byly detailné projednany se zastupci EAZK i auditora akce a
oficialné vydany formou zmeénové projektové dokumentace s datem 03/2015 ¢. D.1.1-14,
D.1.1-15

1.4 Zména nékterych skladeb a detaill vrittniho zatepleni
1.5 Odstranéni stavajicich azbestocemeritovych materialu

1.6 Uprava rozvodu Ustfedniho vytapéni

Popis a zdivodnéni zmény:

Zména 1.1 Zména n&kterych skladeb a detaiill vnitiniho zatepleni

S ohledem na stav stavajiciho zdiva pod omitkou, zjisténé provazani cinel a statiku

meziokennich zdénych pilitk( neni mozné castecné odbouravat dle navrzengho postupu

vPD. Je navrzeno nové feseni zatepleni obvodovych konstrukci. Vzhiedem Kk

nutnosti zachovani stavajicich pilifkl  a dodrzeni projektovych parametru vnitiniho

zatepleni, je nutné vnitini zatepleni posunout do mistnosti o cca 8cm. Tato iprava feSeni

vyvolava i posun rozvodu ustfedniho vytapani (zména 1.3).

Zména 1.1. vnitiniho zatepleni spociva v nasledujicim:

e Pilitky

- Ponechani (neodbourani) stavajicicn meziokennich zdé&nych pilitku

- Zatepleni vnitnich cel pilitku izolaci Muitipor tl. 80 mm

Vnitfni fedeni konstrukce parapetl (dcrovnani ke zvétsené tloustce pilitk()

. z&ména izolace PIR tl. 100 mm na izolaci EPS 70 — Sedy tl. 150 mm

. zaména obezdivky z betonovych prefabrikatd t1.50 mm na pticky z porobetonovych
tvarnic tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1

Kruhové sloupy — zména technologie 2 tvaru navrzenim zvygeni tloustky -atepleni
Z7aména izolace Multipor tl. 50mm za t.100 mm, doplnéni izolace PUR k okennim
ramum
Pieruseni tepelného mostu u navazujicich pficek na stavajici obvodové konstrukce
Pomoci profezani spary a dopinéni izolace PUR tl. cca 20 mm

Stitove stény

- Vybourani a odstraneni vnitini nestabilni (neprovazané) ¢asti zdiva
Zaména SDK pfitky lepené na tepeinou izolaci za pricku z porobetonovych tvarnic

tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1 s pouzitim systémoveého kotveni

Vngjsi parapety oken



Zaména betonovych parapetnich desek za vyrazné lépe tepelné izolatni desky
Purenit s fasadnim natérem.

Zména 1.2 Odstranéni azbestu
Pii bouracich pracich bylo v bouranych dotéenych pfi¢kach nalezeno stavajici (pdvodni
cca 80 let) nefunkéni potrubi z azbestocementu, které je  nutné odborne odstranit a
v souladu s pfistusnym zakonem 185/2001 Sh. odpadech odborné zlikvidovat.

Zména 1.3 Uprava Ustfedniho vytapéni
Zménu — Upravu rozvodu Ustfedniho vytéapéni- vyvolala uprava detailti vnitiniho zatepleni
v misté meziokennich pilifu (tady vedou stoupaci potrubi UT) a parapetniho zdiva — posun
smérem do mistnosti viz. bod.1.1. Proto je nutné také posunout a pfipadné upravit stavajici
ocelové rozvody UT v&etné vsech stavajicich prachodl pres stropni kce, napojent na lezate
rozvody a pfipojeni pro stavajici litinova téiesa UT.

Predpokladana hocnota vicepraci predstavuje cca 7.6 % ceny puvodni vefejne zakazky na
dodavku stavby. Prace jsou predlozeny investorovi v souladu se smlotvou o dilo s
dodavatelem stavby k odsouhlaseni ve formé zménového listu &. 1, ktery obsahuje podrobny
rozpis a popis stavebnich praci véetné vykazu vymér a vsech potfebnych dokladd pro

ocenéni vicepraci.

h) Duvod zruseni zadavaciho Fizeni, bylo - li zadavaci Fizeni zruseno (§ 85
odst. 2 pism. h, zakona)

Zadavaci fizeni nehbylo zruseno.

Ve Zling dne 25.4.2015

Sttedni prémystovi $kola pﬁl}'t@@lﬁﬁi@l&é
/;/ < Contram ediorsé pifpravy Zlin
Ing. Bc. Jifi Charvat Nad Dvafmou 2528

AT 760 01 ZLIN
feditel Skoly 1E: 14450500, DIC: CZ14450500



Ovérovaci dolozka konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Ovétuji pod pofadovym Cislem 79417023-49353-151123132039, Ze tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby
elektronické, skladajici se z 5 listt, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdaji obsazenych v dokumentu a jejich soulad s pravnimi ptedpisy.

Zajistovaci prvek:

bez zajistovaciho prvku

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlinsky kraj

Datum vyhotoveni ovéfovaci dolozky:
23.11.2015

Jméno, piijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jee |

79417023-49353-151123132039

Martina Chovancova Hromeckova

Poznamka:

Kontrolu této ovérovaci dolozky Ize provést v centralni evidenci ovérovacich dolozZek pristupné zpiisobem umoznujicim dalkovy pristup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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