
Cena skutečně  uhrazená za celkové pinění podle 
smlouvy do ukončení pinění - pokud pinění 
nepřekročilo jeden kalendářní rok  (zveřejní se 
nejpozději 3 měsith od ukončení pinění ze smlouvy) 

Cena bez DPH: 1 056 076 
DPH: 221 775,96 
Cena včetně  DPH: 
1 277 851,96 

Formulář  „Skutečně  uhrazená cena" na profil zadavatele 

Skutečně  uhrazená cena za pinění veřejné zakázky 

dle § 219 odst. 3 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název veřejně  zakázky/  
ID  VZ na profilu zadavatele 

Oprava komunikací v obci Ústí  
ID  VZ 4 

  

Název zadavatele: Obec Ústí 

Adresa/IČ: 
Ústí 76, 755 010 Vsetín  
IC:  00851825 

Název dodavatele: UNISTAV  CONSTRUCTION  a.s. 

Adresa/IČ: Příkop 838/6, 602 00 Brno  
IC:  03902447 

Číslo smlouvy a datum 
podpisu smlouvy: 

datum podpisu smlouvy: 17.7. 2015 

Cena dle smlouvy 

Cena bez DPH: 1 056 076 
DPH: 221 775,96 
Cena včetně  DPH: 
1 277 851,96  

  

Varianta 1 
Cena skutečně  uhrazená za kalendářní rok JO= dle 
smlouvy (zveřejní se na profilu zadavatele pouze 
tehdy, pokud pinění překročilo kalendářní rok, a to 
nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku) 

Cena bez DPH: 
DPH: 
Cena včetně  DPH: 

 

Varianta 2 

Varanta 3 
Datum ukončení pinění smlouvy (kdy byla uhrazena 
poslední závěrečná faktura)  

Datum a podpis zadavatele: /0. 
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