. EVROPSKA UNIE
OPERACNI PROGRAM . Pro vodu,
v . . ) Fond soudrznosti
h ZIVOTNI PROSTREDI . ) vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionaini rozvoj
DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo ¢. MJ-SML/0315/2014 ze dne 15.12.2014 na zhotoveni dila ,,Stavebni dpravy
objektu mateiské Skoly, ul. Kiizkovského 1217/2, 790 01 Jesenik*, uzaviené mezi

L. SMLUVNI STRANY
Objednatel: mésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zastupci pro véci technické: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Be. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

ICO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komeré&ni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, &.0.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584498 111

ID datové schranky: vhwbwm9

(dale jen: ,,objednatel*)

a
Zhotovitel: Stavitelstvi Knotek s.r.o.
Sidlo: Velké Kunétice 146, 790 52

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v Ostravé, oddil C, vloZka
45870

Zastoupena: Vladimirem Knotkem, jednatelem

ICO: 293 98 207

DIC: CZ29398207

Bankovni spojeni: 107-2227950237/0100 (Komeréni banka a.s.)

Tel/mail: +420732907612/ info(@stavitelstviknotek.cz

Zastupce pro véci technické: Vladimir Knotek, MgA. Jaromir Knotek, Ivan Kalafati¢, Norbert Jensen
ID datové schranky: gbwawdc

(dale jen: ,,zhotovitel*)

II. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

I

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze podle zdkona, stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizaéniho piedpisu jsou opravnéni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku neni tfeba
podpisu jiné osoby.

2

Smluvni strany timto Dodatkem ¢&. 1 ujednaly dilé¢i omezeni rozsahu piedmétu dila, kdy doslo k vypusténi
profild v obkladu z cetris desek, vypusténi vnitinich parapetd v mistnostech a vypusténi 30 ks vétracich
miiZzek. Odivodnéni zmeény je uvedeno v Piiloze ¢. 1 tohoto dodatku.
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OMEZENi ROZSAHU PREDMETU DiLA
1.
Smluvni strany timto Dodatkem ¢. 1 omezuji rozsah pfedmétu dila tak, Ze pfedmétem dila podle Smlouvy
nejsou profily v obkladu z cetris desek (polozky 104-121 SO 01 oddil 764 konstrukce klempiiské), vnitini
parapety v mistnostech (polozky 126,127,128,129,132 SO 01 oddil 766 konstrukce truhlatské) a vétraci
miizky v poétu 30 ks (polozka 149 SO 01 oddil 767 konstrukce zdmecnické) v rozsahu polozkového
rozpodtu, ktery je Ptilohou €. 2 tohoto Dodatku.

2,

Smluvni strany sjednaly, e v dsledku omezeni pfedmétu dila v rozsahu polozkového rozpo¢tu (Piiloha
¢. 2 tohoto Dodatku), se celkova cena dila sjednana v ¢l. IV odst. 1 Smlouvy snizuje o ¢astku 56.298,95
K& bez DPH a to z piivodni ceny ve vysi 2.645.045 K&, na novou celkovou cenu ve vysi 2.588.746,05 K¢&.

IV. ZAVERECNA UJEDNANI

L.

Ostatni ujednani smlouvy, jez nejsou dotéena timto dodatkem, ziistavaji nadale v platnosti beze zmén.
Tento Dodatek ¢. 1 ma dvé strany, je vypracovan ve tfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jeden
stejnopis a objednatel dva.

2.
Tento Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé vznika a nabyva u¢innosti okamZikem jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

3.

Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jsich
predpisi: Tento Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo & MJ-SML/0315/2014 ze dne 15.12.2014 na provedeni
stavby ,,Stavebni tpravy objektu matefské 3koly, ul. K¥izkovského 1217/2, 790 01 Jesenik™ schvalila
Rada mésta Jesenik dne 13.11.2015, svym usnesenim ¢. 1193.

Piiloha ¢. 1  Zménovy list stavby €. 1
Piiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet stavby - ménéprace
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Zménovy list stavby ¢. 1

Nazev stavby:

Stavebni upravy objektu matefské koly, ul. Kfizkovského 1217/2. 790 01Jesenik

Objednavatel:

Stavitelstvi Knotek s.r.o.
Velké Kunétice 146

790 52 Velké Kunétice
1CO: 29398207

Mésto Jesenik Zhotovitel:
Masarykovo nam.1/167
790 01 Jesenik

1CO: 00302724

Dle dohody, zdpisii z KD a zdpisi ve stavebnich denicich vydévame pokyn, na provedeni nasledujici zmény dila:

Nazev fasti stavby:

Popis zmény:

Davody pro zménu:

Nazev {asti stavby:

Popis zmény:

Poznamka:

SO 01 Stavebni gpravy

vypudténi profilii v obkladu z cetris desek

Doporuteni vyrobee obkladového materidlu- cetris desek, aplikace cetris obkladu s pfiznanymi sparami
SO 01 oddil 764 konstrukce klempifské

Nerealizovand polozka: 104-121

Tyto uvedené zmény nemély vliv na termin dokonéeni dila dle smlouvy o dilo.

Nézev Casti stavby:
Popis zmény:
Divody pro zménu:
Nazev fasti stavby:
Popis zmény:

Poznamka:

SO 01 Stavebni Gpravy

vypudténi vnitfnich parapet v mistnostech

kolem otopnych teles byla (z jinych finanénich zdrojil) vytvoFena klec, jejiz vrchni deska parapet plné nahrazuje
SO 01 oddil 766 konstrukce truhlafské

Nerealizovana polozka: 126,127,128,129.132.

Tyto uvedené zmeény nemély vliv na termin dokondeni dila dle smlouvy o dilo.

Nazev ¢dsti stavby:

Popis zmény:

Divody pro zménu:

Niazev £4sti stavby:

Popis zmény:

Poznamka:

S0 01 Stavebni apravy

vypudténi 30ks vétracich miizek

projektantem doporuené sniZeni odvétravacich trubek pr. 30mm opatfenych vétracimi mfizkami, ozn. Z4
SO 01 oddil 767 konstrukce zame&nické

Nerealizovana poloZka: 149 v pottu 30ks

Tyto uvedené zmé&ny nemély vliv na termin dokonceni dila dle smlouvy o dilo.

Vliv zmé€ny na smiuvni cenu:

SniZeni ceny dila na zdkladé nevyfakturovanych poloZek - nulové mnozstvi polozky 104 az 121, 126.
127, 128, 129, 132 a na zaklade nevyfakturovani 30 ks polozky 149.

Cena dila dle smlouvy bez DPH:  2.645.045.00 K& bez DPH
Novid cena dila bez DPH:

2.588.746,05,- K¢ bez DPH

Vliv zmény na termin dokondeni: Uvedené zmény nemély vliv na termin dokonéeni viz v pozndmcee vyse
Termin dokonéeni dila dle smlouvy: do 30.09.2015
Novy termin dokondeni dila: beze zmény

Prilohy zménového listu:

PoloZkovy rozpocet stavby,




VyjddFeni technického dozoru objednavatele: ((;,L«L..QGU;-(,\ % /

LA~ L
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= P HISAA 5 o FEHALY Udippno
VyjadFeni i ; ) ing Jan Lapcik, LAP - projekt o 1R ROk gypigares
i Adofvice 40, 190 01 B2 pod Pradédem LECE DT ANSIS3 R
provoz.: Tovarni 202/3, 790 01 Jesenik }im;j:gsua'n "-{SEW IiN

A < i / ) tel.: 604 723 743, IC: 75598213
) \*7Z§UJ‘ ; 5/ < lap-projeki@email cz, www.lap-projekt.cz
Souhlas Zhﬂlﬁvitelestav';tpiqtvi T nsice 166 & ://; e "‘mz\
Ca tol Hax: +420 584 432 181 Souhlas objednavatele

knotEK it 293 98 207
S.I.0

0. dik: CZ 293 98 207
Dtiim: C 45870 vedend u Yraiskgho soudu v Dsiravh




Polozkovy rozpoéet stavby

Stavba: KN/10/2015 Stavebni upravy objektu M$ Krizkovského, Jesenik
Objekt: 1 1
Rozpocet: 3 Ménéprace
Objednatel: Mésto Jesenik IC: 00302724
Masarykovo nam. 167/1 DIC: CZ00302724
79001 Jesenik-Jesenik
Zhotovitel: Stavitelstvi Knotek s.r.o. IC: 29398207
146 DIC: CZ29398207
79052 Velké Kunétice-Velké Kunétice
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV -566 298,95
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -56 298,95
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -56 298,95 CZK
Zakladni DPH 21 % -11 823,00 CZK
Zaokrouhleni -0,05 CZK
Cena celkem s DPH -68 122,00 czk
" A 30.9.2015
)y ukpotek LT vpe 220
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Predbézna fidici ikontrola

Prikazce operace :
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