
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 03 ZE DNE 24. 04. 2015 

 

Č.j.: MJ/21032/2015/OSMI OIR/Gv 

 

ZADAVATEL: Město Jeseník   

Se sídlem:  Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01  
IČO:  00302724  
DIČ:  CZ00302724  

Jednající:  Ing. Adam Kalous, starosta města  

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník 

 

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce. 
 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
V návaznosti na Vámi zaslané dodatečné informace č. 1 si dovoluji opět požádat o to, aby zadavatel 
stanovil v textu smlouvy o dílo alespoň předpokládanou dobu zahájení, kdy v případě, že bude 
zahájeno později, prodlouží se lhůta plnění. Pokud by měla být realizace zahájena např. v červenci 
2015 (případně později v návaznosti na zadávací řízení), není technicky možné a reálné zachovat 
lhůtu 20.11.2015. Pro právní jistotu smluvních partnerů je potřeba stanovit časový úsek, ohraničený 
začátkem a koncem. 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
Zadavatel v souladu s „Dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 01“ ze dne 17.04.2015 
opakovaně uvádí, že: 
 

a) zadavatel stanovil v odd. V. čl. 5.1. odst. 5.1.1 předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky 
na červen 2015, a to s ohledem na průběh a délku zadávacího řízení.  

b) předmět plnění veřejné zakázky je financován z Regionálního operačního programu Střední 
Morava v rámci 55. Výzvy. Podmínkou poskytnutí dotace na projekty realizované podle této 
výzvy je, že fyzická realizace projektů podporovaných na základě této výzvy bude řádně 
ukončena do dne 30.11.2015.  

c) zadavatel v čl. III. odst. 3 vzorového návrhu smlouvy o dílo stanovil konec lhůty předání 
kompletně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků pevným datem 20.11.2015.  

 
Zadavatel váže konec lhůty pevným datem stanovený termín právě proto, že úhrada celkové ceny 
díla je formou dotace spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj za 
podmínky dodržení řádné a úplné fyzické realizace projektu ve lhůtách stanovených poskytovatelem 
dotace (viz Výzva). Z těchto důvodů je rozhodující okolností pro uzavření smlouvy o dílo na provedení 
stavby Modernizace letního koupaliště ve městě Jeseník se zhotovitelem, že zhotovitel řádně a úplně 
provede předmět díla nejpozději do dne 20.11.2015. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v případě 
pozdějšího zahájení realizace předmětu veřejné zakázky, nebude vzhledem k výše popsané situaci 



 
termín řádného a úplného provedení předmětu plnění veřejné zakázky (tj. do 20.11.2015) 
prodloužen.  
 
Zadavatel dále uvádí,  že v případě, že nebude smlouva uzavřena do termínu 30.06.2015 a zároveň do 
toho termínu nedojde ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 ZVZ, zavazuje se zadavatel 
neuplatnit právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo na 
poskytnutou peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, a to v případě, že uchazeč 
po datu 30.06.2015 odmítne uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo nesplnil-li po tomto datu 
povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4. Tzn., 
jistota bude uchazeči v takovém případě uvolněna. 
 
Dle výše uvedeného upravuje zadavatel zadávací dokumentaci (ZD) v Oddílu XIII. čl. 13.1. vložením 
odst. 13.1.7. s textem „V případě, že nebude smlouva uzavřena do termínu 30.06.2015 a zároveň do 
toho termínu nedojde ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 ZVZ, zavazuje se zadavatel 
neuplatnit právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo na 
poskytnutou peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, a to v případě, že uchazeč 
po datu 30.06.2015 odmítne uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo nesplnil-li po tomto datu 
povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4. Tzn., 
jistota bude uchazeči v takovém případě uvolněna“. 
 
Prodloužení lhůt 
 
V důsledku opravy zadávacích podmínek vyvolané dodatečnou informací k zadávacím podmínkám 
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově skončí dne 13.05.2015 v 13:00 hod. 
 
V této souvislosti zadavatel upravuje ZD, a to následovně: 
 
V Oddílu XV. čl. 15.1 odst. 15.1.1 ZD „Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek“ se text „06.05.2015“ 
nahrazuje textem „13.05.2015“; nově tedy příslušná věta zní „Lhůta pro podání nabídek končí dne 
13.05.2015 ve 13:00 hod.“. 
 
V Oddílu XVI. čl. 16.1 ZD „Termín a místo otevírání obálek s nabídkami“ se text „06.05.2015“ 
nahrazuje textem „13.05.2015“; nově tedy příslušná věta zní „Otevírání obálek s nabídkami 
podanými v listinné podobě se uskuteční dne 13.05.2015 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti radnice 
města Jeseník v 1.NP na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ 790 01.“ 
 
Úplná znění příslušných dokumentů: 

 
Úplné znění dokumentu, a to: 
 

i) zadávací dokumentace „Zadávací dokumentace_DI_03“, se zpracováním shora uvedených 
úprav, 

 
je uveřejněno společně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 29.04.2015 
 
 

____________________________ 
Město Jeseník 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 
1. místostarostka 
zastupující v nepřítomnosti starosty 
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