DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DiLO

&islo smlouvy: 2016001020

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik

L. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY :

Objednatel:
Mésto Frystak
nam. Miru 43

763 16 Frystak

dale jen ,, Objednatel*

Zhotovitel :
SMO a.s.
Zlinska 172, Kvitkovice

765 02 Otrokovice

dale jen ,, Zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy

Mgr. Lubomir Dolezel, starosta
tel, ; 577 91.1 051

fax:

e-mail: starosta@frystak.cz

ve vécech smluvnich:

Ing. Michal Dlabag, ¢len piedstavenstva
577 591 k11

577 922 356

SMo(@smo.cz

Komeréni banka a.s.,
¢islo tctu : 3724661/0100

Bankovni spojeni:
Komeréni banka a.s.
&islo uétu : 102946921/0100

00283916

---------- Identifikaéni ¢islo:
42339839

Dariové identifikaéni ¢islo:
CZ42339839

v obchodnim rejstiiku

Zhotovitel je zapsan

u Krajského soudu v Brné
oddil B vlozka ¢. 3624



Nazev veiejné zakazky: Dobudovani vodovodnich ¥4da Fry$tak — ¢ast Vodovod Frystak -
Zabarna

Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva o dilo se timto dodatkem ¢.1 méni a dopliiuje
nasledovné:

I
Pfedmét plnéni, uvedeny v ¢lanku II. Pfedmét smlouvy, rozsah dila - bod 1, se upravuje ve

smyslu predlozené specifikace vicepraci a mén&praci, a to v rozsahu, jak je uvedeno v pfiloze
&.1 tohoto dodatku &.1 k SOD — zménovych listech &. 1 aZ ¢. 4 ( polozkové rozpoCty)

II:

Cena za dilo, uvedena v &lanku IV. Cena dila, ¢ini v disledku zmény pfedmétu plnéni:

SOD 3735 988,16 K& bez DPH
Dodatek ¢&. 1 74 000,00 K& bez DPH
Celkem 3 809 988,16 K¢ bez DPH
DPH 21% 800 097,51 K¢
Celkem vietné DPH 4 610 085,67 K¢
IIL.
1/ Ostatni ujednani timto dodatkem nedotéené zlstavaji v platnosti.
2/ Dodatek &.1 vstupuje v platnost a u¢innost dnem podpisu obou smluvnich stran
3/ Dodatek &.1 je zpracovan ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno

vyhotoveni, objednatel obdrzi tii vyhotoveni.

Piiloha: ¢.1 - zménové listy ¢. 1 az ¢.4

Dolozka dle § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich
Schvéleno organem obce: ~ RMF

Datum a ¢&islo jednaci: 29.5.2017, U R 07/2017/VII/2b) A

Ve FryS$takudne 500 (05 2017 V Otrokovicich dne 05 2017
Za objednatele ESTON & Za zhotovitele: /| |

Mésto Frystale SMO a.s. ,/

: I

(o A 3 \:\ A\ .ft [ »
> “RysThY ; . :
olezel, starosta - Ing. Michal Dlaba¢, den predstavenstva

SME

Otrokovice

){L/a /1
Mgr. Lubomir D

SMO a.s. @9
Zlinska 172, Kvitkovice
765 02 Otrokovice

IC: 42339839
WWW.5MC.Cz DIC: CZ42339839
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Akce
Nazev ZL

ZMENOVY LIST ¢&. 1

Dobudovéani vodovodniho fadu Frystak-Zabarna

Odsunuti hydranti od Soupatek

Davod zmény

Dle poZadavku Moravskd vodarenska a.s., bylo nutno zajistit odsunuti Soupatek od hydrant(i v minimaini délce 20 cm, coz nebylo v
projektu fe§eno. Toto odsunuti bude fe§eno vioZzenim piirubového kusu FF DN 80 dl. 200mm.

POPIS ZMENOVEHO
|usTu:

Doddvka a montaz tvarovek pro zajisténi odsunuti 3oupdtek od hydranti.

Odkaz

Zapis z KD

zapisy z KD ze dne:

Projektova dokumentace

bez nové projektové dokumentace

Rozpoétové podklady

viz polozkovy rozpoéet

Ostatni

Vliv ZL na terminy

Terminy provadéni stavby se neméni.

provadéni

CENOVA CAST:

VCP Dle Zmenového listu ZL 01 18 435,00
MNP - 0 K¢
Celkem bez DPH: 18 435 K¢

VYJADRENI OBJEDNATELE (TDI):

Objednatel:
VYJADRENI PROJEKTANTA:
Projektant Miroslav Brezik, VHK Zlin, nam. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlin
|UDAJE O ZPRACOVTELI ZL:
Zpracovatel: Ing. Ivan Filip Podpis:
Datum: 02.05.2017
UDAJE O SCHVALENT:
Objednatel: | Zhotovitel:

Mésto Frystak, nam. Miru 43, 763 16 Frysték

SMO a.s., Zlinska 172, Kvithovice, 765 02 Otrokovice

Schvalil:

S pfedloZenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:

§ predloZenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:

Datum, podpis:

PRILOHA:

1) Polozkovy rozpocet



Polozkovy rozpoéet

Stavba : Dobudovéani vodovodniho fadu Frystak-Zabarna Rozpocet:
Objekt : ZL 01 Zménovy list ZL 01 ZL 01
I I I ] l dem. hmot.
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&) hmotnost/ MJ |hmotnost celk.(t)] dem.hmot/MJ celk.(t)
Dil: |85 Potrubi z trub litinovych
13 |857242121R00 |Montaz tvarovek litin. jednoos. pfir. vykop DN 80 kus 15,00 231,00 3 465,00 0,00022 0,00330 0,00000 0,00000
14 |PC/04 Dodavka prirubovy kratky kus FF DN 80 dl.200mm ks 15,00 998,00 14 970,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za |85 Potrubi z trub litinovych 18 435,00 0,00330 0,00000
CELKEM 18 435,00




ZMENOVY LIST &. 2

Akce 268/1701 Dobudovani vodovodniho fadu Frystak-Zabarna

NazevZL Doplinéni drenazi ve vykopu

Divod zmény Dopinéni poskozenych nebo chybéjicich drenazi.

POPIS
ZMENOVEHO Pfi zemnich pracech se vyuZije obnaZeni starého drendzniho potrubi a doplni se chybgjici Gseky odvodiiovacich drenazi plastovym potrubim.
LISTU:

Zapis z KD zapisy z KD ze dne:

Projektova dokumentace bez noveé projektové dokumentace
Odkaz T - = = =

Rozpoctové podklady viz polozkovy rozpocet

Ostatni
Vliv ZL na terminy . —— Xt
provadéni Terminy provadéni stavby se neméni.
CENOVA CAST:
VCP 59 760,00
MNP Dle zménového listu ZL 02: odpodet vykopy, zasypu, loze, odvozu na sklddku.

doplnéni drenédZi

Celkem bez DPH: 59 760 K&
VYJADRENI OBJEDNATELE (TDI):
Objednatel:
VYJADRENI PROJEKTANTA:
Projektant Miroslav Brezik, VHK Zlin, nam. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlin
UDAJE O ZPRACOVTELI ZL:
Zpracovatel: Ing. Ivan Filip Podpis:
Datum: 02.05.2017
UDAJE O SCHVALENI:

Objednatel: | Zhotovitel: _

Mésto Frystak, nam. Miru 43, 763 16 Frystak SMO a.s., Zlinska 172, Kvitkovice, 765 02 Otrokovice
Schvalil: S predloZzenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim: |S predloZenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:
Datum, podpis:

PRILOHA: 1) Polozkovy rozpoget




Stavba : Dobudovani vodovodniho Fadu Frystak-Zabarna Rozpotet:
Objekt : ZL 02 Zménovy list ZL 02
pfipocet dle skute€nosti
VCP
P.&. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: 1 Zemni prace
20 |PC1-05 DoplInéni drenazi ve vykopech PVC potrubi, D+M bm 120 498 59760
Celkem za  |Zemni prace | 59760,00




Akce

Nazev ZL

ZMENOVY LIST ¢&.3

268/1701 Dobudovani vodovodniho fadu Fry$tak-Zabarna

Provedeni protlaku DN 110MM v délce 120,1BM misto kopané ryhy.

Davod zmény

V rozpoétu chybi viméra na 120,1BM protlaku DN 110 ve stanigeni 1.733,00 aZ 1.853,10 BM. Pro tuto vyméru je naopak v rozpo&tu

vykop ryhy, zasyp, odvoz vykopku, poplatek za skladku.

POPIS
ZMENOVEHO Odpocet vykopu ryhy, zasypl, odvozl na sklddku a poplatku za sklddku. Pipoet protiaku DN 110mm. Oboje v délce 120,1 BM.
LISTU:
Zapis z KD zapisy z KD ze dne:
Odk Projektova dokumentace bez nové projeklové dokumentace
az = . = = 3
Rozpoctové podklady viz poloZzkovy rozpocet
Ostatni
Vliv ZL na terminy . TN o
rovEENT Terminy provadéni stavby se neméni.
CENOVA CAST:
VCP Protlak DN 110 MM v délce 120, 1BM 58 849,00
MNP Viykop ryhy v délce 120,71 BM, zasyp ryhy, obsyp potrubi, odvoz na skiddku, poplatek za skladku. -60 425 K¢&
Celkem bez DPH: -1 576 K¢

VYJADRENI OBJEDNATELE (TDI):

Objednatel:

VYJADRENI PROJEKTANTA:

Projektant

Miroslav Brezik, VHK Zlin, nam. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlin

UDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel: Ing. Ivan Filip Podpis:
Datum: 02.05.2017
UDAJE O SCHVALENI:

Objednatel: | Zhotovitel: |

Mé&sto Frystak, nam. Miru 43, 763 16 Frystak SMO a.s., Zlinska 172, Kvitkovice, 765 02 Otrokovice
Schvalil: S predioZzenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:  |S predloZzenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:
Datum, podpis:

PRILOHA:

1) Polozkovy rozpocet



Stavba : Dobudovani vodovodniho fadu FryStak-Zabarna

Obijekt : S0 101 Vodovodni fad V1,V1-1,V1-2V1-3 Protlaky Vykop a zasyp ryhy
viceprace .
ménéprace
Eic Cislo polozky Nazev polozky [ My mnozZstvi cena/MJ | celkem (K¢} mnozstvi cena / MJ celkem (KE&)
Dil: [1 Zemni prace
I
2 |132201203R00 Hioubeni ryh §ifky do 200 ¢m v hor.3 do 10000 m3 [ m3 100,88 120 12 106
120,1°0,7*1,20
5 141721113000 Horizont vriani hi-bm di-160m D-110 I m 120,1 490 58 849
PE 110: 120,1
7 }151101101R00 Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m | m2 288,24 25 7 206
120,1°1,2*2
8 [151101111R00 Qdstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m ] m2 288,24 5 1 441
9 [161101101R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m [ m3 100,88 15 1513
120,1°0,7°1,20
10 |162601102R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 42,88 125 5 359
loze: 8,407

obsyp: 34,4687
celkem: 42,8757

11 [171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy§ku pfes 2m m3 42,88 5 214

12 [174101101R00  |Zasyp jam, ryh, sachet se zhutnénim | m3 58,01 55 3190
100,884-34 4687-8.407

13 [175101101R00 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 34,47 88 3033

120,1*0,7°0,41
obsyp piskem, pisek v dodavce

14 |181101101R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, bez zhutnéni | m2 1201,00 5 6 005
120.1*10
17 |PC 1-02 Dodavka pisek kopany [ 1 65,15 220 14 332
120,1°0,7*0,41°1,89
19 |PC 1-04 Poplatek za uloZeni na skladce - skladkovné [t 42,88 15 643
Celkem za 1 Zemni price 58 849,00 55 044,30
Dil: {45 Podkladni a vedlej§i konstrukce
23 }451573111R00 LozZe pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm ] m3 8,407 640 5 380!
120,1*0,7°0.1 |
Celkem za 45 Podkladni a vedlej$i konstrukce 0 5 380,48
STAVBA CELKEM: 58 849,00 60 424,78

Rozdil -1 575,78




ZMENOVY LIST ¢&.4

Akce 268/1701 Dobudovani vodovodniho fadu Frystak-Zabarna

Nazev ZL  Provedeni protlaku DN 110MM v délce 29BM misto kopané ryhy.

Duvad zmeny nahrazena protlakem ve stejné délce.

Misto kopané ryhy v délce 29 BM v prostoru vodoteée, byl provedeny protlak DN 110 MM ve stejné déice. Rozpottovana ryha je

POPIS
ZMENOVEHO Odpotet vykopu ryhy, zésyp(, odvozl na sklddku a poplatku za sklddku. Pfipoget protlaku DN 110mm. Oboje v délce 29 BM.
LISTU:
Zapis z KD zapisy z KD ze dne:
Odk Projektové dokumentace bez nové projektové dokumentace
az T - T T o T
Rozpoétové podklady viz polozkovy rozpocet
Ostatni
Vliv ZL na terminy . A Gr g
Wity Terminy provadéni stavby se neméni.
CENOVA CAST:
VCP Protlak DN 110 MM v délce 29 BM 14 210,00
MNP Vykaop ryhy v déice 29 BM, zasyp ryhy, obsyp polrubi, odvoz na skladku, poplatek za skladku. -16 829 K¢
Celkem bez DPH: -2 619 Ké

VYJADRENI OBJEDNATELE (TDI):
Objednatel:

VYJADRENI PROJEKTANTA:
|Projektant Miroslav Brezik, VHK Zlin, nam. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlin

UDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel: Ing. Ivan Filip Podpis:
Datum: 02.05.2017
UDAJE O SCHVALENI:

Objednatel: | Zhotovitel:

Mésto Frystak, nam. Miru 43, 763 16 Frysték SMO a.s., Zlinska 172, Kvitkovice, 765 02 Ofrokovice
Schvalil: S predloZenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim: _|S pfedloZenym rozsahem a cenou Zménového listu souhlasim:
Datum, podpis:

PRILOHA: 1) Polozkovy rozpodet



Stavba : Dobudovani vodovodniho fadu Frystak-Zabara
Objekt : SO 101 Vodovodni fad V1,V1-1,V1-2,V1-3 Protlaky cena SMO vykap a zasyp ryhy cena SMO
viceprace ménéprace
P.& Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena /MJ | celkem (K&) mnozstvi cena / MJ celkem (Ké&)
Dil: {1 Zemni price
2 [132201203R00 Hioubeni ryh §itky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 m3 32,48 120 3 898
29°0.7*1.60
5 [141721113U00 Horizont vrtani hi-6m di-160m D-110 m 29 490 14 210
PE 110 29
7 [151101101R00 Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m m2 92,80 25 2320
29,1'1,6'2
8 [151101111R00 Odstranéni paZeni s5t&n ryh - piiloZné - hl. do 2 m m2 92,80 5 464
9 [161101101R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 25 m m3 32,48 15 487
29°0,7°1.60
10 |162601102R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 10,35 125 1294
loZe: 2,03
obsyp: 8,32
celkem: 10,35
11 [171201201R00 UlozZeni sypaniny na skl.-modelace na vy§ku pfes 2m m3 10,35 5 52
12 [174101101R00 Zasyp jam, ryh, §achet se zhutnénim m3 22,13 55 1217
32,48-2,03-8.32
13 [175101101R00 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 8,32 88 732
29*0,7*0,41
obsyp piskem, pisek v dodavce
14 |181101101R00 Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, bez zhutnéni m2 290,00 5 1 450
29°10
17 |PC 1-02 Dodavka pisek kopany 1 15,73 220 3461
29°0,7°0,41*1,89
19 |PC 1-04 Poplatek za uloZeni na skladce - skiadkovné t 10,35 16 155
Celkem za 1 Zemni préce 14 210,00 15 529,83
Dil: [45 Podkladni a vedlej$i konstrukce
23 [451573111R00 LoZe pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm m3 2,03 640 1 299
29%0,7°0.1
Celkem za 45 Podkladni a vediej$i konstrukce 0 1299,20
STAVBA CELKEM: 14 210,00 16 829,03
Rozdil -2 619,03




