EVROPSKA UNIE P — MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj G -~ PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVO) CR

DODATEK &. 1 KE SMLOUVE O DILO

uzavieny podle § 2586 a nasl. zék. ¢. 8§9/2012 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpist
(dale jen Ob¢ansky zakonik)

Smluvni strany

OBJEDNATEL : Obec Huslenky

se sidlem . Huslenky 494, 756 02 Huslenky

statutarni organ . Oldfich Surala, starosta

IC ;00303 828

bankovni spojeni . Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu : 1770378389/0800

osoba oprdvnénd jednat ve vécech smluvnich  :  Oldfich Surala
tel.: +420 571 445 075
e-mail: starosta@huslenky.cz

osoba opravnénd jednat ve vécech technickych : Ing. Stépan Zvéfina
tel.: +420 571 165 105
e-mail: technik@huslenky.cz

a

DODAVATEL ¢ KKS, spol. s r.o.

se sidlem . Ptiluky 386, 760 01 Zlin

statutarni organ . Ing.Radomir Kocman, jednatel

(@ : 42340802

DIC : CZ42340802

bankovni spojeni . Ceska spofitelna, a.s. Zlin

¢islo uctu : 1403990349/0800

zapsany ¢ v obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Brné, spisova znacka

C3965 ‘
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich  : Ing.Radomir Kocman, jednatel

tel.: 577 637 111
e-mail: kks@kkssro.cz

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych : Hromada Martin
tel.: 725 949 583
e-mail: kks@kkssro.cz

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.Gi. Huslenky
Zadavaci dokumentace pro vefejnou zakdzku na stavebni prace
' Piiloha ¢. 4 — Obchodni podminky
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uzaviraji tento dodatek ¢.1 ke Smlouvé o dilo (déle jen Smlouva) na plnéni vetejné zakazky
na stavebni prace s nize uvedenym nazvem (déale jen Dilo):

CHODNIK PODEL SILNICE I11/4874 V K.U. HUSLENKY*

kterym se upravuji nasledujici ¢lanky

3. TERMINY A MISTO PLNENI

3.4.Vzhledem k tomu, Ze RSZK nepovolilo dle vyhl. & 104/1997 Sb. po dobu zimni sezény préce
na komunikaci 111/4874 vKU Huslenky a ani prace, které by po tuto dobu omezovaly
provadéni zimni Udriby a zhotovitel je v ramci dodrZeni kvality a technologickych predpist
oprdvnén pferusit prace v pfipadé nevhodnych klimatickych podminek, byly pferuseny
stavebni prace na vy3e uvedené zakdzce na 100 kalendafnich dnt — tj. od 7.12. 2018 do 18.3.
2018, kdy byly vyfizeny potfebné doklady povolujici prace na komunikaci 11/4874.

Z tohoto ddvodu se doba pferuseni praci — 100 dni- nezapoéitdva do délky smluvniho
provadéni praci tj. 240 dnl od podpisu smlouvy. Termin pfeddni a pfevzeti dila je max. do
25.7.2019

Dodatek ke Smlouvé ¢. 1 byl projedndn a schvdlen na zasedani Rady obce ¢. 9 dne
20.03.2019 a byl povéfen starosta obce k podpisu tohoto dodatku.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo se neméni a zUstavaji v platnostj.
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