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DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

ze dne 23.09.2019 
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Objednatel: město Bučovice 
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
IČ: 002 91 676 
DIČ: CZ00291676 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

účet č.: 825731/0100 
zastoupen  PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 
ve věcech běžného plnění smlouvy 

      Ing. Kateřina Trtílková 
Technický dozor investora:    

Ing. Jiří Pospíšil 
číslo smlouvy objednatele:  

 
a 
 
Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. 
  se sídlem:  Panská 25, 686 04 Kunovice 

IČ:    28269314 
DIČ:    CZ282693146 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uh. Hradiště ,  

SBERBANK a.s  
účet č.:    219371754/0300, 4200426274/6800 
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 57602 
zastoupen:  Mgr. Ondřej Pavka  

ve věcech běžného plnění smlouvy  Ing. Petr Maňásek 
ve věcech technických    Ing. Miroslav Obdržálek 

 číslo smlouvy zhotovitele:    OP-19-026 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

2.  Preambule 

1. Dne 23.09.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení akce s názvem Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je 
změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4  a 7 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnící 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

3. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž cena díla 
zůstává beze změny.  

2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 7zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky: 



 

 2 

- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a 
odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby 

- Rozhodný součet sledovaných změn je menší než 15% původní hodnoty závazku 
4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 

jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého 
byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.  

5. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. V. Platební 
podmínky smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o 
dílo. 

4. Ostatní  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho 

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.2 k SOD 
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne  

15.06.2020 usnesením č. 821/46/RM/2020  
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

 
Příloha: Položkový rozpočet 

 
 

V Bučovicích      V Kunovicích   

 

 ...........................................................   ........................................................... 
objednatel      Mg. Ondřej Pavka 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.     jednatel 
starosta města       


