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DODATEK ¢. 1 ke SMLOUVE O DILO
uzaviené dne 19.08.2019

L
Smluvni strany

1. Objednatel
Vitkovice ARENA, a.s.
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Ostrave, oddil B,
viozka 2600 _
Zastoupeny: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D.,MBA, pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Jaroslavem Kovarem, mistopredsedou predstavenstva

Sidlo: Ostrava-Zabieh, Ruska 3077/135, PSC 700 30
IC: 259 11 368

DIC: CZ25911368

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Repubilic, a.s.
Cislo Ggtu: 42272004/2700

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitel
ZK Design a.s.
Zastoupeny: Ing. Petrem Zdéblem, pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Radimem Kasingem, Il. mistopredsedou pfedstavenstva

* Sidlo: Velka Polom, Osvoboditel( 355, PSC 747 64
IC: 25864068
DIC: CZ25864068
Zapis: obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vioZzka 2381
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo G&tu: 7729420247/0100

.
Zakladni ujednani

Smluvni strany uzavrely dne 19.08.2019 smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“), na zakladé které
se zhotovitel za podminek v této smlouvé stanovenych zavazal provést pro objednatele dilo
sRekonstrukce fotbalového areadlu BAZALY - interiér” (dale jen ,dilo“). Objednatel se
zavazal provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila v souladu se
smlouvou.

Iv.
Doba pinéni
Smiuvni strany se vzhledem k navaznosti provadéni praci a dodavek na soubézné

realizovanou vefejnou zakdzku a na zakladé rozSifeni praci a dodavek o dal$i dohodly na
terminu ukoné&eni dila do 31.01.2020. '
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»,Rekonstrukce fotbalového arealu BAZALY - interiér”

V.
Cena dila
Cena dila za provedené dilo a nasledné ménéprace / viceprace se upravuje nasledovne :

Cena dila dle SOD bez DPH 6.605.332,-

Vyse DPH 21% : 1.387.119,70 -

Cena dila dle SOD vé. DPH : 7.992.451.70,-

Cena dila dle dodatku ¢. 1 bez DPH : 6.633.368,-

Vyse DPH 21% : 1.393.007,30,-

Cena dila dle dodatku &. 1 vé. DPH : 8.026.375,30,-
Iv.

Zavéreéna ustanoveni
Ostatni ujednani Smiouvy o dilo ze dne 19.08.2019 nedottena timto Dodatkem ¢. 1 zGstavaji
nadale v platnosti.

Dodatek &. 1 je vyhotoven ve dvou vytiscich s platnosti originalu a kazda ze smiuvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.

Dodatek &. 1 je nedilnou sou&asti Smiouvy o dilo ze dne 19.08.2019 a smluvni strany svym
podpisem potvrzuji, Ze souhlasi s jeho znénim.

Dodatek &. 1 nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Pfilohy dodatku €. 1:

¢. 1 - Nacenéna tabulka soupisu polozek, montaznich praci, dodavek a sluzeb

V Ostravé, Dne: 20.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele: 11 ; 2019

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.,MBA Ing. Petr Zdéblo
pfedseda pfedstavenstva pfedseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Kovaf Ing. Radim Kasing
mistopfedseda predstavenstva Il. mistopfedseda pfedstavenstva
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