
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě  a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze dopiní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž dopinění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně  takto dopiněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

Kolumbárium na hřbitově  v Ústí 



SMLOUVA 0 DÍLO 
uzavřená v souladu se zněním 2586 

a následujících ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., dále jen 
„občanský zákoník v jeho platném znění" 

Smluvní strany:  

A. Objednatel Obec Ústí 
755 01 Vsetín, Ústí 76 
IČO: 00851825 
DIČ: CZ00851825 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
č. ú. 1511670/0300 
zastoupena ve věcech smluvních: Zdeňkem Srněnským, starostou 

(Dále jen objednatel) 

B. Zhotovitel: REPA VIA STAV s.r.o. 
Sídlo: nám. Práce 2512, 760 01 Zlín 
IČO: 05963877 
DIČ: CZ05963877 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 278894440/0300 
Zastoupený ve věcech smluvních a 

technických:  Rend  Skalickým, jednatelem společnosti 

(Dále jen zhotovitel) 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tornu, aby 
pinil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly pinění jejich závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů  České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby pinil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly pinění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně  závazného předpisu. Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně  realizace akce specifikované 
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě  tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvy. 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 
kvalitě  na svůj  naiad  a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla. 

Název veřejné zakázky: Kolumbárium na hřbitově  v obci Ústi 
Místo stavby:  k.ú. Usti  u Vsetína, parc.č. 1377. 



I. Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době  a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo") 

Kolumbárium na hřbitově  v obci Ústí 

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívající ve výstavbě  zdi s boxy 
uzavíratelnými prosklenými dvířky, Ze západní strany bude u stěny postaven chodník 
navazující na okolní terén vyrovnávacími stupni. Předmětem díla je realizace pouze  
SO  01 — Kolumbárium pro 60  mist,  chodník 

Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované společností 1PR spol. s.r.o., 
755 01 Vsetín, Jasenickd 1828 

Podrobný rozsah předmětu pinění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech 
zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též: 

1) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí 
úpiné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně  
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů  a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, zejména i: 

a) kompletační a koordinační činnost 
b) zřízení a odstranění zařízení staveniště  včetně  napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  a zákona č. 309/2006 Sb. 
a prováděcích předpisů  k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády Č. 591/2006 
Sb. 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 

d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně  úhrady vyměřených poplatků  a nájemného 

e) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace  (Ma  a následné odstranění po předání díla 

f) uvedení všech povrchů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky) 

g) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
h) obstarání/dodávku zboží, materiálů  a zařízení 
i) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů  na místě  stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
j) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. Č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího 
k) odvoz odpadů  a obalů  v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků  za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem Č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení 

1) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 



m) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem Č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

n) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů  
o) vedení stavebního deníku minimálně  v rozsahu dle zákona Č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů  a prováděcích předpisů  a předaní jeho originálu objednateli při 
předání a převzetí díla 

p) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
q) předání záručních listů  a návodů  k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 
r) úklid staveniště  před protokolárním předáním a převzetím díla 
s) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
t) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  činností zhotovitele a to do 

výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla 
u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně  vystavení dokladů  o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů  a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě  dle zákona 
Č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání objednateli 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a 
nabídkou zhotovitele.. 
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů  a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. 

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně  a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, 
případně  pomocí třetích osob (poddodavatelů) 

4. V případě,  le  zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schváleny 
seznam poddodavatelů  tvořit přílohu Č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou 
podílet na provedení díla výhradně  v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů  
řádně  koordinovat. Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za veškeré části díla, a to i za  
Usti  díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v piném rozsahu odpovídá za jednání, 
nepinění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní 
jednání, nepinění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby 
bezodkladně  odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo 
je nedbalý v řádném pinění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně  
zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani 
cena díla. 

5. Oprava či dopinění seznamu poddodavatelů  v průběhu pinění veřejné zakázky je 
možná pouze na základě  písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel 
prokázal spinění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit 
pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo 
větším rozsahu. 

II. Kvalitativní podmínky 

1. Zhotovitel provede dílo řádně  na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě  odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. 



2. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů  nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 

3.Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů  rozhodujících materiálů  užitých ke zhotovení stavby. 

III. Termíny pinění 

1. Stavební práce budou zahájeny do 10-ti kalendářních dnů  od podpisu smlouvy o dílo. 
2. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací i do 3 měsíců  od zahájení realizace 

stavebních prací. 
1. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. 
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, 

prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o 
závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně  a časově  určených) 
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli 
ve lhůtě  stanovené technickým dozorem objednatele. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně  zhotovené dílo i před termínem pinění. 

W. Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši: 

Celková cena bez 21% DPH 1 049 206,- Kč  

21% DPH 220 333, - Kč  

Celková cena včetně  21% DPH 1 269 539, - Kč  

Slovy: Jeden milion dvě  sta šedesát devět tisíc pět set třicet devět konin českých. 
2. Cena byla dohodnuta na základě  zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě  bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční 
fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.: 
- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště  zhotovitele 
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů  k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a 
všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací 



-zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů  včetně  uhrazení poplatků  za zábor tohoto prostranství 
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením 
prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to 
potřebné 
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení 
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla 
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště  sousední nemovitosti 

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 
s piněním dohodnutých platebních podmínek. 

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně  z přidané hodnoty. V takovém případě  bude nabídková cena upravena 
podle sazeb daně  z přidané hodnoty platných v době  vzniku zdanitelného pinění. 

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů  a to za níže uvedených podmínek: 

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu pinění dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změně  přenesené daňové povinnosti; 

-pokud se při provádění předmětu pinění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době  
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně  jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací. 

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

Vícepráce budou oceněny takto 

a) na základě  písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, dopiní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel dopiní 
jednotkové ceny podle Sborníků  cen stavebních prací vydaných firmou 
RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

b) základní náklady Víceprací budou v případě  dle písm. a) stanoveny 
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek, 

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů  v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 



d) součet vedlejších a základních nákladů  pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů  a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů  platných 
v době  vzniku zdanitelného pinění. 

Méněpráce budou oceněny takto 

a) na základě  písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, dopiní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů  v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů  pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů  a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

9.0bjednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů  ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. 

10.Po spinění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě  
strany změnu sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouvě  

V. Platební podmínky 

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně  na základě  soupisu 
provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno 
bezodkladně  po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného pinění je 
poslední den příslušného měsíce. 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků  
zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 
Částek a aby byly přesně  vymezeny jednotlivé výdaje. 

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona Č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňových dokladů  je do 30 dnů  ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 



vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně  doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů  byl dodavatel 
v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 

5. Přílohou daňových dokladů  musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišfovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o 
předání a převzetí díla. 

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů  písemně  oznámit a vrátit neprávně  
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě  
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 

8. Faktura za Vícepráce musí kromě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

9. Náležitosti daňových dokladů  (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

b) identifikační údaje objednatele včetně  DIČ  

c) identifikační údaje zhotovitele včetně  DIČ  

d) popis obsahu účetního dokladu 

e) datum vystavení 

O datum uskutečnění zdanitelného pinění 

g) výši ceny bez daně  celkem 

h) sazbu daně  

i) výši daně  celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

j) cenu celkem včetně  daně  

k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

1) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu 

VI. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona 
Č. 320/2001 Sb. a to minimálně  do konce roku 2029. 



2. Zhotovitel je povinen řádně  uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit 
přístup kontrolním orgánům minimálně  do konce roku 2029. 

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště  jmenovat osobu, která bude odborně  řídit 
provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
písemně  seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě  změny této osoby 
seznámit prokazatelně  písemně  objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání 
staveniště  seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

4.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně  kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

6.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době  užití známo, že je škodlivý, včetně  materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě  svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně  písemně  vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně  tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě  Objednatel dodatečně  požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

10. Dnem převzetí staveniště  zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, 
materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči 
svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám. 

11. Při provádění díla zhotovitel pině  odpovídá za bezpečnost obyvatel objektu, návštěvníků  a 
přijme opatření, která zabrání možnosti úrazu osob pohybujících se na stavbě  a v její 
blízkosti. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
zohlednit nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou 
nastavena zhotovitelem po konzultaci se zástupci objednatele s ohledem na specifické 
podmínky realizace za provozu bytového domu. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, 
pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů  a organizací, dodržovat použití navržených 
materiálů  v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště  osobě  vykonávající technický 
dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby 



aktivně  spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem — osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně  
závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně  závazné právní předpisy. Při 
provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. 
doporučených postupů  udávaných výrobci. 

15. Práce budou na stavbě  řízeny a postupy řešeny operativně  na úrovni jmenovaných 
stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců  objednatele, popř. zmocněných zástupců  stran. 
I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele 
a v zápisech z kontrolních dnů  stavby, které bude organizovat objednatel. 

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní 
náklady neprodleně  odstranění veškerých následků  havárie nebo Škody se zajištěním 
bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě  narušení nebo poškození povrchu veřejných 
prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady. 

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. 
Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis — protokol o předání a 
převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve 
objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 
V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků  bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze 
kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud 
nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít. 

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o 
likvidaci materiálu, dokladů  o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného 
prostranství a zeleně, včetně  dokladu o zaplacení záboru. 

VII. Záruka za iakost 

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců  a začíná běžet 
dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta 
záruční lhůta dle výrobků  (bude doloženo záručními listy), nejméně  však 24 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

2. Objednatel uplatní připadnou reklamaci bezodkladně  po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně  od doručení 
reklamace objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu,  le  odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě  bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle 
dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů  od reklamace 
závady, nebude-li smluvními stranami písemně  dohodnut jiný termín k odstranění vady. 
V případě  nedodržení těchto prováděcích termínů  je objednatel dále oprávněn nedostatky 
nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto 
skutečnost. V případě  havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin 



od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů  vady 
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění 
vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené: 

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele 

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební 
dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, 
v termínech vzájemně  dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. 

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popřípadě  pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

VIII. Stavební deník 

1.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále jen „SD") 
v rozsahu vyhlášky Č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují 
se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy. 

2. Při předání staveniště  určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého 
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby pině  odpovědný. Denní záznamy čitelně  
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný 
na stavbě  (místě  provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám 
uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou  dale  oprávněny provádět do 
stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním 
deníku umožnit. 

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla 
objednatelem,  original  zhotovitel předá objednateli. 

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem 
kontrolní dny stavby, a to minimálně  lx  týdně  v době  realizace díla, na které je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 

IX. Staveniště  

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě  oddělená pracoviště  oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náldady. 



Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště  do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 
díla. 

3. Staveniště  pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště  za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště  zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně  udržovat přístupové komunikace a neprodleně  
odstranit veškeré znečištění. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště  odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů  po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště  a upravit jej do původního stavu. V případě  nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 

X. Zařízení staveniště  

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků  smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště  hradí zhotovitel. 

2. Přístup na staveniště  bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na 
své náklady neprodleně  nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 

XI. Smluvní sankce 

1. V případě  nedodržení odsouhlaseného harmonogramu pinění může objednatel po 
zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% za každý den prodlení za každé 
takové porušení oproti schválenému a odsouhlasenému harmonogramu postupu prací. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 



2.V případě  prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,01% z 
celkové dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V připadě  prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za nespinění odstranění vad a nedodělků  ve sjednaném termínu se sjednává 
ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení. 

5. V případě  porušení předpisů  týkajících se BOZP (zjm. zákona č. 309/2006 Sb. zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády Č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona Č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) 
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč  za každý prokazatelný zjištěný případ. 

6. Pro případ porušení předpisů  zhotovitele v oblasti dodržování BOZP, je objednatel 
oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné 
přílby 5 000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10 000 ,-Kč/den , nezajištění přechodů  přes 
výkop, komunikaci apod.10 000,-Kč  za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 
20 000,-Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 
30 000,-Kč. 

7. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů  
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako 
poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel k úhradě  smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč  (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každé takové zjištění. 

8. V případě  nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými 
technickými normami nebo výrobci jednotlivých použitých materiálů  při realizaci díla, 
systémů  nebo výrobků  pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé 
jednotlivé lhůty a podmínky. 

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě  14 -ti dnů  od doručení výzvy k zaplaceni. 

XII. Odstoupeni od smlouvy  

1.Tato smlouva zanikne spiněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před 
uplynutím lhůty pinění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran — 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného 
rozhodnutí o poskytnut dotace a nezajištění tak finančních prostředků  na realizaci akce. 



2.Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně  oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě  zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě  negativní vliv na 
pinění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně  oznámit 
povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v pinění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně  bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků  ze smlouvy nebo obecně  závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nespiní, nebo není druhé straně  zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
Škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3.0dstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně  písemně  bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě  strany 10 dnů  ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být ale uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

4.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 
10(deset)kalendářnich dnů  

b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 
projektovou dokumentací a objednatel jej písemně  vyzve k odstranění nedostatků  a 
zhotovitel tak neučiní 

c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele 

d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 
e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedena jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště  a zařízení staveniště  větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů  od smluvně  potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě  dohodnutého platebního 
režimu 

6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku Škody 
uplatnění"vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů  
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
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vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje"dílčí konečnou fakturu" 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů  
od obdržení vyzvání zahájit"dílčí předání díla" 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě  vystavené faktury 

XIII. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně  neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, případně  dalšími právními předpisy. 

2 . Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. 

3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4.Veškeré dodatky k této smlouvě  budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tornu věcně  příslušným soudem, přičemž soudem 
místně  příslušným k rozhodnutí bude na základě  dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla objednatele. 

Zdeněk Srněnský, starosta (Objednatel) 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů  s uvedením jejich podílu 
Příloha č. 3 : Časový a finanční harmonogram pinění (bude předložen před podpisem smlouvy 
O dílo) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

