
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský 
zákoník"), v platném znění 

 

Demolice areálu UP závody Bučovice 

 
mezi: 
 
Název: město Bučovice 
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 

IČ: 00291676 

Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou 

Bankovní spojení: Xxxxxxxx xxxxx, xxxx  

Číslo účtu: Xxxxxx/xxxx 
Zástupce ve věcech 
technických: 

Xxxx xxxx xxxxxxx, referent odboru ÚPRI, xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: SETRA, spol. s r.o. 

Sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno 
IČO: 00220159 
DIČ: CZ00220159 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 333 

Zastoupen: Ing. Aloisem Šibalem, ředitelem společnosti na základě plné mocí 

Bankovní spojení: Xxxxxxxx xxxxx, xxxx 

Číslo účtu: Xxxxxxxxx/xxxx 

Zástupce ve věcech 
technických: 

Xxxxx xxx, stavbyvedoucí , mobil.: xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxx xxx xxxx, stavbyvedoucí , mobil.: xxx xxx xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky „Demolice areálu UP závody Bučovice“ („veřejná 

zakázka“) po uzavření této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci veřejné zakázky, se kterým byla na 

základě této veřejné zakázky uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem ve veřejné 

zakázce. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci „Demolice areálu 

ÚP závody Bučovice". Zhotovitelem projektové dokumentace je SETRA, spol. s r.o., sídlem 

Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ: 00220159. Zodpovědným projektantem je Ing. Jan Bachel, 

autorizace ČKAIT č. 1005582. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky 

podané zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 

této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, 

že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou 

poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto 

související. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních a veškerých ostatních 

prací dle projektové dokumentace, a to za účelem demolice areálu Uměleckoprůmyslových 

závodů v Bučovicích. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště, 

ověření ostatních podzemních sítí před zahájením stavebních prací, 

b) zajištění geodetického vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby pořádaných minimálně 1x za 14 dní, 



 

 str. 3 z 14 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; povinnosti 

zhotovitele týkající se likvidace hmot jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci a 

ve stanoviscích v ní obsažených 

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů uvedenými v projektové dokumentaci (např. stanovisko 

Krajské hygienické stanice).  

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

i) zajištění a řádné splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných 

dokladů, 

j) spolupráce se složkami IZS (střelmistři HZS Jihomoravského kraje) a poskytnutí veškeré 

nezbytné součinnosti při odstřelových zkouškách, 

k) provedení přejímky stavby,  

l) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, 

zejména dokumentace zakrývaných částí stavby,  

m) zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh tohoto 

harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele, resp. nedílnou součástí této Smlouvy. 

Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován podrobněji po dnech (např. 

doplněn o údaje týkající se počtu poddodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných 

kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční 

harmonogram. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 

ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky („nabídka“). 

3.4. Místem plnění je: Česká republika, Město Bučovice (kód ZÚJ: 592943), Jihomoravský kraj (kód 

NUTS: CZ064), parcely jsou specifikovány v projektové dokumentaci. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplné a bezvadné realizace všech stavebních a prací včetně 

dodávek strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících se stavebními pracemi, jejichž realizace je pro řádné dokončení díla nezbytná 

(např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je 

vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 

výstavbu. 

3.6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné 

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez 

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 
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Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 

příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích 

dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení 

zadávacích podmínek, textová část zadávací dokumentace k veřejné zakázce, projektová 

dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.7. Cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 

až do skutečného skončení díla, náklady, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, náklady 

na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 

další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den 
předání a převzetí staveniště 

dokončení a předání díla (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla 
ve smyslu § 2628 občanského zákoníku): do 120 dnů od zahájení díla 

odstranění veškerých vad a nedodělků: nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od řádného 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla 

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části), ke kterému dojde do dvou týdnů 

od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 

stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na 

zachování svého provozu.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být 

posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí 

být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 

položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  12 492 183,00 Kč 

DPH 21 %:   2 623 358,00 Kč 

Cena s DPH   15 115 541,00 Kč 

5.2. Zhotovitel je plátcem DPH. 

5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 

k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  
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5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním podmínek veřejné zakázky. 

5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 

popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 

společností ÚRS CZ a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 

20 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

5.7.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 

o nich být uzavřen dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). 

Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu 

skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým 

dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.  

6.2. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží 

i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. 

ve formátu *.xls(x) programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí 

odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany 

v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
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6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 

v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí 

zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

6.7. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení díla ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude krýt 

finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 

povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být 

účinná po celou dobu realizace díla a ještě 30 kalendářních dní poté. Tato bankovní záruka 

bude uvolněna po řádném předání a převzetí díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala 

důvody požadovaného čerpání. 

6.8. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek čl. 6.7. této smlouvy nepředloží, má 

objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 

zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít. 

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné 

dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

objednatele s výsledky šetření. 

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 

osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit 

nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů 

a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 

vyžaduje. 

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistit ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody 

vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 

WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zapisovat 

do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 

zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně 

v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD 

provádí objednatel. 

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví 

platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností 

odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu 

prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 

odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 

k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu 

neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12. 
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8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TD objednatele. 

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat 

dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů a prokázat toto objednateli, a to i 

v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 

výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno 

v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně 

ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 

smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako 

nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho 

vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být 

zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební 

akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis 

včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu 

s ustanoveními čl. 5. 

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, 

případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. 

Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, 

včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na 

kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, 

mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele 

učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním 

dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 

Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde 

k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 

shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno. 

8.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do 

stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději 

při protokolárním předání díla předá objednateli. 

8.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového 

řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde 

bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem 

zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového 
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rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou 

součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 

vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či 

jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

8.15. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen 

v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

8.16. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní 

předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 

součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 

zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 

daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. 

Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací, překontroluje údaje uvedené 

ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a 

proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a 

dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.19. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního 

dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.20. Stavbyvedoucím je Ing. Ján Kopečný, Ing. Ivo Seďa, Tomáš Páč. Tato osoba musí osobně při 

realizací díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke 

změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 

stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího 

obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Stavbyvedoucí je na požádání 

objednatele povinen prokázat svoji totožnost. 

8.21. Statikem je Ing. David Tříska. Tato osoba musí osobně při realizací díla vykonávat funkci statika. 

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě statika, bude o tom uzavřen dodatek 

ke smlouvě. Nový statik musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na statika 

obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Statik je na požádání objednatele povinen 

prokázat svoji totožnost. 

8.22. Pracovníkem realizačního týmu – osobou pověřenou hodnocením vlastností odpadů a 

nebezpečných odpadů (dále jen "odpadový pracovník") je EMPLA AG spol. s r.o. Tato osoba 

musí osobně při realizací díla vykonávat funkci odpadového pracovníka. Pokud v průběhu 
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provádění díla dojde ke změně v osobě odpadového pracovníka, bude o tom uzavřen dodatek 

ke smlouvě. Nový odpadový pracovník musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 

na odpadového pracovníka obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Odpadový 

pracovník je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost. 

8.23. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s rozhodnutími orgánu ochrany 

životního prostředí, a to zejména z hlediska ochrany významných stromů (dub v areálu). 

8.24. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla koordinovat termíny prací s plánovanými termíny 

odchytu chráněných druhů na místě provádění stavebních prací, a to v souladu s projektovou 

dokumentací. 

8.25. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 

touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že by 

zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je 

povinen o tom prokazatelně informovat objednatele, který je v odůvodněných případech 

oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty 

kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci veřejné zakázky.  

8.26. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah s poddodavatelem 

musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel) jakoby tyto práce je prováděl 

sám. Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze 

zadávacího řízení - zhotovitele. 

9. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 

k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění 

předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. této smlouvy. Objednatel je 

povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání 

a převzetí díla (předávací protokol) bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle 

obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Předávací protokol musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník, 

- doklady o provedených zkouškách, 

- prohlášení o shodě, 

- doklady o likvidaci odpadů, 

- změnové listy 

- další doklady vyžadované podmínkami demoličního rozhodnutí 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 

jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 
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poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. 

V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu 

doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. 

Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 

díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou stran. 

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této 

smlouvy. 

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 

v dohodnutých lhůtách. 

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 

a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.  

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 12 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 

občanského zákoníku. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.  

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit 

zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že 

reklamaci neuznává. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 
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11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 

škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele, a to minimálně ve výši nabídkové ceny. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 

dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání. 

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.2. V případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou 

vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě porušení povinností 

vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.  

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení. 

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích 

v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. 

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

12.9. V případě, že zhotovitel neumožní provedení kontroly díla, zejména dle čl. 8.4., 8.5. a 14.12., 

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, a to za každý 

takový případ. 

12.10. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. 8.23. této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý takový případ. 

12.11. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. 8.24. této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den 

porušení této povinnosti. 

12.12. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu případně 

vzniklé škody, a to v plné výši. 
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12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty.  

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, 

d) vstup objednatele nebo zhotovitele do likvidace, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

f) nedodržování povinností stanovených v čl. 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 

a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 
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14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 

veškerou součinnost s kontrolou.  

14.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, uchovávat 

originál smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších 

dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a 

dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům. 

14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - položkový rozpočet. 

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - časový a finanční harmonogram. 

 
 
V Bučovicích dne 11. 10. 2019    V Brně dne 11. 10. 2019 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
město Bučovice      zhotovitel SETRA, spol. s r.o. 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.     jméno Ing. Alois Šibal 
starosta      funkce ředitel společnosti 


