DODATEK C.2 KE SMLOUVE O DILO NA ZHOTOVENI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE A VYKON INZENYRSKE

CINNOSTI NA REALIZACI STAVBY
dle § 2586 a § 2430 a nésl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdé&jsich predpisi

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice Studio 97 A s.r.o.
Hlavni 51 Osvoboditelt 91

763 26 Pozlovice 760 01 Zlin

dale jen ,,Objednatel dale jen ..Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Akad. arch. Milan Navara
tel.: 577 11 30 72 tel.: +420 725 667 774
mobil: +420 603 551 967 tel.: +420 725 667 774
starosta@pozlovice.cz navara@s97a.cz

Bankovni spojeni:
Komeréni banka, a.s. Oberbank AG, pobocka CR
¢islo uctu: 11222661/0100 ¢islo uctu: 2241100685/8040

Identifikaéni ¢islo:

00568708 25331 141

Darlové identifika¢ni &islo:

CZ00568708 CZz25331141

Zhotovitel je zapsdn v obchodnim rejstiiku
u Krajského soudu vBrné oddil C vlozka &.
25740.



2. UVODNI USTANOVENI

1. Smluvni strany spolu dne 25. 3. 2021 uzaviely smlouvu o dilo ve znéni dodatku ¢.1 ze dne 7. 10.
2021 na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti na realizaci stavby:
»Sportovné — kulturni areal — Pozlovice* (déle také ,,smlouva o dilo®).

2. Z dtvodu zmén zavazku a okolnosti, které nastaly po uzavieni smlouvy o dilo ve znéni dodatku
¢.1, se smluvni strany dohodly na zméné& smlouvy o dilo, konkrétné zmé&ny ceny za dilo. NavySeni
ceny dila je zpisobeno upravou dopravniho pfipojeni na ul. Ludkovické4 nad ramec zadani. Zaroveii
byla na zakladé pozadavki Objednatele projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti o umisténi
stavby (DUR) ve vybranych detailech vypracovana ve vétsi podrobnosti. Z téchto divodi dochazi
k pfevodu &asti finanénich prostiedkil z dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) do dokumentace
pro uzemni rozhodnuti (DUR). Konkrétné se jednd o €astku 121.000,- K¢ v¢. DPH.

3. ZMENY SMLOUVY O DILO

1. Piedmét dila specifikovany v €l. II. smlouvy o dilo upravuje zmény zavazku dle § 222 odst. 4
zékona &. 134/2016 Sb. (zmény rozsahu praci a s tim souvisejici zména ceny dila).

2. Cena dila specifikovana v ¢l. V. smlouvy o dilo se v souvislosti se zménou zdvazku méni takto:

2.598.960,- K¢ (bez DPH)
(slovy: dvamilionypétsetdevadesatosmtisicdevétsetSedesatkorun ceskych)
545,781,60 K¢ DPH 21%
3.144.741,60 K¢ (vEetné DPH)

(slovy: tfimilionystodtyFicetétyFitisicsedmsetétyFicetjedna korun ¢eskych a Sedesat haléii)

Rozpis nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 4 zdkona €. 134/2016 Sb.:
+  99.960,- K¢ bez DPH (dodatek ¢.1)
+ 30.000,- K¢ bez DPH (dodatek ¢.2)
tj. nepodstatna zména zavazku v celkové vysi 5,26 % z ceny dila.

Zmény zavazku jsou detailn€ uvedeny v polozkovém rozpoctu zmén, ktery tvoii piilohu ¢. 1 tohoto
dodatku &. 2.

4. ZAVERECNA USTANOVENI{

1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo timto dodatkem nedotéena ziistavaji v platnosti beze zmény.

2. Tento dodatek ¢&. 2 ke smlouvé o dilo se uzavira ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originélu, z
nichZ objednatel obdrzi téi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

3. Nedilnou pfilohou tohoto dodatku ¢€.1 je rozpis ceny dila.

" Dolozka dle § 41 z.&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvaleno organem obce: Rada méstyse Pozlovice
schiize konana dne 11. 5. 2022
¢. usneseni: 157/22

2



V Pozlovicich dne 18.5. 2022

Objednatel: Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta méstyse

Ve Zling dne Ag 2072

Zhotovitel: Studio 97 A s.r.o.

Akad. Arch. Milan Navara, jednatel

Studio 97 A s.ro.
Qsvobrditels 91, 760 01 Zlin,
Czech Republic

DI% C225331141 @
fel.; +420 577 210 431
info@s97a.cz el fux: +420 577 210 432




Ptiloha €. 1 Smlouvy o dilo

sSportovné - kulturni areil - Pozlovice*

Rozpis ceny

PoloZka

Celkova cena v K& véetné DPH

Koncept feSeni

314 551,60 K¢

Vyhotoveni projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti o
umisténi stavby (DUR) v&etn& propoétu naklada

284 350,00 K¢

Vyhotoveni dokumentace o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
(EIA)

133 100,00 K¢

Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
vCetné€ propoc¢tu ndkladii/Vyhotoveni projektové dokumentace pro
ohlaseni stavby (DOS) v&etné propo¢tu nakladi

961 950,00 K¢

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS),
veetn€ nacenéného polozkového rozpoétu dopracované do
projektové dokumentace pro zadéni stavebnich praci véetné
soupisu stavebnich praci dodavek a sluZeb s vykazem vymeér

1329 790,00 K¢

Vykon inZenyrské ¢innosti (InZenyrska ¢innost pro vydéani
uzemniho-rozhodnuti)

60 500,00 K¢

Vykon inZenyrské ¢innosti (InZenyrska innost pro vydani
stavebniho povoleni/ohlaseni stavby)

60 500,00 K¢

Nabidkova cena celkem v K€ véetné DPH

3 144 741,60 K&

V Pozlovicich dne R5. 2022

Za objednatele
Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik, PR.D., starosta

Ve Zling dne £4.5.9072

Za zhotovitele
Studio 97 A s.r.o.

I ——

oy

Akad. Arch. Milan Navara

info@s970.cz

Studio 97 A s.r.o.
Osvoboditelt 91, 760 01 Ziin,
Czech Republic

DI C225331141 6)]
tel.: -+420 577 210 431

tel. fax: +420 577 210 432




