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SMLOUVA O DÍLO  
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 

Objednatel: Obec Střelná 

Sídlo 756 12 Střelná 38 

Zastoupena Ing. Petrem Kráčmarem, starostou 

IČ 00304310 

DIČ Není plátce DPH pro tuto VZ 

Bankovní spojení ČSOB 

Číslo účtu 215662984/0300 

Telefon  +420 571 111 113 

E-mail obec.strelna@volny.cz 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 

Zhotovitel Matušinec s.r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v 
souladu s obchodním rejstříkem/ název)  

se sídlem Bukovinka 89, 679 05 (v souladu s obchodním rejstříkem) 
IČO: 06630499 
DIČ: CZ06630499 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 112996 (v souladu s obchodním 
rejstříkem) 
jednající Ladislav Matušinec, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) 
bankovní spojení: KB, č. účtu: 123-1577630247/0100 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se 
musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) 
e-mail: matusinec@matusinecsro.cz, tel.: 730890960 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.  
 

Objednatel a Zhotovitel  jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

“Bezbariérové řešení autobusové zastávky a parkování pro potřeby MŠ 
ZŠ ve Střelné„ 
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 (dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  
 

2. Název veřejné zakázky: Bezbariérové řešení autobusové zastávky a parkování pro potřeby  
                                               MŠ ZŠ ve Střelné 

Stavební povolení:  č.j. MUVS-S 34937/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-8, které nabylo právní 
moci dne 29.7.2020 

Místo stavby:  k.ú. Střelná 

Projektant:   Jaroslav Buček, IČO:76362825 

Autorský dozor:  Jaroslav Buček, IČO 76362825, tel. 731 417 896 

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent,IČ 76003388, Za Vodou č. p. 146,   

                                                          769 01  Holešov  

Stavbyvedoucí zhotovitele:  Ladislav Matušinec 

                                                           tel.       mobil 730890966                                                                 

                                                           matusinec@volny.cz 

Technický dozor objednatele:           Ing. Vítězslav Študent 

            tel.      mobil 606 706 377              

           student@koordinacestaveb.cz                           

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Ladislav Matušinec 

   tel.730890960                    
matusinec@matusinecsro.cz                                  

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :  ing. Petr Kráčmar    

                                                                              tel:       mobil 603 538 790 

                                                                                    obec.strelna@volny.cz              

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě 
vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní 
smluvní podmínky.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této Smlouvy.  

5. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva 
a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
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1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „Dílo“)  
     a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu. 

       

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 
předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
   
     ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů 
stavby  

4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

5. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP a Zlínského kraje 

6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 
o  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prváděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších předpisů    

7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému  provádění a dokončení díla 

8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem 

9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

10. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

12. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

13. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení zadavateli 

14. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

15. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
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16. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

17. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona          
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a zajistit účast stavbyvedoucího  

18. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za 
likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem  
o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 
zadavatele 

19. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku 

20. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
předpisy 

21. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

22. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí 
díla    

23. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

24. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací 

25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a smlouvou o dílo 

27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

28. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

29. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

30. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání 
kolaudačního souhlasu. 
 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou Jaroslavem 
Bučkem, IČO:76362825 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným 
stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že  Dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, 
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přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje Dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a řešení Díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením Díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení Díla 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       
   Stavba je členěna dle poskytovatelů dotace (financování) na:  

a) SO 101.1 Chodník pro pěší a autobusová zastávka 

b) SO 101.2 Zpevněná plocha 

c) Veřejné osvětlení 

 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled 
a  technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.  Součástí bude i celková situace 
skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 
v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto 
opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá 
objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                          

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x  .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. 
zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace 
jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na 
internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření 
a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  
 

2. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

 

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek 
a  služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  
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Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:    
a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby 

s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené 
průzkumy, 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.  

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla. Dále je Objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 
díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 
výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 
odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této Smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené 
pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace 
prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana 
převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této 
Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  

Ing. Petr Kráčmar, tel.: 603 538 790, email obec.strelna@volny.cz 

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

Ladislav Matušinec (jméno a příjmení – doplní zhotovotel), tel.: 730890960 (doplní zhotovitel), email 
matusinec@matusinecsro.cz (doplní zhotovitel) 

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez 
zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  
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1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 7 dnů od uzavření 
smlouvy o dílo, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, 
který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. 

5. Dokončení a protokolární předání a převzetí díla:  
 

     Pro stavební práce 1. části plnění VZ- SO 101.1, SO 101.2 - pouze položka zastávkový 
přístřešek - díl. č. 76, pol.č. 915-1, dále pak vybudování Veřejného osvětlení              do 20.11.2021                                    
 
Pro stavební práce 2. části plnění VZ - SO 101.2 ( mimo zastávkový přístřešek)           do 10.2.2022 
 

6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 
musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 
objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 
plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se 
přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 
a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, 
může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se 
zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.                                                                                                                                       

7. Termínem dokončení a protokolárního předání díla nebo dílčí části se rozumí den, který Objednatel 
předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nebo 
dílčí části. 

8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílonebo jeho dílčí část i před termínem plnění. 

9. Místem plnění díla je k.ú. obce Střelná. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů , dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 
Dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto: 

Celková cena díla  

2.865.602,00 Kč bez DPH 

     601.776,00 Kč DPH 21 % 
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      3.467.378,00 Kč včetně DPH  

                (slovy Třimilionyčtyřistašedesátsedmtisíctřistaseddesátosm korun českých včetně 
DPH)  

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt - 
pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší 
počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných 
jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek. 

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

6. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

8. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovaných a Zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 
rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný položkový 
rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a 
„ménědodávky a méněpráce“. 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 
Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 
plnění této Smlouvy z jeho strany. 

11. Důvodem pro změnu ceny Díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
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2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce 
za plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich 
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě 
o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele 
o tom, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 
(dále jen „daň“),  

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 
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 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové 
doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

8. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele. 

9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Integrovaného 
regionálního operačního programu. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční 
a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. 
s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a dotační tituly.  
 

 Stavební objekty hrazené z prostředků Zlínského kraje budou fakturovány zvlášť dle seznamu 
dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad 
je hrazen v rámci projektu č. v momentu zahájení výběrového řízení nebylo přiděleno poskytovatelem 
dotace“. 

  
 Stavební objekty hrazené z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu budou 

fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně 
označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014702, 
z dotace Integrovaného regionálního operačního programu“. 

10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli 
na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.  

 
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště 

finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem 
nebo složením finanční záruky na účet objednatele ve výši 50.000 Kč. Finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh 
záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem 
podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen 
se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. 
Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
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13. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v čl. I Smlouvy. 

14. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky.¨ 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto Smlouvou.  

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění Díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 
zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě 
vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný 
zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. 
Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.  

 
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást Díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst za úhradu.  

5. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
Zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy 
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 
společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů  a zákona o obalech.  

9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
díla a písemně s ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 
Objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je Zhotovitel povinen 
prokazatelně seznámit písemně Objednatele s touto změnou. 
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2. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj 
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. Objednatel se dále se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 
Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 
bezpečnostní předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně způsobilí. 

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel  na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku,  
je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

9. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady 
a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou 
obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a 
dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným 
vlastnictvím Objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření 
(věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyjádření a 
návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

12. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními 
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předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel 
neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů 
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

16. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát 
o minimální velikost A3. Grafickou podobu informačního panelu dodá objednatel dle pravidel 
poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační panel musí být zachován po celou 
dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo  nebo dohodnutou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn 
a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně 
vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 
dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 
Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
subdodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící 
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.  

2.4 K přejímce díla nebo dílčí části je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující 
doklady: 
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a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 
provedených testů díla 

b) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 
stavby a geometrického plánu 

c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a obalů 

d) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyku 

e) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

g) dokumentaci skutečného provedení díla.  

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčí části: 
a) údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

na Objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla Zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
Smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

2.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla nebo jeho části, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 
Smlouvou zejména:  



 

 

 15/21

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 
osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění 
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud  
Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle Smlouvy, na 
základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném 
znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech 
a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost, která činí 60 měsíců od protokolárního předání 
a převzetí díla. 

3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli 
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada stane 
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 
předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 
vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
Zhotovitel. 

9. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
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lhůty, přičemž i reklamace odeslána Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto 
neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 
dohodnuto jinak, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednateli, včetně škod 
nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti Objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  
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a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady 

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady 

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele za řádné a včasné provádění díla dle čl. VI odst. 12 těchto obchodních podmínek 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši  
10.000 Kč 

f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 14 této Smlouvy ve 
výši 20 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 

g) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu uvedenou v jiných ustanoveních této Smlouvy 

h) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 
podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob ve znění pozdějších předpisů 

i) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené 
dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.   Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

4.   Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

 

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou 
je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních stran.  
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2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné Smlouvy. Je 
tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit 
v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 
bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která 
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro 
doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení Zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 
Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, pokud nebylo zastaveno. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 
prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě dohodnutého 
platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 
prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 
pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku Smlouvy  

b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval 
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c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
Smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této Smlouvy. 

XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy a které 
nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. 
informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další provádění 
předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR).  



 

 

 20/21

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. 
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, 
platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 
ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

7. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy Smlouvy 

a)  Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 

8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu. této Smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
Objednatel obdrží tři vyhotovení. 
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