DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DILO a MANDATNI SMLOUVE

na zhotoveni projektové dokumentace:

»Pozlovice — rekonstrukce historického centra obce*

uzaviend podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

Objednatel:
Adresa:

IC:

Jednajici:

Tel.:

E-mail:

(dale jen Méstys)

Zhotovitel

Clanek L

Smluvni strany

Méstys Pozlovice

Hlavni 51, Pozlovice, 763 26 Luhacovice
00568708

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta

577 113 072, 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

K PROJEKT, Kro¢il s.r.o.

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku v Brnég, spisova zna¢ka C80610.

Adresa/sidlo:

IC:

DIC:

Jednajici:

Tel:

E-mail:

ID datové schranky:
Bankovni ustav:
Cislo ugtu:

(dale jen zhotovitel)

Uherskobrodska 954, 763 26 Luhacovice
02286424

CZ02286424

Ing. Tomas Krocil

+420 734 600 316

krocil@krocil.eu

vgs48iq

Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Uhersky Brod
115-2300350247/0100

Clanek II.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany spolu dne 14. 12. 2020 uzaviely smlouvu o dilo a piikazni smlouvu na akci
»Pozlovice — rekonstrukce historického centra obce® (dale jen ,,Smlouva®).

2. Z dtvodu tuprav projektové dokumentace, které jsou zplsobeny splnénim kritérii v ramci
vyhlaSené dotaéni vyzvy IROP — zelend infrastruktura, se smluvni strany dohodly na zméné
Smlouvy o dilo a mandatni smlouvy, konkrétné na terminech plnéni a zpiisobu dil¢iho plnéni.

Clinek I1L

Zmény smlouvy o dilo

1. Smluvni strany se dohodly na zmén¢ ¢asu pfedani zavazku, ktery je specifikovan v ¢lanku IV.,

bodé 2. nasledovné:

a. Ziskani potiebnych podkladii do 30 kalenddrnich dnit od zahdjeni doby plnéni.
b. Preddani DUSP do 120 kalenddinich dnii k pFipominkovému rizeni zadavateli od ziskdani

potiebnych podkladii.



c. Prvni pFipominkové 7izeni k DUSP do 30 kalenddrnich dmit od pFedadni projektové
dokumentace k pFipominkovému Fizen.

d. Zapracovdni pripominek k DUSP do 30 kalenddrnich dnii od preddni pripominek
k projektové dokumentaci a ndsledné preddni ke druhému kolu pripominek.

e. Druhé pfipominkové Fizeni k DUSP do 30 kalenddinich dnii od pFeddni projektové
dokumentace k pFipominkovému Fizeni.

f. Zapracovadni pfipominek k DUSP a poddni veskerych potiebnych Zddosti na dotcené orgdny
statni sprdvy a sprdveii siti technické a dopravni infrastruktury do 30 kalenddinich dnii od
predadni pFipominek k projektové dokumentaci.

g. Zapracovdni stanovisek k DUSP do 15 kalenddainich dnil od posledniho vydaného
stanoviska.

h. Treti pFipominkové Fizeni k DUSP pro zapracovdni dotacnich podminek do 120
kalenddinich dnii od zapracovdni stanovisek k DUSP od posledniho vydaného stanoviska
orgdnii stdni sprdvy a sprdvci siti technické a dopravni infrastruktury.

i. Zapracovadni pripominek k DUSP do 30 kalenddrnich dnil.

j. Odsouhlaseni DUSP (pFed poddnim Zddosti pro vydani spolecného povoleni) do 30
kalenddrnich dnii od pFedadni projektové dokumentace.

k. Protokoldrni preddni DUSP a poddni Zddosti pro vyddni spolecného povoleni do
1 kalenddiniho tydne od odsouhlaseni DUSP.

I. Nabyti prévni moci spolecného povoleni do 90 kalenddrnich dnii od poddni Zadosti pro
spolecné povoleni.

m. Preddani DUSP dopracované do projektové dokumentace pro zaddni stavebnich praci vc.
nacenéného polozkového rozpoctu s vykazem vymér do 30 kalenddinich dnit od vydani
spolecného povoleni.

2. Smluvni strany se dohodly na zm&n& zaplaceni C4sti ceny, ktera je specifikovéna v ¢lanku VI,
bodé 2. nasledovné:

a. 50 % z ceny dila po zapracovani stanovisek k DUSP od posledniho vydaného stanoviska dle
é. 1IV. pism. g)

b. 30 % z ceny dila po protokoldrnim preddni DUSP a poddni Zadosti pro vydani spolecného
povoleni dle ¢l. IV. pism. k)

c. Zbyld cist bude uhrazena dle zdvazku stanoveném dle cl. IV. pism. m)

d. Splatnost datiovych dokladii (faktur) je 30 kalenddinich dnil ode dne prokazatelného
doruceni dariového dokladu (faktury), a to na icet v ném uvedeny.

Clanek IV.
Zavéredna ustanoveni

1. Ostatni ujednani smlouvy timto dodatkem nedotcend ziistavaji v platnosti a G¢innosti beze imény.

2. Tento dodatek &. 1 ke smlouvé se uzavira ve tfech vyhotovenich s platnosti originlu, z nichz
objednatel obdr?i dv& vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni. Smlouvu lze ménit,
doplitovat nebo rusit jen pisemnymi dodatky, které budou podepsany objednatelem a
dodavatelem, jinak jsou neplatné.

3. Dodatek &1 ke smlouvé o dilo a mandétni smlouvé byl schvalen radou M&styse Pozlovice ze dne
5. 4. 2023 usnesenim ¢. 123/23.



V Pozlovicich dne / #[P 202% V Luhadovicich dne 4 7 ZI 2073
) :

............................................................................. wseeecesescsssascsassrancas

Meéstys Pozlovice K PROJEKT, Krotil s.r.o.
Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Ing. Tomas Kro¢il
starosta

. 4§ MESTYS POZLOVICE
~o % Hjavni. 51, Pozlovice
~‘§ 763 26 Luhatovice
“ 4C:00568708 ®



