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SMLOUVA   O   DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Obec Lhota u Vsetína 

Lhota u Vsetína 211 
755 01 Vsetín 

IČ: 68898797 
DIČ: CZ68898797 

zastoupený Ing. Lenka Kocourková, starostka obce 

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Kocourková, starostka 

- ve věcech technických: Ing. Lenka Kocourková, starostka 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 
Zhotovitel:  Aleš Brückner 

 
IČ: 74853015 
DIČ: CZ8206165253 
se sídlem: Horní 1334, 742 21 Kopřivnice 
zastoupena: Alešem Brücknerem 
popř. korespondenční adresa: 
telefon: +420 605 155 461 
e-mail: ales.bruckner@brnk.cz 
číslo bankovního účtu: 7485301515/5500 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Aleš Brückner  
- ve věcech technických: Aleš Brückner 
- ve věcech stavby: Aleš Brückner 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 

příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o Dílo a ze strany Zhotovitele není 

potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle 

ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací realizace stavby a neshledal rozdíly, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách. 

3. Účelem této smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této 

smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení 

stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad a nedodělků.   

4. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto smlouvou 

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora, 

se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této smlouvy seznámil, a obstará vše, co je 

k provedení Díla potřeba. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoví Dílo Objednateli předmět plnění specifikovaný 

v čl. II. smlouvy. 

6. Objednatel se zavazuje předmět plnění specifikovaný v čl. II. převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

7. Vymezení základních pojmů:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem. 

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství. 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení zhotovení Díla  

Obnova a rozšíření dětského hřiště Lhota u Vsetína 

(dále jen „Dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v: 

✓ zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce, 

✓ nabídce Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) 

ze den 12. 08. 2022 

✓ projektové dokumentaci, 

✓ v obchodních podmínkách stanovených touto smlouvou o Dílo a  

✓ v nedílné příloze této smlouvy – nabídkovým rozpočtem Zhotovitele a technickou 

specifikací herních prvků.  

 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků za účelem obnovy a 

rozšíření dětského hřiště v obci Lhota u Vsetína. 

3. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových herních prvků dle projektové dokumentace 

včetně dodávky a montáže dopadových ploch. Dopadové plochy budou upravené dle 

charakteru herního prvku a budou voleny jako travnaté nebo vodě propustné dle 

bezpečnostních norem (např. písek, rohože z umělé trávy). Součástí výstavby budou také 

základní terénní a zemní práce související s přípravou území, hloubení základových patek a 

ploch pro dopadové plochy a následně dokončovací terénní práce. 

4. Předmětem veřejné zakázky je: 

✓ dodávka a montáž herních a fitness prvků a mobiliáře včetně souvisejících stavebních 

prací a dodávky ploch tlumící pád (u relevantních prvků), a to v souladu se všemi právními 

předpisy upravujícími výrobu a využití herních prvků pro provoz dětských a fitness hřišť, 

normami ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, ČSN EN 16630 a dalších technických, hygienických a 

bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení, 

✓ provedení jednotlivých herních prvků a sestav dle přiložené technické specifikace (příloha 

č. 2 smlouvy), zadávacích podmínek a rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), 

✓ dodání všech herních a fitness prvků a sestav, dopadových ploch, kotevního materiálu, 

stavebního materiálu, doprava všech komponentů na místo určení, kompletní instalace 

předmětu díla na místě určení vč. jeho zprovoznění a závěrečné revize. 

5. Předmětem veřejné zakázky je dále zabezpečení odborné technické kontroly (revizní kontrola) v 

návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069, jejímž výstupem je písemný protokol. 

6. Stavba bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované paní Ing. Janou 

Pelcovou Krejčovou a technické specifikace herních prvků (příloha č. 2 smlouvy). Dále dle 
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položkového rozpočtu v členění položek. Projektová dokumentace, technická specifikace a 

rozpočet blíže specifikují rozsah prací. 

7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo 

převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 

které s realizací Díla souvisí.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s Technologickým postupem 

realizace stavby, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům 

nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na 

které by musel Objednatele upozornit. 

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

11. Součástí Díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené projektové 

dokumentace a technické specifikace herních prvků ve standardu, v cenových a kvalitativních 

relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice. 

12. Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:  

✓ provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště, 

✓ ostraha stavby a staveniště po celou dobu výstavby, 

✓ zajištění ochrany životního prostředí, 

✓ vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které bodu součástí 

předávaných dokladů, 

✓ odpovědnost za neporušení stávajících sítí, 

✓ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, 

✓ zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemísťování a následné odstranění, 

✓ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré 

náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků 

k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel, 

✓ úpravy terénu, jeho dotvarování pro osev zelených ploch travním semenem a pro osázení 

dřevinami, 

✓ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň apod.), 

✓ zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu 

se zákonem o odpadech, 
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✓ předání technické dokumentace, záručních listů, prohlášení o shodě a návodů k obsluze v 

českém jazyce, 

✓ zajištění veškerých dokladů nutných k předání Díla, 

✓ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku v průběhu realizace stavby, 

✓ další práce a činnosti v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

✓ instalace a zaškolení obsluhy – veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení (počet 

osob k zaškolení si stanoví zadavatel), 

✓ náležité seznámení s údržbou předmětu zakázky, 

✓ prověření bezchybné funkčnosti zařízení, přepravné při vrácení prázdných obalů, platby 

spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré 

další poplatky spojené s dodávkou předmětu. 

 

13. Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

14. Zhotovením Díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).  

15. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky většího rozsahu 

prací, případně požadovat zúžení/rozšíření předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto 

změny přistoupit a v případě rozšíření Díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.  

16. Zhotovitel provede Dílo dle zadání Objednatele, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí 

staveniště a případných požadavků Objednatele uvedených ve stavebním deníku. 

17. Dílo bude spolufinancované ze státního rozpočtu. 

Článek III. 

Termín a místo plnění 

1. Dílo bude realizován Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele takto: 

Předání a převzetí staveniště  nejpozději do 30. 09. 2022 

Doba realizace:   do 60 dnů od zahájení prací 

Termín ukončení realizace:   do 30. 06. 2023. 

2. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli na základě vzájemné dohody. O 

předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní 

a organizační potřeby, s ohledem na vyhlášení výsledků hodnocení ze strany poskytovatele 

dotace a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování 
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jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů 

na straně Objednatele se o stejný počet dní, po které trvalo prodlení na straně Objednatele 

s předáním staveniště, prodlužuje termín pro provedení Díla. 

4. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to 

vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení 

§ 222 zákona.  

5. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být termín pro dokončení Díla prodloužen o 

dobu, po kterou nebyl výkon stavebních prací možný, o čemž bude proveden oboustranně 

odsouhlasený zápis. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje jmenovitě počasí, kdy denní 

teplota po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích dnů poklesne pod bod mrazu nebo takové 

klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci 

Díla nebo z důvodů neležících na straně Zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který 

nebylo možné realizovat předmět Díla.   

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode 

dne protokolárního předání staveniště. 

7. Pokud Zhotovitel práce na Díle nezahájí ani ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl práce na Díle 

zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. O tuto dobu se 

posunují termíny tím dotčené. 

9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již 

realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém 

zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

10. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost Díla sloužit 

svému účelu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením Díla se rozumí 

dokončení celé stavby dle projektové dokumentace, technické specifikaci a položkového 

rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 

11. Pokud Zhotovitel během plnění Díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez 

zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 

pravděpodobném trvání a příčině. 

12. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou 

vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému užívání, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí Díla.  

13. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a 

převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez 

výhrad. 

14. Místem plnění veřejné zakázky je Obec Lhota u Vsetína, okr. Vsetín, Zlínský kraj na pozemku par. 

č. 1315/1, 1315/3, 1319/1, st. 180 k. ú. Lhota u Vsetína. 
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Článek IV. 

Cena Díla 

1. Celková cena Díla dle dohody smluvních stran činí: 

Cena celkem bez DPH (v Kč) Kč 1.162.820,-- 

DPH (v Kč) Kč 244.193,-- 

Celkem cena včetně DPH Kč 1.407.013,-- 

 

2. DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 

faktury. 

3. Nedílnou součástí smlouvy je výkaz výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele (příloha č. 1). 

4. Celková cena Díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na 

technické specifikaci a výměrách uvedených ve výkazu výměr (příloha č. 1), platná po celou dobu 

provádění Díla. 

5. V ceně dle odstavce 1 tohoto článku jsou již zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související 

a nezbytné pro řádné, úplné a kvalitní dodání Díla (např. cla, poplatky, doprava, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

podmínek zadávací dokumentace). Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem 

cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, kterou není možno překročit, a to pro celé Dílo. 

6. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na 

položkách uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, 

dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být 

předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.    

7. V případě, že v průběhu realizace Díla dojde na základě požadavku Objednatele ke změně 

rozsahu Díla (méněpráce, vícepráce), bude cena Díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro 

ocenění a vyčíslení změn bude Zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových 

rozpočtech v nabídce Zhotovitele. 

8. Případné změny objemu/rozsahu prací mohou být realizovány pouze na základě oboustranného 

písemného odsouhlasení ve formě změnového listu nebo ve stavebním deníku a následně 

uzavřením písemného dodatku. 

9. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, 

nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje 

Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. 
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10. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že: 

a. v průběhu realizace dojede ke změně zákonných sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu Díla, 

b. Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich Zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat, 

c. dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 

smlouvy o Dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy 

o Dílo, 

d. dojde ke změně technického řešení vyvolaného Objednatelem či při realizaci se zjistí 

nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil 

ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, a to vždy v souladu s ustanovením § 222 

zákona. 

11. Nárok na úplné zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným dodáním a předáním Díla. 

12. Cena za Dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

po řádném ukončení a předání celého Díla na základě předávacího protokolu – předání a 

převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení. 

13. Fakturu lze vystavit na základě předávacího protokolu – předání a převzetí dokončeného Díla, 

odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. 

14. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr – viz 

příloha č. 1 této smlouvy), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během 

výstavby (dodatky) realizace Díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML. 

15. Cena za Dílo bude Objednatelem zaplacena na základě vystavené faktury, která mu bude 

Zhotovitelem doručena na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přílohou daňového dokladu 

bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností/prací. 

16. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedeným v záhlaví této 

smlouvy. 

17. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

18. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dní ode dne doručení daňového dokladu – faktury, za 

předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou 

identifikaci předmětu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů 

po odeslání. 

19. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

Objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, pohledávek z titulu náhrady škody aj.), není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak. 
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20. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 

předpisů. 

21. V případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH, bude Zhotovitel účtovat k ceně 

plnění daň podle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

22. V případě, že faktura nebude splňovat zákonem stanovené nebo výše uvedené náležitosti, je 

Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě splatnosti zpět na doplnění, s tím, že Zhotovitel 

je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 

Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené faktury Objednateli. 

23. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně 

s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má 

platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění 

(Zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a 

montážních prací příjemci plnění (Objednateli), tzn., že poskytovatel (Zhotovitel), který 

uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí. 

Článek V. 

Podzhotovitelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí Díla neuvedených v čl. V. odst. 1. této smlouvy 

třetí osobu (podzhotovitele), kteří byli definování v nabídce Zhotovitele, jako poddodavatelé. 

Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému Zhotoviteli a ani nezmění bez vědomí 

Objednatele další Zhotovitele – podzhotovitele – uvedené v nabídce. Porušení tohoto pravidla 

může být důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené 

s případnou změnou podzhotovitelů nese Zhotovitel.  

3. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řízení prokázána kvalifikace 

Zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a po písemném souhlasu Objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní 

podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako podzhotovitel 

původní. 

4. Změnu podzhotovitele/-ů je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních 

dnů před zahájením příslušných prací. Změna podzhotovitele musí být Objednatelem písemně 

odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit 

podzhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací doložit Objednateli seznam 

podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu Díla. Tento seznam musí být 

Zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace Díla 

je zhotovitel povinen předat Objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se 

podíleli na realizaci Díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 
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Článek VI. 

Pojištění Díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu 

č. 4588629530 se společností Generali Česká pojišťovna, a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní 

strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi 

Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna 

celkové ceně Díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Pojistnou smlouvu je povinen Zhotovitel předložit na vyžádání Objednateli kdykoliv po celou 

dobu trvání této smlouvy o Dílo a rovněž před podpisem této smlouvy o Dílo. 

3. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu 

uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Článek VII. 

Staveniště 

1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   

2. Objednatel je povinen bezplatně předat Zhotoviteli před zahájením prací na Díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami.  

3. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště písemnou formou, přičemž v zápisu uvede Objednatel 

všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání. Předání staveniště je podmíněno 

zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěno 

financování Díla, nebude Zhotoviteli staveniště předáno. 

4. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení Díla musí zůstat zachována. 

5. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se 

uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

7. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 

dokumentací předanou Objednatelem, v souladu s dalšími požadavky Objednatele a podle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnou pohromou nebudou hrazeny 

Objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro případný výkon funkce 

technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat odpad 

a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 

hasícími prostředky. 
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10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 

Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

11. Objednatel zajistí, aby práce Zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a 

smlouvou omezovány právy třetích osob. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a 

převzetí Díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty 

v ceně Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

13. Prodleva při předání staveniště ze strany Objednatele má automaticky vliv na termín plnění Díla. 

Článek VIII. 

Předání a převzetí Díla 

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli vždy jako celek.   

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá předmět plnění smlouvy nejpozději v termínu stanoveném dle 

v čl. III této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dílo řádně a včas. Nedodržení 

termínu plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně odevzdat Dílo, ledaže Objednatel 

písemně prohlásí Zhotoviteli, že na dokončení Díla po termínu plnění již netrvá. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Po dobu 

prokazatelného prodlení Objednatelem s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení se 

splněním závazku. 

4. Předáním se rozumí předání formálně realizované podpisem předávacího protokolu mezi 

zástupcem Objednatele a Zhotovitele. Obsahem předávacího protokolu bude jednoznačná 

identifikace předmětu plnění dle této smlouvy, které budou následně předmětem fakturace. 

5. Jednání o předání a převzetí Díla svolá Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny 

předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako 

dodatek smlouvy. 

6. Objednatel je povinen na předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za 

dokončené a schopné předání). Jedná se zejména o: 

- veškeré platné certifikáty prvků, 

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, včetně generálního 
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, 

- doklady o provedených zkouškách, 
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- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu Díla a platných v době provádění 
a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů Díla, 

- doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla, 

- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 

- záruční listy, manuály, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

- označení výrobku dle příslušných ČSN, 

- návody pro montáž a výrobce k obsluze, kontrole a údržbě (mj. údaje o materiálech, 
jejich likvidace, údržbové a inspekční intervaly), 

- provozní a návštěvní řád, 

- evidenci škod na zdraví a majetku, 

- dokumentaci a jiné doklady zapůjčené Zhotoviteli Objednatelem, 

- fotodokumentaci celého průběhu Díla v digitální podobě na flash nebo CD, 

- ostatní doklady v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
veškeré další podklady potřebné pro provoz Díla. 

 

8. Převzetí předmětu plnění nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek 

předmětu plnění. 

9. O předání a převzetí Díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami s uvedením případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce a termíny k jejich 

odstranění. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, 

se považují za dohodnuté. 

10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla stanovených 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickou specifikací, normami ČSN a obecně 

závaznými právními předpisy vztahující se k dílu. 

11. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě. 

12. Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí předmětu plnění v případě, že nebude zhotoven 

v souladu s touto smlouvou. O odmítnutí převzetí věci, včetně uvedení důvodů, stanoviska 

smluvních stran a dalšího postupu, vyhotoví Objednatel protokol, který podepíší oprávněné 

osoby smluvních stran. 

13. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání řádnému užívání Díla funkčně nebo esteticky, 

ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

14. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do 

pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

15. Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o 

odstranění všech vad a nedodělků. 
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16. Bude-li Dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání plynulému a bezpečnému užívání, musí být v protokolu o předání a převzetí popsány 

s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na Dílo začne běžet až ode dne 

úplného odstranění vad a nedodělků. 

17. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, je Zhotovitel 

povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 7 kalendářních 

dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla posledním z účastníků. 

18. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady Díla do 14 dnů od protokolárního předání a 

převzetí Díla. 

19. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění 

případných drobných vad a nedodělků. 

20.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla nebo jeho části.  

21. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do Díla, budou odpovídat zákonu 

č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na 

stavební výrobky.  

22. Objednatel převezme Dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady 

a nedodělky bránící provozu. 

Článek IX. 

Záruka 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení Díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných 

právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.  

2. Odpovědnost za vady Díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla 

zjištěné v záruční době.  

4. Záruční doba předmětu plnění počíná běžet od protokolárního předání a převzetí dokončené 

Díla a činí: 

a) 10 let na žárově pozinkované konstrukční díly, ocelové tyče, slouply, příčník, podlahové 

rámy a horní objímky, panely z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), jiné obdobné 

panely, technické součástky z nerezové oceli, 

b) 180 měsíců na opracované akátové dřevo, 

c) 120 měsíců na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel apod., 

pozinkované a hliníkové kovové díly, díly z nerezové oceli, nelakované kovové díly, 

kompozit dřevo-plast (WPC), ostatní opracované dřevo, 

d) 60 měsíců na dřevěné díly, pružiny, konstrukce z lan a sítí, betonové prvky, dopadové 

plochy (např. EPDM, zatravňovací rohože apod.), ostatní lakované kovové díly, duté 

plastové díly, pryskyřicově laminované překližkové desky, překližkové desky, 
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e) 24 měsíců na pohyblivé plastové náhradní díly, markýzy a plachty jako ochrana proti 

slunci, lakované vrstvené materiály a na materiály jinde nejmenované. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 

na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit. 

6. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 

předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz Díla, které Zhotovitel předal Objednateli při 

přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením Díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 

mocí. 

8. Výslovně se ujednává, že na vady Díla, vzniklé po převzetí Díla, způsobené špatnou údržbou, 

násilným poškozením, se záruka nevztahuje. 

9. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

10. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené 

touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným užíváním a vlastnosti přiměřené vlivu 

povětrnostních podmínek. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

13. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný 

materiál ani náklady na dopravu a práci, popř. dalších osob. 

 

Způsob uplatnění reklamace 

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u Zhotovitele oznámením o vadě (dále 

jen „Oznámení“) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li 

sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány 

nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v Oznámení Objednatel uvede, lhůtu pro jejich odstranění, 

popř. jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 



 

Stránka 15 z 25 

 

a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.), 

b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

16. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady Díla: 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 

péče při prohlídce při předání a převzetí Díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 

 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 

17. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení Oznámení písemně vyjádřit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a vyjádřit se k vadě, termínu a způsobu 

odstranění. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 

10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 

odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to 

bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel 

uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro 

nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

18. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

10 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 

rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.  

19. Jestliže Objednatel v Oznámení výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení Oznámení.  

20. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo pověřit odstraněním vady 

jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

Objednateli Zhotovitel. 

21. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 

reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady 

ani s odstraněním vady. 
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23. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 

reklamace, zajišťují zástupci Zhotovitele uvedení v této smlouvě.  

 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

24. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení Oznámení Objednatelem Zhotoviteli. 

25. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být 

odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne doručení Oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

26. Odstranění vad a nedodělků (reklamovaných vad) potvrdí v zápise zástupce Objednatele 

Zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je 

povinen se Objednatel dostavit, pokud k tomu byl Zhotovitelem písemně vyzván nejméně 

3 pracovní dny předem. 

Článek X. 

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty a sankce 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho ucelených částech nese Zhotovitel od 

zahájení prací až do jejich dokončení a předání Díla Objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 

v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a 

na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné 

souvislosti s prováděním Díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí 

věty. 

3. Nesplní–li Zhotovitel termín řádného dodání předmětu plnění dle ustanovení článku III. této 

smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý i 

započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí Díla. Pokutu není 

povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu 

vyšší moci. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

4. Bude–li kterákoliv smluvní strana v prodlení s placením ceny předmětu plnění a jiného 

peněžitého závazku, má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 

částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu 

škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou finančních částek. 

5. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na Díle zjištěných při 

jeho předání a převzetí a uvedených v protokole o předání a převzetí, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši Kč 500,-- za každou jednotlivou vadu, u níž je 

Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení. V případě, že se jedná o 

vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
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(havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,-- za každou jednotlivou 

reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště Zhotovitelem je možné stanovit smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

7. Strany smlouvy jsou si vědomy, že Dílo je součástí Projektu spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a že v případě prodlení s dodáním Díla může dojít ze strany dotačních orgánů 

k výraznému krácení přidělené dotační podpory v rámci příslušného dotačního programu. 

Zhotovitel proto bere na vědomí, že v případě prodlení s dodáním Díla odpovídá Objednateli za 

škodu minimálně ve výši částky, o kterou byla přidělená dotační podpora v důsledku prodlení 

zkrácena. 

8. Zhotovitel uhradí Objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé 

vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných 

vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště 

z důvodů ležících výhradně na straně Zhotovitele. 

9. Zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, 

které jim způsobí. K nárokům uplatněným Objednatelem se Zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode 

dne jejich uplatnění. 

10. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani 

povinnost Zhotovitele řádně dodat Dílo dle této smlouvy. 

11. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou Zhotoviteli nebo Objednateli. 

Článek XI. 

Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení Díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 

a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a 

jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

Objednateli po splnění svého závazku. 
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Článek XII. 

Povinnosti a práva Zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo v termínu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se předmětu plnění a 

místem realizace akce. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn 

provádět činnost, která je nutná a účelná k plnění předmětu smlouvy. 

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 

povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci 

pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

5. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 

činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla dle této smlouvy a všechny tyto škody 

bezodkladně oznamovat Objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření 

v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků Objednatele 

(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně Díla). 

7. Zhotovitel jako součást Díla dále Objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní 

zprávy, jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, 

doklady uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování 

skutečného provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran 

zvlášť závažným a podstatným porušením povinností Zhotovitele, které zakládá právo 

Objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé 

škody. 

8. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění závazků podle této smlouvy s odbornou péčí 

a dodržovat podmínky této smlouvy, jakož i obecně závazné právní předpisy, technické předpisy 

a technické normy vztahující se k předmětu Díla (zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, odpovídajících pracovních podmínek, opatření k požární ochraně).  

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré bezpečnostní opatření, hygienické 

podmínky a požární ochranu staveniště i prováděného Díla vyplývající ze závazných právních 

norem. 

10. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu o všech skutečnostech, 

které mohou mít vliv na plnění předmětu Díla založených touto smlouvou. 

11. Zjistí-li Zhotovitel při realizaci Díla překážky a tyto překážky budou znemožňovat dodání Díla 

dohodnutým způsobem a v daném termínu, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně 

Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu uzavřené smlouvy. Nedohodnou-li se 

smluvní strany v přiměřené lhůtě na dalším postupu, popř. změně smlouvy, může kterákoliv ze 

stran od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno 

písemně.  
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12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, dokumentech a informacích 

Objednatele, které se dozvěděl či se s nimi seznámil v rámci plnění předmětu zakázky a vytvořit 

podmínky pro zajišťování zachování důvěrnosti zpracovávaných dat Objednatele, pokud tyto 

data nejsou určena k veřejnému prezentování. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této 

smlouvy. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré informace, které získá v průběhu činnosti na 

základě poskytování plnění, které je předmětem této smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále 

uchová v tajnosti veškeré informace týkající se Objednatele, které nejsou veřejně přístupné. V 

této souvislosti se Zhotovitel zavazuje k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo 

osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací Díla. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za Objednatelem 

pod sankcí neplatnosti. 

15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za Objednatelem 

oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem. 

16. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence 

byla uvedena v projektové dokumentaci či jiné dokumentaci předané Objednatelem, nese 

veškeré náklady na jejich obnovu Zhotovitel. 

17. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo 

ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

18. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla bezodkladně upozorní 

Objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat 

návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu Díla. Objednatel 

následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění. 

19. Zhotovitel má povinnost umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka, případně 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními 

předpisy. 

20. Zhotovitel není oprávněn listiny a dokumenty, které mu Objednatel předá jako podklady k plnění 

dle této smlouvy, poskytnout třetí osobě bez souhlasu Objednatele. 

21. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a tato smlouva, popř. její část může být 

předmětem poskytování informací. 

22. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat/archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály 

dalších dokumentů souvisejících s realizací Díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem 

uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10-ti let 

od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.  

23. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 

veřejných výdajů, a to minimálně do roku 2030. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost, 
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vytvořit podmínky pro výkon kontroly, poskytnout požadované informace, dokumentaci či 

nahlédnout do své účetní/daňové evidence, a to v rozsahu, která souvisí s realizací Díla. 

Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření 

vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. 

24. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, 

Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, CRR, Evropskou komisí, Evropského 

účetního dvora, OLAF, finančním úřadem a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole. 

25. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 

vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu. 

26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Objednatele jakékoliv doplňující informace, které 

souvisí s realizací Díla, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

Článek XIII. 

Povinnosti a práva Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po dobu plnění předmětu smlouvy nezbytnou 

součinnost. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené Dílo převzít. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dodané Dílo cenu 

specifikovanou v článku IV. této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště/místo plnění a doklady vztahující se 

k prováděnému Dílu, zejména dokumentaci na základě předávacího protokolu. 

5. Objednatel je povinen předat staveniště/místo plnění způsobilé pro montáž předmětu plnění, 

tzn. musí být demontovány současné herní prvky, které jsou na místě realizace. 

6. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to 

vyplývá ze zvláštních právních předpisů). 

7. Objednatel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré informace, které získá v průběhu činnosti 

na základě poskytování plnění, které je předmětem této smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále 

uchová v tajnosti veškeré informace týkající se Zhotovitele, které nejsou veřejně přístupné. 

V této souvislosti se Objednatel zavazuje k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo 

osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací Díla. 

Článek XIV. 

Překážky v průběhu provádění Díla 

1. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací 

dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení Díla, je 

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí 

Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 

bude posunut termín dokončení Díla. 
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2. Pro případ, že Objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí 

Zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění Díla podle časového plánu, uzavřou 

smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně 

nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou Zhotoviteli vícenáklady a případné škody.  

3. V případě, že Objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace Díla, a přitom odmítne 

uhradit Zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je Zhotovitel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 

Článek XV. 

Stavební dozor Objednatele 

1. Na stavbu může Objednatelem přidělit pracovníka pověřeného výkonem 

stavebního/technického dozoru v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a § 2593 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 

znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. 

projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu Díla, a to 

kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 

postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

3. Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti Zhotovitele. Je však 

oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 

pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život 

pracovníků anebo třetích osob. 

Článek XVI. 

Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, 

nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě 

strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o 

BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace Díla. 

2. Pracovníci Objednatele, nebo jeho přímí Zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni 

dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, 

vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených Zhotovitelem. 

3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly 

se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací Díla bude zapotřebí 

umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto 

úkony na své náklady rovněž Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování 

a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla. 
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4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a 

nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je Zhotovitel povinen zajistit na 

svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a 

splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

v platném znění a jeho prováděcích předpisů a vyhlášek č. 93/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 

294/2005 Sb. Dále bude Zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu 

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny 

ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Článek XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti 

např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, stávka, pád letadla, přírodní či živelné pohromy a 

katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již 

má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za okolnosti 

vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých 

nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla. 

2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou 

ze zúčastněných stran. 

3. V případě vyšší moci může být cena za práce Zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud 

to okolnosti vyžadují. 

4. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo 

odstoupit od smlouvy. 

5. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní 

pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 

Občanského zákoníku.  

Článek XVIII. 

Ukončení smlouvy 

1. Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 

Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 

stranou a dále z důvodů uvedených v této smlouvě o Dílo. 

2. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy za předpokladu, že Objednatel neuhradí platbu na 

základě řádně vystavené faktury, kdy lhůta prodlení s placením dle této smlouvy je delší než 60 



 

Stránka 23 z 25 

 

dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků Objednatele předem písemně 

upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

4. Objednatel může odstoupit od smlouvy za předpokladu, že Zhotovitelem nebudou splněny 

závazky uvedené v této smlouvě. 

5. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dodané Dílo nesplní některý z vymezených 

technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci, technické specifikaci definované 

v čl. II této smlouvy a příloze č. 1, 2 této smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky 

na jeho vybavení a kvalitu.  

6. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s dodáním Díla o více než o 30 dní, je Objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních 

závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To 

neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek Zhotovitele. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících podmínek/skutečností: 

a) jestliže Zhotovitel, zvlášť závažným způsobem poruší své povinnosti založené touto 

smlouvou nebo zákonem, na toto porušení Objednatel upozorní písemně Zhotovitele a 

Zhotovitel ani ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto upozornění nezjedná uspokojivou 

nápravu porušené povinnosti, 

b) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel dle smlouvy povinen, 

c) Zhotovitel bude provádět Dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

d) Zhotovitel používá při zhotovení Díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

e) příslušný soud rozhodne o tom, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, na 

majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurs, povolena reorganizace, nebo bude 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo 

f) Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, 

g) Zhotovitel vstoupí do likvidace, 

h) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího řízení, 

i) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele 

dotace zjištěno pochybení Objednatele v postupu výběrového řízení na předmět plnění 

nebo pokud nebude s poskytovatelem dotace podepsán právní akt o poskytnutí dotace 

(např. smlouva, rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.) nebo bude-li od projektu 

odstoupeno ze strany Objednatele a dále v případě, že nedojde k přidělení dotačních 

prostředků ze strany poskytovatele dotace. 

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace 

zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele nebo pokud nebude s poskytovatelem 

dotace podepsán právní akt o poskytnutí dotace (např. smlouva, rozhodnutí o poskytnutí 
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dotace), bude od projektu odstoupeno ze strany Objednatele a v případě, že nedojde k přidělení 

dotačních prostředků ze strany poskytovatele dotace. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a 

povinnost mlčenlivosti. 

11. V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotu prací, 

které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. 

12. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223 

zákona. 

Článek XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. 

Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou 

předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu. 

2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí zejména příslušná 

ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést či postoupit tuto smlouvu či její část či práva 

a povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně si poskytovat součinnost v plnění smluvních 

povinností a při plnění Díla tak, aby Dílo bylo provedeno odborně, kvalitně a v dohodnutém 

termínu. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro 

dokončení Díla, kdykoli ukončit provádění Díla s tím, že Zhotoviteli vznikne pouze nárok na 

úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 
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9. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 

v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady 

ceny Díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez 

dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny 

navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o 

skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je Objednatel povinen bez zbytečného 

odkladu informovat Zhotovitele. 

10. Smluvní strany sjednávají, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků 

určených pro účely úhrady ceny Díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o 

dotaci může Objednatel zúžit rozsah předmětu plnění a Zhotovitel je povinen toto akceptovat a 

provést dílo v rozsahu stanoveným Objednatelem.  

11. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.  

12. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

13. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě 

vyhotovení Objednatel. 

14. Nedílnou součástí smlouvy je technická specifikace herních prvků a oceněný soupis prací, 

dodávek a služeb. 

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 27/7 ze 

dne 06. 09. 2022. 

 

Kopřivnice     Lhota u Vsetína 

 

 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
Aleš Brückner Obec Lhota u Vsetína 
za Zhotovitele Ing. Lenka Kocourková, starostka 
 za Objednatele  



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Č. Název prvku
Cena prvku

bez DPH (v Kč)
ks

Cena celkem

bez DPH (v Kč)

Herní prvky 1 122 020,00 

1 Pružinové houpadlo ponorka 11 500,00 1 11 500,00

2 Pružinové houpadlo autíčko 11 500,00 1 11 500,00

3 Interaktivní tabule - pexeso 44 800,00 1 44 800,00

4 Domeček se sklouzavkou, pískohrátkami a hamakou 328 320,00 1 328 320,00

5 Venkovní tabule 24 500,00 1 24 500,00

6 Dendrofon 28 400,00 1 28 400,00

7 Kyvadlová houpačka 28 900,00 2 57 800,00

8 Houpačka hnízdo 46 700,00 1 46 700,00

9 Lanová balanční stezka 188 600,00 1 188 600,00

10 Balanční akátová stezka 58 700,00 2 117 400,00

11 Provozní řád hřiště 8 500,00 1 8 500,00

12 Dopadová plocha - prorůstající trávník 1 300,00 155 201 500,00

13 Přesun kačírku 550,00 50 27 500,00

14 Doprava a montáž 25 000,00 1 25 000,00

Mobiliář 40 800,00 

15 Lavička okolo stromu 21 800,00 1 21 800,00

16 Lavička s opěradlem 9 500,00 2 19 000,00

Celkem bez DPH 1 162 820,00

DPH 21 % 244 193,00

Celkem včetně DPH 1 407 013,00

V Kopřivnici dne ….........................

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za Zhotovitele: Aleš Brückner

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat 

za Zhotovitele

Položkový rozpočet

Obnova a rozšíření dětského hřiště Lhota u Vsetína



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Kritická výška pádu max. 1 m 1 m

Prvek je vyroben z kusového akátového dřeva v hexagonovém 

provedení o min. tl. 200 mm

ANO

200 mm

Obouručné madlo z nerezu ANO

Nerezová stoupadla ukončena např. nerezovou koulí či jiným 

zakončením bránící sklouznutí chodidla ze stoupadla o poloměru 

min. 5 cm

specifikace: nerez koule, 50 

mm

Materiál – speciální pružinářská ocel ANO

Minimální Ø pružiny 20 mm
ANO

Ø 20 mm

Výška pružiny od 400 do 500 mm ANO

Pružina upevněna k základové žárově zinkované patce ANO

Spojovací materiál nerezový nebo zinkovaný ANO

Pružina kotvena zabetonováním, betonem C20/1632 do min. 

hloubky 50 cm

ANO

min. 50 mm

Dopadová plocha - trávník (popř. dle norem ČSN)
ANO

specifikace: trávník

Tabulky min. počet 32 tabulek 32 ks

Velikost otočných tabulek min. 10 x 10 cm 10 cm x 10 cm

Výška prvku uzpůsobena pro děti předškolního věku ANO

Materiálové provedení sloupů přírodně rostlé kmeny akátu v 

hexagonovém provedení o průměru 10 - 15 cm

ANO

10 cm

Tabulky - akát ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země (betonové 

patky), betonem C20/1632 do min. hloubky 50 cm 
ANO

Díry v zemi pro kotvení, budou vytvořeny formou vrtání a to 

vrtákem o min. ø 40 cm

ANO

40 cm

Témata tabulek
specifikovat: stopy zvěře, 

houby, dravci, hmyz

Potisk z UV a voděodolný materiál, pevně přichycený ke dřevu ANO

Naučný panel - minipexeso (témana např. stopy zvěře, dřeviny houby, ptáci, dravci, hmyz apod.)

Požadavky na konstrukci

Kotvení v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177

Ostatní požadavky

Houpadlo pružinové (motiv např. dopravní prostředky) - 2 ks

Požadavky na konstrukci

Požadavky na pružinu

Ostatní požadavky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

Obnova a rozšíření dětského hřiště Lhota u Vsetína
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Minimální rozměry - 1,7 m (d) x 1,7 m (v) 1,7 m x 1,7 m

Materiálové provedení sloupů přírodně rostlé kmeny akátu 

hexagonového provedení o průměru 10 - 15 cm

ANO

průměr 10 cm

Tabule z lepeného březového dřeva o tl.  mezi 21 - 24 mm
specifikace: březové dřevo

tl. 21 mm

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země (betonové 

patky), betonem C20/1632 do min. hloubky 80 cm
ANO

Díry v zemi pro kotvení, budou vytvořeny formou vrtání a to 

vrtákem o min. ø 40 cm

ANO

40 cm

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Minimální rozměry - 1,5 m x 1,5 m 1,5 m x 1,5 m

Minimáln výška sloupku 1,5 m 1,5 m

Počet dřev na konstrukci min. 8 ks 8 ks

Sloupky akátové v hexagonovém provedení o min. průměru 8 - 10 

cm

ANO

průměr 8 cm

Tabulky z akátu o min. tl. 60 mm ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Díry v zemi pro kotvení, budou vytvořeny formou vrtání a to 

vrtákem o min. ø 40 cm

ANO

40 cm

Spojovací materiál nerezový nebo zinkovaný ANO

Kritická výška pádu max. 1,0 m 1 m

Minimální rozměry prvku - délka - 4,0 m 4 m

Prvek je vyroben z kusového akátového dřeva v hexagonovém 

provedení o průměru 12 - 18 cm

ANO

průměr 12 cm

Madla z nerezu. ANO

Sedátka jsou vyrobena z akátových opracovaných a 

vytvarovaných desek o tlloušťce minimálně 30 mm, ve tvaru 

hrušky.

ANO

Doraz je tvořen gumovým jednolitým dorazem ANO

Prvek je ukotven na pozinkovaný jäkl min. 100 x 100 mm ANO

Vahadlová/kyvadlová houpačka pro 2 děti

Požadavky na konstrukci

Požadavky na ukotvení

Tabule na kreslení venkovní

Požadavky na konstrukci

Kotvení v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177

Ostatní požadavky

Dendrofón - na konstrukci jsou zavěšena různá dřeva a palička

Požadavky na konstrukci

Požadavky na ukotvení v souladu s ČSN

Ostatní požadavky
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Prvek je kotvena zabetonováním jäklu, betonem C20/1632 do min 

hloubky 80 cm 

ANO

80 cm

Kotevní díra, bude vytvořena formou vrtání a to vrtákem o min. ø 

40 cm

ANO

40 cm

Spojovací materiál nerezový nebo zinkovaný ANO

Dopadová plocha - trávník (popř. dle norem ČSN)
ANO

specifikace: trávník

Průměr hnízda min. 120 cm 120 cm

Kritická výška pádu max. 1,0 m 1 m

Nosné sloupy materiál – akát hexagonového provedení ANO

Profil nosné konstrukce min. Ø 110 - 160 mm
ANO

110 mm

Lana o min. Ø 16 mm složené ze 6 točených cca 2,5 mm silných 

ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, 

pozinkovaných drátů, každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou 

kvalitní polyesterovou přízí

ANO

Ø 16 nm

Ocelová konstrukce hnízda opatřena lanovým opletem ANO

Závěsy z nerezové oceli ANO

Závěsy s pojistkou ANO

Závěsy certifikované dle normy EN-1176 ANO

Dopadová plocha tráva nebo v souladu s normami ČSN
ANO

specifikace: trávník

Spojovací materiál nerezový nebo zikovaný ANO

Kotvení nosných sloupů přímo do betonového lože betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm 
ANO

Kotevní díra, bude vytvořena formou vrtání a to vrtákem o min. ø 

40 cm

ANO

40 cm

Rozměry prvku cca 7 m (š) x 5 m (d) x 2 m (v) 2 m (v) x 7 m (š) x 5 m (d)

Plošina domečku ve výšce max. 90 cm 90 cm

Plošina sklouzavky ve výšce max. 100 cm 100 cm

Kritická výška pádu max. 100 cm 100 cm

Veškerá nosná konstrukce sestavy (domečku, věží) bude akát v 

hexagonovém provedení.
ANO

Domeček bude mít podlahy z akátových desek o průměru min. 30 

mm. Ukotvených na podestě tvořené akátovými trámky o 

rozměrech min. 50 mm (š) x 50 mm (v).

ANO

Houpačka hnízdo včetně závěsů s pojistkou

Požadavky na konstrukci

Ostatní požadavky

Ostatní požadavky

Herní sestava 

Herní sestava obsahuje minimálně domeček na akátové podestě, skluzavku, prvky pro pískohrádky a 

houpačku. Součástí herní sestavy budou volně ložené klády akátu.

Požadavky na konstrukci
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Věž bude mít trojúhelníkové podlahy z akátových desek o 

průměru min. 30 mm, budou uloženy na trojúhelníkové podestě z 

kovového pozinkovaného jäklu (rozměry alespoň š - 30 mm, v - 80 

mm, tl. - 3 mm).

ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Průměr každé patky minimálně 40 cm 40 cm

Kotevní patka, bude vytvořena formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 cm

Skluzavka v celonerezovém provedení o minimální šíři 450 mm. ANO

Houpačka - lana o min. Ø 16 mm složené ze 6 točených cca 2,5 

mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 

jednotlivých, pozinkovaných drátů, každý pramen je opláštěn cca 

6 mm silnou kvalitní polyesterovou přízí

ANO

Volně ložené akátové klády hexagonového provedení o min. 

počtu 3 ks spojené s herní sestavou
ANO

Nerezová roura na písek s mlýnkem a věží na nabírání písku. ANO

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Dopadová plocha tráva nebo v souladu s normami ČSN
ANO

specifikace: trávník

Kritická výška pádu max. 100 cm 100 cm

Veškerá nosná konstrukce sestavy akát v hexagonovém provedení 

o min. průměru 15 cm a výšky min. 2 m.
ANO

Houpačka - lana o min. Ø 16 mm složené ze 6 točených cca 2,5 

mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 

jednotlivých, pozinkovaných drátů, každý pramen je opláštěn cca 

6 mm silnou kvalitní polyesterovou přízí

ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Průměr každé patky minimálně 40 cm 40 cm

Kotevní díry, budou vytvořeny formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 cm

Lanová balanční stezka

Herní sestava obsahuje minimálně 1krát lanovou síť, 2krát závěsný trojúhelník, 3krát balanční lanový 

most, 1krát balanční palisády s lanovou oporou, 1krát lanový most s akátovými nášlapy a lanovou 

oporou, 1krát sestava akátových šlapáku na lanech, 1krát balanční mostek, 1krát křižný balanční prvek.

Požadavky na konstrukci

Kotvení

Ostatní požadavky

Kotvení

Ostatní požadavky
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Lana o min. Ø 16 mm složené ze 6 točených cca 2,5 mm silných 

ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, 

pozinkovaných drátů, každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou 

kvalitní polyesterovou přízí

ANO

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Dopadová plocha tráva nebo v souladu s normami ČSN
ANO

specifikace: trávník

Kritická výška pádu max. 100 cm 100 cm

Veškerá nosná konstrukce sestavy akát v hexagonovém provedení 

o min. průměru 15 cm a výšky min. 2 m.
ANO

Výška sloupu opory max. 2 m
ANO

2 m

Výška nášlapu od 30 do 60 cm ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Kotevní díry, budou vytvořeny formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 cm

Průměr každé patky minimálně 30 cm 40 cm

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Dopadová plocha tráva nebo v souladu s normami ČSN
ANO

specifikace: trávník

Délka min. 160 cm 160 cm

Výška sedu min. 45 cm 45 cm

Materiálové provedení akát ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Kotevní díry, budou vytvořeny formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 cm

Průměr každé patky minimálně 30 cm 40 cm

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Dopadová plocha tráva ANO

Délka min. 160 cm výška min. 45 cm
d = 160cm

v = 45 cm

Variabilní šíře sedáku od 25 cm až do 55 cm min. 25 cm max. 45 cm

Výška sedu min. 45 cm 45 cm

Lavička kolem stromu

Lavička s opěradlem

Požadavky na konstrukci

Kotvení

Ostatní požadavky

Balanční akátová stezka - dvojice akátových kmenů - nášlap a kmen na oporu

Požadavky na konstrukci

Kotvení

Ostatní požadavky
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Název 

prvku
Zadavatelem požadované parametry

Uveďte parametry 

nabízené sestavy, nebo zda 

je požadavek splněn

Materiálové provedení akát ANO

Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země, betonem 

C20/1632 do min hloubky 80 cm
ANO

Kotevní díry, budou vytvořeny formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 Cm

Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný ANO

Dopadová plocha tráva ANO

Minimální rozměry prvku - 1,9 m (v) x 0,75 m (š) x 0,3 m (d)
1,9 m (v) x 0,75 m (š) x 0,3 

m (d)

Výška max. 220 cm 220 cm

Minimální Ø nosné konstrukce 110 mm
ANO

110 mm

Materiálové provedení konstrukce akátový/-é kůly v 

hexagonovém provedení 
ANO

Konstrukce bude kotvena zabetonováním, betonem C20/1632 do 

min hloubky 60 cm 
ANO

Kotevní díry, budou vytvořeny formou vrtání a to vrtákem o min. 

ø 40 cm

ANO

40 Cm

Řád bude umístěn na podkladu z opracovaných akátových desek o 

tloušťce min. 20 mm, urovnaných ve vodorovné pozici tvořící 

jednotnou plochu o min. rozměrech - 0,4 m (š) x 0,4 m (v) 

ANO                               

0,4 m (v) x 0,4 m (š) 

Provozní řád bude barevně vytištěn a pevně přichycen na 

tvrzeném plastovém povrchu, a umístěn do středu plochy z 

akátových prken

ANO

V Kopřivnici dne …..................................

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za Zhotovitele: Aleš Brückner

………………………………………

Razítko a podpis osoby 

oprávněné jednat za 

Zhotovitele

Požadavky na konstrukci

Kotvení

Ostatní požadavky

Provozní řád

Požadavky na řád:

Požadavky na konstrukci
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