
Obchodní podmínky- příloha č. 1
Dle § 175l a nrásledujících ákona ě.89/2012 Sb.; občanslcý zákoník v platném znění

ke sMLoUvĚ o oÍr-,Oč.201401
Komunikace,kanalizace pro odvod srážkových vod,,Stavební obvod LužnáNa zabradách

PREAMBULE:

Základním úěelem smlouvy o dílo je zajištění íádné realizace předmětu díla definovaného obsahem
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby.
Dále uvedené pojmy budou mít při ýkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené ýznamy. Pokud je v těchto obchodních
podmínkách použit odkaz na članek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo
kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo't se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jqímiž účastníky jsou zhotovitel a
objednatel; nedílnou součástí smlouvy odílo jsou dokumenty specifikované dále vtomto článku;
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní
znění smlouvy o dílo.Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoříprojev vůle účastrríků smlouvy o dílo;
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem
smlouvy o dílo - řádnou rcalizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použiíím tzv.
zákonného qýkladu, smluvního výkladu, logického qfkladu a gramatického qýkladu.
V případě, nedospěje-li se shora nazrlačenými postupy kjednoznačnému qýkladu obsahu konkrétního
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotliqých konkrétních
dokumentů v ro?poru, je dana priorita obsahu jednotliqích dokumentů pro qýklad spomého ustanovení
takto:

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s v,ýkazem l}měr

d) veškeré další listiny, jejichž obsah áotovitel a objednatel společně označi za součást smlouvy
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"
- znamená nabídku zhotovitele jakožtouchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č.l37/2006 Sb,,
v aktuálně účinném zněni v zadávacím íizeni o zadéni veřejné zakázky na výběr žlotovitele stavby
v záhlavi těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou,
jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávaci dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávaci
dokumentace stavby vsouladu sustanovením § 44, odst. 4 zákona ě.137/2006 Sb., vplatném
znění,ktery byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha
č.2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke
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áotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Yýkaz výměr je

členěn na stavební objekty (omačované SO), provozní soubory (omačované PS), vŠeobecné PoloŽkY.
Za,,po|ožlal" je povúována taková položka, pro kterou jsou v tabelámí části výkazu qýměr uváděnY

nastódulici hodnóty: jednotky měřeŇ (omačené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou

polozku (oznaéenájáko "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v přísluŠné měně

na jednotku měření (oznašenájako "iazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako souČin

sazby a množství položky (označená j ako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo'l

- se rozumí objednatel nebo áotovitel.

"Objednatel"
- znamenásubjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává,|i pozici

objednatelů pódle tistiny smlouvy o dílo více subjekíů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze

..lour.y o dito společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči áotoviteli a ostatním

zúčastněným subjótttm jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, neníli
smlouvou o dílo výslovně shnóveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozlxni se Pod
pojmem ,,objednatel" všichni objednátelé označern listinou smlouvy o dílo a ,,Úkony objednatele"

.ir.ony toio Ž objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy o dilo za relevantní ÚkonY

všecň objednateíů vůči zhótovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizaci Předmětu

díla.

"Zhotovitel"
- znamenásubjekt označenýjako zhotovitel vlistině smlouvy odílo. Zhotovitel je uchazeČem o

zadáni veřejné'zakánky na vjiĚěr áotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jukožt9 zadavatelem

v tomto zadávacimíízénir,:závíena smlouva postupem podle části druhé, hlavY VIII, zák. Č. 137/2006

Sb., v platném mění. V případě, podalo-li v zadávacím íízení na veřejnou zakévku shora zmíněnou

po§tup;m podle ust. §-69 odst. 4 nk. ě, 13712006 Sb., vplatném mění jednu nabídku více

dodavatelů, má se za to, že jí podal j eden uchazeé.

"Subdodavatel"
- je subjekt realizujicikonkrétně vymezenou část předmětu díla na zák|adé pověření zhotovitele; za

subdodavatele může být považovrán pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat Část

předmětu díla bylo akceptováno objednatelem,

,rZadav atel veřej né zakázlry"

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadéni veřejné zakéaky vyhláŠeném v rámci

,ádáru"Íhoíiznni,na jeirož záktadéobjednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla

specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

,rKomunikace"
_ písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na

adresy zhotovitele nebo objednatele (nóbo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na

adresu sídla zhotovitele nóbo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně
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závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v pruběhu pracovní
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkaždý den, ktery je jako pracovní definován obecně závaznou
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby oznaěené takovouto adresou) nebo v případě adresy
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla
příjemce postupem předvídaným touto obecné závaznou právní úpravou (žn. napí. změna sídla
evidovaná v obchodním rejstffku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském
rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zučastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním
účastníkům smlouvy o dílo a áčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat;
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takov}to příjemce zprostí teprve po
pisemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kuýrem, předávány
osobně či přenášeny zapolžití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbyteéného odkladu zásilku převzít, jinak odpovidá za škodlivý
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním píevzeti zásilky či jejím
nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizaci předmětu díla vystavovana někteným
z účastníků smlouly o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a
povinností se t!ká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidá zayznik škodlivého následku, ktery
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla tykajici se stavby se zapisují přednostně do
stavebního deníku, jehož vedení áotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a vyržití jsou upraveny
článkem VII.

pŘrouĚr sMLoUvy, RozsAH níul:

Předmět díla je podrobně upraven v č1. il smlouvy o dílo.

Zmény díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací dila nebo v průběhu realizace upravit rozsah
předmětu plnění, ato zejména z důvodů:
a) neprovedení dohodnu|ých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla

dojde k zúžpni předmětu díla
b) v případě, ie se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné

stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovata tyto jsou nutné pro
realizaci dila

Pokud objednatel toto právo uplatní, je áotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen
postupovat dle zákona é. I37 12006 Sb., ve zněni pozdéjších předpisů.

3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a
zákonem ě. 137 /2006 Sb., ve zněni pozdéjších předpisů.

II.

1.

2.
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1.

4. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí áotovitel nebo osoba s ním propojená provádět
technický dozor na stavbě.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodl i, že dílobude provedeno, tak, žev případějakýchkoliv pochyb nebo
nejasností nebo různých názoru na qýklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouvavykládánatak, že :
a) objednatel nebude poskytovat áotoviteli žÁdné jiné projekty, než dokumentaci pro qýběr
áotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou
jako plnění objednatele a dále, že
b) áotovitel ruěi za to, že dilo bude realizoviáno v takovém rozsahq provedení a kvalitě, funkění,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokoněení, dosažení garantovaných
parametru, a v rámci sv}ch kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost
řádného trvalého provozování.

ilI. DOBA PLNENI:

Zhotovitel je povinen píi realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro
daný charakter stavebních prací.

Stavební práce dodavatele budou na II. etapě: komunikace zahájeny na základě písemné vý^y
objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude
doručena nejpozději do 0612016 za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
a) bude vydáno pravomocné stavební povolení,

b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud nebude ýzva áotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává
bezpředmětnou a pohlíž se na ni, jako by nebyla uzavíena,

Zhotovitel je povinen převzít staveniště a ahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení písemné
výzvy k zabájeni praci a ukončit do tří měsíců ode dne předrání staveniště.

Jestliže objednatel v pruběhu prací zjisti, ž.e dochézí k prodlení se zahájentm, prováděním či
dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření ktomuto
zjištění a návrh opaření (věcně a časově určených) kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen vy,jádření
a náwh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

V případě změny zahájeni doby plnění I. etapy z důvodu ležicíhona straně objednatele se posunuje i
termín dokončení a protokolámího předání apřevzeti předmětu veřejné zakázky, avšak doba rea|izace
v kalendiářních dnech zůstane nezměněna,

Z tohoío důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou zněnu předpokládaného termínu
zahájeru doby plnění I. etapy a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a
bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné nkazl<y a ceny, přistoupit, není-
li dále uvedeno jinak.

J_

4.

5.
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7.

Vícepráce, jejicltž finanční objem nepřekročí 5 %o ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv
termín dokončení a dílo bude dokoněeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je oprávněn píevzií řádně áotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DILA:

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke áotovení dilav rozsahu dle čl. II smlouvy o
dílo.

Příslušná sazba daně z píidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době
zdanitelného plnění.

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. aždo protokolárního předání apřevzeti dílabezvad.
Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé v}vojem cen, ato až do termínu předání díla sjednaného ve
smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že cenu zadilo je možné změnit v případě, že:
a) dojde před nebo v pruběhu realizace díla ke zménám daňov}ch předpisů majících vliv na cenu

díla, vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně zpřidané hodnoty platných vdobě
zdanitelného plnění

b) vpřípadě dodateěnýctr, objektivně nepředvídaných stavebních praci, služeb a dodávek
p ožadov aný ch obj ednatel em a n eobs ažený ch v zadáv ací dokum entaci

c) v případě méněprací
d) změnatechnického řešení díla nebo zlněna materiálů.

NastaneJi změna rozsahu předmětu díla podle čl. il. Smlouvy o dílo vyžádéna objednatelem, případně
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen

z položkového rozpočtu áotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č.230/2012 Sb., shodná cenová soustava,
vjaké áotovitel nacenil položkoý rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené
ve sbomících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena
povinnost postupovat dle zákona ě. 137 12006 Sb., ve měni pozdějších předpi sů.

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té qýši,
vjakéji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu.

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění

d) před vlastním provedením musí býtkaždá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu
víceprací a ten odsouhlasen technic§ým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení
víceprací technickým dozorem objednatele předloži návrh dodatku ke smlouvě spolu
s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že víceptáce uznés se zavunile
předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká
právo na zýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou
uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bezuzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo
nemá áotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce

e) dodávky a práce, které nebudou áotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve ýši součtu veškerych odpovídajících položek a

l.

,)

3.

4.

5.
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6.

7.

nákladů neprovedených dodávek a praci dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně
jakoje uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem
pro změnu ceny díla nejsou plnění áotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením
s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění áotovitele nebo zdůvodu chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ýkazem výměr.

Zhotovitelje podle ustanovení § 2 písm. e) zákona ě. 3Z0/200I Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně něktených zákonů (zákon o finanční kontrole), ye zněni pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při qýkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen
zajisíit i u sv}ch příp. subdodavatelů.

v. PLATEBNÍ ponnrÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Obj ednatel neposkytuj e áotoviteli zálohy.
Smluvní strany se dohodly nauhrazení oeny za dílo po protokolrárním předání apřevzeti díla nebo jeho
části (etapy) na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních praci, dodávek a služeb s
využitim cenových údajů položkového rozpočtu áotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel píedloži
objednateli položkoqý soupis provedených prací adodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních
dnů po protokolárním předrání apíevzetí díla.
Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených praci a dodávek do tří pracovních dnů od
předložení. Pokud nemá ýhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a
služeb, vráti je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené áotoviteli. V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením qýhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a
služeb objednateli do tří pracovních dnů odjejich vrácení objednatelem k přepracování. NedojdeJi ani
následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb, je áotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterych nedošlo
k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel
oprávněn vystavitdaňový doklad na obj ednatele.

Přílohou daňového dokladu musí b;ýt odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a protokol o předání apřevzetí díla.

3. Daňov} doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a
řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je áotovitel povinen vystavit
samostatný daňoqý doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za
obdobných podmínekjakoje uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona ě.23512004 Sb. v platném znění.
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6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a
MFCR ze dne 9.IL20l1 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle §92e zákona o DPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle §28 zákonač.23512004 Sb.,
v platném znění.

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že
daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslrání.

8. Jeli oprávněnost fakturované částky nebojejí části objednatelem zpochybněna" je objednatel povinen
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňov}
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit noqý daňov}
doklad. Vystavením nového daňového dokladu béží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za di|o nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet áotoviteleu peněžního
ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.

l0.Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENISTE:

l. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zaíizení staveniště projektem a smlouvou o
dílo,

Geodetické zaměření staveniště a vytýčení základních směrových a výškov}ch bodů stavby a jejich
jednotliv/ch objektů zajišťuje zhotovitel prosťednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za
účasti osoby vykonávající autorský dohled atechnického dozoru objednatele, nazákladě vytyčovacích
ýkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný áotovitelem,
osobou provádějící vy{ýčení, osobou vykonávající autors§ý dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o základní směrové av}škové body starat aždoodevzdáníapíevzeíídila.

Objednatel předá áotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. O jeho předrání a převzelí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, ktery bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a píevzeti staveniště
budezaznartenáno i ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní,
sociální a případně i v,ýrobní zařizeni staveniště. Staveniště musí bfi oploceno, a zabezpeéeno proti
vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajisti staveništní rozvody potřebných
médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude
udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména
zákonem č 309/2006 Sb., a naíizením vlády č. 59I/2006 Sb. Prostory staveniště bude vyržívat
v}hradně pro účely související s realizací díla.

Zhotovitelje povinen si při převzetí staveništé zajistitvytýčení tras stávajících inženýrských sítí na
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit.
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

J.

4.

5.
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6. Odvádění srrážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpeéí áotovitel dle
projektu tak, aby zabrárlllpodmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním
zákonem, ktery mu předá technický dozor objednatele.

8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolrárního předrání a
píevzeti díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakývanýchpraci.

9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady
dopravní značeru potřebná pro realizaci dila,Uživání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.

I0. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovémúzemí.

1 1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zb7rtečného
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti. Zhotovite| zajistí, aby se
vmikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, ktery je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znéni azákona o obalech,

12. Zhoíovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné časti
staveniště nad rámec pracovních činnosti.

13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolrárního
předání apřevzeti díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacímíízeru dohodnuto
jinak.

vII. STAVEBNÍ DENÍK (sD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je áotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zákona č. 18312006 Sb,, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č.
183/2006 Sb., a přílohy č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

2, Denrú zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zíanamy
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí
být vytrhovány první strránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy
porrze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávajicí autorský dozor, osoba provádějící
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídajici za provádění vybraných zeměměřičských prací,
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravípřipráci, působili
na staveništi. Denní zaznarry budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné prupisy. Peďorované listy budou očíslovrány
shodně s listy pevnými. V pruběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři
stavbyvedoucího áotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první prupis denních záznamů.
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5.

6.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah zánnamů ve stavebním deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům áotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce
zhotovitele.

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že nazákladě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně lzavřen nejpozději do 14 dnů od data
odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.

Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání apíevzeti dila.

Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle pruběhu a potřeb stavby,
nejméně však 1x za tyden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele,
ktery zároveň vyhotoví zápis zkontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se
zaměíí na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí
zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele áotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý
účastník samostatně ze svého. Požádá-|i o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne
statutární zástupce áotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PRovÁDĚNÍ nozoRu NAD PLNĚNíM pŘnnvrňru sMLoUvY A BEZPEčNOSTÍ A
OCHRANY ZDRAVÍ pfu pnÁcl NA sTAvrNIŠrt:

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona é. 183/2006 Sb., a ákona č. 309/2006 Sb.
Pro ýkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceliáři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č.309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů arozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- semam dokumentace stavby, zmény, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem
objednatele, koordinátorem a autors§im dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před
uzavřením této smlouvy seznétmí zhotovitele s osobou, kíerou pověřil qýkonem technického dozoru a
funkci koordinátora dle zákona ě. 30912006 Sb., a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn
v pruběhu st9vby provést qýměnu osoby vykonávajici technick} dozor objednatele nebo koordinátora.
Na tuto skutečnost je povinen áotovitele písemně upozomit.

Technichý dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této
smlouvu o dílo a v jeho pruběhu zejména sledovat zda:
a) práce zbotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy,

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
c) kontroluje doklady áotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a qirobků použi|ých pro plnění

dodávky

1,

J.
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d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených praci adodávek a
zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zdazhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené
změny, k nimž došlo při plnění díla

f) provádí kontrolu zakrývanychprací, účastní se provádění zkoušek
g) účastní se převzetí a předrání díl4 píebírá doklady připravené áotovitelem kpředání apřevzeti

díla
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
D připrawje podklady pro ávěreěné vyričtovrání díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut,

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Zatimto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně
upozomit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstraněni.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí áotovitele, zastavit
práce v případech kdy:

- lrozi nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebojiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hroňlryrazné zhoršení kvality stavby.

Technic\ý dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit
povinnosti, kteqými ho objednatel pověří v souladu se ziákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích
předpisů.

Ix. poDMÍNKy pRovÁnĚnÍ nÍll:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobq která bude odbomě řídit provádění
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se ákonem č. 18312006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit
objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně
objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele
s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dan}ch touto smlouvou a projektovou
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění dila náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od
příslušně kvalifikovaného a kompetentního áotovitele, kter1ý má zkušenosti s realizaci práce podobného
charakterq rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu sqých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veške4ých výrobků, náíadí a materiálu, které dopravil na stavbu, píičemžtuto ochranu zajišťuje
na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný maíeňál, o kterém je
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7.

v době užiíí mátmo, že je škodliqý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě sv}ch
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že krealizaci díla nepoužije
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný pruvodní doklad, je-li to pro jejich
použití nezbytné podle příslušných předpisů.

Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překažky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skuteěnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu
obdržel souhlas od objednatele. Pokud má áotovitel oprávněný důvod se domnívat, žebrozí nebezpečí
zprodleni,je oprávněn přerušit provádění dilabez výše uvedeného souhlasu, avšakje povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního
deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu nÝ,ryty
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto ýzvu musí technický dozor objednatele
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu íádně vyzván, je povinen
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkry.tí požaduje. Zjisti-li se však, že práce byly
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních azejménazakryvanýchpraci.

Bezpečnost a ochrana zdrtví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na
stavbu váahují povinnosti uvedené v zákoně č. 30912006 Sb., a prováděcích předpisech splnit
následující povinnosti:
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů píed zahájerum prací na staveništi splnit povinnost dle § 16
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § t6 písm. b) zákona é. 309/2a06 Sb. koordinátorovi

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb.

nejpozději 10 dnů píed zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu
zqýšenému ofuožení života nebo poškození zdravi, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona ě. 30912006 Sb. a prováděcích předpisů, zelména
nařízerlt vlády č. 59112006 Sb. Zhotovitelje povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu
dle skutečného průběhu stavby zpravid|a na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními
stranamijinak

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zaíízeru a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizaéních podmínek,
zajišťujících zachováni plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby.
V rámci toho je áotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zÁkon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitelje povinen vypracovat pťo
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona ě. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u sých subdodavatelů a
jinýchosob,kteréseosobněpodílínazhotovenístavby(§ 17zákonač.309/2006Sb.)

e) dojdeJi kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících sprováděním
dílaje zhotovitel povinen zabezpečitvyšetření irazuasepsání příslušného zíunamu. Objednatel je
povinen posky,tnout áotoviteli nezbytnou součinnost,

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

8.
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9. Technické podmínlry
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech techniclc}ch popisů, které vymezují
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard
Technický standard stavby je popis jednotliých částí stavby, ktery jednoznaéně stanoví stavebně
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobku a
materiálů.

Uživatelslcý standard
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, ktery jednoznačně stanoví
kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.
Tecbnické podmínky formuluje objednatel s vyžitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pořadí:
a) české technické noríny přejímající evropské normy nebo jiné národní technické noríny
přejímající evropské noímy
b) ewopská technická schválení
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členslcými státy Evropské
unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než noríny, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyržitím odkazu na:
a) české technické noíTny
b) stavební technické osvědčení, nebo
c) národní technické podmínky vúahujíci se k navrhovilní, posuzování provádění staveb a
stavebních prací a použití výrobků.
Technické podmínky a uživatels§ý standardje definovián jednotliv}mi částmi projektové
dokumentace stavby.

x. sPoLUPŮsonBNÍ oBJBDNATELE, vÝ cnozi PODKLADY :

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, kíeré áotoviteli předal nebo předri jsou bez
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt vjednom vyhotovení v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo a dále v elekíronické

formě
b) kopii pravomocného stavebního a vodoprávního povolení ke dni zahájeni provádění díla a štítek

stavby
c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
d) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora ajejich oprávnění
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xI. pŘEDÁNí a pŘrvzprí oír-A pRovEDENí zroušnx:

L. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným

dokoněením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno

podpisem protokolu o předání apíevzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímacířízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně

oznárrtidatum dokončení díla a současně vyzve objednatele kpředání apíevzďí díla. Objednatelje
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné ,ýzw.Pokud se při
prejímacim íízeru prokáže, že dílo není dokončeno, je áotovitel povinen dílo dokončit v náhradní

ihůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré nráklady spojené s opakovaným

předáním a píevzeíím díla,

Z,2Místempředání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání apíevzetí zajistit

úěast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel mŮževyzvat k ÚČasti na

předání apíevzeti díla své subdodavatele.

2,3 Píďjímaci íízeni je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání lůívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uživáru podstatným zpŮsobem

néomezují.Dílo, které není řádně ukoněeno, není objednatel povinen píevzít s qýjimkou uvedenou

vpředchozí větě, Za nedokončené dílo se však považuje i dílo vpřípadě, že dosažené výsledky
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním

předpisům věetně technic§ých norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel
a) projektovou dokumentaci

geometrického plánu
b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle ákona č.

prováděcích předpisů a obalů
I85l200I Sb., ve zněni pozdějších předpisů a

záruénilisty, návody k obsluze aúdržbě v českém jazyku
stavební deník (deníky)
osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona ě.2211997 Sb,, ve znění pozdějších

předpisů
í) zápisy o provedení a kontrole zakrývanýchptaci
g) fotodokumentaci průběhu stavebních praci a zsjména zakývaný ch prací
ň) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel poŽadovat po

zhotoviteli k vydání kolaudaěního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o
které'písemné požádáve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacíhoíízení
a další doklady potřebné pro kolaudaci auživáru díla

Nedoložili áotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokonČené

a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání apíevzetí dila:.

a) údaje o zhotoviieli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, kteráje odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění

povinen objednateli předložit následující doklady:
skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a

c)
d)
e)
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d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném

stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveništé za úéelem odstraňování vad a o zpŮsobu PÍevzeti

odstraněných vad
seznam předaných dokladů
den, od kterého zaěnebéžet záručni doba
prohlášení objednatele, zdadílo přejímá či nepřejímá
v případě pre3imty konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na

objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího íizeni jinak, vyhotoví protokol o Předání a

píev zetí díla zhotovitel.

2.7 protokol s daty zahájeni a ukončení přejímacího řízení podepíší ástupci smluvních stran, řádně

zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím íizení,

Jestliže je protokol o předání a píevzetí díla řádně podepsrán smluvními stranami, povaŽují se

veškeré-ndaje o oputřerrí"h a lhůtách vprotokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze

smluvních stran ýslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlaSÍ. JestliŽe

objednatel vprotokole popsál vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, platÍ, Že tim souČasně

požaduje bezíplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání apíevzetí díla je dílo předano zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahalenběh záruční doby podle ustanovení smlouvy,

2.8 odmítneJi objednatel řádně a včas áotovené dílo převzít nebo nedojdeJi k dohodě o Předání a

převzetí díl4 sepíšou strany otom zápis, vněmž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není

v prodlení,jestliŽe objednatel odmítl bezdůvodně převzítřádně zhotovené dílo,

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla

objednatele min. g dny predem, jé stavbyvedoucí áotovitele povinen se zúČastnit závéreéné

kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní_li to povaha dil4lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k moŽnostem fiylcoYáni
objednatele, jsouJi ty.to části samy o sobě schopné uživáni a jejich lží:láni nebrání dokoněení

zývajicich'ěásti díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku

ke smlouvě, neníJi předávání po čásiech dohodnuto vjiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke

smlouvě se stanoví i podmíŇy tohoto předčasného užíváni ve váahu k ostatním dosud

nepřevzatým ěástem přeámětu díla. Při předávání díla po částech platí pro kaŽdou samostatně

přódávanou a přejímanou čast díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 časově omezené povolení kpředčasnému uživáru stavby (nebo její části) před jejím ÚPlným

dokorťením mužó na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123

stavebního zákona. objednatel k žádosti na stavební uřad předkládá dohodu o PředČasnémuŽivání
stavby nebo její části se áotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínkY

předčasného llživáni stavby, jako:

a) popis předmětu předčasného užívrání, jeho stav v době počátku předčasného uŽiváni

b) podmínky předčasného lůiváni
c1 Žarazet,Óbjednatele k zajištění bezpeěnosti osob a ochrany majetku při předčasném lživání
ď1 závazekobjednatele k piovedení takových opatření, kterázabmi vlivu předčasného užívání na

řádné dokončeru zbývajicích části díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný zavady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předČasném

uživánidíla nebojeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

D
g)
h)
i)
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1.

2.

J.

Individuální vyzkoušení:
Individuálním vyzkoušením se rozumi provedení vyzkoušení jednotliv}ch elementů v rozsahu nutném
k prověření úplnosti a správnosti montáže, Na ukončení montiži navazuji zkoušky jednotlivých
zařízeni. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a
protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zailzení je řádně dokončena. Jestliže individuální
vyzkoušení bude neúspěšné, je áotovitel povinen vady zaíízeni a montáže na své nráklady odstranit a
provést individrrrální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve
stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

xII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEčÍ ŠxonY NA pÍr-n:

Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Občanského zákoníku vlastníkem stavby.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolámího předaní a píevzetí dila
objednatelem, Zhotovitel nese nebezpeói škody (ztráty na veškerlých materiálech, hmotách
azaíízenich), které použiváapoužije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy áotovitel prokáže,

že škoda vznik|av příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavřeni této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, zníž
je ňqmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 2 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace dila až do doby jeho
protokolárního předání a převzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díta pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci zpovoláni sých zaměstnanců,

XIII. oDPovĚoNosr ZA Y ADY,zÁnučNÍ PODMÍNKY:

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za ío, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá zavady,jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracováni
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zf,ntovitel ani při vynaloženi odbomé péče nemohl
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozomil a objednatel na jejich použiti
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá zavady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných
mu objednatelem, jestliže áotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského
zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o

předání apievzeti díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

4.

l.

J.
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4.

5.

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a píevzetí díla(vady skryté). Objednatel je však
povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.

Délka zárukyza jakost stavebních prací se počítá ode dne protokolámího předání apíevzeíidíla v délce
60 měsíců.

Zazávady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů lůivání
ěi za závady způsobené nesprátmou údržbou nebo zanedbéním údržby a oprav áotovitel nenese
odpovědnost. Dále se záruka neváahuje na závady vzniklé béžným opotřebením. Záruka zaniká
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadqicí zv|ášíní kvalifikaci nebo opravy havarijní,
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se váahuje dále na zaíizeni a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na
spotřební materiál.

Záruční doba neběží po dobq po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá
áotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
a) veškerájím dodaná projektová a technická dokumentace
b) veškeré dodané zboží, zaíízení amateriály
c) veškeré provedené montéůnípráce
d) veškeré poskytnuté služby

budou prostyjakýchkoliv vad a zhotovitelbez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění
vad.

XIV. REKLAMACE:

Jestliže objednatel zjistí během záručni lhůtyjakékoli vady u dodaného díla nebojeho části azjistí,že
neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne zÁruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje zavčas uplatněnou.

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e*mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnouJi se smluvní
strany písernně jinak. Bez ohledu nato, zda bylo možné zjistit vadu jiždřive,je áotovitel povinen
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebudeJi dohodnuto jina( a to bud'
opravou nebo výměnou vadných ěástí zaíizeru zanové části zaíizeni, ato na vlastní náklady, včetně
potřebné demontáže a montiůe, dopravních nrákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli
vysláni k provedeníopravy. NedojdeJi mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění
reklamace.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opraw píevzít.

7.

1.

2.

J.
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4.

5.

6.

7.

8.

V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezaháji odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámeni
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to _na náklady áotovitele, anižby tím omezil svá
práva, která mu přísluší na základé záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, ěi neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá zavady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznaěit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

ReklamujeJi objednatel vadu díl4 má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemtňe před
uplynutím dodateěné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu áotoviteli,
uplatnit jiné nároky zvad díla,ledaže zhotovitel písemně oznámi objednateli, že nesplní své povinnosti
v dohodnuté lhůtě.

Prokráže-li se ve spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněné,tzn., že jim reklamovaná
vada nebyla způsobena činností áotovitele a že se na ni nevňahuje záruční lhůta, resp., že vadu
způsobil nevhodným uživánim díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit
áotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vmiklé náklady.

XV. SMLUVIrII SAIIKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve v}ši 2 000,- Kč zakaždý započaty kalendářní

den prodlení s předáním díla nebo sjednané části
b) zhotovitel zaplati objednateli smluvní pokutu za prodlení sodstraňováním vad anedodělků

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve v}ši 1000,-
Kč za každou vadu a započaty kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruérlt lhůtě ve \.ýši r 000,- Kč zakaždou vadu a kalendářní den prodlení s
odstraněním vady

d) zhotovitpl zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v záruěni lhůtě ve výši 1000,- Ké za každou vadu a zapoéaty kalendářní den prodlení s
odstraněním vady

e) áotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu zavčasné nevyklizené staveniště ve qýši 10 000,-Kč
zakaždý zapoěaíy kalendářní den prodlení

0 zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto
smlouvou ve váahu k BOZP a zákonem ě. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, ato zakaždý
jednotliqý případ ve qýši 50 000,- Kč

g) pokud objednateli bude krácena dotace zdůvodu zaviněni áotovitelem, zejména: nestrpění
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších
požadavků na zhotovitele vyplývajícichze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí
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2.

J.

dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve qýši krácené dotace, která
bude stanovena poskytovatelem dotace.

h) objednatel zaplati zhotoviteli úrokzprodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního naíízení ě.35I/20l3 Sb., ve mění
pozdějších předpisů.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doruěení jejich vyúčtování.

Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vmikne právo uplatnit smluvní pokutu, muže od jejího vymáhání nazákladě své
vůle upustit.

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOLIVY:

Smlouva o dílo zanlkne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného
poruŠení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.
Dále muže smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh nazánik smlouvy dohodou je
oprávněna vystavit kterákoliv ze smlurmích stran.

Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá stranabez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně
bez zbyteěného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení
oodstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jednaze smluvních stran
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích smlouvy nebo obchodních podmínek:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla většíjak 10 kalendářních dnů

b) delší jako 30 denní prodlení áotovitele se splněním díla.

c) vpřípadě, že zbotovitel provádí dílo vrozporu se zadáním objednatele nebo projekíovou
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně wzye
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i přes písemné upozomění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) pravomocné ukončení insolvenčního íizenina majetek zhotovitele.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště azařízeni staveniště většíjak deset kalendářních dnů

od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším,

jak 30 dní počítaného ode dnejejich splatnosti

l.

2.

a
J.

Strana 18



5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nrároku na náhradu
škody, pokud nebylo důvodem vmiku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých
porušením smlouvy; řešení sporu mezi smluvními stranami ajiných ustanovení, která podle
projevené vůle stran nebo váledem ke své povaze maji trvat i po ukončení smlouvy. Jeli však
smluvní pokuta závislána délce prodlení, nenarůstá její qýše po zániku smlouvy

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňovánívada nedodělků, atakézáruky za jakost
praci jim provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývqicich,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu,
kterym je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poslgrtnutých záloh a zpracuje
"dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předrání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení vy zv áni zahájit " dí l čí přej ím aci řizeni" ;

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy nazákladě
vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi áotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, bude roáodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným
k roáodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XVilI. DODATKY A ZMENY SMLOIIVY:

Smlouw o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými pruběžně číslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové oznaěeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají íémuž
smlurrnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEYNÍ WASTNICTVÍ :

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakych byla smlouva uzavíena v rozsahu dle zákona
č. I37/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb,, o ochraně
osobních údajů a o změně někter,ých zákoni, v platném zněru.
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Pokud zhotovitel při áotovení díla použje bez projednání s objednatelem v}sledek činnosti chrráněný
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatnili oprávněná osoba z tohoto titulu své
nároky vůči objednateli, áotovitel provede na své náklady-vypoíádánímajetkových poměru.

xx. vyŠŠÍ Moc:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly b;ýt
ani objednatelem ani áotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

Smluvní stran4 které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při
vzniku takov}ch okolností druhou smluvní stranu apíedložíjí o tom vhodné doklady příp. informace, že
mají tyto okolnosti podstatn;ý vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvádélenež90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla,
resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

xxl. ROZHODNE pru(vo:

Smluvní váah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztahíídi zilkonem č.89/20l2sb., Občans§ý
zákonik v platném znění.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzaťení smlouvy o dílo semámeny s těmito obchodními
podmínkami aže nez:týhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní
podmínky jako přílohu č. lsmlouvy o dílo pro VZ uvedenouv záhlaví těchto obchodních podmínek,

V Lužné, dne 4.9.2014

Za objednatele:

Y Llňné, dne 4.9.2014

zazhotovitele:

Jaroslav Kovář

Jaroglav Kovář - LuárÁ 7í/^,'

,co,ffIl§ffif*,
Tt{.:602 778{Flt
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