



Obec Štítná nad Vláří- Popov

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 1610 / 2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Obec Štítná nad Vláří- Popov
763 33 Štítná nad Vláří- Popov č.p. 72
IČ: 00284556
Zastoupená Ing. Václavem Strnadem, starostou obce
Dále jako objednatel

Zhotovitel:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: Štítná nad Vláří č.414, 763 33 Štítná nad Vláří
zastoupený: Ing.Janem Čechem, jednatelem
IČO: 253 02 809
DIČ: CZ25302809
zápis v osudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23767
Bankovní spojení: MONETA a.s., Valašské Klobouky
číslo účtu: 30007-759106724/0600
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing.Jan Čech, jednatel
dále jako zhotovitel

uzavírají dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1610 / 2017, kterým se ruší dodatek č.1 poněvadž dle pravidel programu nemůže být na předmětu podpory vykonávána ekonomická činnost. Z tohoto důvodu se mění a upravuje bod 5.2.této Smlouvy o dílo.

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.2. Cena díla:

Celková cena díla bez rezervy v Kč:

- bez DPH	2 151 748,- Kč
- DPH 21%	451 867,- Kč

Celková cena díla vč DPH v Kč: 2 603 615,- Kč

Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.1610/2017 se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 1610/2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Štítné nad Vláří- Popov dne: 28.8.2018

Za objednatele

Za zhotovitele


OBEC
Štítná n. Vl. - Popov
763 33 okr. ZLÍN ①
.....
ing. Václav Strnad
starosta


JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří
PSČ 763 33, okr. Zlín
IČ: 25 30 28 09 DIČ: CZ25302809
.....
Ing.Jan Čech
jednatel