

Dodatek č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Se sídlem: Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Mgr. Daliborem Sedláčkem, ředitelem školy
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Zlín, č.ú.: 2133851/0100
IČO: 00843351
DIČ: CZ00843351

a

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zastoupená: p. Pavlem Šopíkem, jednatelem
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2241110808/8040
IČ: 26954532
DIČ: CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Cena díla uvedená v článku 4., bod 4.2. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

4.2. Cena celkem bez DPH: 4 930 579,00 Kč

2. Navýšení ceny – viz změnový list č. 1

II.

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 13.9.2018

Ve Zlíně dne



.....
Objednatel



.....
Zhotovitel