

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené 12.2.2020

„Víceúčelové školní sportoviště Liptál – II. etapa“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Liptál
Se sídlem 756 31 Liptál 331
IČ: 00304051
DIČ: CZ00304051
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.. 6724851/0100
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Milanem Daňou, starostou
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Sport cité+ s.r.o.
Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
Zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 92673
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín
Číslo účtu: 115-7681040287/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Nadim Eid
(Dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění pouze článek IV. smlouvy o dílo a to odstavec 1 takto:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši. Původně plánovaný rozsah se snížil z důvodu nezískání dotačních prostředků.

Cena díla

Cena bez DPH	1 196 046 Kč
DPH ve výši 21%	251 170 Kč
Cena včetně DPH ve výši	1 447 216 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

V Liptále dne 28.9.2020



Objednatel

V Bílovicích dne 28.9.2020

sporicité⁰²
sporicité+ s.r.o. IČO: 04929845
Bílovice 519 DIČ: 04929845
687 12 Bílovice sportovníhrste.cz

Zhotovitel