

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.3.2020

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Pozděchov**
Sídlo: 756 11 Valašská Polanka, Pozděchov 215
IČ: 00304204
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8623851/0100

B. Zhotovitel: **OPEN RE-ECO s.r.o.**
755 01 Vsetín, Jiráskova 701
IČO 27796477
DIČ: CZ 27796477
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 213821611/0300

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV.Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 1 123 407,- Kč
DPH 21% 235 915,- Kč
Cena díla včetně DPH: 1 359 322,- Kč

Vícepráce bez DPH: 37 500,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 1 160 907,- Kč
DPH 21% 243 790,- Kč
Nová cena včetně DPH: 1 404 697,- Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet víceprací


V Pozděchově dne : 2.6.2020



za objednatele

OBEC POZDĚCHOV
756 11 POZDĚCHOV 215
IČO: 003 04 204

Ve Vsetíně dne: 8.6.2020



OPEN RE-ECO, s.r.o. Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

Položkový rozpočet

Zakázka: **20012901-VP01 Oprava komunikace na p.č.699/4 v k.ú.Pozděchov**

Místo **Vícepráce**

Objednatel: **Obec Pozděchov** IČ: **00304204**
Pozděchov 215 DIČ:
75611 Pozděchov

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.** IČ: **27796477**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ 27796477**
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			37 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 500,00



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		37 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 875,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 45 375,00 CZK

v POZDĚCHOVĚ dne 8.6. 2020

Za zhotovitele
Za objednatele

OPEN RE-ECO

OPEN RE-ECO. s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

OBEC POZDĚCHOV
756 11 POZDĚCHOV 215
IČO: 003 04 204

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			37 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					37 500,00



Položkový rozpočet

S:	20012901-VP01 Oprava komunikace na p.č.699/4 v k.ú.Pozděchov
O:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	5	Komunikace				37 500,00		7,275		0
	1 597VL	Svodnice ocelová, žárově zink. tl.4mm vč.uložení , ukotvení a obetonování skutečnost:24 původně:-9	m	15,00000	2 500,00	37 500,00	0,485	7,275	0	0
				24,00000						
				-9,00000						

Statik

