


Průběh prohlídky místa plnění:

25.7.2018 v 10:00

SOŠ J. Sousoedika Vsetín – Rekonstrukce ústředního topení Benátky

Dodavatelé se ptali na konkrétnější představy časového harmonogramu prací.  
odpověď: Nejprve se začne kuchyní, kdy bude uzavřena týden, následně  
spojovací chodba, vše musí být hotovo před začátkem školního roku a  
následně v větší části tělocvična - pav. P. 1, další pavilony ve zvařování  
dodavatele. Vědy se bude opravovat jedna pavilon a následně další z  
důvodů přesunutí výuky.



Ing. Pavlína Mikulčová  
starostka školy

Střední odborná škola  
Josefa Sousoedika Vsetín