

**Dodatek č. 2 ke
SMLouvě O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele I-2020

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Lukov

RAPOS, spol. s r.o.

K Lůčkám 350

Palackého 529, Všetuly

763 17 Lukov

769 01 Holešov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Michal Teplý, starosta obce

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

tel: 724 771 854

573 398 311-12

email: starosta@lukov.cz

rapos@rapos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6626661/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
(registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 173

255 04 487

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH

CZ25504487

Název veřejné zakázky: **Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.2.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne
Předmětem dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 a odstavec 7 zákona č.
134/2016 Sb. (dále jen "zákon"). Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Mění se čl. IV odstavec 1.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na základě dodatku č. 1:

20.517 745,51 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetmiliónůpětsetsedmnácttisícšedmssetčtyřicetpět korun českých 51 hal.)

4.308 726,55 Kč DPH 21%

24.826.472,06 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetčtyřimiliónyosmsetdvacetšesttisícčtyřístasedmdesátdvě koruny české, 06 hal.)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 992 200,- Kč bez DPH

+ 1 894 159,- Kč bez DPH

Změna závazku je doložena změnovým listem č. 1 a soupisy změn

Změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona :

- 338 812,- Kč bez DPH

Změna závazku je doložena změnovým listem č. 2 a soupisy změn

Cena díla na základě dodatku č. 2:

21 080 892,51Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetjednamiliónůosmdesáttisícšestdevadesátdva korun českých 51 hal.)

4 426 987,01 Kč DPH 21%

25 507 877,52 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetpětmilionůpětsetšedmtisícšestsetšedesátšedm korun českých 52 hal.)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Lukově dne 16.11.2020


V Holešově dne 16.11.2020

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Obec Lukov

RAPOS, spol. s r.o.



Michal Teplý, starosta



Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel



RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 • Všetuly • 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487