CASOVY HARMONOGRAM - Cistirna odpadnich vod pro projjekt €.p. 2 na parc. €. st. 41 v k.t. Ludmirov
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Ptipravné prace, preddni stavenisté

Zemni prace, usazeni COV, napojeni odpad(i

Aktivace COV

Rezerva

Predani dila

FINANENi HARMONOGRAM Ludmirov

Predpokladana doba realizace: 2.5.2023-31.7.2023

Celkovy pocet kusti COV: 1

1.Fakturace - konec 26. tydne:

1195 000,00 K¢

2.Fakturace - konec 30. tydne:

412 568,53 K¢

celkem fakturace

1607 568,53 K¢




