OZNAMENI ZMENY &/slo OZ. 1

Zhotovitel: Spoleé¢nost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast
KKS, spol. s r.o.

Pfiluky 386, 760 01 Zlin

IC 42340802

POZIMOS, a.s.
K Pasekam 3663, 760 01 Zlin
IC 00147389
Investor: Stfedni primyslova skola |Datum: 1. 4. 2015

polytechnicka — COP Zlin
Nad Ovcirnou 2528,

760 01 Zlin

IC 14450500
Nazev akce:
4 SPS polytechnicka — COP — realizace Gspor energie, DM, nam. T.G.M. 2700“
Zpusob odeslani / predani postoul_| | e-mailem|_|| faxem[_| | osobné[X]
datum:
Odkazy na specifikaci: | Zapis KD bod 1/5

na vykresy: |Zménova PD s datem 03/2015

na rozpodtové podklady: | Vykaz vymér — SO 01 SPS polytechnicka — hlavni soupis

na jinou ¢ast smlouvy: |Bod €. 2.13.5, 2.13.8 dle SOD ze dne 12.12.2014

Predmét zmény:

Davodem této zmény je provedeni praci, které nebylo mozno pfi zpracovani projektové
dokumentace pro realizaci stavby predpoklddat. Zména byla vyvolana zjisténim skuteéného
stavu v§ech konstrukci v pribéhu bouracich praci na stavenisti.
Po osekani omitek stén a stropl, odstranéni ¢asti pficek a zdénych konstrukci byla u€astniky
vystavby iniciovana zména nékterych skladeb a detailu vnitiniho zatepleni.
Novy navrh GP spifiuje a zlepSuje tepelné technické parametry navrzené projektovou
dokumentaci v souladu s platnym tepelnym auditem akce.
Generalni projektant navrhl feseni detail(, kterymi doslo k Upravé tloustky (navyseni) nékterych
skladeb a také materidlové zaméné nékterych izolaénich materidll, a to se zohlednénim ke
kvalité Femesiné proveditelnosti.
VSechny upravy ¢i zmény byly detailné projednany se zastupci EAZK i auditora akce a oficiaineé
vydany formou zménové projektové dokumentace s datem 03/2015 &. D.1.1-14, D.1.1-15

1.1 Zména nékterych skladeb a detaill vnitfniho zatepleni

1.2 Odstranéni stavajicich azbestocementovych materiald

1.3 Uprava rozvod ustfedniho vytapéni

Popis a zdlGivodnéni zmény:
Zména 1.1 Zména nékterych skladeb a detaill vnitiniho zatepleni

S ohledem na stav stavajiciho zdiva pod omitkou, zji§téné provazani cihel a statiku
meziokennich zdénych pilitki neni mozné ¢aste¢né odbouravat dle navrzeného postupu v PD.
Je navrzeno nové feseni zatepleni obvodovych konstrukci. Vzhledem k nutnosti zachovani
stavajicich pilifki a dodrzeni projektovych parametrt vnitfniho zatepleni, je nutné vnitfni
zatepleni posunout do mistnosti o cca 8cm. Tato Uprava feSeni vyvolava i posun rozvodu
ustfedniho vytapéni (zména 1.3).

Zména 1.1. vnitfniho zatepleni spociva v nasledujicim:




Pilitky

- Ponechani (neodbourani) stavajicich meziokennich zdénych pilifk(

- Zatepleni vnitfnich el pilitka izolaci Multipor ti. 80 mm

Vnitfni feseni konstrukce parapetl (dorovnani ke zvétsené tloustce pilirka)

- zaména izolace PIR tl. 100 mm na izolaci EPS 70 — $edy tl. 150 mm

- zameéna obezdivky z betonovych prefabrikati t.50 mm na pficky z porobetonovych
tvarnic tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1

Kruhoveé sloupy — zména technologie a tvaru navrzenim zvy$eni tioustky zatepleni

- Zameéna izolace Multipor tl. 50mm za tI.100 mm, dopinéni izolace PUR k okennim ramim

- Preruseni tepeiného mostu u navazujicich pfi¢ek na stavajici obvodové konstrukce
Pomoci profezani spary a dopinéni izolace PUR tl. cca 20 mm

Stitové stény

- Vybourani a odstranéni vnitini nestabilni (neprovazané) ¢asti zdiva
Zaména SDK pficky lepené na tepelnou izolaci za pficku z pérobetonovych tvarnic tl. 75

mm s pozarni  odolnosti A1 s pouzitim systémového kotveni

e Vnéjsi parapety oken

- Zameéna betonovych parapetnich desek za vyrazné Iépe tepelné izolacéni desky Purenit
s fasadnim natérem.

Snizené naklady na zménu vnitiniho zatepleni ¢ini -2 573 108,- K¢ bez DPH
ZvySené naklady na zménu vnitfniho zatepleni éini +2 188 782,- K& bez DPH

Zména 1.2 Odstranéni azbestu
Pfi bouracich pracich bylo v bouranych dotéenych pfi¢kach nalezeno stavaijici (plvodni cca
80 let) nefunkéni potrubi z azbestocementu, které je nutné odborné odstranit a v souladu
s pfislusnym zakonem 185/2001 Sb. odpadech odborné zlikvidovat.
Zvysené naklady na odstranéni azbestu €ini +97 562,- bez DPH

Zména 1.3 Uprava Ustfedniho vytapéni

e Zménu — Upravu rozvodu ustfedniho vytapéni- vyvolala uprava detaill vnitfniho zatepleni
v misté meziokennich pilifu (tady vedou stoupaci potrubi UT) a parapetniho zdiva — posun
smérem do mistnosti viz. bod.1.1. Proto je nutné také posunout a pfipadné upravit stavajici
ocelové rozvody UT v&etné vSech stavajicich prichodu pres stropni kce, napojeni na lezaté
rozvody a pfipojeni pro stavajici litinova télesa UT.

Zvysené naklady na apravu ustfedniho vytapéni €ini +9 200,- bez DPH

Pocet pfipojenych lista specifikaci: 22 Rekapitulace — 1 list o
Rozpocet — zména €. 1.1 — odpodet - 7 listd
Rozpoctet — zména ¢&. 1.1 — pfipoCet - 6 listl
Rozpocet — zména ¢&. 1.2 — pfipocet - 5 listd
Rozpocet — zména ¢&. 1.3 — pfipoget - 3 listy

Dlvod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [_] ’chyba vPD[] ‘ chyba zhotovitele[ ] \vyééi moc(X] ’ jiné okolnostilX]

Oznameni vydava: Ing. Radomir Kocman

Ing. Radomir Kocman




Stanovisko technického dozoru stavby:

VySe uvedené vyvolané zmény souvisi s realizaci pfedmétu dila a jejich realizace je
vhodna i s ohledem na femeslné efektivni k dokonéeni piné funkéniho dila die projektove
dokumentace a dodrZeni tepelné technickych parametrd stanovenych auditorem akce.
Zména komplexné fesi technickou a technologickou zménu provadéni jednotlivych
detaila vnitfniho zatepleni s dlirazem na zji§tény stav po provedeni bouracich praci na
stavenisti, tak aby bylo dokonéené dilo piné funkéni a kvalitné femesiné provediteiné
s ohledem na pfedpokladanou Zivotnost stavby.

VsSechny upravy &i zmény byly detailné a fadné projednany se zastupci EAZK i auditora
akce a oficialné vydany formou zménové projektové dokumentace a nasledné
odsouhlaseny na kontrolnich dnech stavby.

Technicky dozor s vhodnosti realizace zmény souhlasi a doporuéuje odsouhlasit

.......... IngV|ktorDynka
za RPS-l s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Generalni projektant po zjisténi skuteéného stavu pfi realizaci stavby navrhnul efektivni
zmény-Upravy feSeni tak, aby dodrzeny v§echny kvalitativni parametry dila stanovené
projektem stavby.

Skute¢ny — plvodni stav vnitinich ¢asti vSech i skrytych konstrukci bylo proto mozné
ovéfit v plném rozsahu vZdy az po zasahu do nich tj. az po demolicich a odstranéni
krycich vrstev jako celku. S ohledem vyuziti a realny provoz objektu v dobé zpracovani
projektové dokumentace nebylo mozné provést stavebné technicky prizkum v piném
rozsahu u vSech dotéenych d&asti konstrukci v objektu. Proto generalni projektant
predpokladal stavajici stav na zakladé vysledk( provedeni pouze ¢asteé¢ného stavebné
technického prizkumu, ten v§ak nemohl véechny zjisténé skute¢nosti postihnout.

Zmeény nijak nesnizuji standart dila dle projektové dokumentace a energetického
auditu.

Autorsky dozor souhlasi s realizaci zmény a doporucuje odsouhlasit

) 0
ol
lenin ,
760 01 ZLIN, Slavenska 2685

Ing. Petr HrnCifik
za Formica s.r.o.

Pfiloha :

Rekapitulace

Rozpolet — zména ¢. 1.1 — odpocet
Rozpocet — zména &. 1.1 — pfipocet
Rozpocget — zména ¢. 1.2 — pfipocet
Rozpodet - zména €. 1.3 — piipocet
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ZMENOVY LIST Cislo ZL: 1

Zhotovitel: Spole¢nost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.éast
KKS, spol. s r.o.

Pfiluky 386, 760 01 Zlin

IC 42340802

POZIMOS, a.s.

K Pasekam 3663, 760 01 Zlin

IC 00147389

Zménovy list vystavil: |Ing. Radomir Kocman, Sarka Martincova

Datum: 1.4.2015

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Predmét zmény:

Popis a zdivodnéni zmény:
Zména 1.1 Zména nékterych skladeb a detaill vnitfniho zatepleni

S ohledem na stav stavajiciho zdiva pod omitkou, zjisténé provazani cihel a statiku

meziokennich zdénych pilifk(i neni mozné ¢asteéné odbouravat die navrzeného postupu v PD.

Je navrzeno nové feSeni zatepleni obvodovych konstrukci. Vzhledem k nutnosti zachovani

stavajicich pilitki a dodrzeni projektovych parametri vnitiniho zatepleni, je nutné vnitfni

zatepleni posunout do mistnosti 0 cca 8cm. Tato Uprava feseni vyvolava i posun rozvodu

ustfedniho vytapéni (zména 1.3).

Zména 1.1. vnitfniho zatepleni spociva v nasledujicim:

e Pilitky

- Ponechani (neodbourani) stavajicich meziokennich zdénych pilifka

- Zatepleni vnitfnich ¢&el pilifku izolaci Multipor tl. 80 mm

Vnitfni feSeni konstrukce parapetl (dorovnani ke zvétsené tloustce pilirka)

- zameéna izolace PIR tl. 100 mm na izolaci EPS 70 — Sedy tl. 150 mm

- zaména obezdivky z betonovych prefabrikatd t.50 mm na pficky z porobetonovych
tvarnic tl. 75 mm s pozarni odolnosti A1

Kruhové sloupy — zména technologie a tvaru navrzenim zvySeni tloustky zatepleni

- Za&ména izolace Multipor tl. 50mm za tl.100 mm, dopinéni izolace PUR k okennim
ramum

- Preruseni tepelného mostu u navazujicich pfi¢ek na stavajici obvodové konstrukce
Pomoci profezani spary a doplnéni izolace PUR ti. cca 20 mm

Stitové stény

- Vybourani a odstranéni vnitfni nestabiini (neprovazané) ¢asti zdiva
Zaména SDK pri¢ky lepené na tepelnou izolaci za pficku z pérobetonovych tvarnic tl. 75

mm s pozarni  odolnosti A1 s pouzitim systémového kotveni

Vnéjsi parapety oken

- Zaména betonovych parapetnich desek za vyrazné lépe tepelné izola¢ni desky Purenit
s fasadnim natérem.

Zména 1.2 Odstranéni azbestu
PFi bouracich pracich bylo v bouranych dotéenych pfickach nalezeno stavajici (puvodni cca

80 let) nefunkéni potrubi z azbestocementu, které je nutné odborné odstranit a v souladu
s prislusnym zakonem 185/2001 Sb. odpadech odborné zlikvidovat.

Zména 1.3 Uprava ustfedniho vytapéni
e Zménu - Upravu rozvodud ustfedniho vytapéni- vyvolala Uprava detaild vnitiniho zatepleni
v misté meziokennich pilifll (tady vedou stoupaci potrubi UT) a parapetniho zdiva — posun




smerem do mistnosti viz. bod.1.1. Proto je nutné také posunout a pfipadné upravit stavajici
ocelové rozvody UT véetné vSech stavajicich prichodl pfes stropni kce, napojeni na

leZzaté rozvody a pfipojeni pro stavajici litinova télesa UT.

Pocet pfipojenych listll specifikaci: 22

Pocet pfipojenych vykres(: 0

Cena ménépraci bez DPH :

2 573 108,- K¢

Cena vicepraci bez DPH :

2 295 543,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

277 565,- Ké

Nové sjednana Ihdta dokonceni dila:

Beze zmény

Veskere prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti materialli, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo piedpoklada

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele:
Ing. Bc. Jifi Charvat, feditel

S
4 A g AL
IR H R LY

ad (Cnehnou

Datum: 3.4.2015

Podpis zmocnénce zhotovitele:
Ing. Radomir Kocman, jednatel

Datum: 3.4.2015

Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR

Ovéfil:

Schvalil:




REKAPITULACE - ZMENOVY LIST C. 1

SPS polytechnicka - COP Zlin - realizace uspor energie, DM, nam. T.G.M. 2700

Zménac. 1.1
Zména¢. 1.2
Zména¢. 1.3
celkem

Ve Zliné dne:
Vypracoval:

odpocet (bez DPH)

Zména vnitfniho zatepieni 2573108 K&

Odstranéni azbestu - Ke

Uprava Ustfedniho vytapéni - K&
2573 108 K¢

Ménéprace

1.4.2015

Spolec¢nost KKS + POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast
Sarka Martincova

pfipolet {(bez DPH) rozdil (bez DPH)

2188782Ke -
97 562 K&
9 200 K&
2295543 KE -

384 327 K&
97 562 K&
9200 K¢
277 565 K&

277 565 K&



Kryci list rozpoctu

Stavba: Stredni pramyslova §kola polytechnicka - COP Zlin
Objekt: SO 02 - Domov mladeze 1
Zména é.1.1 - Zména vnitiniho zatepleni - ODPOCET ICO DIC
Objednatel: SPS$ Polytechnicka Zlin
Projektant:
Zhotovitel: Spole¢nost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: [Formica s.r.o. Zlin
Uzivatel:
Jiné udaje:
Nazev MJ: Pocet MJ: 0]|Naklady na MJ: 0
JKSO: 80173 Ev.¢.typ.proj.: Cenova soustava:  |RTS 14/]
Reg. Cislo: 2314 Zakazka:
Rozpoctové naklady v korunach
Zakladni rozpoétové naklady
us ZRN praci montaznich Dodavka 0j13
2 Montaz 0]14
3 | ZRN praci stavebnich HSV 0l15
4 PSV 0|16
5 ZRN celkem (F. 1-4) 2573 108]17
¢ |HZS a jiné nakl. hl. 11/l 0[18
7 |Jiné naklady 019
8 Hiava /Il celkem (F. 5-7) 257310820
g |HI. XI - HZS, revize, zkouSky 0] 21
1g|H!. XI - kompletacni €innost 0| 22
11|Rezerva 0|23
12 Soudet (F. 8-11) 257310824
25
Celkové naklady
26 Celkem (F. 12+25)] 2573 108
27|DPH 21%
28| DPH ze specifikaci 21% 0
29|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (f. 26-29) 2573109
Sarka Martincova Nazev stavby v evid.  |SP$ Polytechnicka Zlin
‘ Nazev objektu v evid. 1
/ g v Cislo zaznamu v evid.
Podpis Razitko Datum 1.4.2015
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Kryci list rozpoctu

Stavba: Stiedni prdmyslova $kola polytechnicka - COP Zlin
Objekt: SO 02 - Domov mladeze 1
Zména ¢.1.1 - Zména vnitiniho zatepleni - PRIPOCET ico DIC
Objednatel: SPS$ Polytechnicka Zlin
Projektant:
Zhotovitel: Spoleénost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.cast
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |Formica s.r.o. Zlin
Uzivatel:
Jiné udaje:
Nazev MJ: Podet MJ: 0]Naklady na MJ: 0
JKSO: 80173 Ev.C.typ.proj.: Cenova soustava:  [RTS 14/l
Reg. Cislo: 2314 Zakéazka:
Rozpodtové naklady v korunach
Zakladni rozpoétové naklady
an ZRN praci montéaznich Dodévka 0/13
2 Montaz 0|14
3] ZRN praci stavebnich HSV 0i15
4 PSV 0f 16
5 ZRN celkem (F. 1-4) 2188 782]17
6 [HZS ajiné nakl. hl. I/l 0|48
7 |Jiné naklady 019
8 Hlava I/l celkem (F. 5-7) 2188 78220
g [HI. XI - HZS, revize, zkousky 0] 21
10[H!. X1 - kompletaéni &innost 0]22
11|Rezerva 0|23
12 Sougéet (F. 8-11) 2188 782) 24
25
Celkové naklady
26 Celkem (. 12+25) 2188 782
27|DPH 21%
28|DPH ze specifikaci 21% 0
29|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (F. 26-29) 2188 783
Sarka Martincova Nazev stavby vevid.  |SPS$ Polytechnicka Zlin
) Nézev objektu v evid. 1
/,/"'/’—W‘f‘ A Cislo zaznamu v evid.
Podpis Razitko Datum 1.4.2015
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet Zména 1.2 Likvidace azbestu JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO 02 Domov mladeze Merna jednotka
Stavba Nazev stavby Potet jednotek 0
Stfedni prumyslova §kola polytechnicka - COP Zlin  |Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel Spole¢nost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast Zakazkove &islo
Rozpottoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 97 562]VRN
Z|PSV celkem 0
R{M prace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 97 562
HZS 0
ZRN+HZS 97 562]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 97 562|Ostatni naklady celkem _
'Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Sarka Martincova [Jméno : Jméno :
Datum : 1.4.2015|Datum : Datum :
Podpis : ‘ - Podpis: Podpis:
/ LAl o
Zaklad pro DPH 21,0]% 97 562 K&
DPH 21,0i% 20 488 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,01% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 118 050 K¢
Poznamka :
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Stavba ;

Objekt: |SO 02 Domov mladeze

Stiedni priimyslova skola polytechnicka - COP Zlin

Rozpodet :

Zména 1.2

Likvidace azbestu

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
96 Bourani konstrukci 92 286 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 5276 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 97 562 0 0 0 (1]
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
VRN 0 0,0 97 562 0
CELKEM VRN 0
Strana 2




Polozkovy rozpocet

Stavba : Stredni priumyslova skola polytechnicka - COP Zlin | Rozpoget: Zména 1.2
Objekt : SO 02 Domov mladeze Likvidace azbestu
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |96 Bourani konstrukci
1 |96-01 Odstranéni azbestovych rozvodi VZT dle samostatné
nabidky viz pfiloha kpl 1,00 92 286,00 92 286,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 92 286,00
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
2 |346244361RT2 |Zazdivka ryh, potrubi, kapes cihlamitl. 6,5 cm s pouzitim
suché maltove smési | m2 | 10,80 488,50 5275,80
033042 T 10,80
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 5 275,80
Strana 3

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




TREP 'ART s.r.o.

Ing. Miroslav Tomanec
pfiprava staveb

POZIMOS, a.s.

K Pasekam 3663
CZ 760 01 Zlin

V Brné dne 14.4.2015

Véc: CENOVA KALKULACE
Predmét nabidky: SPS polytechnicka — COP Zlin — realizace uspor energie Zlin
objekt SO 02
Usel: Odstranéni azbestovych rozvoda VZT
5 rozpotet
Pof.¢. | Cislo polozky MJ Cena / mj cena
Nazev mnozstvi
SO Bezpecnost prace
o1 P P
1 ks 7 500,00 15 000,00
Méfeni respirabilnich vldken dle Zakona 258/2001 Sb. -
statistické méfeni (azbestové i minerdlni vldkna) 2,00
2 pasmo 1 753,00 21 036,00
Prostiedky osobni ochrany 12,00
Celkemza: SO 01 36 036,00
so Technické zajisténi
02
3 KP 1 890,00 22 680,00
Vybudovani kontrolovaného pasma 12,00
4 KP 1 365,00 16 380,00
Provoz kontrolovaného
pasma Filtr MS a G4 12,00
Celkem za: SO 02 39 060,00
SO .
03 Prace demontaze
5 KP 1 320,00 15 840,00
Demonta? AZC materidlG , bourdni, baleni, nakladka,
vysati prostoru, enkapsulace 12,00
Celkem za: SO 03 15 840,00
:2 Doprava a uloZeni odpad@ na misto zneskodnéni

TREFPART s.1.0v

sidlo spole€nosti: Pistékova 782/3, 149 00 Praha - Chodov

tel.: +420 777 602 108, e-mail: r.jaszay@trepart.cz, IC: 2591 78 38, DIC: €Z25917838, bankovni spojeni:
Komeréni banka a.s., €islo uétu: 27.0805230217/0100,

Spoleénost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vioZka 206689.



8 t 2 700,00 1 350,00
UloZeni azbestu na skladce 0,50
Celkem za: SO 04 1 350,00
f)g InZenyring
13 kompl. 0,00 0,00
Zpracovani zavérelné zpravy 1,00
14 kompl. 0,00 0,00
InZenyring 1,00
Celkemza: SO 05 0,00
CELKEM CENA BEZ DPH 92 286,00

Cenova nabidka sanace azbestu obsahuje nasledujici skuteénosti:

Zpracovani potrebné dokumentace pro legislativni zajisténi zakazky.

v

Vedkeré pouZivané postupy budou v souladu s pozadavky zdkona ¢. 285/2000 Sb.,
o ochrané verejného zdravi a NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnanct pfi praci.

S materidlem s obsahem azbestu bude naklddano v souladu s pozadavky zakona
¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zdkonl a vyhldsky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V souladu s pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb. bude pfi nakladani s odpadem z demontaze
azbestocementovych materidld minimalizovano uvolfiovdni azbestovych vidken do ovzdusi.

Mérfeni koncentrace respirabilnich azbestovych viaken bude provedeno statistické v poctu
dvé zavérecna méreni na potvrzeni spravnosti technologického postupu.

Odpad ze sanace bude na misto konec¢ného odstranéni pFepraven vozidlem ve vybavé dle
pozadavkd ADR, odpad bude ke kone¢nému odstranéni predan opravnéné osobé. Z pribéhu
akce bude zpracovéna zavérecna zprava sanace a  zneSkodnéni azbestu. TREPART s.r.o.
zajisti nasledné archivovani zavérecné zpravy v souladu s prislusnymi ustanovenimi po dobu
40 let. Evidenéni list pro prepravu nebezpecnych odpadi a doklady o pFedani
odpadu opravnéné osobé budou dolozeny v zavérelné zprave .

Za TREPART s.r.o.
Mgr. Rudolf Jaszay

vedouci stiediska sanaci

B e e b
rana
~YY
e vIll.

Tal: 777 802 181 * 777 602 433
1C0: IBIITEIB * TAC: CZASHI7838

TREPART s.r.0
sidlo spoleénosti: Pistékova 782/3, 149 00 Praha - Chodov

tel.: +420 777 602 108, e-mail: r.jaszay@trepart.cz, 1C: 25 91 78 38, DIC: ©Z25917838, bankovni spojeni:
Komeréni banka a.s., Eislo 0étu: 27.0805230217/0100,

Spoleénost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C. viozka 206689.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpoéet Zména 1.3 Ustiedni vytapéni - piipotet JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

SO 02 Domov mladeze Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0

Stredni primyslova $kola polytechnicka - COP Zlin [Néklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpodétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Spole¢nost KKS+POZIMOS, COP Zlin, 2.¢ast Zakazkové Cislo

Rozpottoval Pocet listO

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0

Z|PSV celkem 9 200

R|M prace celkem 0

N|M dodavky celkem 0

ZRN celkem 9 200

HZS 0

ZRN+HZS 9 200]Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS 9 200]Ostatni naklady celkem _
I'Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Séarka Martincova [Jméno : Jméno :

Datum : 1.4.2015|Datum : Datum :

Podpis : , Podpis: Podpis:

.»’///f, v L o
Zaklad pro DPH 21,0[% 9 200 K&
DPH 21,0|% 1932 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH 0,0{% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 11 132 Ké
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba : Stfedni pramyslova skola polytechnicka - COP Zlin Rozpocet: Zména 1.3
Objekt: [SO 02 Domov mladeze Ustiedni vytapéni - piipo&et
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
733 Rozvod potrubi 0 9 200 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 9 200 0 0 0
VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna K&
| 0 0
CELKEM VRN 0
Strana 2

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Stavba : Stfedni primyslova skola polytechnicka - COP Zlin | Rozpotet: Zména 1.3
Objekt : S0 02 Domov mladeze Ustredni vytapéni - pfipocet
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
Dil: |733 Rozvod potrubi
1 |PC pfevafeni stoupaciho potrubi v 1.n.p - 2 trubky roziezani,
etdzovani (kolena), navafeni ks 25,00 368,00 9 200,00
Celkem za |733 Rozvod potrubi 9 200,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



