SMLOUVA ODILO objednatele &. VSD00197
zhotovitele ¢. 2015001021
uzaviend dle § 2586 a nésledujicich zékona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném zné&ni

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY :

Objednatel : Zhotovitel :

Mésto Napajedia SMO a.s.
Masarykovo ndmésti 89 Zlinsk4 172

76361 Napajedla 765 02 Otrokovice
déle jen ,, Objednatel“ dale jen ,, Zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zleZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Irena Brabcova Ing. Jifi Dlabag

tel. : 577 100 911 577591 111

fax : 577 100 965 277 922 356

email: podatelna@napajedla.cz Smo@smo.cz
Bankovn{ spojeni:

Ceska spotitelna, a.s. Komeréni banka, a.s.

¢.actu : 27-1409287339/0800 Cislo G¢tu : 102946921/0100
Identifikaéni &fslo:

002 84 220 423 39 839

Dariové identifika¢ni &islo:

CZ700284220 CZ42339839

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejsttiku u
Krajského soudu v Brng oddil B vloZka &. 3624

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze mé ve¥kera préva a zplsobilost k tomu, aby plnil zivazky
vyplyvajici z uzavfené smlouvy a Ze neexistuji Z4dné prévni prekazky, které by brénily & omezovaly
plnéni jeho zavazk,

Strana 1



Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze mé veSkera prava a zplisobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zddné pravni prekézky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porudeni Z4dného obecn& z4vazného
predpisu. Zhotovitel soutasn& prohlaluje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se zdméry objednatele
ohledn€ pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze
na zéklad€ tohoto zjiSt&ni pfistupuje k uzavreni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakdzky: Oprava kanalizace v havarijnim stavu objektu &p. 304 a 305,
Napajedla

Misto stavby : Napajedla

Projektant: Ing. arch. Michal Hladil

Autorsky dozor: Ing. arch. Michal Hiladil

Architektonicky dozor: Ing. arch. Michael Klang

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Marian Selecky

tel. 577 591 191 mobil 602 500 128
marian.selecky@smo.cz

Ing. Michal Kotr¢

mob. 723 108 477
michal.kotrc@smo.cz

Technicky dozor objednatele : Ing. Radek Stejskal

mobil 777 748 532
stejskal1600@ email.cz
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasildni datiovych dokladi Lenka Tala$ov4
tel. 577 591 204
lenka.talasova@smo.cz
Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, doddvek a sluzeb Ing. Radek Stejskal
mobil 777 748 532
stejskal1600@ email.cz

Ing. Jana Fuksov4
tel: 577 100 917, mobil 737230579
fuksova@napajedla.cz

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA;

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij néklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu (déle jen ,,dilo*)
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Nazev vefejné zakdzky:
»Oprava kanalizace v havarijnim stavu objektu &p. 304 a 305, Napajedla“

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skutedného provedeni stavby

¢) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funk&ni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montéaZnich praci, v¢etn€ dodévek potfebnych materidl, vyrobkd, konstrukci, strojli a zafizeni
nezbytnych pro f4dné dokonéeni provozuschopného dila a provedeni vSech &innosti souvisejicich
s dodévkou stavebnich a montéZnich praci, jejichZ provedent je pro ¥4dné dokondeni dila nezbytné, a to
zejména:

1. kompleta&ni a koordina&ni &innost
2. geodetické vyty&en stavby — pfed zahdjenim stavby
3. zpracovani vySkopisu a polohopisu véetn& vyty&eni zékladnich vyskovych a smérovych

bodi stavby

4, v ptipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytydenf tras
technické infrastruktury v mistg jejich stfetu se stavbou

5. zajisteni a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebng technologického charakteru
k f4dnému provadéni a dokon&eni dila

6. zajiSteni vSech nezbytnych priizkumid nutnych pro ¥4dné provadéni a dokondeni dila

v ndavaznosti na vysledky prizkumu pt¥edloZenych zadavatelem

7. projednéni a zajisténi pfipadného zvla$tniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch vietng
thrady vymé&fenych poplatki a ndjemného

8. zajisténi dopravniho znaleni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich  Udrzba,
pfemistovéni po dobu realizace dila a nisledné odstranéni po predani dila

9. zabezpeteni podminek, stanovenych sprévci dopravni a technické infrastruktury
10. vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
11. obstarani / dodavka zboZi, material( a za¥izeni

12. doprava, naklddka, vykléddka a skladovéni zboZ a materi4lu na mists stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

13. umozZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zikona
¢. 183/2006 Sb., a zajistit Géast stavbyvedouciho

14. odvoz odpadi a obald v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a provadécimi
predpisy, Ghrada poplatki za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu
a obalu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. p¥i ptejimacim ¥izeni

15. provedeni veSkerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku

16. zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i prici v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy,
zejména zékonikem préce, zakonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy
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17. zajist€ni ochrany Zivotniho prostiedi pfi provddéni dila dle platnych pfedpisi

18. vedeni stavebniho deniku minimdln& v rozsahu dle zédkona & 183/2006 Sb. ve zn&ni
pozdé&jSich predpisti a ptilohy ¢. 9 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb. a predéni jeho origindlu
zadavateli pfi pfedéani a pfevzeti dila

19. pojisténi odpovédnosti za $kodu zpilisobenou tieti osob& ¢innosti dodavatele

20. provedeni veSkerych pfedepsanych zkouSek dila vCetn€ vystaveni dokladii o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovdni reviznich zprav dle p¥islunych pravnich
pfedpisit a norem CSN, doloZeni atestd, certifikatd, prohldSeni o shod& nebo vlastnostech
dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisii a provadécich predpisd, vie
v Eeském jazyku a jejich predani zadavateli

21. provedeni individudlniho vyzkousSeni dila v souladu s projektem a touto smlouvou
22. tklid stavenist& pfed protokolarnim pfedénim a pfevzetim dila

23. odstranéni pfipadnych zdvad zjiSt€nych pfi zavéretné kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace
zadané ve zjednoduSeném podlimitnim Yizeni dle zdkona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach
v platném znéni, a ov&fené projektové dokumentace zpracované panem Ing. arch. Michalem Hladilem
(déle jen ,projekt), kterd je souldsti zaddvaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim
a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a prohlauje, Ze
se s projektem jako odborn€ zpiisobily sezndmil a prohlaSuje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést
tak, aby slouZilo svému t¢elu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a o&ekavané. Zhotovitel
také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymé&r a na zéklads
predloZenych dokumentt objednatelem, které povaZuje za dostate¢né pro zpracovani nabidky, ptistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a fefeni dila.

V piipad€ rozporu mezi v€cnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér.

ad b) Dokumentace skute€ného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve tfech vyhotovenich
v ti§téné form¢ a 2x na CD v digitdlni form€ v souladu se stavebnim zdkonem a provad&cimi predpisy,
zejména vyhléSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a ptilohou ¢&. 7 k této vyhlaice. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimZ do$lo v priib&éhu zhotoveni dila.
KaZdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zm&ny zakreslila, véetn& razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujictho zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednéni zmény s osobou vykondvajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty &ésti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Z4dnym zmé&ném,
bude uvedeno ,,beze zmén“. Soulésti bude i celkova situace skutedného provedeni stavby v&. p¥ivoda,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenist¢ s tidaji o hloubkédch uloZeni
siti (tato C4st bude i v digitdlni podob&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pieda objednateli pfi pfedéani a pfevzeti dila.

ad c) Geodetické zamé&feni skute¢ného provedeni stavby — bude provedeno a ovéfeno opravn&nym
zem&mefickym inZenyrem a bude pfeddno v&etn€ geometrického plénu pro zépis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti v Sesti vyhotovenich v tisténé form& a 2x v digitdlni form& na CD- 1x .pdf,, 1x
.dgn. Zhotovitel je povinen predat geodet. zamé&feni i Krajskému tfadu Zlinského kraje, odbor
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strategického rozvoje k provedenf aktualizace jednotné digitélni technické mapy Zlinského kraje JDTM
ZK) dle pokynil uvedenych na internetovych strankéch www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovid4 za pfesné
a spravné vymefeni a vytyleni stavby, poloh, urovni, rozmérd a vzijemné uspofddéani vSech &asti
stavby.

2. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatn& dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouit pro provadéni
stavebnich praci, sluzeb a dodédvek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zdkona &. 137/2006
Sb. ve zn€nf pozd&jsich predpisti nevyhrazuje poZadavek, Ze urditd &4st pln&ni vefejné zakdzky nesmi
byt plnéna subdodavatelem. Za subdodévku je pro tento G&el povaZovéna realizace dileich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

Termin zahdjeni doby plnéni

a pfedani stavenist&: 08.10.2015

Termin dokon&eni a protokolarni pfedéni

a pfevzeti dila: 20.11.2015

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby: k protokoldrnimu predéni a

pfevzeti stavebniho dila

Mistem plnéni je k.G Napajedla, CZ

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona &.. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdgjsich
pfedpisti, dohodly na cen& za ¥4dn& zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle &l. II. této smlouvy
a obchodnich podminek takto:

950 413,- K¢ (bez DPH)
(slovy: devétsetpadesittisicEtyFistatFindct korun &eskych)
199 587,- K& DPH 21%
1150 000 K¢& (véetné DPH)
(slovy: jedenmilionstopadesattisic korun &eskych)
2. Cena byla stanovena na zéklad& objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacen&ného poloZkového

rozpottu dila. Pfipadné odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpottu
zhotovitele nemaji v Zddném ptipad& vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této

smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na daldi ujedndni smluvnich stran v této smlouvs. Polozkovy
rozpocet bude nadle slouZit k ohodnoceni provedenych &asti dila za G¥elem dil&i fakturace, resp.
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uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdklad® bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
dodévek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. PoloZkovy rozpotet
bude slouzit rovn€Z jako cenové Urovetl pro "dodatetné stavebni price" a "mén&préace”. PoloZkovy
rozpoget je pfilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpo&tu jsou cenami
pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze menit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&Zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jeZ musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VL ZAVERECNA USTANOVENTI:

1. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze pfijima nivrh smlouvy o dilo v¢. obchodnich podminek a prohlafuje, Ze
tento navrh nezvyhodtiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zdklad€ této smlouvy. Smluvni strany vylu¢uji uplatn&ni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob¢anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch ptipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy€lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veSkeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ el v nejvy$3i mozné mire
odpovida ucelu pivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rémec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv préva a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovn€ sjednédno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:

Pfiloha & 1 Obchodni podminky pro VZ ,Oprava kanalizace v havarijnim stavu objektu &.p. 304 a
305, Napajedla" (déle také obchodni podminky)

Ptiloha ¢. 2 Nacen&ny vykaz vymér (poloZkovy rozpodet)
Obsah dokumentil uvedenych vySe bude vykladén s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze

listina smlouvy o dilo mé prioritu pfed p¥ilohami.

Tato smlouva je uzavfena dnem podpisu statutdrnimi orgdny smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platn4.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprdvnost svych (dajli, které jsou uvedeny v&l. L této smlouvy.

V ptipad€, Ze dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zmé&ndm uvedenych udaji, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve,

Strana 6



8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén¢ nekterych zakond (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpist, osobou
povinou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provad&né v souvislosti s tthradou zboi nebo sluzeb
z vefejnych vydajii. Toto spoluplisobent je povinen zajistit i u svych p¥ip. subdodavatel.

9. Vsouladus § 1801 zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v platném zn&ni, se ve smluvnim vztahu
zaloZeném touto smlouvou vylu€uje pouZiti § 1799 a § 1800 z. & 89/2012 Sb.

10.Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdri jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi dvé& vyhotoveni.

DoloZka dle § 41 zdkona & 128/2000 Sb., o obcich
Smlouva o dilo v€. Obchodnich podminek byla schvélena usnesenim Rady mé&sta Napajedla &. 16/338/2015

dne 21.09.2015 a tim jsou podminky platnosti této smlouvy splnény.

V Napajedlich dne 9.4 275~ = V Otrokovicich dne 710 207
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Napajedla SMO a.s.

75

"L T

7@. Irena Brabcov4, starostka Ing. Jif\Dlabat, predseda predstavenstva

SMO 2.5 ()
Ziinska 172

7@5 G2 Otrokovice
¥ 577 534 114
Fax: 577 922 383

timasar

e e
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Obchodni podminky- pfiloha ¢. 1
Dle § 1751 a nésledujiciho zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik v platném zné&ni

ke SMLOUVE O DiL OZ& objednatele VSD00197
zhotovitele 2015001021

Oprava kanalizace v havarijnim stavu objektu &.p. 304 a 305, Napajedla

I. PREAMBULE:

Z&kladnim UCelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uren k zajiSténi vefejné sluZby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostfedkil (zejména statniho rozpo&tu CR). Zpisob financovani dila je
tfeba povaZovat za sou¢ést zdkladniho icelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v t&chto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim &ldnek nebo
kapitola t€chto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ (i¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soulasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto &lénku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soudést smlouvy o dilo a ve svém celku ptedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vSemi sou¢dstmi tvoii projev viile Gi¢astnikd smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentll je tedy nutno vykladat predeviim v souladu s a¢elem
smlouvy odilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladdn pouZitim tzv.
zékonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospé&je-li se shora naznaenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentil v rozporu, je d4na priorita obsahu jednotlivych dokument® pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény vykaz vymér

d) veSkeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spoletné oznadf za soudést smlouvy
o dilo, nebude-li soutasné G¢astniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy¥3i priorita.

""Nabidka"
- znamena nabidku zhotovitele jakoZto uchazede ve smyslu &asti druhé, hlavy VI, zak. &. 137/2006 Sb.
v aktudlng u&inném znéni v zaddvacim fizeni o zaddni vefejné zakdzky na vyber zhotovitele stavby
v zéhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou,
jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

"Vykaz vymér"
- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soudast zaddvaci

dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44, odst. 4 zékona &. 137/2006 Sb., o vetejnych
zakazkich v platném znéni, ktery byl uchaze¢em vyplnén jako souéést nabidky a ptiloZen k ndvrhu
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smlouvy o dilo (ptiloha &. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZzadovanych praci, dod4vek a sluZeb
potfebnych ke zhotoveni stavby, a to ve skladb& odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz
vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznaCované SO), provozni soubory (oznadované PS), vieobecné
polozky. Za "poloZku" je povaZovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabelérni ¢4sti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovand pro
danou poloZku (oznagené jako "mnoZstvi*), jednotkovd ocenéni polozky v cen& uvedend v pfisluiné
méné na jednotku méfeni (oznacena jako "sazba“) a cena polozky v prislu$né méné vznikl4 jako soudin
sazby a mnoZstvi poloZzky (oznacend jako "Castka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznadené v listing smlouvy o dilo; v pfipadg, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektli, jsou objednatelé opradvnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleén€ a nerozdilng, za vSechny objednatele v8ak vG&i zhotoviteli a ostatnim
zikastnénym subjekttim jedna pouze jeden z objednatel oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel* viichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednateld, jehoZ jednéni je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatell viici zhotoviteldm, ev. dal$im subjektim v souvislosti s ¥adnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazedem
o zadéni vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zad4dvacim fizeni uzaviena smlouva postupem podle &asti druhé, hlavy VIII, zak. &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkéch v platném znéni. V pfipadé, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou
zakézku shora zminénou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zdk. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach v platném znéni jednu nabidku vice dodavatell, m4 se za to, Ze ji podal jeden uchaze.

""'Subdodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétn€ vymezenou &éast pfedmétu dila na zaklad& povéfeni zhotovitele;
za subdodavatele mlize byt povaZovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat &ast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

sZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v ozndmen{ o zadédni vefejné zakdzky vyhld¥eném v rdmci
zad4vaciho fizeni, na jehoZ zéklad€ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

w»Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi uCastniky smlouvy odilo a dal§imi subjekty bude realizovana
na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dal§iho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo
na adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalstho subjektu) registrovanou podle obecn&
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zavazn¢ pravni Opravy. Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na t&chto adreséch v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kaZzdy den, ktery je jako pracovni definovin obecn& zdvaznou
pravni Upravou) se piijemce zésilky nemiize zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované
ve smlouvé o dilo byla dohodnutd U&astniky smlouvy odilo nebo by ktakovéto zmén& doslo
z objektivnich diivodd (napf. z&nikem stavby oznalené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy
sidla pffjemce registrované podle obecn& zdvazné prévni Gpravy by doflo ke zm&né adresy sidla
pijemce postupem pfedvidanym touto obecn& zdvaznou pravni Upravou (tzn. napf. zmé&na sidla
evidovand v obchodnim rejstfiku pfisluiného krajského soudu nebo v p¥islu§ném Zivnostenském
rejstifku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3f zaastnéné subjekty mohou jednostrann& pisemn& ozndmit ostatnim
ucastnikiim smlouvy o dilo a zi¢astnénym subjektim dalii adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresdch dorudenou postu se takovyto p¥jemce zprosti teprve
po pisemném odvoléni relevance takovéto ptijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasildny prostfednictvim drZitele potovni licence, kuryrem, preddvany
osobné Ci pfendSeny za pouZiti systémi elektronického ptenosu dat.

Prijemce zasilky je povinen bez zbytetného odkladu zésilku prevzit, jinak odpovid4 za $kodlivy
nisledek eventudlng vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZdénim prevzeti zésilky &i jejim
nediivodnym nepfevzetim,

Jakdkoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fddnou realizaci pfedmétu dila vystavovéna n&kterym
z (i¢astnikd smlouvy o dilo nebo zi¢astnénych subjektlti musi byt rovn&z prokazatelnym zptisobem
dorufend t¥m dalSim O&astnikim smlouvy o dilo nebo ziastnénym subjektlim, jejichz prav a
povinnosti se tyk4, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidé za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému Ggastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilleZité pro fddnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné
do stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nileZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou
upraveny ¢ldnkem VIL

1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v €l. IT smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit rozsah
pfedmétu plnéni, a to zejména z ditvodh:
a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dod4vek a sluZeb (mén&préce), pokud zmé&nou dila
dojde k z(izeni pfedmétu dila
b) v pfipadg, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécng spravné, neptedvidané prace (dodatedné
stavebni prace, dodévky a sluzby), které bude zadavatel pisemn& poZadovat a tyto jsou nutné
pro realizaci dila

Pokud objednatel toto prdvo uplatni, je zhotovitel povinen na zm&nu rozsahu dila p¥istoupit.

3. Vpfipad¢, Ze objednatel bude poZadovat dodateiné stavebni prace, dodavky a sluZby, je povinen
postupovat dle zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéach v platném zn&ni.

4. Vesker¢ zmeny dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi t&chto obchodnich podminek déle a
zékonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni,

5. Zhotovitel je povinen ke dni uzavfeni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam subdodavateli,
vEetn€ jejich identifikaCnich 0dajli (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutdrni orgdn), druh stavebnich
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praci, doddvek a sluZeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavateld musi byt totoZny
se seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zméng
v dodavatelském systému objednatele neprodleng pfedem pisemné informovat a vyZadat si ke zmé&n&
souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zmén& subdodavatele, prostiednictvim kterého
prokazoval zhotovitel v zadévacim fzeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel pfedloZi spolu
s informaci o zm&n& tohoto subdodavatele i doklady prokazujici splnéni kvalifikaénich pfedpokladt,
které byly prokazovany prostfednictvim tohoto subdodavatele. Objednatel mlZe poZadovat,
aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukaze, Ze plivodni subdodavatel neni schopen
dostat svym zavazkim.

Objednatel ma pravo zudastnit se jednani se subdodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat uéast subdodavatele na kontrolnim dni.

6. Zhotovitel prohlaiuje, Ze si je v&dom svych povinnosti dle § 147a odst. 4 zékona €. 137/2006,
o vefejnych zakédzkach, v platném znéni. V souladu s timto ustanovenim zakona zhotovitel prohlajuje,
7e predlozi v&as a fddn& objednateli seznam subdodavateld podle ustanoveni § 147a odst. 1 pism. ¢)
zékona, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové
ceny vefejné zakdzky. Zhotovitel je povinen ptedloZit seznam subdodavatelli podle pfedchozi véty
nejpozdéji do 60 dni od splnéni této smlouvy. Ma-li subdodavatel formu akciové spole€nosti, musi byt
pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 %
z4kladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhtité 90 dni pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavateld.

7. Jestlize na stavb& bude jiny subdodavatel, neZ subdodavatel uvedeny v seznamu subdodavatelii nebo
neposkytne doklady a informace dle § 147a zakona nebo se budou subdodavatelé podilet na zhotoveni
dila ve v&3im rozsahu, neZ je uvedeno v odstavci 4této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
uhradit za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vy§i 50.000,- K&. Tuto
smluvni pokutu ma objednatel pravo uplatnit z bankovni ziruky, pokud ji objednatel dle dalich
ustanoveni v t&chto obchodnich podminkach poZaduje.

8. Vsouladu sustanovenim § 46d zidkona nesmi zhotovite] nebo osoba snim propojena provadst
technicky dozor na stavbé.

9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazorti na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dfla bude vzdy smlouva vykl4ddana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluZby nebo dodavky materidld, kromé té€ch vyslovng ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, Ze ,

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpefnost, v&asnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych
parametrti, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENT :

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy
pro dany charakter stavebnich praci.

2. Price zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokoldrniho pfedani a
pievzeti stavenite.
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3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavfeni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli harmonogram postupu praci
ke schvéleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo a pfedéni stavenits (pfiloha &. 3
smlouvy o dilo).

4. Objednatel si vyhrazuje prédvo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele pfistoupit.

5. Harmonogram postupu praci za¢in terminem pfedani a pfevzet{ staveni’té a konéi terminem predéni a
pfevzeti dila vEetn€ lhity pro vyklizen staveni§té. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, déle zékladni druhy praci jednotlivych stavebnich objektd,
stavebnich dild, komplexniho vyzkouseni a u nich uvedeny pfedpoklddané terminy realizace v &lenéni
na kalendaini mésice a tydny.

6. Jestlize objednatel vprib&hu praci zjisti, Ze dochdzi k prodleni se zahdjenim, provadénim &
dokonenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZadd zhotovitele Zapisem
ve stavebnim deniku o z4vazné vyjadieni k tomuto zjisténi a ndvrh opatieni (vécng a Easové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a névrh opatfeni pfedat objednateli ve Ihiité
stanovené technickym dozorem objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipads zmény vzdy
1 tyden pfedem predat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v pfedchozim odstavci.

8. V piipad€ zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strang objednatele (posunuti terminu ukon&eni
zadévaciho fizeni), je moZné posunout termin realizace dila, aviak nejpozd&ji do 13.11.2015.

9. Pro ptipad nepfiznivych klimatickych podminek ma objednatel nebo zhotovitel prévo pozadovat
zménu terminu realizace dila, tj. prodlouZeni terminu dokon&eni dila o dobu shodnou s dobou, po
kterou nebylo objektivn€ mozné price provadét, a po kterou by nebylo mozné spravedlivé poZadovat
po zhotoviteli, aby v provadéni dila pokratoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval, aviak
doba realizace dila nesmi byt ukon¢ena pozdé&ji nez 30.11.2015.

10.Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho p¥edéni a prevzeti ¥adn& zhotoveného dila.

11.Viceprace, jejichz finan¢ni objem neptekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonéeni a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.0Objednatel je opravnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem pln&ni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré ndklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &l. II smlouvy
o dilo.

2. Prislu§nd sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uttovéna dle platnych predpist v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platnd po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s pln€nim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpoklédané néklady vzniklé vyvojem cen, a to a% do terminu predani dila sjednaného
ve smlouvé o dilo,
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v pfipadé, Ze:

a)

b)

<)

dojde pted nebo v priib&hu realizace dila ke zm&ném datiovych pfedpisi majicich vliv na cenu
dila, v takovém pf¥ipad€ bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobg
zdanitelného plnénf

v ptipad¢ dodatednych, objektivn€ nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

v pfipad¢ ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu ptedmétu dila podle ¢1. II. Smlouvy o dilo vyZddana objednatelem, pfipadné
vyvoland zmé&nou technického feSeni dila nebo zmé&nou materiald oproti projektu:

a)

b)

d)

bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim poloZkovych cen
z poloZkového rozpo&tu zhotovitele (ptiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a doddvky neuvedené
v polozkovém rozpoctu bude pouZita v souladu s vyhl. & 230/2012 Sb., shodné cenové soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individudini kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dot&ena
povinnost postupovat dle zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

k zékladnim nékladim vicepraci dopotte zhotovitel pfirdZku na podil vedlej$ich ndklad v té vy3i,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO

k celkovému sou¢tu ndkladi pak bude dopoétena DPH podle predpist platnych v dob& vzniku
zdanitelného plnéni

pied vlastnim provedenim musi byt kazd4 viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele pfedlozi névrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v pfipadé, Ze viceprice uznd, se zavazuje
pfedlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnti od jeho pfedloZeni. Zhotoviteli vznik4
pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipad®, Ze zména bude odsouhlasena formou
uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

dodéavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odelteny ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladi neprovedenych dodavek a praci dle poloZkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobng,
jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji néklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti pfedmétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvoléno jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkli v polozkovém rozpodétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zédkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén& né&kterych zdkond (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisa,
osobou povinou spoluptisobit pti vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spolupisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. subdodavatelii.

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Gthradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
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Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty
ve zn€ni pozdgjSich predpisi na hrazeni ceny za dilo postupng (diléi plnéni) na zéklad dil¢ich
datiovych dokladtli, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutedn&
provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb na zakladé objednatelem schvélenych zjistovacich
protokold a soupisi provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych udajt
poloZkového rozpoctu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocen&ni dokondenych &asti dila.
Zhotovitel bude pfedkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a doddvek a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dnii po skondeni mésice za pin&ni provedené
v pfisluiném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kaZzdého soupisu provedenych praci a dodévek a zjistovaciho
protokolu do tff pracovnich dni od jejich pfedloZeni. Pokud nemé k predloZenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb a zji§tovacimu protokolu vyhrady, vrati je zp&t
neprodlen€ po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném p¥ipad€ soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlen& po provedené kontrole
k pfepracovéni zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do ¥ pracovnich dnt od jejich vréceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani ndsledn€ mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je zhotovitel oprévnén fakturovat v p¥isluiném
fakturaénim obdobi pouze ty préce, doddvky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd &ast bude
feSena postupem dle €1. XVII obchodnich podminek.

. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel oprdvnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na objednatele.

Pfilohou daifovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u konetného datiového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

. Dil¢i a kone¢né datiové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnt ode dne
zdanitelného plnéni a Fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

. V piipad¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny daflovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

- Dariové doklady musi obsahovat ndleZitosti dle zdkona &.235/2004 Sb., o dani zptidané hodnoty
v platném znéni.

. Objednatel nepotizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pfenesené datiové povinnosti
podle §92¢ zékona €. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni. Datlové doklady musi
obsahovat néleZitosti dle § 28 zékona ¢.235/2004 Sb., v platném zné&ni.

. Splatnost daifového dokladu je 30 dné ode dne jejiho prokazatelného dorudeni objednateli.
V pochybnostech se m4 za to, Ze datlovy doklad byl doruden tfeti den ode dne odesléni,

. Je-li opravn€nost fakturované &4stky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute¢nost do sedmi kalendédinich dnli pisemng ozndmit a vratit nesprivng vystaveny datiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divodd. Zhotovitel je vtomto p¥ipad® povinen vystavit novy datiovy
doklad. Vystavenim nového datiového dokladu b&Zi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem piipsani &astky na Gi€et zhotovitele u pen&zniho
ustavu uvedeného v ¢l. I. Smlouvy o dilo.
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10

.Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

10.

. Staveni¥tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel pfed4 zhotoviteli staveni$té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan oprdvnénymi zéstupci smluvnich stran. Predani a pfevzeti staveni§té
bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni staveni§té a vyty€eni zdkladnich smé&rovych a vySkovych bodl stavby a jejich

jednotlivych objektti zajistuje zhotovitel prostfednictvim opradvnéného zemémeti¢ského inZenyra
za Ulasti osoby vykonavajici autorsky dohled atechnického dozoru objednatele, na zkladg
vytyovacich vykresti na své nédklady. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol podepsany
zhotovitelem, osobou provadéjici vyty€eni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem.
Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pf{padng i vyrobni zafizeni staveni§té. Staveni§t€ musi byt zabezpe€eno proti vniknutim
tietich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti staveniStni rozvody potiebnych médii a jejich
pfipojeni a odbér zobjednatelem urenych mist za thradu. Zhotovitel uspofddd a bude udrZovat
staveni§té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi prdvnimi pfedpisy zejména zdkonem
¢.309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb.,
o blizgich poZadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory staveni$t€¢ bude vyuZivat vyhradng
pro tiely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pievzetl stavenidté zajistit vyty€eni tras stdvajicich inZenyrskych siti na
stavenidti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem chrénit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sit€ do piivodniho stavu na své
néklady a uhradit pfipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich po§kozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§t€ zabezpeli zhotovitel
dle projektu tak, aby zabranil podmaceni staveni$t€ nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatn€ neztiZi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavateltm objednatele, ptip. zhotovitellim jinych investorli (napf. telekomunika&nich,
plynérenskych, ¢i elektrarenskych spole€nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zbotovitel je povinen prib&Zn& ode dne pfedéni stavenist®¢ aZz do doby protokolarniho predani a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi prdvnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni znageni pot¥ebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuZitim projednd pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbyte¢nému

obt&Zovani okoli stavby, ke znedidtovani komunikace, vod a k porudeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tfetich osob v z4jmovém Gzemi.

Strana 8



11. Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni§ti pofddek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svij ndklad obaly a odpady a ne¢istoty vznikl¢ jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona & 185/2001
Sb., o odpadech v&etng provad&cich ptedpist v platném znéni a zdkona o obalech.

12. Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zamé&stnance nebo dal§i pracovniky prebyvat na Zadné &asti
staveni§té nad ramec pracovnich ¢innosti.

13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni3t¢ do 5 pracovnich dnd ode dne protokoldrniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni¥té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést
ve smyslu § 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni z&kon v platném znéni, a provad&ciho pFedpisu.
Obsahové naleZitosti stavebniho denfku o stavbé a zplisob jejich vedeni jsou stanoveny zékonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon vplatném znéni a piilohy & 9 k vyhladce & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb v platném znéni.

2. Denni zapisy do SD ¢iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zésadng v ten den, kdy byly préce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi z&znamy
nesmi byt vynechéna volna mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, negiteln& ¥krtany a z deniku nesmi
byt vytrhovény prvni stranky s originilnim textem. KaZdy zapis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zdstupcem. Mimo stavbyvedouciho miZe do SD provadét pot¥ebné Zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provad&ni vybranych zemé&mé¥idskych praci,
pfipadn€ autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpetnosti a ochrany zdravi pti praci, pisobi-li
na stavenisti. Denni zédznamy budou zapisovény do stavebniho deniku s oislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné priipisy. Perforované listy budou oislovény
shodn€ s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich z4znam.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah z4znamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3
pracovnich dni, jinak se mé za to, Ze suvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovaZuji za zm&nu smlouvy, ale slouZf jako podklad pro vypracovéni p¥ipadnych
dodatkil ke smlouve. Objednatel se zavazuje, Ze na zéklad€ potvrzeného zépisu ve SD projednd tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvng uzavien nejpozdgji do 14-ti dni od data
odsouhlaseni zdpisu ve stavebnim deniku.

5. Smluvni strany se dohodly na organizovéni kontrolnich dni stavby dle prib&hu a potfeb stavby, a to na
stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zéroved vyhotovi zapis
z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zcastnénym. Kontrolni dny se zam&H na kontrolu kvality a
véeného a Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi zigastnit i nejdiileZitjsi
subdodavatele zhotovitele. Néklady na ti¢asti na kontrolnich dnech nese kaZdy Géastnik samostatng ze
svého. Pozadé-li oto technicky dozor objednatele, zigastni se kontrolniho dne statutdrni zéstupce

zhotovitele, pfipadné hlavni subdodavatele zhotovitele.
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VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAV{ PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob&€ provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocné&nim a osobam dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném
znéni, a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci v platném znéni. Pro vykon
této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebnf denik

- doklady dle zédkona &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci v platném
znéni, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich orgénti ke stavb&

- seznam dokumentace stavby, zmé&ny, dopliiky

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve v&cech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel
pfed uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického
dozoru a funkci koordinatora dle zdkona & 309/2006 Sb., o bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni, a srozsahem jejich oprdvnéni. Objednatel je oprdvnén v prib&hu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute&nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plné€nim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provddény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisti a vsouladu srozhodnutimi vefejnopradvnich organ.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovéni pfedpisi PO véetné pravidel a pofddku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplsobilosti materialu a vyrobk® pouZitych pro plnéni
dodéavky

d) provadi prib&znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zji$t'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, i€astni se provadéni zkouSek

g) Ulastni se pfevzeti a pfedani dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem k piedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod€lkt pii pfejimce dila

i) ptipravuje podklady pro zavére¢né vyUtovani dila, pro vyuctovéni pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovani néroku objednatele z titulu vad dfla.

Za timto ¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zji§t€né nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zapisem do stavebniho denfku a stanovit mu lhtitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préace v pripadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,
- je ohroZeno zdravi a bezpe€nost zam&stnanct nebo jinych osob,
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- je ohroZena bezpeénost stavby,
- hrozi vyrazné zhor$eni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenévé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti (dale jen“ koordin4tor*) je opravnén
vykonévat na stavb& dozor nad dodrZovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i préci na staveniiti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, a provad&cich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§t& jmenovat osobu, kterd bude odborng fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem & 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.
Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé€ zmény této
osoby seznamit prokazateln& pisemné objednatele s touto zm&nou. Zhotovitel je povinen pfi predéni
staveni3t€ sezndmit objednatele s oprdvnénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

. Zhotovitel provede a dokon¢{ dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadg, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou pé¢i, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze otekévat
od pfisludn¢ kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkufenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale
za ochranu veSkerych vyrobk(, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, p¥itemz tuto ochranu
zajiStuje na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruti za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materidl, o kterém je
v dob€ uZiti zndmo, Ze je Skodlivy, véetn& materidld, o nich? by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ¥ k realizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & ptedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
poufZiti nezbytné podle piislu§nych predpis.

. Pokud budou pfi provddéni dila zji§tény skryté prekdzky ve smyslu § 2626 a §2627 ob&anského
zékoniku, je zhotovitel povinen tuto skutednost oznémit neprodlené objednateli pisemné& zapisem
do stavebniho deniku. Pferudit préce souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté,
co k tomu obdrZel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi
nebezpeci z prodleni, je oprdvnén prerudit provadéni dila bez vy¥e uvedeného souhlasu, aviak je
povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele z4pisem
do stavebniho deniku v dostateéném pFedstihu k provéfeni praci, které budou v dal¥im pracovinim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky
dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni
praci ve stanovené lhité, kterd nebude krat§i nez 2 pracovni dny, nedostavi, adkoliv byl k tomu ¥4dné
vyzvén, je povinen hradit néklady dodateného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se viak,
Ze préace byly provedeny vadné, nese naklady dodatedného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibéZn€ ode dne pfedéni stavenidté a% do doby protokol4rniho piedani a

ptevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpefnost a ochrana zdravi pii prdci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se
na stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi
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p¥i praci v platném znéni, a providécich pFedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 10 dnti pfed zahédjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zédkona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi préci v platném zné&ni, koordinétorovi sou€innost potfebnou pro plnéni jeho
kol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordindtorovi ur€enému objednatelem dle zdkona &. 309/2006 Sb.,
o0 bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, nejpozd€ji 10 dnii pfed zah4jenim praci
a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo pokozeni
zdravi, pfedlozZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zdkona
&. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, a provad&cich pFedpisg,
zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na BOZP na stavenitich.
Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skuteéného pribe&hu stavby
zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpov&€dny za zajidténi bezpe€nosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZzovén{ stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovéni plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit& stavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zékonik prace, zékon o zaji§téni dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§t® poZérni ¥ad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni ¥ad a je povinen je
viditelné& na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi préci vplatném zné€ni a provadécich pfedpisi a dodrZovéni pfedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych subdodavatelil a jinych osob, které se osobng
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znénf)

e) dojde-li k jakémukoliv Girazu p¥i provadéni dila nebo pti Cinnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpec€it vySeteni tirazu a sepséni pfisluiného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrzovali pfedpisy bezpednosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Zhotovitel je povinen umistit na staveniti $titek s identifikatnimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zédkonem, ktery mu p¥edd technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje §titek stavby po celou
dobu realizace dila udrzovat v aktudlnim a dobrém (&itelném) stavu. Zhotovitel je povinen umistit
na stavenisti §titek s identifikaénimi 0daji stavby v souladu se stavebnim zédkonem, ktery mu pteda
technicky dozor objednatele.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a sou¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &ésti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebng
fyzikdlni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobkd a
materiald.

UZivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &ésti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
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Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy nebo jiné nérodni technické normy ptejimajici
evropské normy

b) evropska technicka schvaleni

¢) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym &lenskymi stéty Evropské
unie a uvefejnéné v U¥ednim v&stniku Evropské unie

d) mezindrodni normy, nebo

e) jiné typy technickych dokumentii nez normy, vydané evropskymi normalizaénimi organy.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technické osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provédéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &istmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovidd za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo preds, jsou bez
pravnich vad a neporu$uji zejména préva t¥etich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluptisobeni bezplatng zhotoviteli ptedat a umoznit:
a) projekt ve tfech vyhotovenich v ti§t&né formg& ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednéni s dot¢enymi orgdny a vlastniky v rAmci stavebniho a vodopravniho ¥izeni
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a $titek stavby
d) predani staveni§té ke dni zahéjeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravn&ni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho ¥adnym a v&asnym
dokongenim a pfed4nim objednateli, nebude-li dodatetng dohodnuto jinak. Toto prévo je splnéno
podpisem protokolu o predéni a pievzeti dila opravn&nymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Pfejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zépisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimaln& 7 pracovnich dnd pfedem pisemng
oznami datum dokonCent dila a soutasn& vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci ¥izeni nejpozd€ji do 3 pracovnich dnii od u¢in&né vyzvy. Pokud se pii
prejimacim fizeni prokéZe, Ze dilo neni dokongeno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v nghradni
Ihité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré néklady spojené s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provad€na. Objednatel je povinen k pfed4ni a prevzeti zajistit
cast technického dozoru objednatele ptipadn autorsky dozor. Zhotovitel miiZe vyzvat k ugasti na
pfedani a pfevzeti dila své subdodavatele.
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2.3

2.4

Pfejimaci fizeni je ukondeno podepsénim protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soudasti protokolu jsou piflohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni fadn€ ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v ptedchozi vét8. Za nedokonené dilo se v3ak povazuje i dilo v p¥ipadg, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim

piedpisim véetné technickych norem a této smlouvé.

K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nésledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vetn€ geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvéd&eni (protokoly) o provedenych zkouskéach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a
provadécich ptedpist, a oball

d) seznam strojii a zaf{zeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zdruéni listy, nivody
k obsluze a Gdrzbé v Eeském jazyku

e) protokol o zaSkolenf obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) osvédieni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkid s technickymi
pozadavky na n& kladenymi nebo ujidt€ni dle zékona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdg&jsich
predpistl

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) osvédleni o jakosti stavebnich dild, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudagniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona, a o
které pisemné& pozad4 ve stavebnim deniku nejmén€ 14 dntli pfed zahdjenim piejimaciho fizeni
a dal§i doklady pot¥ebné pro kolaudaci a uzivéani dila

Nedolozi-li zhotovitel veSkeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za

dokon&ené

a schopné ptedani.

2.5 Obsah protokolu o predani a pfevzeti dila:

2.6

a) Udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zéstupci)

b) popis dila, které je odevzdavéano

¢) soupis zji§t&nych vad a dohodu o opatfenich a lhtitdch k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni staveni§té uzivaného zhotovitelem a pfedani v fddném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za ucelem odstrafiovani vad a o zplisobu prevzeti
odstrangnych vad

f) seznam pfedanych dokladd

g) den, od kterého zagne b&Zet zaru¢nf doba

h) prohlé3eni objednatele, zda dilo pfejima ¢i neptejimé

i) v pripad® pfejimky konstatovani pfesného &asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika
na objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany vramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani
a pfevzet{ dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahéjeni a ukonéeni pfejimaciho Fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadng

zmocnéni k veskerym jednanim v ptejimacim fizeni.

JestliZze je protokol o predani a prevzeti dila f4dn&€ podepsdn smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré Gdaje o opatfenich a lhitdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud n&kterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s ur€itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soudasng
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poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.
K datu podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zéruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné& a veas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod& o predani a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zédpis, v némZ uvedou strany sv4 stanoviska. Zhotovitel nenf
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdiivodng pfevzit ¥4dn& zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel poZdd4 zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemn& na adresu sidla
objednatele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zudastnit zivére&né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred€asné uZivani stavby (nebo &4sti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po &stech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &4sti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZivéni nebrani dokon&eni
zbyvajicich asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢ng, formou dodatku
ke smlouve, neni-li pfedévani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfed€asného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym &astem pfedmétu dila. PHi pfeddvani dila po &astech plati pro kaZdou samostatnd
pfeddvanou a pfejimanou &ast dila v8echna pfedchozi ustanoveni obdobné,

3.2 Casové omezené povoleni k preddasnému uZivéni stavby (nebo jeji &4sti) pred jejim Uplnym
dokontenim muiZe na Z4dost objednatele vydat pfisluiny stavebni ufad v souladu s § 123
stavebniho zékona. Objednatel k Zddosti na stavebni Ufad pfedkladé dohodu o predtasném uZivani
stavby nebo jeji asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfedCasného uZivéani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pred¢asného uZivani, jeho stav v dob& podatku preddasného uzivani

b) podminky pfed¢asného uZivani

c) zavazek objednatele k zaji§téni bezpenosti osob a ochrany majetku p¥i pfedtasném uZivani

d) zévazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrani vlivu predéasného uZivani
na fadné dokondeni zbyvajicich &asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pti predSasném
uZivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predtasného uZivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:
Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementd v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a sprdvnosti montdZe. Na ukonteni montdZi navazuji zkousky jednotlivych
zaf{zeni. JestliZe individudlni vyzkouSeni bude Usp&né, bude sepsdn zépis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZ bude potvrzeno, Ze montdZ zakizeni je ¥4dn& dokonlena. Jestlize individudlni
vyzkouSeni bude nelisp&¥né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své naklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakovang. Zhotovitel je povinen oznémit objednateli zapisem
ve stavebnim deniku termin zahdjeni individualnich zkougek. Objednatel m4 pravo se zkousek éastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zékoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na dile a% do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti ¥kody (ztrdty na vedkerych materidlech, hmotich
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v p¥ipadech, kdy zhotovitel prokéze,
Ze Skoda vznikla v pti¢inné souvislosti s poru§enim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.
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3. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila poji§té€n pro ptipad odpov&dnosti za kodu
pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zamé&stnanct.

III. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu zarudni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, poptipadé vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo neméd pravni vady, je kompletni, spliiuje
urenou funkci a odpovidd poZadavkiim sjednanym ve smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpGsobeny pouZzitim podklad®i pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl
nevhodnost téchto podkladil zjistit nebo na n€ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zptisobené dodrZzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dob& jeho pfedéni a které jsou uvedeny v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila, popfipad€ v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dle odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila (vady skryté). Objednatel je viak
povinen tyto bez zbyteného odkladu poté, co je mohl pii dostateéné péci zjistit, ozndmit.

4. Délka zaruky se potitd ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni ndvodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptlisobli uZivani
& za zévady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbinim UdrZzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zéruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanik4
provedenim zmé&n a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢&i
uZivatelem, pokud nepljde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpisobeny vadami, za n&Z zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na zafizeni a soudasti, jeZ vyZaduji b&Znou GdrZzbu a na
spotfebni materidl.

6. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemtize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskerd jim dodand projektové a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) veSkeré provedené montaZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu ¢innosti a dod4 znovu &4sti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢4sti dila v mife potfebné k odstran&ni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. JestliZe objednatel zjisti béhem zaruénf lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho €asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm, sdéli zji§t€né vady bez zbyte€ného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uv&domi zhotovitele o vade€ pisemné. V reklamaci budou popsany shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru€ni lhity, pfiCemZ ireklamace odesldna
objednatelem v posledni den zéruéni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.
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2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemn& pkjeti reklamace a
do 3 pracovnich dnd od obdrZeni reklamace zalne s jejich odstratiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemn€ jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiZ d¥ive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZna nejkratsi technicky obhajitelné Thit® odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vymeénou vadnych Eésti zafizeni za nové ¢4sti za¥izeni, a to na vlastni naklady, véetn&
potfebné demontdZe a montéZe, dopravnich nakladd a nékladd za odborniky zhotovitele, kte¥i byli
vysldni k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnfmi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozd&ji do 14 dné ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmité opravu prevzit.

4. V ptipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnli nezahdji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné Ihiité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznimeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zdklad€ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po ptevzeti dila objednatelem zpUsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynd, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval,

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespori souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemajf vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
Je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to Ze poZaduje odstran¥ni vady dila a e nemize pred
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhlty, kterou je povinen poskytnout k tomuto Gdelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, e nespini své povinnosti
v dohodnuté [hiitg.

8. ProkdZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., %e jim reklamovang
vada nebyla zplsobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., e vadu
zpisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstran&nim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:
a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den
prodleni s pfedénim dila
b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstratiovénim vad zjiSténych v rdimci
pfejimaciho fizeni nebo zavé&reéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,- K& za kadou vadu a
zapocaty kalendéini den prodleni s odstranénim vady
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c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstran&ni
reklamovanych vad v z&ruénf 1hité ve vysi 1 000,- K¢ za kaZzdou vadu a kalendéfni den prodleni
s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hitg ve vy§i 1000,- K& za kaZdou vadu a zapolaty kalendaini den prodieni
s odstranénim vady

e) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50 000,- K&

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni €lanku V odst. 15 ve vysi 100 000,- K&
za kazdy jednotlivy ptipad

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad€, Ze nevyzve objednatele zipisem
do stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20 000,- K&

i) objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy$i dle vladniho nafizeni &.351/2013 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpist, a to od 61. dne prodleni s uhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tf¥icet dni ode dne dorudenti jejich vytctovéni.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pradvo oprdvnéné strany na ndhradu 3kody
zpusobené porusenim povinnostf dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vyméhani na zdklad& své
vile upustit.

XVI ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jedndnim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na z&nik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplisobem, miiZze druh4 strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemn&
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhiita pro doruéeni
o0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob€ strany 10 dnid ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dile uveden divod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviluje. Bez
t&chto naleZitostf je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porufenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&tsi jak 10 (deset) kalendafnich dnd
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spinénim dila.

c) vptipad®, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemng vyzve
k odstran&ni nedostatki a zhotovitel tak neuini

d) neposkytnuti néleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele
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e) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukon&eni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim staveni§té a za¥{zeni staveni§t® vé&tsi jak deset kalendatnich dng
od smluvng potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmé&tné smlouv& dohodnutého platebniho reZimu del$im,
jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu viile o odstoupeni druhému G&astnikovi, smlouva
zanikd ke dni u€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd ndroku na néhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy$3i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porudenim smlouvy; feSeni spor( mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta z4visl4 na délce prodleni, nenaristd jeji vy$e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstratiovéni vad a nedodglkd, a také zéruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zdklad€ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporéadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a &innosti ocengnych dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnii
od obdrzeni vyzvéni zah4jit "dil¢i pfejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zéklad&
vystavené faktury.

6. V pfipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé&, bude postupovéno dle &l XVII obchodnichpodml'nek.

XVIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej- nepodai‘l "1?11":ovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cng pfisluSnym obecnym soudem, pfi¢emZ soudem mistng p¥islusnym
k rozhodnuti bude na zéklad¢ dohody smluvnich stran obecny soud ureny’ podle sidla objednatele.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze me&nit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&Zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&€ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTV{:
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Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zdkona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni, a zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu se zdkonem €. 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich Gidaji a 0 zmén& nekterych zékont, v platném znéni.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednéani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li oprévnénd osoba ztohoto titulu své
néroky vici objednateli, zhotovitel provede na své nédklady vyporadani majetkovych poméri.

XX. VYSSI MOC:

Za ptipady vy33f moci jsou povaZovény takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dolasné
pln&ni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a ptedloZi jf o tom vhodné doklady pf¥ip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V ptipadég, Ze plisobeni vyS$§i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob€ smluvni strany dal§i provddéni dila,
resp. zménu dodatkem k této smlouve.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥di a vyklada dle zakonti platnych v Ceské republice.

Ve vé&cech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvnf vztah ¥idf zdkonem &. 89/2012Sb., ob&ansky
zékonik v platném znéni.

Na dikaz, ¢ ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfflohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v z4hlavi téchto obchodnich podminek.

V Napajedlich dne - %. 2o/~ _~— : V Otrokovicich dne 110 20%

Za objednatele:
Mésto Napaj edlzy’

4

Ing/[rena Brabcova, starostka Ing. Jif{ Dla%f_ﬁi“kédgda pfedstavenstva

SMO a.s. (o
Ziinska 17’3. @
76502 Otrokovice
D 577534 111
Fax: 577 gop 356
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SLEPY ROZPOCET v.€.104
, SO 01 -~ Oprava kanalizace JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 U objektu &£.p.304 a 305, Komenského - Mé&rna jednotka
Stavba Nazev stavby v Podet jednotek 0
002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu - - Naklady na m.j. 0
Projektant Ing.arch.Michal Hladil Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |Ing.arch.Michal Hladil
Objednatel Mésto Napajedia
Dodavatel dle VR Zakazkové &islo 2
Rozpoétoval Ing.arch.Michal Hiadil Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové néklady w70 Ostatni rozpodtové néklady
HSV celkem 936 549|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 13 864]Oborova piirazka 0
R[M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
NJM dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 950 413} Zarizenl stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) )
ZRN+HZS 950 413|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 950 413]Ostatni naklady celkem 0
pracoval . & " |Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
SMQas. @
Datum : S 35 Ofpatum:
788 02 Otuekovice
Podpis : i 2; 7o |POdPis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 950 413 K&
DPH 21,0{% 199 587 K¢
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K¢
DPH . 0.0|% 0 K¢
CENAZAOBJEKTCELKEM =~ =~ 1150 000 K&
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba: |002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu Rozpocet: SO 01
Objekt:  |SO 01 U objektu €.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

~Stavebnl di WSV |__PSV_ | Dodivia | WonZ | TS
1 Zemni prace 274 071 0 0 0 0
2 Zaklady, zvlastni zakladani 27 849 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 5079 0 0 0 0
5 Komunikace 329 049 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 200 631 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 29 568 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 18 928 0 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 13 864 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 48 966 0 0 0 0
909 Staveni$tni pfesun hmot 2408 _ 0 0 0 0
7 " 936549] 13364 0] 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
azev VRN » 'K€| % Zakiadna | Ke
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 950 413 0
Oborova pfirazka 0 0,0 950 413 0
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0 950 413 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 950 413 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 950 413 0
Provoz investora 0 0,0 950 413 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 950 413 0
|Rezerva rozpoctu 0 0,0 950 413 0
: CELKEM VRN e ¥ ' 0]
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



PoloZzkovy rozpodéet

—

Stavba : 002 Oprava kanalizace v havarijnim stava Rozpoget: SO 01
Objekt : SO 01 U objektu &.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace "
Pe. | Cislopolodky| - - -+ - Nazevpolodky - —-- - - | MJ | mnozsivi | cena/MJ | celkem (K3
Dil: |1 Zemni prace
1 [113108410R00 |Odstranéni podkladu pl.nad 50 m2, zivice tl. 7 cm L_mg 545 00 36,10| 19 674,50
celd plocha 545-89,2 TTTTITITImmmmemmmmepesees 455,80
2 [113109405R00 |Odstrangni podkiadu pl. Nad 50 m2, betprosty if0cm | mz | . 545,00 35,30 19.238,50
KDI:950°0.80) . T 7,60
KD2:(1300080) e 10,40
KD3:(1.00°0.80) T 00
KD4:(100080) 0,80
KDS:(5.50°0.80) oo 440
KD6:2,00080) T 160
KD7:3.00°080) T 240
KD8:(1,00080) T 00
Ki13150°080) 2520
Ki2{6.500.80) TR0
Plocha nad septikem: 65 TG0
cela plocha 545-89 2 455.80
3 fpc (Odstranéni podkladu pl. 50 m2,CPP t.7em [m2 [ . 54,00 24,70] 1333,80
cihelna plocha: 54 54,00
4 [130001101R00 [Pfiplatek za ztizené hloubeni v blizkostivedeni | [ma | 1184 322,00] 3812,48
DN 150mm:(23,00°0,80°0,20) T 3,68
DN 200mm:(51,0070,80*0.20) 816
5 [131201101R00 [Hioubeni nezapazenych jam vhor3do 100m3 [ ms [ 783 260,50] 2039.72
RS1:(1.0011007120) T 1,20
RS4(10011,00.20) TGS
RS6:(1,004,00°120) T 1,20
RS7:(10041.00120) T 1,20
RS8-11060°06071.2004 TGS
UV1.3:(0,60%0,60*1.20)*3 130
6 [131201100R00 |Priplatek za lepivost - hloubenf nezapjam vhor3 [ms [ 783 5,00] 39.15
RS$1-11: viz.pol.5 7.83
7 |132201201R00 [Hioubeni ryh Sifky do 200 cm v hor3do 100m3 | m3 | . 137,71 395,50| 54 464,31
DN 150mm:(1,0+1,0+5,5+2,0+3,0+1,0+3+30,2+7,00,80°060 | . 2578
DN 200mm:(31,5+13,0+6,5+30,2°0800.60 " ["igg7
drenaze:27+145414,5+7,20610 TG
Vybourdni potrub:(73,00%0,60*0.80) T 35704
8 |132201209R00 [Priplatek za lepivost - hloubenf ryh 200em vhor3 [ma | 137,71 5,00] 688,55
ryhy viz. pol.7 137,71
9 [161101101R00 [Svislé plemisténi vykopku zhor1-4do25m [m3 [ - 145,54 63,00] 9169,02
G A R 7,83
Ryhy:137,71 137,71
10 [162201101R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 20 m I m3 145,54 29_70, 432254
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu Rozpoéet: SO 01 I
Objekt : S0 01 U objektu ¢.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace
P& | Cislopolozky | - . ... ... Nazev polozky - - = il oo LM ] mnozstyi | cena/MJ | celkem (k&) ]
.J.é.'I‘y.?.%? ............................................................ 1:63
Ryhy: 137,71 137,71
11 |162701105R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m I_ m3 145,54 253,5()' 36 894.39
Ei 2 R 783
Ryhy:137,71 137,71
12 |167101101R00 [Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 l_ m3 145,54 140,00| 20 375,60
R L R LS
Ryhy:137,71 137,71
13 |199000005R00 |Poplatek za skiadku zeminy 1- 4 I_ t 72,05 200,00| 14 409,60
AMY 2400 e ememememamecsans s aneesan saeacasanasans nafrnanas 4.56
Ryhy:35,52*1,9 (pfebyteé¢na zemina) 67,49
14 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, S8achet se zhutnénim |_ m3 103,76 73.90| 7 667,86
DN 150mm:(1,0+1,0+5,5+2,0+3.0+1,043+30,2+7.0)10,5070860______}. . ... 16,11
DN 200mm:(31,5+13,0+6,5+30.2)°0.5070.60 o). 28,56
e e e O B ooz ] 22,75
Zasyp Sachet 0.5 oo me e 5.50
Zasyp vybouraného potrubi:(73,00*0,60*0,80) 35,04
15 |583419023 Kamenivo drcené frakce 0/63 l_ T 29,29 395,00 11 568,76
DN 150mm:(23,00°0,8070,25)°2.0 .o ¢ eeeeeeeeeeemceee e enas 3,20
2N 200mm:(51,0070,8070.20°20 e eeeeeeeeecee e e 16,32
Zasyp 3achet:(0,785%1,20)*2*2,0 3,77
16 [175101101RT2 |Obsyp pqtrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
s B mi ... 4024 865,00 34.807,60
[P 0, - NN SN .76
DN 200mm:81,2*0,80*0,50 32,48
17 |113201112U00 |Vytrhani obrub silniéni stojata v&. bet. loze [ m 6,00 90,40{ 542,40
Obrubnik nad septikem: 6 6,00
18 [174101101R00 |[Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim |_ m3 60,00 73'90| 4434 00
Vnitfni objem septiku: 5*4*3 60,00
19 |289971211R00 |Zilzeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do 3 m I_ m2 126,40 12'3()' 155472
drenaz DN125:63,2%(0,40+0,60)*2 126,40
20 |212750010RAC |Trativody z drenaznich trubek loze v¢. obsypu §térkem
f{. 1 _6/?2 svétlost trub 13 cm, stérk 0,4*0,6 m 63,20 382,50 24 174,00
drenaz DN125:63,2 63,20
21 |69366055 Geotextilie 100% PP 63/30 300 g/m2 &ife do 8,8m [ m2 128,82 22,20 2 859,80
126,3*1,02 12882
. |Celkem za 11 Zemni préce - e A e A ] 274 071,30
Dil: |2 Zéklady,zvlaétm zaklédém
22 |273321321R00 |Zelezobeton zakladovych desek C 20/25 l_ m3 6,00 2 420,00| 14 520,00
Prebetonovani septiku: 6*5*0,2 6(50
23 |273361921RT8 |Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti, primér | t 0,47 28 120,00' 13 328,88
dratu 8,0, oka 100/100 mm KY81
Prebetonovani septiku: 6*5*2*0,0079 0,4;
Celkem za |2 Zéklady,zvié&tni zakl&déni ' | 27 848,88
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
24 |451573111R00 {LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm |_ m3 502 858,00| 5079 36
DN 150mm:(53.770,8070,10) __.....eeererererennennrenensennemmnsdhenean 184
DN 200mm:(51,00*0,80*0,10) 4,08
~|Celkem za_ |4 Vodorovné konstrukce | 5 079,36
Dil: |5 Komunikace
25 |451317777R00 |Podklad pod dlazbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm I_ m2 0,90 176,00' 158,22
$40:(0,50*0,30)*4 0,60
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PoloZkovy rozpodéet

Stavba : 002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu Rozpocet: SO 01
Objekt : S0 01 U objektu ¢.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace
Pe |Cislopolozky| - = - Nazevpolozky . . 1. MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)

P1:(0,384-0,085) 0,30

26 [591112000U00 |Kladeni dlazby z kostek drobnych [_ m2 0,90 357,00' 320,94
IEetAU-CRO 0 1 S——— L N g
P1:(0,384-0,085) 0,30

27 |58380120.A Kostka dlazebni drobna 10/10 cm |_ m2 0,99 500,00| 494,45
400,034 10 e 0,66
P1:(0,384-0,085)*1,10 0,33

28 |577162114RT2 |Beton asfaltovy ACO 16 (ABH 1), nad 3 m, tl. 7 cm plochy 201
1000 M2 e ] m2 f 325,00 561,00 182 325,00
Lt L ———— 2y
puvodni podrovnani: -220,0 -220,00

29 |pc Vyrovnavaci podklad z prostého betonu frakce 8/22, tloustky
i — m2 | 500,00 291,50 145 750,00
Nadvofi: 500m2 (500*0,08=40m3) 500,00

|Cetkemza |5 Komunikace -~ .. o o | 329 048,62

Dil: |8 Trubni vedeni

30 ]721210815R00 |Demontaz uliéni vpusti UV kus 4,00 1.420,00 5 680,00

31 [734191984R00 |Zaslepeni kanalizaéniho potrubi do DN 200 Kus 11.00 378,50 4 163 50

32 |800000000R0O0 |Napojeni kanalizace na plastovou $achtu I_ kus 26,00 1 500,00' 39 000,00
L RS N 500
iz R N 2,00
L5 AU N 4,00
L R 4.00
L SO 2,00
LS B 2,00
L R S &0
RS11:2 2,00

33 ]871111101R00 |M.plast.potrubi ve vykopu na gum.t&snéni DN 150 mm m 58,70 68,70' 4032.69
DN 150mm:(1,0+1,0+5,5+2,0+3,0+1 ,0+3+30,2+7,0+5,0) 58,70

34 |[Nab.cena Potrubi PVC KG DN 150 mm m 64,57 148,00| 9 556,36
DN 150mm:(1,0+1,0+5,5+2,0+3,0+1 ,0+3+30,2+7,0+5,0)*1,1 64,57

35 |871111102R00 |[M.plast.potrubi ve vykopu na gum.tésnéni DN 200 mm l_ m 81,20 84,70[ 6877.64
DN 200mm:(31,5+13,0+6,5+30,2) 81,20

36 |Nab.cena Potrubi PVC KG DN 200 mm [ m 89,32 238,00| 21 258,16
DN 200mm:(81,2)*1,10 89,32

37 [894431112R00 [Osazeni plastové $achty z diid pram.600 mm [ Kus 3,00 325‘50| 976.50
LA TR S 1.00
L ! 1.00
RS7:1 1,00

38 |Nab.cena Plastova Sachta pram.600 mm [ kus 3,00  15118,00 45 354,00
SO S 100
L U 1,00
RS7:1 1,00

39 1894431112R00 |Osazen plastové Sachty z dili prim.300 mm l_ kus 4,00 325,50| 1302.00
R$8,9,10,11:4 4,00

40 |Nab.cena Plastova Sachta pram.300 mm [ kus 4,00 2 498,00 9992,00
R$8,9.10,11:4 )
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : 002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu Rozpoget: SO 01
I Objekt : SO 01 U objektu ¢.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace
P.& | Cislo polozky | - - __Nézev polozky - - _MJ | mno3stvi | cena/MJ | celkem (K&)
41 [895941111R00 |[Zfizeni vpusti ulicni z dilcd typ UV - 50 normaini Kus 3,00 1197,00 3 591,00
42 [Nab.cena Uliéni vpust UV s litin.rostem 500/500 mm; C 125 se
zapach.uzavérkou UV 1,23 kus 3,00 3 523,00 10 569,00
43 |895983419R01 |Zrizeni vpusti dvorni DN 400/400 kus 4,00 586,00 2 344,00
44 |Nab.cena Dvorni vpust S 40 s litin. roStem 400/400 mm se
zapach.uzavérkou UV4 kus 1,00 2 498,00 2 498,00
45 |899102111R00 [Osazeni pokiopu s ramem do 100 kg Kus 5,00 554,00 2 770,00
RS e mee e e e ene e e 1100
Rl e ee e e e e e e e e aa e 1,00
L NN 1,00
L U 1,00
P11 1.00
46 [Nab.cena Litinovy poklop kulaty KB 03 ti. B 125 bez odvétrani, véetné
L L [__k_qg __________ 5,00 2 498,00 12 490,00
LS SRR RRRRRRTRN SRR 1,00
LSOO RO 1,00
RO e L .00
S S 1,00
R 1,00
47 [Nab.cena it Las e T U LT [ ks [ . 400 3408,00] 13 632,00
R%8,9,10,11:4 4,00
48 |Nab.cena Fiastovy poxlopiachty pimcoimml =~~~ 1) kus | 1,00 4 544,00 4544,00
SR 1,00
Celkem za |8 Trubni vedeni : | 200630,85
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
49 1919735113R00 |Rezanl stavajiciho Zivicneho kytu 8l 10-15em | Lm ... 164,00 105,50] 17 302,00
KD1:(9,5040.80)°2 e e 20,60
KD2:(13.00+0.8012 e en e eenee e b aanas 27,60
KD3:(1.0040.80) 72 e ee e e 3,60
KD4: (10040802 e eeeeereeemeereee e e meemnee e eeeee 3.60
KDS(5.50¢0.80)2 12,60
KDe:200+0.80y2 ] heo
KD7:3.00+40.8002 i 7.60
KD8:(100+0.80)2 L 30
KI1:(31.8040.800°2 e e e e b 64,60
Kj2:(6,50+0,80)*2 14,60
50 |917862111RT5 |Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loZe z B 12,5 v&etné |- .
il Fss= R R b 0 s - ————— . N 6,00 311,00 1866,00
Obrubnik nad septikem: 6 6,00
51 [pc Geodefické zamafeni e Lkomet] 1,00 10399,85] 10 399,85
Nédv_ofi:
__|Celkem za 191 Dopilfiujicl préce na komunikacl - - - - - ] 29 567,85
Dil: |96 Bourani konstrukci
52 1969021121R00 [Vybourdnl kanalizatntho potrbi DNdo 200mm =~ | m § - 73,00 134,50| 9818,50
15,50+3,70+14,00+17,80+11,00+11,00 73,00
53 [976044211R00 [Vybourani betonovych Sachet |} kus | ... 5,00 96,50| 482,50
R T e L 1,00
R4 e L 1,00
UvV1.2.4:3 773000
54 [961055111R00" | Bourshi ZaKIst e N e esremnnmsmeeeaen {.m3 | . 4,05 2130,00| 8 626,50
Strop septiku: 5,5*4,5*0,2 "4-65
Celkem za |96 Bourani konstrukel -~ 1 18 927,50
Dil: [721 Vnitini kanalizace
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PoloZzkovy rozpoéet

Stavba : 002 Oprava kanalizace v havarijnim stavu Rozpocet: SO 01
Objekt : SO 01 U objektu &.p.304 a 305, Komenského Oprava kanalizace "
P.&._ | Cislo polozky L _ Nézev poloZky - i MJ_| mnoZstvi | cena/MJ | cetkem (K&)
55 |721242110RT2 |D+M lapage stfesmch splavenin PP HL600 D 150 mm,
zapachova klapka, ko$ na listi, v&.napojeni na kanalizaci a st.
it SR N kus .. 700 194200 13 594,00
D1-D7:7 7,00
56 |pc [Demonta etavajicich lapaCl stfednich splavenin ks ] 3,00 90,00| 270,00
3 300
___|Celkem za - |721 Vnitini kanalizace -~ - | 13 864,00
Dil: |D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
57 |979082113R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1000 m t 89,60 215,50 19 308,80
58 |979082119R00 [Priplatek k pfesunu suti za kazdych dalsich 1000 m t 806,40 13.50 10 886,40
L N 506,40
59 1979093111R00 |[UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 89,60 9,50 851,20
60 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 89,60 200,00 17 920,00
Celkem 2a  |D96 Pfesuny suti a vybouranychhmot - - 48 966,40
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
61 [998733101R00 |Pfesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m | t | 123,50] 19,50 2 408,25
Celkem za |99 Staveni$tni pfesun hmot - - . - e AR o T 2 408,25
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