SMLOUVA O DiLO

kterou dnesniho dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a ndsl. zékona & 89/2012 Sb., obcansky
zdkonik, uzavrely tyto smiuvni strany:

1. Meésto Frystak,

Se sidlem: nédmésti Miru 43, 763 16 Frystak

IC: 00283916, DIC: CZ00283916

Zastoupeno: Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou

Ve vécech technickych: Ing. Pavlem Dohnalem, vedoucim OTH

na strané jedné (dale jen "objednatel")

a

2. EUROVIACS, a.s.,

se sidlem Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, zévod Zlin, Louky 330, 763 02 Zlin
IC: 45274924, DIC: CZ45274924

zapsanad v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561
zastoupeno Ing. Michalem Friedlaenderem, feditelem zavodu Zlin,

na strané druhé (dale jen "zhotovitel")

takto:

Clanek I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady, nebezpedi, v rozsahu a za podminek stanovenych
touto smlouvou provést pro objednatele funkéni dilo dle ¢lanku Il této smlouvy. Objednatel se
zavazuje dohodnutym zplisobem spoluplsobit, dilo ukonéené v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit cenu dle ¢ldnku IV. této smlouvy.

2. Nedilnou soutdsti této smlouvy jako pfiloha ¢. 1 jsou Vieobecné smluvni podminky (déle jen
"VSP"). Odchylnd ujedndni v této smlouvé maji pfednost pred znénim VSP.

¢l. 1.

Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést pro objednatele dilo:
»Mésto Fry§tak — Oprava povrchu ulice Komenského*
1. vrozsahu a kvalité dle projektové dokumentace zpracované v za¥i 2016 firmou Aktiv inZenyring
s.r.0., ktera je jako nedilna soucdst této smlouvy jeji pfilohou €. 2.

2. Soucasti pfedmétu plnéni je:
zavazek uchazeCe, jakoZto zhotovitele vyfidit a zajistit veskerd potiebnd povoleni pifslusnych
spravnich organt a dotéenych organi statni spravy z titulu omezeni dopravniho rezimu

3. Zhotovitel je povinen provést dilo na sv{j ndklad a své nebezpeéi v dobé uvedené v €. Ill odst. 1
teto smiouvy.

4. Mistem plnéni je ulice Komenského ve Frystaku.
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Clanek 1.
Doba plnéni

1. Zhotovitel zahaji realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozdéji do 7
pracovnich dnd, a dilo dokon¢i a objednateli pfeda bez vad a nedodélk( a splriujici svj ucel do
2 mésich od uzavieni smlouvy.

Clanek IV.
Cena dila

1. Za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu,
ktera je v souladu s pfisl. ustanovenimi zdkona ¢. 526/1990 Sb. sjedndna dohodou smluvnich
stran jako cena maximalni a nejvyse pfipustna a ¢ini ¢astku:

3 598 452,- K¢ bez DPH
755 675,- K& DPH (21%)
4 354 127,- K& véetné DPH
Cena je zhotovitelem garantovéna po celou dobu plnéni predmétu dila dle této SOD. Polozkovy
rozpocet je Prilohou C. 3 této smlouvy.

Cena dila bude fakturovana jednorazové po dokonceni dila na zakladé predavaciho protokolu

osvédCujiciho fadné splnéni dila.

2. Splatnost faktur je 30 dnl od data doruceni objednateli. Nebude-li faktura spliiovat
poZadavky stanovené touto Smlouvou a platnymi prdavnimi pfedpisy, neni objednatel
povinen fakturu hradit a neni v prodleni s placenim. Narok na Ghradu faktury poskytovatele
nevznikd dfive neZ fadnym dorufenim faktury vystavené v souladu s podminkami této
smlouvy na adresu sidla objednatele. Dilo se povaiuje za zaplacené v den, kdy budou
finan¢ni prostfedky pfipsany na ucet zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na kvalitu dila po dobu 6 let od spInéni dila.

Clének V.
Smluvni pokuty a sankce

1. Smluvni pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto :

e pfi prodleni zhotovitele se zahajenim dila dle ¢l. X odst. 6 VSP, s fadnym preddnim dila
jako celku dle €l. X odst. 7 VSP, s odstrariovanim vad a nedodélki z prejimky, zkuSebniho
provozu &i kolaudace dle ¢l. X odst. 8 VSP, s odstrafiovdanim reklamaénich vad dila dle ¢l. IX
odst. 5 VSP

° pri zadrieni zaméstnance zhotovitele (vCetné jeho subdodavatel(), ktery donasi na
stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych navykovych latek,
bude tento zaméstnanec vykdzdn ze staveni$té a zhotovitel se zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaidy takto zjistény piipad

° pfi nedodriovani pofadku a Cistoty v okoli stavenisté dle ¢l. VI odst. 3 VSP — 1.000,- K¢ za

kazdy pripad

pfi prodleni s vyklizenim stavenisté v dohodnutém terminu — 10 000,- K&/den

pfi poruseni ustanoveni ¢lanku VI. Odst. 5 VSP — 100 000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad

pfi poruseni ustanoveni €l. VI odst. 9 VSP 10 000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad

pfi poruseni predpis BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 3.000,-

K¢ za kaZdy takto zjistény pfipad (napf. nenoseni vystrainé vesty, i pfilby)

° za porudeni povinnosti zhotovitele dle ustanoveni ¢l. VI odst. 10 VSP je objednatel
opravnén po zhotoviteli narokovat smluvni pokutu ve vy$i odpovidajici hodnoté
postoupené ¢asti dila, resp. celého dila zhotovitele.
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® za porudeni povinnosti resp. s4kazu uvedeného v &l. XI. odst. 3 a 4. VSP méa objednatel

prévo na smluvni pokutu ve vy$i postoupené Ci zastavené pohledavky

2. Zaplacenim vy3e uvedenych smluvnich pokut neni dotcena odpovédnost 3kidce za
zptisobenou $kodu. Smiuvni pokuty jsou splatné do 5 dnti ode dne uplatnéni smluvni pokuty.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze smluvni pokuty podle tohoto odstavce mize objednatel

zapo€itat i na nedoplatek ceny dle &l. IV Smlouvy.

Clanek VI.
Ustanoveni spoleéna a zavéreéna

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, ze se podrobné seznamil se VSOP a zavazuje se, Ze

jejich ustanoveni bude v plném rozsahu respektovat.

2. Ke zméné & doplnéni této smlouvy muze dojit pouze formou pisemnych dodatk(, které musi

byt podepsény a odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

3. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
Piloha &, 1 — VEeobecné smluvni podminky
Ptiloha &. 2 — Projektovd dokumentace
Pfiloha &. 3 — Rozpocet

4. Ve¥keré spory z této smlouvy vyplyvajici budou Feseny dohodou statutarnich zastupcl
smluvnich stran. Pokud nedojde k dohodé, ptedloZi néktera ze smluvnich stran spor

pFislusnému Ceskemu soudu.

5. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovnd neupravend se fidi pfislu

ustanovenimi zak. & 89/2012 Sb, v pozdé&jsim onéni a ustanovenimi predpist souvisicich,

platnych na azemi CR.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou wytiscich o stejné pravni sile, z nich kazda ze smluvnich

stran obdri po jednom vyhotovenich. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy.

7. Smlouva je zévazna a Uginna pro obé smluvni strany dnem jejiho oboustranného podpisu.
Smluvni strany po fadném prelteni této smlouvy shodné prohladuji, Ze byla sepsana a

uzaviena podie jejich pravé a svobodné viile, a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Dolozka podle ustanoveni § 41, odst. 1 zak. €. 128/2000 Sh. o obcich (obecni zfizeni):
Smlouva byla schvélena Radou mésta Fryétaku dne 27.9.2016 pod &. usneseni
U R 18/2016/VIL/22b).

Ve Fryétaku dne 27.9.2016 Ve Zlin& dne 27.9.2016

za objednatele: za zhotovitele:

{\Agr. Lubomir Dolezel Ing. Michal Friedlaender
starosta feditel zévodu Zlin
Mésto Frysték EUROVIA CS, a.s.

i e
il =t=UROVIA »
. EuRVILGE 2. N
oditéppd zvod oblast Morava
zavod/Zlin
............103@369;-]63‘99ﬂffr'“
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Priloha é. 1

VSeobecné smluvni podminky
ke smlouvé o dilo

(déle jen ,,VSP¥)

Tyto vieobecné smluvni podminky jsou nedilnou soucésti smluv pisemné uzaviranych mezi
zhotoviteli na strand jedné a mé&stem Frystakem, nam. Miru 43, 763 16 Frystik, IC:
00283916, jako objednatelem na stran€ druhé (déle jen ,smlouvy®). Nevyplyva-li z textu
Vseobecnych smluvnich podminek jinak, ma se za to, Ze oznaeni Smlouvy zahrnuje
Smlouvu o dilo v&etn€ viech jejich nedilnych soudasti.

Stanovi se tyto VSeobecné smluvni podminky:

I. Preambule

Tyto VSP jsou nedilnou souc¢asti Smlouvy jako pfiloha €. 1 uzaviené mezi zhotovitelem a
méstem FryStakem jako objednatelem. Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfednost pred
znénim VSP.

1.

II. Predmét plnéni

Pfedmét a rozsah praci je vymezen podminkami Smlouvy, pravomocného stavebniho
povoleni, projektovou dokumentaci, vyjadienimi organi a organizaci statni spravy a
platnymi ¢eskymi pravnimi predpisy, normami a vyhlaskami.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se plné sezndmil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni

1.

dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni
dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provétil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do
uzavieni této Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila
veetné ceny a doby provedeni zohlediiuji vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti
jakoz i ty, které zhotovitel, mél nebo mohl predvidat piesto, Ze nebyly v dob& uzavieni
Smlouvy ziejmé a piesto, Ze nebyly obsazeny v podkladech pro uzavieni Smlouvy nebo
z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vpfedu uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim
téchto v3ech znalosti, zku3enosti, podkladii a pokyn splni zdvazek zaloZeny touto
Smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku
poskytnutim jiné, neZ dohodnuté sou¢innosti. JestliZe se pozdé&ji v priibéhu provadéni dila
bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci pfedanych objednatelem je pro
tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do
uzavieni Smlouvy, jinak odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti dle ust. 2594
obéanského zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Bez pifedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmeény proti projektové dokumentaci. Dojde-li pfi realizaci dila
k jakymkoli zménam, dopliikiim nebo nutnosti rozsifeni predmétu dila nad rdmec
specifikace pfedmétu plnéni ve Smlouve, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, doplikil nebo rozsifeni, ocenit je a predlozit objednateli k posouzeni.

L. Cas plnéni

V ptipade€, Ze nebude mozné zahdjit prace na dile v terminu dle Smlouvy z diivodi na
strané objednatele, je zhotovitel povinen zahgjit prace do 5 dnl ode dne, kdy mu byla



moZnost zahdjeni provadéni dila objednatelem ozniamena. Zhotovitel je vtakovém
pfipadé povinen upravit v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila
s tim, Ze termin dokonleni a pfedani dila se prodluZuje o tolik dnd, o kolik dnd byl
piekroéen termin zahdjeni.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V piipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodd na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouZeni terminu pro dokon¢eni a predéani dila, jakoZ i jednotlivych termint
stanovenych harmonogramem postupu provedeni dila, a to po dobu pozastaveni
provadéni dila. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen pfepracovat v tomto smyslu
tasovy harmonogram postupu provedeni dila.

Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnosti
pozastavencho dila proti zniCeni, ztrat® nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se bezodkladné (tj. do dvou kalendanich dnti od vzniku
dané okolnosti) informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou mit vliv na
termin provedeni dila, a to elektronickou po$tou na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi Smlouvy. Jakékoli jind forma oznameni je stranami povaZovana za nesplnéni
této povinnosti zhotovitele a zhotovitel nema narok na prodlouzeni terminu provadéni
dila ani na jakoukoli jeho zm&nu, nedohodnou-li se opravnéni zastupci stran jinak.

Pravo na tpravu kone¢ného terminu dle Smlouvy mé zhotovitel pouze v piipadé zisahu
vy83i moci, a to po dobu po jakou okolnost trvala a piipadné po dobu odstranéni jejich
nasledkd. Vys3i moci se rozumi okolnost spoéivajici v mimotadné, nepiedvidatelné a
nepiekonatelné prekazce vzniklé nezévisle na vili zhotovitele, kterd dodasné nebo trvale
zabranila plnéni smlouvy. Takovou okolnost je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu oznédmit objednateli a dohodnout s nim tipravu kone&ného terminu.

Soutasti dodani, vyplyva-li to z povahy predmétu plnéni, je 1 bezvadné odzkouseni a
uvedeni do zkusebniho provozu, ktery bude vykazovat vSechny sjednané vlastnosti dila.
Pii nesplnéni této Casti dodévky dila nebude dilo pievzato objednatelem a zhotovitel je
v prodleni.

Objednatel je opravnén z vaznych divodii upravovat terminy realizace dila a zhotovitel
tyto zmeény terminti akceptuje. Smluvni strany sjednévaji, Ze tyto zmény nemaji vliv na
vy3i sjednané ceny, pokud zména terminu nebude znamenat prodlouzeni provadéni dila o
vice jak 3 mésicli od ve Smlouvé sjednaného terminu dokondeni dila. Rizika stim
spojend jsou zahrnuta ve sjednané ceng.

Objednatel ma préavo zhotoviteli pfipadné stanovit provozni dobu pfi provadéni dila.
Zhotovitel je poté povinen tuto provozni dobu dodrzet.

Iv. Cena dila

Cena dila uvedend ve Smlouvé je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
piipustnd, kone¢né a pfekrotitelnd pouze na zékladé dohody smluvnich stran uzaviené
formou dodatku ke Smlouvé a zahrnuje veskeré naklady potiebné k realizaci, vyzkouseni
a predani dila zhotovitelem véetn& ziizeni, provozovani a likvidace zafizeni stavenists



pro potfeby zhotovitele a véetné piipadns potfebnych priizkumd. Cena dila uvedena ve
Smlouvé obsahuje i viceprace a zmény do vyse 3% z celkové pevné smluvni ceny dila dle
Smlouvy. Smluvn{ strany sjednaly, Ze vicepraci se pro ucely této Smlouvy rozumi takova
prace, Cinnost ¢i ukon zhotovitele, jez je nad rdmec rozsahu dila vymezeného Smlouvou,
a potieba jeho provedeni nebyla ani nemohla byt zhotoviteli zfejma ani p#i vynaloZeni
veskeré mozné péce pred uzavienim Smlouvy a objednatel provedeni takové prace
pozaduje. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany stanovi, Ze vicepraci neni zvyseni
predpokladané vyméry & rozsahu praci oproti zhotovitelem ptedpokladanému rozsahu
v rozpodtu €i v nabidce, nejedna-li se o zménu rozsahu projektové dokumentace. Timto
ustanovenim neni dotéena posledni véta odstavce 3 tohoto &lanku VSP.

Cena dila je ve Smlouvé uvedena bez DPH, vyéisleno DPH ve vy3i dle platnych pravnich
pfedpisi ke dni uzavieni smlouvy a cena véetné DPH. DPH bude zhotovitelem
vyuctovano ve vysi platné dle obecnd zivazného pravniho pfedpisu v dob& vystaveni
faktury.

Zhotovitel se seznamil pied uzavienim Smlouvy s podklady pro provedeni dila a
pfedanou platnou projektovou dokumentaci a proved] jejich kontrolu a prohlasuje, Ze
v pfedanych podkladech a projektové dokumentaci neshledal Zéddné okolnosti, které by
mély vliv na cenu dila sjednanou ve Smlouvé. Dale se seznamil s objemem, rozsahem
praci, poméry na stavenisti i mistnimi poméry a prohladuje, Ze je schopen dilo za
dohodnutou pevnou cenu uvedenou ve Smlouvé, v dohodnuté kvalité a poZadovanych
terminech realizovat. Cena ve smlouvé zahrnuje veskeré naklady nezbytné k zajisténi
pfedmétu plnéni Smlouvy, a to zejména néklady potfebné na realizaci, vyzkouSeni a
pfedani dila zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel provede préce, dodavky ¢i vykony nad ramec ceny dila sjednané
ve Smlouvé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku ke
Smlouvé, nemd pravo na jejich proplaceni ze strany objednatele. V pfipad¢€, ze by
takovymi pracemi ¢&i dodavkami, & vykony vznikla objednateli $koda, Jje zhotovitel
povinen ji nahradit objednateli v plné vysi.

Cena dila miZe byt sniZena o cenu praci, které oproti sjednanému rozsahu praci dle
Smlouvy a projektové dokumentace nebudou realizovany. Za nerealizované prace se
povazuji i rozdily v provedeném mno¥stvi a vykazem vymér (nebo nabidkou
zhotovitele).

V. Platebni podminky

1. Veskeré provedené prace v rozsahu smlouvy o dilo budou uhrazeny na zaklads
zhotovitelem vystavenych dil¢ich faktur a konedné faktury dle podminek ujednanych
ve smlouvé o dilo.

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Kone¢nd faktura miize byt zhotovitelem vystavena do 10 dnii po pfedani a prevzeti
dila.

4. Objednatel je opravnén pozdriet pozastavku ve vysi 10% z fakturované ceny dila
z kazdé faktury jako pozastavku zhotoviteli za vady a nedodélky dila. Tato pozastavka



mize byt objednatelem derpana pouze pH nesplnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze smlouvy, VSP nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisi (zejména
na uhradu skody, smluvnich pokut, (thradu nékladé ndhradniho zhotovitele apod.). Za
nesplnéni se povaZuje zejména stav, kdy zhotovitel neodstrani vytykanou vadu ve
lhiite, ke které se zavédzal anebo kterou uréil objednatel nebo se k odstranéni vady
nevyjadtil. Cerpani pozastdvky je moZné v piipadé pfedchozi véty bez dalsiho
upozornéni zhotovitele. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany stanovi, Ze
pozastavky dle tohoto odstavce se pro Udely zapoéteni proti vzniklym narokim
objednatele z této smlouvy povazuji za zapoéteni zpiisobilé dle ust. § 1982 a nasl.
Obcanského zakoniku.

5. Diléi i konetna faktura musi obsahovat viechny néleZitosti dafiového dokladu dle
piislusnych pravnich predpisti. Veskeré dafiové doklady musi byt doruceny
objednateli postou nebo osobné na adresu jeho sidla. V pfipadé, Ze faktura nebude
obsahovat veSkeré néleZitosti, je objednatel opravnn doklad vratit zhotoviteli
koprave ¢i doplnéni stim, Ze novéa lhita splatnosti po&ind bézet dnem doruceni
opravené ¢i doplnéné faktury.

6. Jakakoliv pohleddvka zhotovitele vii¢i objednateli, vznikla pii provadeéni dila, smi byt
postoupena na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele. Jakykoliv
postup, odporujici tomuto ustanoveni, se dohodou oznaduje za pravné neudinny a
neplatny.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit dail zpfidané hodnoty svému mistné prislusnému
spravci dané v fadném datiovém terminu z uskute&néného zdanitelného plnéni, to vie
v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Objednatel je opravnén uhradit pfimo mistné p¥islusnému spravcei dané zhotovitele dait
z ptidané hodnoty z uskute¢néného zdanitelného plnéni, to vie v souladu s § 109a
zékona €. 235/2004 Sb., v platném znéni. V piipadé, Ze by se zhotovitelem bylo
zahdjeno insolvent¢ni fizeni je objednatel oprdvnén uhradit dan z pfidané hodnoty
z uskuteénéného zdanitelného plnéni zhotovitele piimo mistné prislusnému spravci
dané zhotovitele. Dnem takové uhrady dané z ptidané hodnoty vznikd objednateli
opravnéni vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi rovnajici se odvedenému
DPH z datiového dokladu. Uvedenou smluvni pokutu je objednatel opravnén
jednostranné zapoéist proti vyétovéni cené dila dle smlouvy o dilo, s &mz zhotovitel
vyslovné souhlasi.

VI. Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle Smlouvy, tj. veskeré prace a dodavky kompletné
v patficné kvalit€ a v terminech sjednanych ve Smlouvé a s odpovidajici odbornou péci.
Stejné ustanoveni plati i pro vyrobky, zatizeni a dodavky subdodavatelii zhotovitele.

Pokud platné predpisy & &asti CSN stanovi provedeni zkousek osv&déujicich smluvni
vlastnosti dila nebo jeho ¢asti, musi provedeni téchto zkousek predchazet dokonéeni a
pfedani dila.

Zhotovitel odpovidd za pofadek a Cistotu na stavenisti a je povinen na své néklady
odstrafiovat odpady, véetn& nebezpe¢nych, a nedistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi
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1.

jeho subdodavateld, a to i v piipadg, Ze odpad pochézi z materialt, jeZ byly na stavenists
dodany ze strany objednatele pro potieby zhotovitele. Totéz se tyka zamezeni
zne€iStovani prostor a vozovek mimo stavenists, v arealu objednatele. Pfi neplnéni této
povinnosti je objednatel opravnén zajistit istotu na stavenidti a jeho okoli
prostfednictvim tfeti osoby na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen likvidovat na svij naklad odpady vzniklé jeho &innosti. Pro tyto
ucely je povinen vést evidenci vzniklych odpadd a jejich likvidace v souladu
s piisluSnymi pravnimi pfedpisy, kterou je povinen predat objednateli pfi protokolarnim
pfedanim dila, popfipadé umoznit objednateli nahlédnuti do ni kdykoli v priibéhu
provadéni dila. Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji pii predani dila objednateli
doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho &innosti pfi provadéni dila. Bez doloZeni
téchto dokladt o likvidaci odpadu neni objednatel povinen dilo od zhotovitele pfevzit a
nedostdva se do prodleni s jeho prevzetim. Dilo se a do doby splnéni této povinnosti
zhotovitelem povaZuje za nedokon&ené.

Zhotovitel se zavazuje pouzit pii realizaci dila materidly, vyrobky a zafizeni v kvalité dle
technického popisu a standardu kvality provadénych praci a Smlouvy. Zhotovitel je
povinen doklady prokazujici vlastnosti pouZitych materiald, vyrobkii a zafizeni (napf.
prohldseni o shodg, atesty apod.) ptedloZit objednateli pfed zahajenim praci, pfi nichZ
bude uvedeného materidlu, vyrobku & zatizeni uZito.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakladni podminky v oblasti bezpe¢nosti, bezpetnosti a
ochrany zdravi pii préci, hygienické, protipozarni predpisy a normy v oblasti ekologie, a
zajisti si pfipadna nutna dopravni opatten.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadét veskeré Einnosti, ke kterym se zavazal, a
dale prohlasuje, Ze dilo, jakoZ i jeho jednotlivé &sti, bude mit ke dni pfedani stanovené
vlastnosti a bude odpovidat zékonu &. 22/1997 Sb., pfidemz je povinen kdykoli sva
prohladeni na prvni vyzvéni objednatele dolozit.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli nejpozdé&ji pii podpisu Smlouvy pojistnou
smlouvu s pojistovnou na rizika vyplyvajici z jeho &innosti pii provadéni dila a na dilo
samotné podle Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavbg, ani zafizeni staveni$té, ani stavenisti ani
na jeho oploceni ani v jeho okoli svou reklamu bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele, k tomuto je povinen zavéazat i vSechny své subdodavatele.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila nebo jeho ¢&asti jiného zhotovitele bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Pied zahdjenim praci predlozi zhotovitel
seznam vSech subdodavatelli, ktefi by se mé&li podilet na realizaci dila, majicich
piislusnou kvalifikaci a opravnéni k pfedmétné &innosti. Objednatel si vyhrazuje pravo
vylou¢it z provadéni dila subdodavatele, ktery neodpovidd svou kvalifikaci plnéni dle
smlouvy.

Po celou dobu provadéni dila bude veden zhotovitelem stavebni nebo montézni denik. Do
deniku se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila, zejména udaje o
Casovém plnéni praci, rozsahu a zplisobu provadéni praci, nasazeni pracovnikd, strojd,
ldaje o udalostech ¢i piekazkach vztahujicich se k stavbe. Stavebni denik bude trvale
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mistné na stavbé u opravnéné osoby zhotovitele a bude piistupny kdykoli ob&ma
smluvnim stranam. Zaznamy do stavebniho deniku provadi mimo osob opravnénych za
zhotovitele a objednatele a orgdnu zmocnénych stavebnim zdkonem téz zastupce
autorského dozoru projektanta. Vyzaduje-li to povaha zdznamu ve stavebnim deniku,
musi se protistrana vyjadiit pisemné k tomuto zdznamu do 3 pracovnich dnd po
prokazatelném sezndmeni se se zapisem, jinak se md za to, Ze sprvotnim zapisem
souhlasi. Plati, Ze Z&dny zdznam ve stavebnim deniku nemiZe zménit obsah Smlouvy ani
VSP. Stavebni denik je nezbytnou soucasti predani dila, jeho nepiedani s dilem se
povazuje za vadu dila a podstatné poruseni Smlouvy.

Objednatel nebo jim povéfena osoba je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén zastavit
provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani
v pfiméfené lhit¢ mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele vedl nepochybné
k poruSeni Smlouvy, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zédstupce minimalné 3
pracovni dny pifedem zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které
v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neudini-li tak, je povinen
na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepiistupnymi,
na sviij ndklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéiend osoba ke kontrole pies véasné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto piipadé objednatel
dodate¢n¢ pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v$ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Po dokonceni praci zhotovitel stavenisté vyklidi a nejpozdeji do 10 dnt po dokonéeni dila
je bez zavad protokolarné pieda objednateli.

VII. Pieddni a prevzeti dila

Dokon¢enim dila se rozumi fadné Uplné dokonceni dila v rozsahu dle Smlouvy, které
spliiuje sviij ucel, veetné piedani viech pisemnych materidlt specifikovanych v odst. 4
tohoto ¢lanku, vyklizeni staveni§té a podepsani posledniho zépisu o pfedani a prevzeti
dila, ptedani dokladld ke kolauda¢nimu fizeni, dokladi o piedepsanych zkouskach a
dokladi o pouzitych materialech, odstranéni vSech piipadnych vad a nedodélki
zjiSténych pri predani dila objednateli pii kolauda¢nim fizeni a pfedani dokumentace
skute¢ného provedeni dila.

Nejpozdéji 5 kalendainich dnd pfed predanim celého dila pisemné oznami zhotovitel
zapisem ve stavebnim deniku den, kdy bude fadn¢ provedené dilo pfipraveno k prevzeti.
Soucasti pfejimaciho fizeni bude protokol. Protokol bude obsahovat v piipadé, kdy se
objednatel rozhodne dilo pfevzit s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, ¢imz viak
nebude dilo dle Smlouvy dokonceno a predano, popis zjisténych vad a nedodglki, jakoZ i
zpusob a terminy jejich odstranéni. Pokud nebude v protokole uveden termin jejich
odstranéni, budou vady a nedodélky odstranény do 10-ti dnli ode dne jejich oznadmeni.



Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé v rdmci ptejimaciho fizeni v 10-denni
stanovené lhiit€, je objednatel opravnén postupovat dle &l. IX odst. 5 téchto VSP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli nejpozd&ji v den kone&ného predani a pievzeti dila
pfeda nasledujici pisemné materidly, které jsou soudasti pfedmé&tu dila:

Atesty a certifikaty pouzitych hmot, systémi a materidl@i, prohlaseni o shodg, protokoly o
pfedepsanych zkouskach, ndvrhy servisnich smluv, veskeré dal3i pisemné, & jiné
materidly, kterych je tfeba ke kolaudaci a uvedeni dila do provozu atd.

Veskeré doklady budou piedany v ¢eském jazyce, ve tfech vyhotovenich véetné seznamu
predavanych dokladfi. Zaruéni listy budou pfedavény v originalech a dvou kopiich.
VSechny protokoly, zdpisy a zkousky musi stvrzovat kladny vysledek provedenych
zkousek ¢i méfeni dle platnych pfedpisi, projektové dokumentace a Smlouvy.

Nepiedani né&kterého poZadovaného dokladu uvedeného vtomto bodé opraviiuje
objednatele k odmitnuti pFevzeti dila az do doby napravy.

VIII. Soucinnost objednatele

Objednatel ptedd protokolarné zhotoviteli zvlastnim zdpisem stavenisté. Soudasti Zapisu
0 pfeddni a pfevzeti staveni$té bude i vymezeni prostorovych a organizaénich podminek
nutnych pro realizaci Smlouvy.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a je opravnén k zapisu pfipojit
své stanovisko.

Objednatel si vyhrazuje pravo redukovat rozsah praci uréeny projektovou dokumentaci, i
bez souhlasu zhotovitele.

Pokud je zhotovitel v prodleni sfadnym a v&asnym plnénim svych povinnosti pii
provadéni dila dle Smlouvy, ma objednatel pravo pozastavit jakékoli platby dle Smlouvy
az do doby sjedndni népravy zhotovitelem. Pro odstranéni pochybnosti se v&asnym
plnénim rozumi, Ze prodleni neni del§i neZ 10 dni oproti sjednanym terminim &i
harmonogramu.

IX.  Ziruka a Odpovédnost za vady

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré vady, faktické i prévni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelni, které jsou pfedmétem Smlouvy. Na vyzvani objednatele
zhotovitel odstrani v zaru¢ni dobé viechny zavady své dodavky dila.

V piipadé, Ze se objevi jakakoli vada dila v zaruni dob& nebo pii pievzeti dila, je
zhotovitel povinen bezplatné odstranit zdvady a rovnéZ nahradit objednateli veskeré
ztoho vzniklé i nasledné $kody. Vady a nedodélky z pfejimaciho fizeni a vady dila
vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednate]l u zhotovitele pisemné (lze i
prostiednictvim e-mailu), pficemz v ozndmeni vadu popise, uvede, jak se projevuje, zda
se jedna o vadu ohroZujici nebo neohroZujici provoz a uvede poZadovany zpiisob jejiho
odstranéni, V ptipadé vad a nedodélki z pfejimaciho ¥izeni lze tyto uplatnit ze strany
objednatele také jiz v protokolu o pfedéni a prevzeti dila. Objednatel je opravnén
poZadovat odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pln&nim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny v pifpad®, kdy nelze véc opravit.
Zhotovitel je povinen zadit s odstraflovanim zavadného stavu bez zbyteéného odkladu,
neuzndva-li zhotovitel reklamovanou vadu, je povinen tuto skutenost oznémit



objednateli do t¥{ kalendarnich dnfi od dorudeni ozndmeni o reklamaci, jinak plati, Ze ji
uznal. Zhotovitel je povinen odstranit ve Ihfitach stanovenych Smlouvou veskeré
uplatnéné vady a to i ty, které neuznal. Dorudenim potvrzeni zhotovitele o odstranéni
vady objednateli se pfedmétné reklamaéni fizeni povaZuje za ¥adné ukondené k datu
doruCeni potvrzeni objednateli. Objednatel nehradi naklady vzniklé zhotoviteli
v souvislosti s jakoukoli reklamaci, a to i s tou, kterou zhotovitel neuznal, nedoslo-li
k jiné dohodé stran.

3. Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovani reklamované vady neprodleng, a to i v pfipadg,
Ze reklamovanou vadu neuznéva. V piipadg, Ze se jedna o vadu bezprostiedné ohrozyjici
provoz dila, je zhotovitel povinen nastoupit k odstrafiovani vady a vadu i odstranit
nejpozdéji do 24 hodin od obdrZeni reklamace. V pfipad¢, Ze se jednd o vadu
neohrozujici provoz dila, je zhotovitel povinen nastoupit k odstrafiovani vady do 3 dni od
obdrZeni reklamace a vadu odstranit nejpozd&ji do 10 dnt ode dne dorugeni pisemné
reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technologicky moné do této doby
odstranit. V takovém piipadé smluvni strany dohodnou jinou pfimé&fenou lhiitu.

4. Zhotovitel je povinen odstratiovat reklamované vady na vlastni naklady. V pfipadé, zZe
zhotovitel odstranil vadu, za niZ dle Smlouvy ani jinak neodpovidal, ma narok na tihradu
nakladii spojenych s odstranénim vady ve vysi obvyklé pii odstratiovéni takovéto vady.
Nedohodnou-li se smluvni strany na obvyklé vysi nékladd spojenych s odstranénim
takové vady, stanovi vy3i t&chto nakladt znalec ze seznamu soudnich znalch jmenovany
objednatelem.

5. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhitach uvedenych v odstavei 3 tohoto &lénku, je
objednate]l opravnén provést tyto prace sam nebo jejich provedenim poveéfit jinou (tfeti)
osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou & netiplné funkéni &ast dila.
Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &asti.
Objednateli v ptipadech prodleni zhotovitele s odstranénim vady vznik4 narok na smluvni
pokutu ve vy8i sjednané ve smlouvé. Objednatel ma i pies sjednanou smluvni pokutu
narok na nahradu nakladi v &astce predstavujici vysi nakladii objednatele na odstranéni
vady, tj. vy8i samotnych nakladi vynaloZenych na thradu opravy realizované tieti
osobou plus vlastni reZijni ndklady na opravu ve vysi 3% z ceny opravy. Smluvni strany
vyslovng sjednaly v souladu s ust. § 1982 a ndsl. Ob&anského zékoniku, Ze objednatel je
opravnén zapodist smluvni pokutu proti pohledavkdam zhotovitele za objednatelem, a to i
pohledavkam nesplatnym ¢i promléenym. PidemZ pohledavky zanikaji zapo&tenim dnem
doruenim projevu vile sméfujicimu k zapo&teni zhotoviteli.

X. Podstatné poruSeni smlouvy, smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti zakladajicich

pravo k odstoupeni od smlouvy se povaZuji zejména tyto povinnosti:
e nedodrZeni ustanoveni &lanku III, VI, IX, XI odst. 3 a 4
e vadné provadéni dila zhotovitelem
¢ na zhotovitele bude podan u¢inny navrh na insolvenéni fizeni



Objednatel méa pravo v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy zhotovitelem kdykoliv
odstoupit od smlouvy, a to bez jakéhokoliv uplatnéni sanké&nich postihi ze strany
zhotovitele vii¢i objednateli.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nalezi zhotoviteli pouze Uclelné
vynaloZené naklady prokazateln& spojené s dosud provedenymi pracemi na dile poniZené
0 naroky objednatele. Soudasné objednateli vznikd ndrok na twhradu nakladd
vynaloZenych nad rémec ve smlouvé sjednané ceny dila vynaloZenych na dokonéeni dila
objednatelem, resp. Tieti osobou a ndrok na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim
terminu dokonéeni dila ve stejném rozsahu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele nale#i zhotoviteli &ast ceny dila
odpovidajici prokazatelné provedenym pracim poniZena o eventudlni naroky objednatele.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti stran jsou
nasledujici:
® Zhotovitel provede do péti dni od odstoupeni od smlouvy soupis vSech ke dni
odstoupeni provedenych praci a tento predloz k odsouhlaseni objednateli,
objednatel se k tomuto vyjadi{ do p&ti dnd od jeho dorugeni

* Zhotovitel vyzve objednatele k pfedéni a prevzeti &asti dila a objednatel je
povinen do péti dnii po obdrzeni vyzvy zah4jit prejimaci fizeni, v ramci n&j# si
smluvni strany ptedaji zejména origindl stavebniho deniku a ostatnich dokumentd,
které vznikly v souvislosti s provadénim dila do doby odstoupeni od smlouvy a
odsouhlasi si soupis dosud provedenych praci. O tomto piejimacim Fizeni sepisi
strany pisemny protokol.

* Po pfedani a pfevzeti dila v pfejimacim fizeni je zhotovitel opravnén uplatnit u
objednatele dosud provedené prace fakturou, pfi€em provedené prace oceni
zpisobem, kterym je stanovena cena dila. Pfilohou faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pii prodleni zhotovitele se zah4jenim dila ve sjednaném terminu ve smlouvé o dilo je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i sjednané ve smlouvé
za kazdy den prodleni, pfi¢emZ narok na nahradu piipadné $kody objednatele neni timto
dotCen.

Pii prodleni zhotovitele sfddnym pfedanim dila jako celku &i jednotlivych etap
objednateli ve sjednanych terminech ve smlouvé je objednatel opravnén vyudtovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé za kazdy den prodleni a vadu,
pfi¢emz narok na nédhradu pfipadné §kody objednatele neni timto dot&en.

Pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkd z piejimaciho &i kolauda¢niho
fizeni ¢i zkuSebniho provozu ve sjednanych terminech je objednatel opravnén vytdtovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé za kazdy den prodleni a vadu,
pfi¢emz narok na nahradu pfipadné $kody objednatele neni timto dot&en.

Pfi prodleni objednatele s tthradou faktury je zhotovitel opravnén vytéstovat objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02% z dluzné &4stky za kazdy den prodleni. Narok na zakonny
urok z prodleni timto neni dotéen.



10. Smluvni pokuty jsou splatné do 14-ti dnéi od dorudeni jejich pisemného vyuétovani
postiZzené strang. Uplatnéni smluvni pokuty i zakonnych trokt z prodleni je fakultativni,
plné zavislé na vili opravnéné strany véetnd vySe. Uplatnénim smluvni pokuty z titulu
smlouvy o dilo a téchto podminek neni dotéen narok na nahradu Skody.

XI.  Ostatni ujednani

1. Zhotovitel nese do dne pfedéni predmétu smlouvy objednateli veskerou odpovédnost za
Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizenich a jinych vécech uréenych do objektu
nebo k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem. Déle zhotovitel odpovida za Skody
zpisobené v disledku svého zavinéni na jiz realizovaném dile jinymi dodavateli
zajisténymi zhotovitelem, jakoZ i za $kody zpiisobné téetim osobam.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je subjektem povinnym k poskytovani
informaci dle zak. &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni.

3. Smluvni strany se dohodly a zhotovitel se zavazuje, Ze pohledavky vzniklé ze Smlouvy
nepostoupi, nezastavi ani jinym zptsobem nezatizi bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele na tieti osobu. Jakékoli pravni jednéni, které je vrozporu s timto ujednanim,
je povaZovéano za neplatné.

4. Zhotovitel neni opravnén pouzit svoje pohledavky vyplyvajici ztéto smlouvy vici
objednateli jako zistavu na zajisténi svych zdvazki vigi tietim osobam, ledaZe by s tim
objednate] pfedem pisemné souhlasil.

Ve Frystaku, dne 27.9.2016
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1. Identifikaéni iidaje stavbv:

1.1. Stavba

nézev stavby: FRYSTAK ,OPRAVA POVRCHU VOZOVKY
— ULICE KOMENSKEHO

misto stavby: Frystak

katastralni Gzemi:  FryS$tak

kraj: Zlinsky

druh stavby: oprava povrchu vozovky

1.2. Objednatel

Meésto Frystak

sidlem Fry$tak , ndm.Miru 43, PSC: 763 16

zastoupeno : Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou mésta

1C: 00283916

DIC: CZ00283916

bankovni spojeni: KB a.s. Zlin, &.0. 3724-661/0100

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich: Megr. Lubomir DoleZel, starosta mésta

ve vécech technickych: Ing.Pavel Dohnal , vedouci OTH M&U Frystak
tel.+420577911051, email : p.dohnal@frvstak.cz




1.3. Zhotovitel dokumentace

Aktiv inZenyring s.r.0.

Se sidlem : Padélky IX 3916, 760 01 Zlin

Zapsana : KS Brno,oddil C, vlozka 66599

Identifikac¢ni Gislo: 292 19 825

DIC: CZ29219825 tel : 603 11 56 40

2. Zakladni idaje charakterizujici stavbu a jeji provoz:

Na zaklad® zadani investora byla zpracovana projektovd dokumentace - priivodni zprava vct.
zékladnich technickych udaji , mapovy podklad - situace , kterd fesi opravu povrchu
stavajici komunikace.

Rozsah opravy v ulici Komenského : pfedpokléda se pouze oprava povrchu vozovky
/niveleta vozovky po opravé bude zachovéna stavajici/. Komunikace ma stary Zivi¢ny povich

s vytluky.

3. Prehled vychozich podkladii:
Podkladem pro zpracovani projektu bylo :
e objednavka

e snimek z mapy

e zaméfeni skute¢ného stavu

e ustni konzultace

4. Clenéni stavbv:
Stavba je ¢lenéna pouze na jeden stavebni objekt — oprava povrchu komunikace

Stavba neobsahuje Zadné provozni soubory.

5. Podminky realizace stavby

a)vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikl

Stavba nebude mit vliv na dalsi stavby jinych stavebnikii, ani na dal$ich stavbach nezévisi.
b)uvazovany prib&h vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,

Stavba, popisovana timto projektem neni délena na etapy, bude provadéna veelku, Postup
praci bude volen tak, aby byly minimalizovany nepfiznivé zasahy na okoli.

Rozestavéna ¢ast bude fadné vyznacdena a ohrazena.

¢)zajisténi pfistupu na stavbu,

Pistup na stavbu je ze sité mistnich komunikaci, na které pifimo navazuje — z stavajici
komunikace.

d)dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.

Postup praci bude volen tak, aby byly co moZna minimalizovany nepfiznivé zdsahy

na okoli, pfedeviim omezeni dopravniho provozu a bezpeéného pohybu chodeti v této Casti.
Rozestavéna ¢ast bude pro zajisténi bezpetnosti oznacena a ohrazena.

Zhotovitel stavby si vy¥di vechna potfebna povoleni nutna k zahajeni stavby /napf.zvlastni
uZivani pozemnich komunikaci , pfechodné dopravni znaceni /.

6.PFehled budoucich vlastnikii a spravei
Majitelem pozemki dotéenych stavbou je obec Frystak.




1.Predavini &asti stavby do uZivani
Oprava povrchu komunikace bude provadéna v jedné etap€ a bude pfeddna do provozu po
dokon¢eni celé opravy.

8.Souhrnny technicky popis stavby

Jedna se o opravu povrchu vozovky..

Kryt vozovky bude odfrézovan v tl. 50 mm a poloZena nova obrusné vrstva v t1.50 mm.
Niveleta komunikace po opravé bude zachovana stavajici.

Provede se vySkova wiprava zdkopovych souprav.

NavrzZena konstrukee komunikace :

e asfaltovd obrusnd vrstva ACO 11 CSN 73 6121 50 mm
e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

¢ vyplnéni dér a vytluki po pfedchozim zafezéni okraji

e spojovaci postiik asfaltovy CSN 73 6129

- uvolnéni pozemki a objektii
Stavba bude provadéna na pozemku :

p.C. 67 k.0.Frystik , druh pozemku ostatni plocha.

p-¢. 170 k.a.Horni Ves u Frystaku, druh pozemku ostatni plocha.
p-€. 106 k.0.Horni Ves u Fry3tiku, druh pozemku ostatni plocha.
p.¢. 247/1 k.G.Horni Ves u Frystaku, druh pozemku ostatni plocha.

Pozemky jsou v vlastnictvi obce Fry3ték.

- zpiisob vykonani demolici a misto skladky
Pfi realizaci vzniknou nésledujici odpady: betonova sut’,odfrézovana Zivice.
Zhotovitel zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Se viemi odpady bude
nakladano ve smyslu zakona ¢. 185/20011 Sb. v platném znéni .
Odpady budou znegkodnény na zatizenich k tomu uréenych.
Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida Jejich spravce -provozovatel.

- rozsah a zpusob likvidace porostii (pFesazeni, kiceni), vydani souhlasu a uréené

podminky

do stavajici vzrostlé zelen& nebude zasahovéno,

- upravy ploch a prostranstvi, drobna architektura, oploceni,
nebude zasahovéno

- docasné dopravni znadeni a zvla$tni uzivani

Piechodné dopravni znadeni a zvla$tni uZivéani vét. osazeni piechodného dopravniho

znaceni si zajisti Zhotovitel stavby .

- inZenyrské sité
Pfed zahdjenim stavebnich praci si Zhotovitel provede vytydeni stavajiciho vedeni
inZenyrskych siti a bude se fidit vyjadfenimi a pozadavky jednotlivych spravei.
Pii soub&hu nebo kiizeni inZenyrskych siti je nutno dodrzet vzdalenosti dle CSN 73 6005.
V pfipad¢, Ze neni moZno dodrZet normové vzdélenosti , provedou se opatfeni v souladu

§ vyjadfenim majetkovych spravei.

O jednotlivych opatfenich bude rozhodnuto na misté samém.



Veskeré vykopové price provadéné v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti, kabel, je nutné
provadét ru¢né.

- bezpeénost a ochrana zdravi
Pii realizaci stavby a provadéni souvisejicich ¢innosti s touto stavbou bude Zhotovitel
dodrzovat platné ptedpisy a normy véetng bezpecnostnich predpisi.
Zhotovitel rovnéZ zajisti ochranna znageni k zamezeni pfistupu nepovolanym osobam.

9.Vysledky a zivéry z podkladi, prizkumi a méFeni
Oprava povrchu komunikace a chodniku nevyZaduje geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

10.Dotéend ochranni pdsma, chrinén dzemi, zatopova tizemi, kulturni pamitky,
Stavba lez{ mimo zéplavové i mimo poddolované tizemi apod.
Stavba nezasahuje do ochranného pasma Zeleznice ani hlavnich tahi silnice.

ystavbu souvisejici investice:

11. Vécné a ¢asové vazby na okolni
Nejsou.

12. Terminy zahdjeni a dokonéeni:

Predpokladany termin zahéjeni stavebnich praci 2016
Predpokladany termin ukonéeni vystavby 2016
13.Piiloha

Rozpocet a vykaz vymér je v paré &.1

Vzhledem k rozsahu opravy jsou provedeny 3 rozpodty :
Zékladni kola — Uvoz, Uvoz —Drahov4 , Drahova po rod.dim. &.p.146

Oprava povrchu vozovky vyhovuje svymi uZitnymi vlastnostmi technickym a
ekonomickym parametriim stavbam obdobného charakteru.

I/

Zlin, zafi 2016 Vypracoval:  Ing.Hana Zbofilova
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‘cuzic

Parcelni &islo: 67

Obec: Frvstak [585211]
Katastrdlni tizemi: Fryétak [635359]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m”): 2526

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zplsob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

fasteicl. iini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Mésto Frystak, namésti Miru 43. 76316 Frystak

Zpisob ochrany nemovitosti

Meisou evidovdny Zadné zpusoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEI.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovéna Zddné omezeni.

Jiné zapisy

1yp
Zména Cislovani parce}

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsdn cenovy daj

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava
Katastralni afad pro Zlinsky kraj, Katastrdlni pracovidié Zlin




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpoéet 1 tisek - Zakladni $kofa - ul. Uvoz.  |JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
01 ~ |Oprava povrchu vozovky ke A A Mé&rna jednotka
Stavba ‘ Nazev stavby Poéet jednotek 0
1124 _|Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského FryS$ta|Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoé&tu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel EUROQVIA CS, a.s. Zakazkové &islo 1124
Rozpoétoval Poget listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 894 899|)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0]Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 894 899 Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 894 899|Ostatnl néklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS 894 899|Ostatnl naklady celkem 0
[Vypracoval 3 Zazhotovitele ____ |Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Jméno:
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 894 899 K&
DPH 21,0{% 187 929 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM ., 1082 828 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba: [1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského FrystaklRozpodet: 1 ] -’
Objekt: |01 Oprava povrchu vozovky usek - Zakladni skola - ul, Uvoz,
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV | PSV Dodavka | Montaz | HzZS
1 Zemni prace 125 486 0 0 0 0
5 Komunikace 654 517 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 45 491 0 0 0 0
91 DoplAujici prace na komunikaci 17 835 0 0 0 0
93 Dokonéovaci prace inZenyrskach staveb 6 397 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 3974 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 41 199 0 0 0 0
| CELKEW OBUERT 894 899 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
NazewVRN Ke| % ZaKiadna | Ke
ZtiZzené vyrobni podminky 0 0.0 894 899 0
Oborova pfirazka 0 0,0 894 899 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 894 899 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 894 899 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 894 899 0
Provoz investora 0 0,0 894 899 0
Kompletaéni &innost (IED) 0 0,0 894 899 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 894 899 0
CELKEM VRN ‘ : : 0
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PoloZkovy rozpoéet

Stavba : 1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského Fry Rozpocet: 1
Objekt : 01 Oprava povrchu vozovky Usek - Zakladni skola - ul. Uvoz.
P.¢. | Cislopolozky | Nazev polozky [ MJ TmnoZsti | cena/Md | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |113151214R00 F1éz.2vickrylu nad 500 m2, bez piokazek, tfisom J..m2 ] 179703 69,83 125 486,26
1230104780 12) cevemmnnn].... 532,88
S00UBLTIBIDND) e | 300,00
s Gl T R
A L
110,0(6,046,10)/2) T TTTTITTITITTImmmroseseseqeeses 665,50
Celkem za |1 Zemni prace ] 125 486,26
Dil: |5 Komunikace
2 |PTR7SSTIRO0 [Vyrownani povichu keytd asfaltowym befonem | I 15,00 383232 57 484,80
pfedpokladany odhad 15,00
3 |PTS1THISRO0. [Postrk Zvieny infi.+ posyp, asfall 15 kgmz l.m2 ] 175703 20,44| 36 731,19
TEEONDIOHLOOMEY ... eorcersstssomommon o 532,88
S0.0UGEEEINE) e 00,00
ERBHOABBTOND, . eeeeeeememeeveemeemstmmene o ko 257,00
e T
110,04(6,0+6,10) j2) T s e 665,50
4 |577141112R00 [Beton asfalt ACO 11%nebo ROO 164 do 3, 0.56m l..mz | 179703 301,56 541910,86
7250((710+750)’2) ceeenen].... 03288
SODUCERIBIDIEL .. erecomsmsssmimnm oo o 300,00
i*f‘;?f(.(?;!9.*.5.-.7.‘2)-{2)..-..___........_......_-.-......._....-..-... s UL D)
Lo s o) S 61,05
110,0*((6,0+6,10) /2) 665,50
5 [599141111R00 \_/_y_QIp_é_n_l’_szef_i[?j\fi_é_n_cgtg_Z_é_!i_\r_lgqt_: ____________________________ jm _______ 313,50 58,66 18 389,91
e S 287,50
s
napojeni MK ) ) 720,00
_ Celkem za |5 Komunikace | 654 516,76
Dil: |8 Trubni vedeni
® |PosRIITIRN0. |Vyskova Gprava vsfupu do 20 om zvifenimize | kes T 1200 3057,59] 36 691,08
12 12,00
7 [B99331111R00 [VySkova Gprava vstupu d0 20 om, zvjseni poklopu Lkus | 3,00 293316 879948
3 3,00
Celkem za |8 Trubnivedeni e T | 45 490,56
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
8 |P1973811IR00. [Rezéni stévajicino Zvienghokytu idoseom L.m ] . 31350 56,89 17 835,02
viz pol. &.5 313,50
Celkem za |91 Doplfiujici prace na komunikaci A | 17 835,02
Dil: |93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb
9 |938909311R00 [Odstranéni nénosu z povrchu podkiadu Zivice/bston m2 1 797,03 3,56' 6 397,43
po predchozim obrouseni stav. astaltového povicha v~~~ T T T
50mm:1797,03 1797,03
Celkem za |93 Dokonéovacl prace inZenyrskdch staveb : | 6 397,43
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
10 |998225111R00 |[PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt ivigny I t 262,99 15,11 3973,78
___|Celkem za |99 Stavenistni presun hmot R '  3973,78
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
11 |979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na sklddku do 1 km t 197,67 54,27 10 727,70
12 [979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dal&i 1 km t 2 372,07 6,92 16 414,75
2a dalSich 12 km: 197,67412 1T deeees T 2372,07
13 [979990112R00 [Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt t 197,67 71,11 14 056,31
Celkem za_|D96 Presuny sutia vybouranych hmot i 41 198,76
Strana 1
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POLOZKOVY ROZPOCGET

Rozpoéet 2 \sek - ul. Uvoz - ul. Drahova JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
01 Oprava povrchu vozovky _|M8&rna jednotka
Stavba Nazev stavby ) Pocet jednotek 0
1124 Oprava povrchu vozovky - ul, Komenského FrySta/Naklady na m. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0 '
Objednatel
Dodavatel EUROVIA CS, a.s. Zakazkové &islo 1124
Rozpoétoval Pocet list(
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady o Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 1625 446|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1625 446 Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1625 446|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HzZS 1625 446|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval __|Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 1625 446 K&
DPH 21,0|1% 341 344 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DPH _ 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM : 1966 790 Ké
Poznamka :
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.




Stavba :

Objekt : |01 Oprava povrchu vozovky

1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského Frystak

Rozpocet: 2 ]
usek - ul. Uvoz - ul. Drahova

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

[ Stavebnidil_ o HSV__ [ PSV__ | Doddvka | Wonta: HZS
1 Zemni prace 229 028 0 0 0 0
5 Komunikace 1183697 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 87 799 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 30 834 0 0 0 0
93 Dokon&ovaci prace inzenyrskach staveb 11676 0 0 0 0
99 Staveniétni pfesun hmot 7217 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 75194 0 0 0 0
|| CELKEM OBJEKT 1625 446 0 of 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

[Nazev VRN _ _ Ke[ % Zakladna | KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 1625446 0
Oborova ptirazka 0 0,0] 1625446 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0] 1625446 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 1625446 0
Zafizeni staveniste 0 0,0 1625 446 0
Provoz investora 0 0,0 1625446 0
Kompletaéni innost (ICD) 0 0,0 1625446 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0 1625446 0

CELKEM VRN : i e 0

Strana 1




PoloZkovy rozpoé&et

Stavba : 1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského Fry Rozpocet: 2
Objekt : 01 Oprava povrchu vozovky usek - ul. Uvoz - ul. Drahova
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ T mnozswi | cena/my | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |113151214R00 Fréz.zivi¢.krytu nad 500 m2. bez prekazek, tl.5 cm J m2 3 279,80 69,83, 229 028,43
529,0%((6,10+6,30)/2) 3 279,80
Celkem za |1 Zemni prace : | 229 028,43
Dil: |5 Komunikace
2 [572753111R00 |Vyrovnani povrchu kryta asfaltovym betonem J t 25,00 3 832132| 95 808,00
predpokladany odhad 25,00
3 [573111113R00 [Postiik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 J m2 3 279,80 20}44' 67 039,11
529,0%((6,10+6,30)/2) 3279,80
4 |577141112R00 |[Beton asfalt. ACO 11+.nebo ACO 16+,do 3 m, t.5 cm J m2 3 279,80 301 ,56| 989 056,49
529,0*((6,‘10+8,30)/2) 3 279,80
5 |599141111R00 [VypInéni spar Zivichou zalivkou J m 542 00 58,66| 3179372
SEANEIAD e |TE29.00
ekt R SO =
napojeni MK -
Celkem za |5 Komunikace | 118369732
Dil: |8 Trubni vedeni
6 |899231111R00 |[VySkova Uprava vstupu do 20 cm, zvySeni miize J kus 22.00 3 057,59[ 67 266,98
22 22,00
7 |899331111R00 Vyskova Uprava vstupu do 20 cm, zvy$eni poklopu J kus 7,00 2 933,16[ 2053212
7 7,00
Celkem za |8 Trubni vedeni _ [ 87 799,10
Dil: |91 Doplfiujici prace na komunikaci
8 [919735111R00 [Rezé&ni stavajiciho Ziviéného krytu tl do 5cm J m 542,00 55]39' 30 834,38
viz pol. &.5 542,00
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 30 834,38
Dil: |93 Dokonéovaci prace inZenyrskach staveb
9 |938909311R00 |Odstranéni nanosu z povrchu podkladu Zivice/beton J m2 3279,80 3-56' 11 676,09
po pfedchozim obrouseni stav. asfaltového povrchu v tl, 50mm:
529*((6,10+6,30)/2) 3 279,80
Celkem za |93 Dokonéovaci prace inZen yrskéch staveb : | 11 676,09
Dil: (99 Stavenistni pfesun hmot
10 |998225111R00 [Presun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény [t ] 477,61] 15,11 7 216,69
__|Celkem za |99 Stavenistni presun hmot s 7.216,69
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
11 1979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 360,78 54,27 19 579,53
12 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 4 329,36 6,92 29 959,17
za dal$ich 12 km: 360,78*12 4 329,36
13 |979990112R00 [Poplatek za skiadku suti - obalované kam, - asfalt I t 360,78 71,11 25 655,07
Celkemza |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 75 193,77
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpoéet 13 _Usek ul. Drahovi - po rod. diim &, 14JKS0O
Objekt Nazev objektu ' SKP
01 Oprava povrchu vozovky Mé&rna jednotka
Stavba Nazev stavby Poget jednotek 0
1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského Frysta Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel EUROVIA CS, a.s. Zakazkové &islo 1124
Rozpoétoval Pocéet list(l
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladnirozpo&tové naklady [ Ostatni rozpoétové nakiady

HSV celkem 1078 107)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0JOborova prirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OjMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1078 107|Zatizeni stavenigte 0

Provoz investora 0

HZS 0jKompletaéni &innost (IED) 0
ZRN+HZS 1078 107|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 078 107 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval : Za zhotovitele ' Za objednatele
Jméno ; Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 1078 107 K&
DPH 21,0|% 226 402 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH , 0,0(% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1304 509 K&
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1




Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

Stavba: |1124 Oprava povrchu vozovky - ul. Komenského FrystaK Rozpodet: 3
Objekt: |01 Oprava povrchu vozovky usek ul. Drahova - po rod. diim &. 146
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
_ Stavebnidil “HSV _PSV__ | Dodavka | Wontaz | HZS
1 Zemni prace 154 562 0 0 0 0
5 Komunikace 792 608 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 45 739 0 0 0 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci 21732 0 0 0 0
93 Dokon¢ovaci prace inzenyrskach staveb 7 880 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 4 842 0 0 0 0
D96 Presuny suti a vybouranych hmot 50 744 0 0 0 0
| CELKEM OBJEKT 1078 107 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

NazevVRN K[ % _Zakiadna | KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0/ 1078107 0
Oborova pfirdzka 0 0,0] 1078107 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0) 1078107 0
Mimostavenistni doprava 0 0,00 1078107 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0l 1078107 0
Provoz investora 0 0,00 1078107 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 00| 1078107 0
Rezerva rozpodtu 0 0,0l 1078107 0

CELKEM VRN 0

Strana 1



Poloikovy’ rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba ; 1124 Oprava povrchu vozovky - yl, Komenského Fry{ Rozpoget: 3 ]
L Objekt ; 01 Oprava povrchu vozovky usek ul. Drahova - po rod. diim &, 146
P.S. | Cislo polozky [l Nézev polozky [ MJ T mnozsti | cena /My celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
! [113151214R00 L2 ACKY 1ad 8002, ez prekarel M5 om J-.!U?._{....%?J_%ﬁ.ﬂ_l 69,83] 154 561,72
357,0%((6,30+6,10)/2) 2213,40
Celkem za_ |1 Zemni prace | 154 561,72
Dil: 5 Komunikace
2 [PreTSSTITRO0 [Vyrovnant povichu kryia e T | I 1500/ 3832,32] 57 484,80
predpokladany odhag 15,00
R Ty Ime | 2240l Zoa] 4524190
357.0*((6,30+6,10)/2) 221340
4 [PT7141112R00 [Beton asfat 201 nebo ACO Terdo S m W om L.m2 | 221340 3o150] 667 472,90
357,0%((6,30+6,10)/2) 2 213,40
N R e — Lm [ 200 58,66] 22 408,12
sffedovéspéfa -
O 1300
napojeni MK 1 12,00
Celkem za_ |5 Komunikace | 792 607,72
Dil; |8 Trubni vedeni
6 [899231111R00 V¥Skova lprava =lpydo2g Slicigimies | ks T 14,00 3057,59] 42 806,26
14 14,00
T [PoSSTITIRD [ViSkova Gprava vstupu do 2., ZySenlpokiopy ——— s 1 1.00] 2933, 16] 293316
] 1,00
Celkem za |8 Trubnr vedeni _ | 45 739,42
Dil: |91 Doplhujici prace na komunikaci
? [PIOTSSTIROD. [Rezantstavajciho Zeneho kyta L Lom T ss200 56,89 2173198
viz pol. &.5 382,00
_ Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci | 21731,98
Dil: |93 Dokonéovaci prace inZzenyrskach staveb
9 |938909311R00 Odstrangni nanosu ZPPNery podkiady Zivicerbeton l.mz2_| -..221340 3,56| 7 879,70
Po predchozim obrouseni stav. asfaltového povrchu v tl.
50mm:2213,40 2213,40
Celkem za |93 Dokonéovacf prace inZenyrskach Staveb | _7879,70
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
10 |998225111R00 |Presun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény |t | 320,45] 15,11 4 842,00
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot ey 4 842,00
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
11 [979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skladku do 1 km , t 243 47 54,27 13 213,12
12 1979081121R00 Pfiplatek k odvozy za kazdy dalsi 1 km J t 292164 6,92 20217,75
za daiSich 12 km: 2434717 T e b 297164
13 |979990112R00 Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt ] t 243,47 71,11 17 313,15
_|Celkemza |Dgg Presuny suti a vybouranych hmot 50 744,02
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