OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVARIE
Il. - KALVARIE

Casovy harmonogram rok 2019

tyden|] 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38 39| 40| 41| 42| 43| 44

Geodetické prace, vytyCeni stavby a siti

PRISTUPOVA KOMUNIKACE U hibitova

PRISTUPOVA KOMUNIKACE Za $kolou

Altan ,LetySek*

Altan SV

Altan ,Parasol”

Vegetacni Gpravy

Upravy povrch(i ,nezpevnéné chodnicky"

MobiliaF

Obnova rozvodu a sloupt VO

Ukoncéeni pinéni, pfedani dila objednateli

OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A KALVARIE
Il. - HRADISKO

Casovy harmonogram rok 2019

tyden| 01 11 12 13 141 15 16 17 18| 19| 20 21| 22| 23| 24 25| 26 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44

Geodetické prace, vyty€eni stavby a siti

Komunikace od $kol

Mostek Hradisko

Certlv mostek

Altan ,Letec”

Pfirodni amfiteatr

Vegetacni Upravy

Upravy povrchil ,nezpevnéné chodnigky, okoli
studny, schody*

MobiliaF

Ukonceni pInéni, pfedani dila objednateli

V Kunovicich, dne 8.2.2019

Mg r. Eci)gditevi::j Mgr.
Ondfej grm ™™ o o
2019.09.20 Digitalné podepsal PhDr. Jifi Horak,
Pavka 2s210+0200 PhD.
Datum: 23.09.2019 16:04:09 +02:00
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