ZMĚNOVÝ LIST Č.2 
Stavba:


ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY




OÚ A MŠ V LUKOVĚ

Objednatel:

Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zhotovitel:

RAPOS, spol. s.r.o., Palackého 529 - Všetuly, 
769 01 Holešov
Projektant:

BOOZ Zlín, s.r.o., Ing. Karel Miča
Náměstí T.G. Masaryka,760 01 Zlín
Technický dozor:
Lubomír Kocfelda, U Lípy, č.93, 763 17 Lukov
Datum vydání:

18.11.2020

Změna č.2.1. -  Shrnovací stěna
Cenová rekapitulace změny 2.1.

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 316.928,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 355.714,- Kč bez DPH a vícepráce 38.786,- bez DPH 

Změna č.2.2. - Římsa
Cenová rekapitulace změny 2.2.

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 21.271,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce –129 .548,- Kč bez DPH a vícepráce 108.277,- bez DPH 

Změna č.2.3. – Okapový chodník
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 613,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 28.124,- Kč bez DPH a vícepráce 27.511,- bez DPH

Popis změn

Změna materiálů a technologií. 

Jedná se o změny, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst.7, záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že cena prací nebo materiálu u nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
Celková rekapitulace změnového listu

	Změna
	Cena bez DPH
/Kč
	DPH 21%
/Kč
	Cena s DPH
/Kč

	2.1. Shrnovací stěna
	- 316 928,-
	- 66 554,88
	- 383 482,88

	2.2. Římsa
	  - 21 271,-
	 - 4 466, 91
	  - 25 737,91

	2.3. Okapový chodník
	       - 613,-
	    - 128,73
	      - 741,73

	
	
	
	

	                                                       Celkem
	- 338 812,-
	- 71 150,52
	- 409 962,52


Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.2.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.2.2.

Příloha č.3 – položkový rozpočet změny č.2.3.
Vypracoval: 
Lubomír Kocfelda, TDS
Odsouhlasil: 
Ing. Karel Miča, BOOZ s.r.o., Generální projektant
Odsouhlasil: Michal Teplý, Starosta obce Lukov

