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Změna č.1.1. -  Řezání železobetonových příček
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 46.646,- Kč bez DPH.

Změna č.1.2. – Konstrukce truhlářské
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 7.000,- Kč bez DPH.

Změna č.1.3. – SO 01.2, SO 01.4, SO 01.5
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 213.447,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 9.994,- Kč bez DPH a vícepráce 223.441,- bez DPH

Změna č.1.4. – Vikýře
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 70.453,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 155.961,- Kč bez DPH a vícepráce 226.414,- bez DPH

Změna č.1.5. – SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4, SO 01.5, SO 2
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 342.519,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 68.052,- Kč bez DPH a vícepráce 410.571,- bez DPH

Změna č.1.6. –  ZTI, UT
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 58.852,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 37.816,- Kč bez DPH a vícepráce 96.668,- bez DPH
Změna č.1.7. –  SO 01.4, SO 01.5, SO 02

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o  235.087,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 318.031,- Kč bez DPH a vícepráce 82.944,- bez DPH

Změna č.1.8. – Gastrozařízení
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o  261.953,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 363.592,- Kč bez DPH a vícepráce 625.545,- bez DPH

Změna č.1.9. –  Změny v elektroinstalaci
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o  55.907,- Kč bez DPH.

Poznámka : z toho méněpráce – 31.754,- Kč bez DPH a vícepráce 87.661,- bez DPH

Změna č.1.10. –  Nové požadavky - Změny v elektroinstalaci
Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o  94.267,- Kč bez DPH.

Popis změn
Jedná se o změny, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst.4, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Celková rekapitulace změnového listu

	Změna
	Cena bez DPH
/Kč
	DPH 21%
/Kč
	Cena s DPH
/Kč

	1.1. Řezání železobetonových příček
	  46 646,-
	9 795,66
	  56 441,66

	1.2. Konstrukce truhlářské
	  - 7 000,-
	   - 1 470,-
	- 8 470,-  

	1.3. SO 01.2, 01.3, 01.5
	213 447,-        
	44 823,87    
	258 270,87      

	1.4. Vikýře
	  70 453,-
	14 795,13
	  85 248,13

	1.5. SO 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 02
	342 519,-
	71 928,99
	   414 447,99

	1.6.  ZTI, UT
	  58 852,-
	12 358,92
	 71 210,92

	1.7.  SO 01.2, 01.4, 01.5, 02
	  - 235 087,-
	  - 49 368,27
	 - 284 455,27

	1.8.  Gastrozařízení
	261 953,-
	55 010,13
	316 963,13

	1.9.  Změny v elektroinstalaci
	  55 907,-
	11 740,47
	  67 647,47

	1.10 Nové požadavky - Změny v elektroinst.
	94 267,-
	19 796,07
	114 063,07

	
	
	
	

	                                                       Celkem
	  901 957,-
	189 410,97
	1 091 367,97


Přílohy

Příloha č.1   – položkový rozpočet změny č.1.1.

Příloha č.2   – položkový rozpočet změny č.1.2.

Příloha č.3   – položkový rozpočet změny č.1.3.
Příloha č.4   – položkový rozpočet změny č.1.4.

Příloha č.5   – položkový rozpočet změny č.1.5.

Příloha č.6   – položkový rozpočet změny č.1.6.

Příloha č.7   – položkový rozpočet změny č.1.7.

Příloha č.8   – položkový rozpočet změny č.1.8.

Příloha č.9   – položkový rozpočet změny č.1.9.

Příloha č.10 – položkový rozpočet změny č.1.10.
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