P¥iloha &. 3 ZD — Obchodni podminky formou navrhu smlouvy o dilo

Nazev:
Sidlo:

ICO:
zastoupeny:

OBCHODN( PODMINKY
k veFejné zakdzce malého rozsahu na stavebni prace:

,PFistavba hasi¢ské zbrojnice — mésto Kunovice”

Mésto Kunovice

namést{ Svobody 361, Kunovice 686 04
005 67 892

Ing. Pavel Vardan, starosta mésta




OBCHODNI PODMINKY

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture Smlouvy o dilo.
Uastnici do téchto obchodnich podminek pouze dopini Gdaje nezbytné pro vznik navrhu
Smlouvy (zejména vlastni identifika&ni udaje, cenu a pfipadné dalsi udaje, jejichZ doplnéni text
obchodnich podminek pFedpokiada) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky predlo¥i
jako svlij ndvrh Smlouvy na verejnou zakazku.

»Pristavba hasiské zbrojnice — mésto Kunovice”




Smlouva o dilo
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Mésto Kunovice

Sidlo: namésti Svobody 361, Kunovice 686 04
ICO: 00567892

DIC: CZ00567892

bankovni spojent: Komercni banka a.s.

¢. uctu: 12626721/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Vardan, starosta mésta

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Milan Valouch, vedouci odboru
investic a Uzemniho planovani M&U

Kunovice
Tel.: 572732 722,725121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
(déle jen ,Objednatel”)
Zhotovitel:
Nazev: SANIZO, spol. sr.0.
Sidlo: Zati¥i 1958, 688 01 Uhersky Brod
ICO: 26945509
DIC: CZ26945509
zapséan v obchodnim rejstiiku:  u Krajského soudu v Brné, oddil C, vliozka 47074,
bankovni spojeni: Komercni banka a.s.
¢. uctu: 35-1323840287/0100
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Antonin Straka, Zden&k Nénicka, jednatele
Tel.: 572 635182
E-mail: sanizo@sanizo.cz
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Jaromir Kro¢il, Silvestra Mach
Tel.: 777 733 746, 777 733 748
E-mail: sanizo@sanizo.cz
Hlavni stavbyvedouci: Silvestr Mach

(dale jen ,Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel spoletné dale také jako ,Smluvni strany” uzavieli v souladu
s § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku (déle jen ,NOZ") tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,Smlouva“).




2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY

2.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

PFedmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sv0j néklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele déle specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje radné
dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmét Dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem
stejnojmenné vefejné zakazky ,P¥istavba hasitské zbrojnice — mésto Kunovice” podle
dale specifikované projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:

a) Spolecnym povolenim vydanym MU Kunovice, odborem stavebni ufad, &,j.:
STU/6OOS-18/HOR/SZ/848—2018, které nabylo pravni moci dne 19.1.2019 a
Rozhodnutim o prodloufeni platnosti rozhodnuti vydaném MU Kunovice,
odborem stavebni urad, ¢&j.: STU/6007-20/K0OU/SZ/822-2020, které nabylo
pravni moci dne 3.2.2021 (dile jen ,Stavebni povoleni“) a viech dalgich
zavaznych stanovisek dotéenych organ.

b) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby
s ndzvem ,PRISTAVBA HASICSKE ZBROJNICE, poz. par. €. 21, k.4. Kunovice u Uh.
Hradit&”, kterou vypracovala spol. UH IPON, s.r.o., se sidlem Pod Valy 314,
Kunovice 686 04, ICO 25589164, autorizovany inZenyr Ing. Marek Fiala, CKAIT
1005536, v obdobi duben 2021 (dale té3 ~Projektovad dokumentace”). Soud4sti
Projektové dokumentace je soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem
vymér (dale téZ ,soupis praci”).

Zhotovenim Dila se rozumf GpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaZnich praci a konstrukci, véetnd dodavek potfebnych materidld a zafizenf
nezbytnych pro fadné dokonéeni Dila, dale provedeni viech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukef jejichZ provedeni je pro Fadné dokon&eni Dila
nezbytné (napf. zafizeni staveniits, dopravni znadeni, bezpe¢nostni opatfeni apod.)
vcetné koordinaéni a kompletaéni &innostj celé stavby.
Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby a
dale dilenské a vyrobni dokumentace.
Zhotovitel odpovida za to, 7e Dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a vyjadfenimi dotéenych
organU. Stavba bude financovéna z dotace Ministerstva vnitra Ceské republiky a dle
podminek dotace musf tedy byt realizovana v souladuy s pravnimi predpisy a zejména
pak v souladu s pofadavky €SN 73 5710 Po¥4rni stanice a poZarni zbrojnice — blize
v projektové dokumentaci.
Mimo vSechny definované &innosti pat¥f do dodavky nasledujici prace a &innosti:
2.2.4.1. zajiSténivSech nezbytnych priizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonéenf
Dila, véetné zdokumentovéni stavebné technického stavu konstrukef dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po
dokonéeni vystavby k prokézani neposkozeni téchto konstrukci viivem vystavby,
2.2.4.2. zajisténi a provedeni viech opatienf organizacniho, bezpe¢nostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila
2.2.4.3. zdokumentovdni polohy a stavu vech prvkd a rozvod, které budou zakryty




2.2.4.4.

2.2.4.5.

2.2.4.6.

2.2.4.7.

2.2.4.8.
2.2.49.

2.2.4.10.

2.2.4.11.

2.2.4.12.

2.2.4.13.

2.2.414.

2.2.4.15.

zajiéténi prabéiné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
predani stavby,

zajiéténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolll) a pozadavki dle
vyjadfeni dotCenych organd,

zajiétén atestd a doklad(i o poZadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i
dle zékona €& 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméneé a
doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisti — prohladeni o shodé),
zajiétén( viech ostatnich nezbytnych zkoudek, atestl a revizi podle CSN a
piipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
provadéni a predani Dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsane kvality
a predepsanych technickych parametrt Dila. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze normy CSN (rozumf se tim i CSN EN), jejichz pouZiti pfichazi pfi
provadéni Dila v tvahu, budou pro provedeni Dila povaZovat obé smluvni strany
za zavazné v pIném rozsahu,

Ztizen{ a odstranéni zatizen( staveniité véetné napojeni na inZenyrské site,
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vletné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a
o0 zméné n&kterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist,

uvedeni viech povrch dot&enych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelei, pfikopy, propustky apod.),

dsledny uklid stavenisté a okolf pfed protokolarnim pfeddnim a prevzetim Dila.
Uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby,
staveniété a okoli pred predanim a pfevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery
umo3ni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany
Objednatele. Souéasti Gklidu je i Uklid stavbou dotéenych okolnich ploch,
stavebnimi pracemi dotéenych budov a stavebnimi pracemi dotéenych
komunikaci,

v dostateéném predstihu pied zahdjenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

umo?nit provadéni kontrol dokumentd i kontrol v misté realizace Dila véem
subjektim — povéFenym kontrolnim organdm CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost vegkeré doklady souvisejici
s realizaci Dila, které si mohou vyZédat kontrolni organy,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

2.3.  Projektovéa dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b)
této Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

2.3.1. Dokumentace pro provadéni stavby podle ¢l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v
souladu se zakonem & 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovéni a stavebnim fadu (dale téZ
jako ,stavebni zékon“) a provédécimi predpisy v rozsahu specifikovaném vyhlaskou ¢.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 (dale téZ jako
,vyhla$ka o dokumentaci staveb®).

2.3.2. Projektové dokumentace pro provadéni stavby

2.3.2.1.

Objednatel pteda Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo, a to v poétu 3 ks v listinné
podobé a v pottu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosici.




2.3.2.2.

2.3.2.3.

Zhotovitel predd Objednateli ke schvélenf vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat
pfinejmensim identifikaéni ddaje Zhotovitele, detailn( pracovni postup
rozepsany do vSech &innosti a dodavek viech i pomocnych materialq,
vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich s uvedenymi pracemi a opatfenf
pro eliminaci nebo omezent rizik.

Pokud budouci vyrobek nevyZaduje vyrobni dokumentaci potom, zhotovitel
pfedloZi vzorky vyrobkii ke schvaleni, a to zejména vyrobkd, které budou po
zabudovani viditelnd, jmenovité pak obklady, dlazby, vyplné otvor(, stavebni
kovani, svétla aj. Objednatel si miZe pfed montas vyZadat vyvzorkovani i
dalSich vyrobka.

2.3.3. Dokumentace skuteného provedeni stavby

2.3.3.1

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soudast
doddvky stavby. Ustanoveni &l. 2.3.1. této Smlouvy se pouZije obdobné.
Dokumentace skute¢ného provedenf stavby bude predana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (listinné) podobé a jednou v elektronické podobé na
datovém nosi¢i CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu pfedani a
prevzeti Dila. Datovy nosi¢ bude Fadné oznaden a bude na ném oznaceno, o
jakou projektovou dokumentaci se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.
Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zésad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby v3ech stavebnich objektd a
provoznich soubor( budou zFetelné vyznaceny vSechny zmény, k nim# doglo
v pribéhu zhotoveni Dila.

b) Ty Césti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zaddnym
zmeénéam, budou oznadeny néapisem ,beze zmén”.

c) Kazdy vykres dokumentace skute&ného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

d) U vykresd obsahujicich zm&nu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

e) Geodetické zaméfeni nowych konstrukci pro Ucely zapisu do katastru
nemovitosti.

f) Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim Ufadem ve tiech vyhotovenich, ktera bude ve viech
svych &astech vyrazné oznadena ,dokumentace skuteéného proveden{” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zéstupce
Zhotovitele s autorizaci. V piipadé pFipominek stavebniho Gfadu v rdmci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel dopini, event. pfepracuje bezlplatné
dotCenou ¢ast dokumentace skute¢ného provedent.

Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno

opravnénym zeméméfi¢skym inZenyrem podle zik. 200/1994 Sb., ve znénf

pozdéjSich predpist a bude predano zadavateli Ctyfikrat v grafické a dvakrat v

digitaini podobé. Soutdsti tohoto zaméfeni jsou: Geodetické zaméFeni




2.4,
2.4.1.

2.4.2.

2.5.

skute¢ného provedeni dila, Geometricky plan pro vklad do katastru
nemovitosti, Doklady o vytyceni stavby.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel dod4 a namontuje vyrobky a materialy,
které jsou vsouladu stechnickymi podminkami definovanymi v Projektové
dokumentaci a maji takové vlastnosti, aby po celou dobu piedpokiadané Zivotnosti Dila
(s ohledem na jeho charakter) byly pfi b&Zné Udribé a provozu pro stavebné technicky
Ucel, pro néj? bude stavba kolaudovana, zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita, poZarni bezpenost, hygienické poZadavky ochrany zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpe€nost pFi uZivani stavby, ochrany proti hluku a uspora energie
uvedeného Dila.

Odchylka v postupu Zhotovitele, kterd by méla negativni dopad na provedenti Dila dle
technologickych predpisti pro monté? téchto vyrobkd nebo odchylka, kterd by méla
negativni dopad na kvalitu téchto vyrobkl provedend bez souhlasu Objednatele, se
povazuje za podstatné porudeni Smlouvy.

Zuéastnéné osoby realizace dila

AUtOrsky dOzor: ... —UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04
Kunovice

Koordinator BOZP objednatele:.................. — 1S Projekt, s.r.o., Na Vysluni 2254, 688 01
Uhersky Brod

Technicky dozor objednatele:............c....... — 1S Projekt, s.r.o., Na Vysluni 2254, 688 01
Uhersky Brod

3. TERMINY A MISTO PLNEN/

3.1.

3.1.1.

Terminy

Termin pfedani staveni§t&: nejpozdéji do 5 kal. dnii ode dne vyzvy Objednatele;
Termin zahdjeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dnl ode dne pfedani
a prevzeti staveni§té (Pozn. pro ucastniky: pfedpoklddany termin zahdjeni stavebnich
praci je stanoven na 8. 10. 2021 pfi ucinnosti smlouvy do 7. 10. 2021, v pfipadé kdy dojde
k uéinnosti této Smlouvy v souladu s &l 18.2.4 této Smlouvy aZ po 7. 10. 2021, bude
termin zahdjeni stavebnich praci nejpozdéji do 5 kal. dni ode dne pfeddni a pfevzeti
stavenisté);

Termin dokondenf stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 250 kal. dnl ode dne - terminu
zahdjeni stavebnich praci.

Termin predani a pfevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne terminu dokonceni
stavebnich pracf;

Termin vyklizeni staveni$té: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne preddni a pfevzeti Dila.
Soutinnost pfi kolaudaci stavby: bude zahajena nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho
dne ode dne obdrieni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k soudinnosti Ize proveést
zépisem do stavebniho deniku prostfednictvim zastupce Objednatele — technického
dozoru stavebnika, resp. objednatele (déle téz ,TDO").

Zhotovitel je opravnén dokongit prace na Dile i pfed uplynutim Ihity plnéni a Objednatel
je povinen dfive Fadné dokoncené Dilo pFevzit a zaplatit.




3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.2.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a véasném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prodieni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnostf neni Zhotovitel v prodleni s pln&nim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé&, prodluzuje se Termin dokonéeni Dila o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v plnéni jeho soucinnosti, toto ustanoven| se v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodr¥eni technologickych postupf,
pouZije obdobné. V pfipadé preruieni stavby zdivodd klimatickych podminek se
smluvni strany mohou dohodnout na prerugeni viech stavebnich praci, které na sebe
vzajemné navazuji.

Prodleni Zhotovitele s dokon&enim Dila ve smyslu Terminu pfedani a prevzeti Dila delii
jak 15 kal. dn(i se povaZuje za podstatné porugeni Smlouvy, ale pouze v ptipadé, Ze
prodleni Zhotovitele nevzniklo z diivodd na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin pro
odstranéni poru$eni povinnosti dle této Smlouvy, a to zépisem do stavebniho deniku
nebo jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Zhotovitel je povinen predlofit nejpozdéji k datu podpisu smlouvy harmonogram
provadéni praci véetné predpoklddaného finanéniho plnéni. Harmonogram bude
vyhotoven vsouladu s¢l. 3.1, této smlouvy. Zhotovitel md povinnost uzplsobit
harmonogram provadéni dila tak, aby neprovadé prace, které neni mozno provadét za
klimaticky nepFiznivych podminek v dobg, kdy jsou tyto podminky bézné (napf. zimni
obdobi).

V pfipadé zmény zévazk( ze smlouvy obdobné podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zdkona ¢&.
134/2016 Sbh., o vefejnych zakédzkich ve znéni pozdéjSich predpist, si objednatel
vyhrazuje pravo prodlouZit termin dokon&eni stavebnich praci a dalSich navazujicich
termin(, a to ve vztahu ke konkrétni sloZitosti teéeni zmény zavazk( ze smlouvy, pokud
se smluvn{ strany nedohodnou jinak.

Misto pInéni
Misto plnéni vefejné zakézky se nachdzi ve mésté Kunovice. Dotéené parcely jsou
uvedeny v Projektové dokumentaci.

4, CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SIEDNANE CENY

4.1.
4.1.1.

Vy3e sjednané ceny

Za fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu &l. 2. této Smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. & 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjSich predpist
dohodly na cené:

Cena Dila celkem bez DPH 5870 000,- k¢
DPH 21 % 1232 700,- K&
Cena dila celkem s DPH 7 102 700,- K¢




4.1.2.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Za spravnost vypoctené dané odpovida zhotovitel.

Obsah ceny
Cena Dila je ob&ma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zékona
&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjich predpist s vyjimkou ustanoveni tykajici
se DPH.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli,
jeji% soudasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zadavacim fizeni Objednatelem ocenén
a to uplné a omylu prosté.
Sjednana cena je koneénd a zahrnuje veskeré innosti a dodavky, jejichZ provedeni
vyplyvd ze smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zévaznych predpisd. Cena zahrnuje
také ndklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fddnému a véasnému provedeni Dila. Cena
obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek specifikovanych v €&l. 2. této Smlouvy
zejména i naklady na:
- vybudovani, udriovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na spotieby
energii a vodného, sto¢ného a vytapéni,
- zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
- opatieni k ochrané Zivotniho prosttedi,
- organiza¢ni a koordinaéni ¢innost,
- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,
- pojisténi stavby a pojisténi osob v¢. Skod na tfeti osobe,
- likvidaci odpadu,
- zavére&ny Uklid po dokonéeni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,
- finanéni zaruky
- zajisténi potiebnych rozhodnuti a povoleni vyzadovanych obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy
- naklady na geodetické zaméteni skute¢ného stavu realizovaného dila.
- Uhrada veskerych spravnich poplatk(, poplatkll za zabor vefejnych ploch a jinych
poplatkd, jeZ s realizaci predmétu dila souviseji
- zajisténi vedkerych potiebnych dokladd, revizi, osvédceni, atestd, Skoleni obsluhy
vé. navodll na obsluhu a poufZiti dila jako celku i jednotlivych ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen se pied podpisem Smlouvy o dilo sezndmit se vSemi okolnostmi a
podminkami svého pinéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. VeSkeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou ve forme
Ostatnich ndkladd zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady uréujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle Pfisludné dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ktery byl souéasti pfedané Pfislusné dokumentace.

Cena je doloZena Polozkovymi rozpotty a Zhotovitel ruci za to, Ze tyto PoloZkové
rozpodty jsou v Uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, doddvek a sluZeb s
vykazem vymér ptedloZenym Objednatelem. Polozkové rozpodty slouZi k prokazovani




4.3.3.

4.4,
4.4.1.

4.4.2.

4.5,
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.
4.5.6.

skute¢né provedenych praci (t]. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro stanovenf
ceny pripadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo doméhat se zvyieni sjednané ceny za dilo z dGvodt chyb nebo
nedostatkd v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny
Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a Fadné ocenénym soupisem pracf
v Pfiloze €. 1 této Smlouvy (PoloZkovy rozpoget stavebnich praci a sluZeb vypracovany
na zékladé soupisu pracf dale té# Polozkovy rozpocet) a cenové vlivy v priibéhu pinéni
této Smlouvy a mliZe byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny je mo#na pouze
a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodéavek, ne?
téch, které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnén.
b) pokud po podpisu smlouvy a pred uplynutim Lhity pro dokondeni predmétu
plnéni dojde ke zméndm sazeb DPH nebo ke zméné prenesené dafiové povinnosti.
c) pokud nastanou divody pro zménu rozsahu praci z dGvod(, které nebyly mozné
s naleZitou péci predvidat v rémci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho
stavebniho prizkumu, obdobné dle § 222 Zakona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozd&jiich predpisti (déle té 2LINZ").

ZpUGsob sjednani zmény ceny

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mo#nd zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypofet zmény nabidkové ceny a predioZit jej Objednateli
k odsouhlasent.

Zhotoviteli vznika prévo na zvyieni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouva.

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvyseni sjednané ceny, jestlie pisemné neoznami
nutnost jejiho pfekroten( a vysi poZadovaného zvyient ceny bez zbyteéného odkladu
pote, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmenf viak
nezakldda pravo Zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. Zvy3eni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pFipadnych vicepraci podle &I, 4.4.2 pism. a) nebo c¢) bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U
novych poloZek Zhotovitel pouZije datovou zakladnu RTS 2021/11, kterou jednotné ponizi
0 5 %. Objednatel si vyhrazuje prévo, nové polozky, které nebyly soucasti smluvniho
rozpoctu a nejsou v datové zékladné RTS, posoudit formou prizkumu trhu.

Postupy uvedené v ¢l. 4.5. této Smlouvy a nésl. musf byt v souladu s ZZVZ.

Pro ucely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat
vsouladu s ZZVZ, a to obdobné podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel
Objednateli vidy predloZi samostatné soupis pracf pouze a jenom ,vicepraci” a pouze a
jenom ,mené praci”. Dale predloi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude
patrna celkova suma vicepraci, celkovd suma ménépraci a jejich soudet. Soulasti
kaZdého kryciho listu bude zménovy list & zménové listy s fadnou Ciselnou fadou, na
kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci.
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4.5.7.

4.5.8.

Dale na tomto krycim listu bude uvedeno procentudlni navySeni vicepraci oproti cené
22 Dilo bez DPH dle &l. 4.1.2 dle této Smlouvy a dale navrh zafazeni vicepraci obdobné
dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s oddvodnénim zafazeni téchto zmén a uvedenim
zmény zavazku, a to jak pro viceprace ¢i ménéprace predloZené na Krycim listu, tak pro
viceprace & ménéprace s uvedenim cenového narlstu, od potatku Udinnosti této
Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava Zhotovitel a predklada jej
technickému dozoru objednatele (déle téZ ,TDO") k zahajeni schvalovaciho procesu.
TDO KL a ZL predkldda k vyjadieni autorskému dozoru a odpovédnym zastupciim
Objednatele. Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukoncéen samostatnym dodatkem ke
Smlouvé v souladu s ZZVZ. Navriené zmény obdobné dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel
odmitne v piipadé, e nejsou v souladu s ZZVZ. V pfipadée daldich vice a méné praci se
tento postup pouzije obdobné s tim, Ze na kazdém dalsim takovém krycim listu bude
uvedeno procentudlni vyjadfeni vicepraci v souctu s pfedchozimi jiz dodatkem ke
Smlouvé schvalenymi vicepracemi. Celkovd suma vicepraci danych takovymi dodatky
nesmi prekrogit zakonné maximum vicepraci.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového Fedeni Dila, a to jiz od po&atku. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména
jakékoliv neopravnéné bezdivodné zaklddan{ takzvanych vyvolanych investic a vicepraci
v pribéhu realizace Dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pFepist (ddle téz ,NOZ") a rovnéz obchodni
zvyklosti, je? jsou swym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufziji.

5. PLATEBN( PODMINKY

5.1,
5.1.1.

5.2.
52.1.

5.2.2.

5.2.3.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné na z4kladé faktur (dale jen
_Faktura“) vystavenych Zhotovitelem vidy za 1 kalendarni mésic.

Zhotovitel predlo?i Objednateli vidy nejpozdéji do Ctvrtého dne nasledujiciho mésice
zji$tovaci protokol (déle téZ ,ZP") provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na
z4kladé Polozkového rozpottu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadrit nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel Fakturu nejpozd&ji do 10. dne nésledujiciho mésice ode dne uskutecnéni
zdanitelného pInéni. Nedilnou soudasti Faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny
ZP, pokud tak bylo ve stanovené Ih(ité Objednatelem ucinéno. Bez tohoto ZP je Faktura
neplatna.

Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujicl Udaje:

5.2.3.1. cenu za ZP celkem,

5.2.3.2. provedeno v obdobi,

5.2.3.3.  provedeno od poc¢atku uzavfeni Smlouvy,
5.2.3.4.  zbyva provést dle této Smlouvy.

"




524,

525,

52.6.

52.7.

5.2.8.

5.3.

53.1.
53.2.

54.
5.4.1.

5.4.2.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mno¥stvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty préace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i préce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemG¥e Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani drok z prodleni vyplyvajici z pené¥itého dluhu Objednatele.
Prace a dodavky, u kterych nedoglo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoglo
kdohodé o provedeném mnoZstvi, projednaji  Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodd obou stran.

Dilci fakturace na zakladé ZP ma datum uskute&néni zdanitelného plnéni vidy k
poslednimu dni v mésici, za ktery je vystaven ZP.

Dokonéenim celého Dila se rozumi den/termin piedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi
stranami ve smyslu €. 3.1 této Smlouvy.

Pfipadné viceprace schvélené dodatkem k této Smlouvé budou Zhotovitelem uctovany
vidy na samostatné fakture, a to pro kaZdy takovy dodatek samostatné.

Lhaty splatnosti

Splatnost faktury je 30 dnu.

Objednatel je v3ak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne
doruéeni faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povaZuje den preddani faktury do
poStovni evidence Objednatele, ktera je shodnd se sidlem Objednatele v ¢&l. 1 této
Smiouvy.

NaleZitosti dafiovych doklad(i (faktury)
Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zékonu & 563/1991 Sh.,,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjiich predpisti a zdkonu &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpist, a musi obsahovat:

- oznaceni G¢etniho dokladu a jeho potadové Cislo;

- identifikacni (daje Objednatele v&etn& DIC;

- identifikaéni idaje Zhotovitele v&etn& DIC;

- nazev projektu, G&el platby , Pfistavba hasi¢ské zbrojnice — mésto Kunovice”

- popis obsahu Ucetniho dokladu;

- datum vystaven;

- datum splatnosti;

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni;

- vysiceny bez dané celkem:;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu (téZ viz

ZP);
- naleZitosti stanovené § 435 NOZ;

Bude-li Faktura obsahovat €islo bankovniho G&tu uréendho k dhradé Ceny Dila, které
neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako &islo bankovniho uctu, které je
Zhotovitelem pouZivano pro ekonomickou Cinnost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila, na néZ byla vystavena Faktura, na bankovni G&et zverejnény spravcem dané
ve smyslu ZoDPH, jako bankovn/ Gdet, ktery je Zhotovitelem pouZivéan pro ekonomickou
innost.
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5.4.3.

5.5.
55.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.
5.6.1.

Nebude-li pfislu$na Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost
nebo bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jind naleZitost Faktury, je Objednatel
opravnén tuto Fakturu vrétit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové Faktury. 30 denni splatnost béZi
ode dne doruéen{ nové vystavené faktury.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

Pendlity zdvazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je ¢astka odepsana z
G¢tu Objednatele (pfipadné odepséana z ctu Gvérujiciho bankovniho ustavu). Jestlize
dojde z dlivod(i na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni
Objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim prislusné astky.

Dilo nebude fakturovano dle § 92a zdkona o DPH vreZimu pfenesené danové
povinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfislusné doklady vztahujici se k Dilu spliiovaly
nalesitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zékona o U&etnictvi (s vyjimkou odst. 1.,
pism. f) zékona), a aby pfedmétné doklady byly spravné, Uplné, priikazné, srozumitelng,
vedené v pisemné formé& chronologicky a zpUsobem zarudujicim jejich trvalost.
Zhotovitel je povinen vést Uletnictvi zplisobem, ktery zajisti jednoznadné prifazent
vetkerych ucetnich operaci (poloZek) souvisejicich se skute¢né vynaloZzenymi néklady
(vydaji) ke konkrétnimu Dilu.

Souhlas zhotovitele s pouZitim zvia$tniho zptsobu zajidténi DPH

Zhotovitel v pFipadé, 7e je pldtce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnéni, souhlasi s
pouzitim zvladtniho zplisobu zajisténi dané dle & 109a ZoDPH, a to v pripadé, ze
objednateli vznikne rucitelskd povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znéni pozdéjsich
predpish.

6. MAIJETKOVE SANKCE

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

Sankce za nepinéni dohodnutych termin(

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonéeni stavebnich
praci Dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
i zapotaty den prodlent, a to prvnich 15 dnd prodient.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonceni stavebnich praci Dila o vice
jak 15 dnd, je povinen zaplatit Objednateli daléi smluvni pokutu ve vySi dalsich 2000 KE
za Sestnacty a kazdy daldi i zapo€aty den prodleni. Celkova vy$e pokuty bude tedy od
uvedeného terminu 7.000 K¢ za kaZdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedod&lkl zjisténych pfi pfedanf a prevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnii od Terminu pfedani a prevzeti Dila k
odstrafiovan{ vad & nedodélk(i uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti Dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZ
odstratiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodlent.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢ vady uvedené v zépise o pfedani a prevzeti
Dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smiuvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy
nedodélek & vadu, u nich? je v prodleni a za kaZdy den prodleni.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.

6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

6.8.
6.8.1.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupf ve sjednaném terminu, nejpozdgji viak ve Ihité do deseti
dnli ode dne obdrfeni reklamace Objednatele, k odstrariovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvn{ pokutu 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jej? odstrafovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vaduy ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, u nf? je
v prodleni a za kaZdy den prodlenf takovéto vady.

Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedn4 o vadu, ktera brani Fadnému uZivéni Dila,
pfipadné hrozi nebezpet Skody velkého rozsahu (havérie), sjednévaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojndsobné vygi.

Sankce za nedodriovani BOZP na staveniéti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené pldnem BOZP nebo koordindtorem BOZP,
md Objednatel prévo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie
pfedmétného porudeni BOZP, udglit Zhotovitel; smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢ za
kazdé zjisténi a kazdy | zapocaty den prodleni odstranéni poruseni podminek dodrzovani
zésad BOZP. Zjevnou vadu porugeni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDO),
potvrdit koordindtor BOZP. (Napf. zasldanim fotografie koordinatorovi BOzZP
prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizenf staveni§té

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniité ve siednaném terminu, nejpozdéji viak do
Terminu vyklizeni staveniété dle &. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000 K¢ za ka¥dy i zapocaty den prodlen.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel neptedlo?i Objednateli nebo jeho smluvnimu zdstupci stavebn! denik
v pribéhu pracovni doby, viz ustanovenf &l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 500 K¢ za kaZdy takovyto ptipad. Za pracovni den se pro
Ucely tohoto ¢&lanku povazuje kazdy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na
predmétném plnéni této Smlouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou faktury

Pokud bude Objednatel v prodlenf s Ghradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli trok z prodieni ve vySi 0,05% z dluzné Estky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lénku nenf dotéeno pravo Objednatele na néhradu Skody
z2vIast a vplné wii vzniklé mu v pFi¢inné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢&i
opomenutim Zhotovitele, s nim? je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany
vyslovné vyluéuji ustanoveni § 2050 z4kona & 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

ZpUsob vytcétovani smluvnich pokut
Smluvni pokutu & drok z prodient vylctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyuétovani
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

smluvni pokuty & Uroku z prodleni opraviiuje a zpisob vypoétu celkové vyse smluvni
pokuty ¢i Uroku z prodleni

Strana povinna se musi k vyuétovani smluvni pokutu ¢i droku z prodleni vyjadfit
nejpozd&ji do deseti dnli ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim
souhlasi. Vyjadirenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vyaétovanim smluvni pokuty &i uroku z prodleni je
povinna pisemné ve sjednané lhaté sdelit opravnéné strané dlivody, pro které
vyuctovani smluvni pokuty &i Groku z prodleni neuznava.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnl od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemnd vyzva k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7.1,
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Pfedani a pfevzeti Stavenidté

Objednatel je povinen Zhotoviteli StaveniSté (nebo jeho ucelenou &ast) predat

nejpozdéji do 5 dnil ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 teto Smlouvy a zhotovitel je povinen

nejpozdé&ji do 5 dnli ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 stavebni préace zahdjit, pokud se strany
pisemné& nedohodnou jinak. Spinéni terminu predan( Staveni§té a zahdjeni stavebnich

praci je podstatnou naleZitosti Smlouvy, na niZ je zavislé spinéni Terminu pfedani a

prevzeti Dila.

O predani a pievzetl Stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany

podepiéi. Za den predani Staveni$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému

podpisu pFislugného protokolu. Stavenistém se pro Ucely této Smlouvy rozumi misto
provadéni Dila, ve smyslu podminek této Smlouvy.

Pfi predani staveni§té bude Objednatelem urcen zplsob napojeni na zdroj vody a

elektfiny.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim

predmétu pinéni a pfi uZivani stavenisté je povinen dodriovat veskeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen

denné odstrafiovat na své naklady odpady a neistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci Cinnosti

tFetich osob na staveniéti a technickymi & jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani
mimo staveni&té. V rozsahu tohoto zavazku zajidtuje Zhotovitel na své naklady zafizeni

staveniét®, vegkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i

vytéZeného, ptiem? naklady s pinénim tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.

Za provoz stavenisté zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe(it stavenisté

v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel bude mit v prabéhu provadéni Dila

na staveniéti vyhradni odpovédnost zejména za:

a) zajisténi bezpe&nosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti a udrzovani
stavenité v uspoiadaném stavu za Ulelem predchazeni vzniku $kod a za bezpectné
zajiéténi staveniété vag&i okolnimu provozu a chodcim,

b) zajiéténi vegkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na staveniété, jako? i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpe&nosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim
Dila a za osazen/ ptipadného dopravniho znaceni,
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7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

¢) dodrovén{ pfislusnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni a predpist,

d) provedenti veskerych odpovidajicich Gkont k ochrané Zivotniho prostfedi na staveniéti
i mimo né a k zabranéni vzniku &kod znecisténim, hlukem, nebo zjinych davodd
vyvolanych a zpGsobenych provozni &innosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfipravu stavenité a zatizeni stavenisté, véetné zajisténi pripojnych

bodli energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadf

podruzna méreni. Moiné pfipojné body pro Fadné provedenf Dila uré&i TDO ve spolupraci
objednatelem. Zajidténi pFipojnych bodd a podruZnych méFidel mé zhotovitel v cené

Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni & prostory se staveni&tém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni,

at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen v rédmci objektl zafizeni stavenidté poskytnout objednatel,

osobdm vykondvajicim funkci Technického dozoru, koordindtora BOZP, autorského

dozoru odpovidajici provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pri
kontrole provadéni pfedmétu pinéni.

Pfi zabezpefovani staveniité a zafizeni staveniéts je Zhotovitel povinen dodriovat

zasady BOZP dle svych internich smérnic, pozadavk{ této Smlouvy, planu BOZP (pokud

byl vypracovén), Projektové dokumentace a Stavebniho povolent,

Vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenitts

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenits a vyklidit Staveni$té nejpozdéji do 5
dnd ode dne Pfeddni a pFevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniité ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

8. STAVEBNI DEN(K, KONTROLA PROVADEN! DILA

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenidté o pracich, které
provadi, stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musf byt pFistupny opravnénym osobdm Objednatele, kterymi jsou TDO,
koordinator BOZP a pfipadné jingm osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat, a to po celou dobu provadéni dila. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti.
Nebude-li stavebni denik ulo¥en a pfistupny na stavenidti, je objednatel opravnén
pozastavit Cinnost zhotovitele po dobu nepfitomnosti a nepfistupnosti stavebniho
deniku. Pro tento Ucel Objednatel zidi stavebn{ denik viastn.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi ¢itelné vorigindle a dvou kopiich. Zapisy do
Stavebniho deniku provadi stavbyvedouci Zhotovitele nebo jim pisemné ve stavebnim
deniku uréend osoba formou dennich zaznami. Veikeré okolnosti rozhodné pro plnéni
dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originaly denfkd je Zhotovitel
povinen predat Objednateli pfi pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel vegkeré skutednosti rozhodné pro provadéni
Dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:
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8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.2,

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

.0

- stavu stavenitd, pocasi, pottu pracovniki a jejich jména, nasazeni stroji a
dopravnich prostiedkd;
- &asovém postupu praci;
- kontrole jakosti provedenych praci;
- opattenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpe&nosti a ochrany zdravi;
- opattenich u¢inénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;
- uddlostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
Viechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.
V pFipadé neodekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaétni vyznam pro dali
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Kontrola realizace dila, Kontrolni dny

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadeél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neudini ani v pfimétené lhité mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved!
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel, resp. zastupce
Objednatele - technicky dozor objednatele (dale té% ,TDO”) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1 x 14 dnu.

Vedenim Kontrolnich dn(i je povéfen Objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor.
Objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o
jednéni, ktery nejpozdéji do t¥f pracovnich dnd ode dne kondani Kontrolniho dne rozesle
objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor véem zulastnénym osobam tj.
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinatorovi BOZP, autorskému dozoru
formou mailové korespondence k odsouhlaseni. Nebudou-li do péti dnl ode dne
rozeslani zapisu vzneseny pfipominky, bude se zapis z kontrolniho dne povaZovat za
odsouhlaseny. Takovy zdpis bude pisemné potvrzen p¥i kondni nasledujiciho
kontrolntho dne.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani a Cislo Kontrolniho dne a jeho zavéry do
Stavebniho deniku. Zapisy takto vedenych kontrolnich dnd budou povaZovany za
nedilnou prilohu stavebniho deniku, kopie zapisu z kontrolniho dne budou uloZeny
spoletné se stavebnim denikem na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci & konstrukci,
které budou dalé/m postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pfed terminem, vnémZ budou
pfedmétné prace zakryty (zapis ve Stavebnim deniku a telefonicka nebo mailova vyzva).
Pokud se objednatel ke kontrole pFes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén pfedmétné prace nebo konstrukece zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate&né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
vetkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybneho stavu a naslednym
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8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

zakrytim zhotovitel. O provedené kontrole konstrukef, které budou daléim postupem
praci zakryty, provede TDO do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokradovat v
pracich, pokud byly pfi této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych
¢asti Dila TDO neproved!.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto
dokumentaci je TDO oprdvnén pozadovat pfi pfedani a pfevzeti Dila. Foto dokumentaci
provadi Zhotovitel beziplatné. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych
fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat pofadové Cislo fotografie, Udaj o Case,
datu a misté pofizeni a vyznatenim na vykresové Casti dokumentace skute&ného
provedeni stavby (dale téZ ,DSP).

Technicky dozor

Objednatel je oprdvnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho
jménem jedna a vydéva pokyny sméfujici k Fadnému a véasnému dokonceni dila. Osoba,
kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor objednatele (TDO).
Identifikace osoby, kterad vykonava Technicky dozor, je uvedena ve Smlouvé nebo v
zapise ve Stavebnim denfku.

Opravnéni Technického dozoru

8.3.3.1.  Technicky dozor jednd jménem Objednatele a jeho rozhodnuti & pokyny vici

Zhotoviteli ¢i jingm UGcastnikam vystavby se chédpou tak, jako by je uginil
Objednatel.

8.3.3.2.  Technicky dozor nenf opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich &asti.

Pokud maji rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy pInénf ¢i sjednanou
cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skutecnost povinen neprodlené informovat Objednatele.

8.3.3.3.  Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, Casovou, finanéni a kvalitativni

stranku provadéni stavby a zUéastiiuje se jako zéstupce Objednatele viech
kontrol na provadé&ném dile.

8.3.3.4.  Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru

8.4.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

neprovadi dilo v souladu se Smlouvou nebo obchodnimi podminkami,
popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni nebezpedi Skody, & nejsou-li plnény
jakékoliv kvalitativni parametry stavby. O dobu takového pferuseni se doba
realizace dila neprodiuZuje.

Koordinator bezpeénosti prace

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpecnosti préace pfi provadéni stavebnich praci
a pfi vykonu souvisejicich ¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem
jednd a vydava pokyny smétujici k dodrovani bezpecénosti prace.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyvd Koordinator bezpe&nosti prace.
Identifikace osoby, kterd je pro vykon funkce Koordinitora bezpe&nosti prace
ustanovena, je uvedena ve Smlouvé nebo v zépise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Koordinatora bezpeénosti prace

8.4.4.1.  Koordindtor bezpe&nosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti &

pokyny vici Zhotoviteli & jinym Géastnikiim vystavby se chapou tak, jako by je
ucinil Objednatel.

8.4.4.2.  Koordindtor bezpetnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci

a pfipadnych dal3ich &innosti Zhotovitele & jeho Poddodavatel(l z hlediska
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8.4.4.3.

8.4.4.4.

8.4.4.5.

8.4.4.6.

8.4.4.7.

8.4.4.8.

provadéni v souladu s pFedpisy tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci a dale kontrolovat, zda Zhotovitel ¢i jeho Poddodavateld dodrzuji veskeré
pravni predpisy tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpetnosti pradce mé pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky
v uplatriovani pofadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na
Stavenisti a vyZadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpelnosti prace je oprdvnén stanovit pfiméfena opatfeni k
napravé a vyzadovat jejich spinéni,

Koordinator bezpeénosti prace neni opravnén schvalovat zmeénu Smlouvy ani
jejich Casti. Pokud maji rozhodnuti Koordindtora bezpecnosti prace vliv na
terminy plnéni ¢ sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné,
je Zhotovitel o téchto skute¢nost povinen neprodlené informovat Objednatele.
Koordindtor bezpetnosti prace se zG&astriuje jako zastupce Objednatele vsech
kontrol na provadéném dile.

Koordinator bezpetnosti prace je opravnén nafidit zastaveni prac, pokud je
podle jeho nazoru jejich provadénim ohroZena bezpecnost a ochrana zdravi pfi
praci, poptipadé hrozi-li z provadéni praci nebezpedi Urazu. O dobu takového
prerudeni se doba realizace dila neprodiuzuje.

Koordinator bezpenosti prace je opravnén provadét dalsi innosti, pokud mu
je stanovi pravni predpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpe¢nosti prace

8.4.5.1.

8.4.5.2.

8.4.5.3.

8.4.5.4.

Zhotovitel je povinen se pred zahdjenim stavebnich praci seznamit s planem
bezpecnosti prace,

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dnil pred zahajenim praci na Stavenisti
informovat koordinitora o rizicich vznikajicich p¥i pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpe¢nosti prace soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
provadéni stavby, zejména mu vcas pfedavat informace a podklady potiebné
pro zhotoven( plénu bezpec€nosti a jeho zmény.

Zhotovitel je povinen vzit v Gvahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpelnosti
prace.

9. PROVADEN( DfLA A BEZPECNOST PRACE

9.1.  Pokyny Objednatele

9.1.1. P¥i provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a s odbornou pédi. Prace provadi
prostfednictvim svych zaméstnanc(, pracovniki a smluvnich partnerd v souladu
s ustanovenim &l. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se viak zavazuje provadét veskeré pokyny
Objednatele, TDO a koordinatora BOZP, tykajici se realizace predmétného Dila a
upozorfiujici na moZné porudovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Odborné prace
provadi Zhotovitel prostiednictvim kvalifikovanych zaméstnancll, pracovnik(i a
smluvnich partnert rovnd? v souladu s ustanovenim ¢l. 10 této Smlouvy.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od Objednatele, pokyni danych mu Objednatelem k provedeni
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9.1.3.

9.1.4.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Dila nebo na zjisténé vady a nedostatky predané projektové dokumentace nejpozdéji
pfed zahajenim praci na p¥islusné &asti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti, na prijezdech ke staveniéti na
verejnych komunikacich poradek a Cistotu. Okam3ité odstrafovat odpady a nelistoty
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici b&éhem provadéni Dila je zhotovitel povinen
likvidovat v souladu se zakonem & 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jiich
pfedpisd, véetné jeho provadécich vyhlaek. Zhotovitel se zavazuje odstrafiovat odpady
na vlastni naklady, vést o odpadu pfisluénou evidenci a pfi pfedani Dila predlozit
Objednateli doklady o zékonném zpUsobu likvidace odpadd.

Zhotovitel je povinen ka¥dy den uklidit odpady a sut, kterd vznikla pfi praci.

DodrZovani bezpeénosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrseni veskerych bezpeénostnich
opatreni a hygienickych opatfenf a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného
Dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym prisluSnymi pravnimi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani.

Odpovédnost Zhotovitele za kodu a povinnost nahradit tkodu

Pokud Cinnosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepln&nim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto ¢kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za §kodu zptsobenou &innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéj.
Zhotovitel odpovida za gkodu zp(isobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze strojt,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pou?it p¥i provadéni Dila.

Provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje dilo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou,
s poZadavky objednatele, s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, s dotéenymi
technickymi normami (zejména platnymi SN normami), vsouladu se zadavaci
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zllastnit se na vyzvani Objednatele viech jednani s dalémi
ucastniky vystavby Dila, na které bude ptizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vyzadané podklady, které souviseji s pfedmétem jeho plnéni.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt konkrétné
Objednatelem povéfen, poskytovat & sdélovat jakekoliv informace ¢&i podklady, které
souviseji s jeho pInénim ¢i stavem na pfedmétné stavbé, tretim strandm.

Zhotovitel je povinen dodrZovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvélenou
DPS, dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobki a technologické postupy.
Zhotovitel je povinen pouZit pro své pinéni pouze materialy a zafizeni, které maji
deklarovanou jakost a které jsou specifikovany v Objednatelem schvélené dokumentaci
Ci jejichZ poufiti bylo samostatné Objednatelem nebo jim povérenym TDO schviéleno.
Vopalném pfipadé je Zhotovitel povinen tyto materidly a zafizeni odstranit na své
naklady. Pokud tak neutini, je Objednatel oprdvnén tyto odstranit sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim povéFenym
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9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

TDO je opravnén poZadovat prikaz plvodu a kvality pouZitych materiall, které je
Zhotovitel povinen predloZit — tento priikaz Ize nahradit prohlasenim o shodé ve smyslu
prislusného zakona.

Zhotovitel je povinen pro stavbu pouZit jen takové vyrobky a materialy, konstrukce,
jejich? vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Zze stavba pfi
spravném provedeni a béiné Udribé po dobu existence spliiuje poZadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a
sivotniho prostredi, bezpe&nost p¥i udrZovani a uZivani stavby, ochranu proti hluku a na
Usporu energie a ochranu tepla. Veskeré takové vyrobky a materialy, konstrukce budou
pouZity v prvni tfidé jakosti.

Neni—li v projektové dokumentaci jednoznacné stanovena barevnost, vzhled daného
vyrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podminka odsouhlaseni
jednotlivych prvka, vyrobkd &i barevnosti na zakladé vzork( Ci podleha-li takovy vyrobek
zpracovani dilenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky ¢i dilenskou
dokumentaci objednateli predlofit, a to v dostateném piedstihu pfed objednanim.
Objednatel je povinen se k pfedloZzenym vzorkdm vyjadrit nejpozdéji do péti pracovnich
dn(l

Veikeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
Poddodavatelt majici pfislu$nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit. Vykonava-li takové prace osoba, ktera
neprokaZe odbornou zpusobilost & kvalifikaci, je objednal nebo technicky dozor
opravnén takové prace zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodlené napravu,
neodborné provedené prace odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu
prerudeni praci se doba realizace dila neprodluzuje.

Dotasné uskladnéni materialt a zafizeni Zhotovitele, pied jejich zabudovéanim je mozné
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o pfedani staveni$té nebo, které
budou k tomu uréeny Objednatelem v prabéhu dal3i vystavby (zdznamem ve stavebnim
deniku & jinym pisemnym sdé&lenim). Ponechavani nadbytecnych i zbytkovych
materidld na staveniéti mimo Objednatelem schvélené prostory je nepfipustné a
Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovédny za
zpUsob dotasného uskladnéni materidlli a zaFizeni tak, aby nedoslo k jeho poskozeni Ci
znehodnoceni. Objednatel neprebird #adnou zodpovédnost za pfipadné ztraty Ci
pogkozeni materidl(i a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pifpadni poddodavatelé (ddle téz ,personal
Zhotovitele”) nebyli na stavenidti/pracovisti pod vlivem alkoholu &i toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pijmout takova opatieni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrZnictvi nebo nepristojnému
chovéni na stavenitti & v jeho bezprostfednim okoli. V opaéném pfipadé nebo v pfipadé
opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu
svého personalu.

Odmitnuti spinénf jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDO Ci
koordinatora BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupl vystavby, koordinace praci
na stavbé, poZadavku na vyménu persondlu, bezpenosti praci, protipozarnich a
ekologickych opatFeni, stejné jako protipravni jednani a neetické chovani personalu
Zhotovitele na stavenisti je podstatnym porusenim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zpUsobilym personalem.
V pfipadé, kdy jsou soucasti pfedmétu Dila dodavky stroji a zafizeni, je Zhotovitel

21




9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14,

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.

9.4.19.

povinen tyto stroje a zafizeni instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to
autorizovanou osobou véetné jejich vyzkougeni a predani revizni zprdvy Objednateli, o
¢emi strany pofidi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s pInénim Dila Zhotovitelem jako zednické, tesarské,
leSenafské, truhlafské apod., jsou zahrnuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajistuje
Zhotovitel Dila (netykd se centrainiho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen & ochoten toto zajistit sam, mlze poZidat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné mozné) s tim, se tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tfetich osob, které se na staveniti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich ¢innosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedochazelo k poskozovéni praci provedenych jinymi dodavateli s tim, %e za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytnad opatfeni (nap¥. provést ochranu
stavajicich konstrukef, zakryti dotéenych &4sti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim ¢i jingm vhodnym zptisobem,
aby do okamZiku preddni a prevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napt. povrchova
Uprava, ochranny obal, ochranny nat&r apod. Toto opatfeni neni diivodem pro navyseni
ceny.

Pokud by ¢innost Zhotovitele zasdhla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako nap¥. zébor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiZ takovou &innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se
vztahuje rovnéZ na nadmérnou prepravy, vykladku apod.

Objednatel je oprévn&n provadét kontroly provédéni Dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dét ptikaz k p¥erugeni
praci persondlu Zhotovitele v piipadg, kdyZ odpovédny zéstupce Zhotovitele bude
nedostupny a bude-li ohrofena bezpe&nost & kvalita provadénych praci. Provadén{
kontrol ze strany Objednatele viak nezproStuje Zhotovitele jeho plné odpovédnosti za
kvalitni, véasné a bezpe&né provedeni Dila.

V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu ¢&i
nesouladu s technickymi, kvalitativnimi & ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny
Objednatele, nebo bude zji$téno porugeni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel
opravnén pfikazat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat népravu.
V pfipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné porugeni Smiouvy.
Kompletni jakostné technickou dokumentaci vietnd pFisludnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladl o posouzeni shody ve smyslu zdkona ¢&. 22/1997 Sh.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisti a dalsi dohodnuté doklady osvédéujici jakost Dila pfeda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahdjeni predani a pFevzeti Dila, nebude-li
stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouzivat osoby s jinou neZ &eskou statnf p¥isluénosti
(cizince), je povinen dodriovat vSechny ceské prévni predpisy vztahujici se k
zaméstnavéni a pobytu cizincll. | osoby s Eeskou statni piistuSnosti musi Zhotovitel
pouZivat k provedeni Dila jen v souladu s pracovnépravnimi predpisy a neporufovat
ustanoveni o zakazu nelegdln{ prace.

Pokud dojde k pFeruseni dila z divodi objektivnich klimatickych podminek dle &l. 3.1.2
této Smlouvy, kdy nelze z technologickych divod( provadét nékteré prace, bude o
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9.4.20.

9.4.21.

prerugeni a divodu proveden zapis do stavebniho deniku, pferudeni musi odsouhlasit
stavbyvedouci a TDO, po dobu preruseni neb& Ihity, stavba je zahdjena ihned poteé,
co 3 po sobé& jdouci dny jsou jiz klimatické podminky vhodné a pominul diivod pro
prerudeni (napf. extrémné vysoké nebo nizké teploty, velky vitr apod.). Zhotovitel md
povinnost uzplisobit harmonogram provadéni dila tak, aby neprovédel prace, které neni
mozno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto podminky
béiné (napt. zimni obdobi).

Zhotovitel je povinen dodriet zdvazné podminky souvisejici s realizaci Dila, ktere
vyplyvaijf z pFislugnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych organd a organizaci. Pokud
nesplnénim této povinnosti vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze $kodé nemohl zabrénit ani v pfipadé
vynaloZeni veskeré moiné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Pii provadéni dila bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodrZovéany hygienické limity
hlu¢nosti dle zavazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje,
které je soucasti dokladové Casti PD.

10. PODDODAVATELE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti Dila tieti osobu (poddodavatele).
V tomto piipadé viak Zhotovitel odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by Dilo
provadel sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych Smlouvéch splnéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo.

Véichni pracovnici kazdého poddodavatele musi byt pii pohybu na stavenisti fadné
oznateni a vedeni ve stavebnim deniku.

Rozsah praci provédénych poddodavatelsky
Objednatel nevymazuje rozsah praci, které zhotovitel nesmi provadét pomoci
poddodavatele.

Podminky pro zménu poddodavatele — jiné osoby, jejim prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval v zaddvacim fizent kvalifikaci

Poddodavatele dle &. 10.3 této Smlouvy je moiné zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podminkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadavaci dokumentaci
(zaddvacimi podminkami).

Poddodavatel musi spliiovat kvalifikaini pfedpoklady dané zaddvacimi podminkami.
Zhotovitel predlozi Objednateli tyto doklady: Origindly nebo ovéfené kopie viech
pozadovanych kvalifikacnich prohlasent, technicko kvalifikagnich dokument(l a dokladd
dle Zadavaci dokumentace. Zhotovitel pfedlo?i platnou Smlouvu o Smlouvé budouci ¢i
jednostranny zdvazek s navrhovanym novwm poddodavatelem nebo jiz platnou
uzavienou Smlouvu s novym poddodavatelem.

Objednatel a TDO posoudi relevantnost a spravnost poZadovanych dokladd. V pripadé

pochybnosti o spravnosti pozadovanych podklad musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu
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10.3.4.

Objednatele do 5 pracovnich dnt od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné
doklady doplnit. V opaéném pFipadé nemusi Objednatel na y4dost Zhotovitele reagovat.
Zmeéna poddodavatele je zpravidla moZnd jen ze z4vaZnych divodd, které by mély
negativni vliv na kvalitu Dila, provadén{ nebo dokonceni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.
11.1.1.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4,

11.2.5,

11.2.6.

11.
11.
11.

11.
11.

Organizace pfedani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit Objednateli nejpozdéji 5 dng pfedem, kdy bude
Dilo pfipraveno k predani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen spole¢né s TDO
nejpozdeji do tif dndl od terminu stanoveného Zhotovitelem zahajit piejimaci fizeni a
Fadné v ném pokracovat.

Protokol o predéni a prevzeti Dila
O prabéhu pfedavaciho a pfejimactho Fizeni pofidi Zhotovitel bez zbytecného odkladu
zdpis (protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je ptedmétem pfedani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjiSténych Vad a Nedodé&lk(;

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpasobu

narovnani;
- dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho Casti Zhotoviteli za Gelem odstranéni Vad
nebo Nedodé&lka.
Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
s vyjimkou ojedin&lych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda nize
uvedené doklady. V pFipadg, se Objednatel odmitd Dilo prevzit, uvede v protokolu o
predani a prevzeti Dila | davody, pro které odmitd Dilo prevzit.
Pokud Dilo vykazuje pfi predévani Dila vady, je Objednatel opravnén pfi prejimacim a
pfedavacim Fizeni poradovat provedeni dalSich dodate¢nych zkougek véetné
zdGvodnéni, proé je pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést.
Dodatecné zkougky nad rdmec zkoutek pfedepsanych Projektovou dokumentaci Ve,
dokladové ¢asti a nad rémec zkougek poZzadovanych normami uvedenymi v Projektové
dokumentaci provede a hradi Objednatel. V p¥ipadé, e vysledky dodate&né(ych)
zkousky(Sek) nevyhovi pFedepsanym nebo normativnim pozadavkim, naklady na tyto
zkousky jdou k ti%i Zhotovitele.
Nejpozdéji pfi pfedani a prevzetf Dila pFeda Zhotovitel Objednateli dokladovou ¢ast Dila,
nebude-li uvedeno jinak v poctu 3 vyhotoven, zahrnujici zejm.:
2.6.1. Dokumentaci skute&ného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych
zmén Dila;
2.6.2. Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opat¥il
v souvislosti s provddénim Dila;

2.6.3.  Zépisy o veskerych zkouSkach, méfenich a revizich a jejich Uspésném vysledku;
2.6.4.  zépisy a vysledky o provéfeni praci a zakrytych konstrukei v priibéhu praci
2.6.5. Original(y) stavebniho(ch) deniku(d);
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11

11

11

11

.2.6.6. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfeddvaného Dila (zejm. osvédceni

o pouzitych materidlech, provedenych pracich, atesty);

2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila tj. navody na uzivani a udrzbu

zhotoveného dila nebo jeho &4sti; (napt. ndvod na obsluhu, GdrZbu, odetfovani
zabudovanych prvkd, vybudovanych &asti dila, pasporty, provozni Fady atd..),
piipadné popis Einnosti, které je nutné pii uzivani dila vykondvat (napf. pokyny
pro udrzbu);

.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na CD

nebo obdobném datovém nosici;

2.6.9. Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuZil Ci

odstranil vegkeré odpady v souladu se zékonem o odpadech);

11.2.6.10. Dokladova ¢ast bude v plném rozsahu predand v éeském jazyce. Pokud bude

predand v jiném jazyce, prihliZi se na ni jako na nepredanovu;

11.2.6.11. NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a

schopné predani.

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

Odpovédnost za vady Dila a zdruka za jakost dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po celou
sjednanou zaruéni dobu vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a bezpe&nostnimi normami, a touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel déle odpovidé za to, Ze dilo bude pouZitelné k Ucelu vyplyvajicimu z této
Smlouvy a déle za to, 7e je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel
odpovidé za vady, je? ma Dilo v dobé jeho pfedant, a déle odpovida za vady Dila zjisténé
v Zaruéni dobé&. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku, Ze vSechny jeho Casti budou po
celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané DPS,
ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude zplsobilé k fadnému
uzivani.

Zaru&ni doba je stanovena pro celé dilo v délce 60 mésich Zaruéni Ihita pro dodavky
technickych zafizeni, na né# vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list,
se sjedndvéa v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicu.
Seznam vyrobkd a technologif v&. kopie zaruénich listd, u kterych vyrobce stanovi kratsi
zaruéni Ihatu, ne? 60 mésicd, bude souddsti protokolu o pfedani a prevzeti dila, pficemz
se mé za to, e pro vyrobky a technologie v tomto vy¢tu neuvedené plati zarucni [hita
nezkracena.

Zaruéni doba za&ina béZet dnem podpisu zépisu o piedéni a prevzeti celého Dila.
Zaruéni doba neb&? po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uzivat pro
vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba dila nebé#i po dobu, po kterou objednatel nemUze predmét dila uzivat pro
vady dila zpGsobené Zhotovitelem. Zaru¢ni doba na reklamovanou cast dila se
prodlufuje o dobu odstrafiovani vady. Na dily, vyméfiované v ramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v piivodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych
v bod@ 12.1.2 smlouvy, maximalné véak do doby uplynuti 12 mésict po skonéeni zarucni
doby sjednané pro dilo jako celek.
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12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 5 dnil po obdr¥enf reklamace zaslat Objednateli
pisemné vyjadreni kreklamaci. Pokud tak neutini, ma se za to, Ze reklamace
Objednatele se uznava. Vidy viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupf k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i ne? 10 dnl ode dne obdr¥eni
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit nejpozdéji do 20 dn ode
dne nastoupeni k odstranéni vady, a to sohledem na klimatické a technologické
podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se vypliovych otvord, fasady a viech
konstrukci

v exteriéru nejpozdéji do 20 dnli ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem
na klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek
pro dotlené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby nap¥.
nedochazelo k zatékani ¢i dal$imu pokozovéani dotéené konstrukce, budovy, mistnosti,
Vyrobku, Technického vybaveni ¢&i jiného Zafizeni Objednatele a zarover se
s Objednatelem dohodne na konkrétnim terminu odstranéni reklamované vady.
Ujednani o havarijni opravé, nenf ustanovenim tohoto &lanku dotéeno.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovn& uvede, e se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5
dnd ode dne nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané [hitg, je
Objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni
Objednatele Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu z0stavaji nedotceny.

O reklamaénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim
vyhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrf ka?da ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPEC( $KODY NA DILE

13.1.
13.1.1.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

Vlastnictvi Dila
Vlastnikem zhotovovaného Dila je od po&atku Objednatel.

Nebezpedi Skody na dile

Nebezpedi$kody nese od pocatku Zhotovitel, a to a? do doby fadného pfedani a prevzeti
Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel si je védom odpovédnosti za gkodu vzniklou porusenim smluvnich nebo
zékonnych povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i skody vzniklé uloZenim povinnosti
vratit pfijatou dotaci nebo jeji &ast véetné piisluéenstvi v piipadé, Ze pficinou vracenf
pfijatych prostfedkl bylo porueni povinnosti Zhotovitele.
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14. ZAJISTEN( ZAVAZKU ZHOTOVITELE

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.

Zajiéténi zavazkG Zhotovitele po celou dobu realizace Dila, tzn. ode dne zahajeni
stavebnich praci a? do dne protokoldrniho pfedéni a pfevzeti Dila, podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Zévazky zhotovitele za fadné plnéni v dobé realizace jsou zajistény financni zarukou ve
smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zéruky a ddle zpGsobem dle ¢l. 14.3 této Smlouvy
(dale té% ,zarudni listina 1) ve vysi 2 % ze sjednané ceny dila, platnou po celou dobu
realizace dila. Ztéto zaruéni listiny | vyplyvd pravo Objednatele Cerpat financni
prostiedky v pfipadég, Ze b&hem realizace nesplni zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy nebo v piipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu
na prvni vyzadani.

Zaruéni listinu | predlo?i Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd poté, co
celkovd tastka mési¢nich plateb UGétovana Zhotovitelem presahne ve svém souctu
hodnotu 95 % z Ceny Dila dle &l. 4.1.2. této Smlouvy (tedy do 5 pracovnich dni poté, co
Zhotovitel vystavi fakturu, na zékladé které celkova Castka mési¢nich plateb pfesahne
ve svém souctu 95 % z Ceny Dila dle &l. 4.1.2. této Smlouvy). Pokud Zhotovitel sjednany
original zaruéni listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihté nepredloZi, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvn{ pokutu ve vysi
odpovidajici poloviné ¢astky, na niZz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je
povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit. V dal$im plati
ustanoveni &lankl 6.7. aZ 6.8. této smlouvy.

Zhotovitel po Fadném predani dila bez vad a nedodélkli pozada objednatele o uvolnéni
finan&ni zaruky a pisemné sd&li zplsob, jakym si pfevezme finanéni zaruku.

Zaji¥ténf zdvazkd Zhotovitele po celou dobu zarugni lhity

Zavazky Zhotovitele za fadné plnén{ v zarucni dobé jsou zajistény financni zarukou ve
smyslu § 2029 NOZ formou bankovn( zaruky a déle zplsobem dle ¢l. 14.3 této Smlouvy
(dale té7 ,zarudni listina“) ve vysi 1 % ze sjednané ceny dila bez DPH platnou po celou
saruéni dobu. Ztéto zaruéni listiny vyplyvd pravo Objednatele Cerpat financni
prostfedky v ptipadé, Ze béhem zarucni doby nesplni Zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy nebo v pFipadg, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy narok na
smiuvni pokutu.

Zaruéni listinu predlo?i Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendainich dna ode dne oboustranného podpisu Protokolu o predani a pfevzeti dila.
Pokud Zhotovitel sjednany original zaru¢ni listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané hité nepredloZi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vyéi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt vystavena zaruéni
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu
uhradit. V dal$im plati ustanoveni ¢lankd 6.7 aZ 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynuti
zéruéni |hiity pisemné po7add objednatele o uvolnéni finan&ni zéruky a sdéli cislo
bankovniho Gc¢tu, kam mé byt zaslana.

Pro dtely této Smlouvy Objednatel piipousti jako jiny relevantni zplsob zajiSténi

finanéni zéruky v souladu se zakony CR:
a) pojidténi zaruky, s deklaracf ,na prvni vyzadani”,
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b) sloZeni jistoty ve formé& hotovosti ¢&i pfevodem na Gcet Objednatele, ktery
Objednatel pisemné stanovi zapisem pfi podpisu této Smlouvy. Pokud tak neudin
ma se za to, Ze plati i¢et Objednatele dle ¢l. 1 této Smiouvy,

c) sménkou o pravu sméneéném.

15. POJISTEN( DILA

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti tkodam zpusobenym jeho Cinnosti (vykon
podnikatelské Cinnosti) véetné moznych tkod pracovnikl Zhotovitele (napf. krade?e),
déle proti vnéjsim podminkdm (viz vy&&i moc). Doklady o pojiténi dodavatel predlo¥i na
vyZadani Objednatele. Minimalni limit pojistného pInéni pfi pojisténi odpovédnosti
Zhotovitele proti $koddm zplsobenym jeho &innost! viéetnd moznych $kod pracovnikd
Zhotovitele a to i $kod na tfeti osobé se sjedndva ve vysi min. 100% ze sjednané ceny
dila bez DPH.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a m4 je zahrnuty ve sjednané cené.

16. VY58 MOC

16.1.
16.1.1.

16.2.
16.2.1.

Definice vy33i moci

Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zévislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o vélku, mobilizaci,
povsténi, Zivelni pohromy apod.

Préva a povinnosti pfi vzniku vy$§ moci

Pokud se provadéni pfedmétu pinéni za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dasledku vzniku vy$8i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé&, m4 strana, ktera se diivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavd v tomto piipadé dnem dorugeni ozndment.

17. ZMENA SMLOUVY

17.1.

Forma zmény Smlouvy

17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami

17.1.2.

opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmeny Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznadenim podle
pofadového ¢isla piislusné zmény Smlouvy.
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17.1.3.

Predlosi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smiouvy formou pisemného
Dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do
20 dni ode dne nésledujiciho po doruéeni ndvrhu Dodatku ke smiouve.

18. OSTATNI UJEDNAN(

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

Odstoupeni od Smlouvy

Ka3dd ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z divodu uvedenych

v této Smlouvé nebo v piisludnych ustanovenich Ob&anského zékoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v piipadé zdvazného porudeni zavazki Ci

povinnosti ze strany Zhotovitele, pfi¢em?Z za zdvainé porudeni zavazkd ¢i povinnosti ze

strany Zhotovitele se v tomto pfipadé povazuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni s dokoncenim Dila dle ¢l. 3.1. po dobu del3i nez 15
kalendarnich dnd;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodatené pfimérené lhité
stanovené Objednatelem, vady ¢ nedodélky Dila, na které byl pisemné
Objednatelem upozornén;

¢) Zhotovitel i pfes pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je
povinen Dilo zhotovit, v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouZiva k provedeni
Dila vadnych, ptipadné jinych neZ schvalenych vyrobku;

d) Zhotovitel vyuZije ke zhotoveni Dila nebo jeho asti poddodavatele bez predchoziho
souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel prerud( provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje
amysl nepokragovat v pinéni svych povinnosti dle Smlouvy.

V ptipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez dalsiho

pisemného upozornéni.

Kasda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po pifedchozim

pisemném upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané pfiméfenou nahradni

Ihaitu pro splnéni jeji povinnosti. Tato Ihata vsak nesmi byt krat3i neZ 3 pracovni dny

potinaje dnem nasledujicim po doruceni upozornéni druhé smluvni strané. Po marném

uplynuti Ihiity je pak opravnénd smluvni strana opravnéna od Smiouvy odstoupit, a to
pisemnym ozndmenim dorucenym druhé smluvni strané.

Obé& smluvni strany berou na védomi, ze odstoupeni od Smlouvy je jednostrannym

pravnim jednénim, jehoZ G¢inky nastavaji doruéenim projevu vile opravnéné smiuvni

strany druhé smiuvni strané. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na ndhradu
¢kody vzniklé porusenim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, naroku

Objednatele vyplyvajicich z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady, narokl z titulu

zéruky za provedeni Dila a dalSich prav a povinnost(, u nichZ to vyplyva z pFisluSnych

ustanoveni Obé&anského zakoniku nebo z ustanoveni Smlouvy, kterd podle projevené
vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné &asti

savazku zalozeného Smlouvou a nesplnéného ke dni ucinnosti odstoupeni. Pro ¢ast

zévazku, splnéného do dne Ucinnosti odstoupeni, zlstavaji podminky sjednané

Smlouvou v platnosti.
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18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli ddvodu, nebo jinym zplUsobem, ne?

je spInéni zavazku smluvnich stran, jsou smluvnf strany povinny vzdjemné vyporadat své

zavazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 73 nize uvedenych podminek cenu za
¢ast Dila, kterou do doby ukon&eni Smlouvy Zhotovitel proved! a kter nevykazuje 7adné
vady ¢&i nedodélky.

Zhotovitel je v ptipadé ukonéeni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy zejména

povinen:

a) zastavit provadéni Dila a ucinit viechna opatfeni nutnd k zabrdnéni vzniku $kod na
provedené Casti Dila;

b) provést soupis viech dosud provedenych praci a dodévek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pfi¢em? tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

¢) pfedat Objednateli provedenou &ast Dila podle pravidel sjednanych pro ptedani Dila
s pfihlédnutim ke skute¢nosti, e je pfedavéna pouze &ast Dila; zejména je povinen
pfedat Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené ¢sti Dila a které by
predklddal Objednateli v souladu se Smlouvou pFi vystavovani dafiovych doklad(
nebo pfi predani Dila;

d) uklidit a vyklidit staveniété ke dni, kdy bude zahédjeno prediavaci Fizeni dosud
provedené ¢asti Dila;

e) po prevzeti dokonéené &3sti Dila Objednatelem a odsouhlasenf ceny provedené ¢asti
Dila Objednatelem, vystavit danfovy doklad na zbyvajici cenu provedené a pfedané
Casti Dila;

f) postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukon&eni Smlouvy, zejména prava
z titulu poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyZadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukonéit a vyporadat veSkeré naroky z téchto smiuy,
postoupit Objednateli pfipadnd prava z licen&nich smluv, patent, know-how apod.

Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druha smluvni

strana do likvidace nebo podala-li insolven¢ni navrh v dasledku svého upadku. Toto

pravo trva po prohladeni konkursu na majetek druhé smluvni strany i po dobu, po kterou
se mUZe insolvenénf spravce vyjadfit, e Smlouvy spini.

Objednatel mlZe bez ohledu na vyie uvedené odstoupit od Smlouvy také v p¥ipadg, ¥e:

18.1.9.1. Vinsolvenénim Fizeni bylo soudem rozhodnuto 0 zplUsobu fesSeni upadku

18
18

Zhotovitele, event. byl insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku;

1.9.2. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy podstatnym zplsobem;
-1.9.3. Zhotovitel porugil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym

zplisobem a takové porugeni neodstranil v Objednatelem dodate¢né
poskytnuté |hté.

18.1.10. Zhotovitel mdZe odstoupit od Smlouvy v pfipadé, e vinsolvenénim Fzeni bylo

rozhodnuto o zplsobu Felenf Upadku Objednatele, event. byl insolvenéni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.

18.1.11. Odstoupeni od Smlouvy je G&inné okamzikem doruceni ozndmeni o odstoupeni od

Smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupenf od Smlouvy tyka.

18.1.12. V ptipadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci

provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je
Objednatel opravnén zastavit a neprovadét zadné byt jiz odsouhlasené platby
Zhotoviteli, a to aZ do doby vypotadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od
Smlouvy.
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18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obg strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji p¥i Cinnosti podle této
Smlouvy, ani informace o pravech a zévazcich ztéto Smlouvy plynoucich tfetim
subjekttim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah ridit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména obcanskym zakonikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym soudem.

Tato Smlouva mdfe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi Cislovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou pFedpokladané (napt. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smiouvy, odstoupeni od Smlouvy, rdzné vyzvy
k pinéni & placeni) budou druhé smluvni strané zasflany vyhradné doporucenym
dopisem na adresu uvedenou v zéhlavi této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka
Uspdéné dorugena &i pevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka
vyzvednuta v GloZni dobé a drZitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné
dorugeni, se viemi pravnimi dasledky, povaZovan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona C. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond, ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
povinou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
zbo3i nebo slu¥eb z vefejnych vydajl, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadovaneé
informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocné&nclim povéfenych organl a
wytvofit vyée uvedenym organdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
predmétu Dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy vletné jejich dodatkd,
originaly Uetnich dokladt a dalsich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
Smlouvy po dobu 10 let ode dne Terminu pfedani a prevzeti dila podle této Smlouvy,
nejméné véak do konce roku 2033, pokud lhata 10 let ode dne Terminu piedani a
prevzeti dila podle této Smlouvy by byla kratéi. Dodavatel je povinen minimalné do
konce |hity dle predchozi véty poskytovat pofadované informace a dokumentaci
souvisejicl s realizacl projektu zaméstnancim nebo zmocnénctm povéfenych orgénd
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského udetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho GFadu, prisluéného orgénu financni spravy a dalSich opravnénych organl
statni spravy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Zhotovitel je povinen viechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit
vizualni identitou projektt dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
Evropskych strukturdinich a investiénich fondd v programovém obdobi 2014-2020.
Zhotovitel prohladuje, e ke dni nabyti Gc¢innosti této Smlouvy, je s témito pravidly
sezndmen. V ptipadé, Ze v priibéhu pInéni této Smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel,
je Objednatel povinen o této skutecCnosti Zhotovitele bezodkladné informovat.
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18.3.  Uverejnéni Smlouvy

18.3.1. Vsouladu sust. § 219 7ZVZ m4 Objednatel povinnost uvefejnit na svém profilu
zadavatele tuto Smlouvu véetné jejich zmén a dodatkd, uvefejnit wysi skuteéné
uhrazené ceny za plnéni predmétu Smlouvy.

18.3.2. Smluvni strany prohlaiuji, 7e objednatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni
Zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto
prohlddeni stvrzuje. Toto ustanovenf neplati, pokud technicky dozor provadi sam
Objednatel.

18.3.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze byla sepséna na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na diikaz
toho pfipojuji své podpisy.

18.3.4. Zhotovitel prohladuje, 7e neporuSuje etické principy, principy  spoledenské
odpovédnosti ani zakladni lidska préva.

18.3.5. V souvislosti s dGvérnosti informaci bere zhotovitel na védomi, e je zakonnou
povinnosti objednatele uvefejnit celé znéni této smlouvy véetné viech jejich pfipadnych
dodatkd v souladu se zékonem. Splnéni této, jako? i dal¥ich zédkonnych povinnosti
objednatele, neni porugenim dtivérnosti informaci.

18.4. Pfilohy tvofici nedilnou sou&ast Smlouvy:
Pfiloha &. 1  PoloZkovy rozpodet stavebnich praci a sluzeb vypracovany na zakladé
soupisu praci (bude doloZeno v nabidce)
Priloha .2 Kryci list nabidky (bude dolozeno v nabidce)

DoloZka podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., 0 obcich: Uzavieni této smlouvy bylo v souladu se
zékonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni, schvéleno usnesenim 47. schize Rady
mésta Kunovice konané dne 7.10.2021 usnesenim ¢.1140/47./2021.

Tento Cldnek je doloZkou dle § 41 zakona & 128/2000 Sh., o obcich, ve znéni pozdéjsich
pFedpis, kterd potvrzuje spinéni zakonnych podminek pro platnost pravniho jednani mésta.

Objednatel Zhotovitel
s A Fooa
» {72 Gy , .
V Kunovicich dne .20 V Uherském Brodé dne 24.11.2021
. e
;/ Pt ey apoel. s £.0.
; ZATISI 1060, 668 01 UHERSKY BROD |
A jw@} e 20 26945609, DI CZ26945509
. D e ) TELIFAX: 872635152 WWW.SANIZO.CZ

..................................................................

v

Zden&k Nénicka, jednatel spoleénosti !
~ Mésto Kunovice SANIZO, spol. s r.o.

£
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
Objednatel: Mésto Kunovice ICO: 567892

nam. Svobody 361 DIC:

68604 Kunovice
Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. ICO: 26945509

Zatisi 1958 DIC: CZ26945509

688 01 Uhersky Brod
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 2 308 880,90
PSV 3107 424,54
MON 298 194,56
Vedlej$i naklady 94 500,00
Ostatni naklady 61 000,00
Celkem 5 870 000,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizené DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 5 870 000,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 1232 700,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 7102 700,00 czK

v Uherském Brods dne 670 2y

o
spol @ gb Va0 .

D N SO S

2. 3 mi 106 088 oi‘gHLHva BROD
D 26945509, D18 CZ26945609 sk Nénie
L JFAX: B72635182, WWW. SANIZQ.CZ Zdenek NeHICka

Za zhotovitele Za objedn?}éle » ‘va%,'
&
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev snzi::::)?:;;;H Zéklad g;;ékladn' DPH celkem Cena celkem %
S001 Pristavha hasicske zbrojnice 5325997,20| 1118459,41| 6 444 456,61
Kunovice
01 Pristavba hasicske zbrojnice 5027 802,64| 1055 838,55| 6083 641,19
Kunovice
02 Elektromontaze 235 854,56 49 529,46 285 384,02
03 Vzduchotechnika 62 340,00 13 091,40 75 431,40
S002 Stavajici pfistavba 388 502,80 81 585,59 470 088,39
02 Stavajici budova 388 502,80 81 585,59 470 088,39
VON Vedlejsi a ostatni naklady 155 500,00 32 655,00 188 155,00
VON Vedlej$i a ostatni naklady 155 500,00 32 655,00 188 155,00
Celkem za stavbu 0,00f 5870000,00] 1232700,00} 7102 700,00
Rekapitulace dilt
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 105 328,44 2
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 665 254,73 11
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 361 908,69 6
4 Vodorovné konstrukce HSV 24 776,96 0
61 Upravy povrchi vnitini HSV 139 219,33 2
62 Upravy povrch(i vngjsi HSV 143 564,71 2
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 73 869,86 1
91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 108 515,64 2
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 41 047,14 1
96 Bourani konstrukci HSV 151 488,02 3
99 Stavenis$tni pfesun hmot HSV 120 117,89 2
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 3




711

Izolace proti vodé PSV 151 150,31 3
712 Povlakové krytiny PSV 280 247,24 5
713 Izolace tepelné PSV 274 093,63 5
721 Vnitfni kanalizace PSV 75 263,86 1
723 Vnitfni plynovod PSV 24 791,40 0
735 Otopna télesa PSV 8 000,00 0
762 Konstrukce tesafské pPsSv 162 979,20 3
764 Konstrukce klempifské PSV 164 902,93 3
767 Konstrukce zamecnické PSV 1 387 546,46 24
781 Obklady keramické PSV 83 268,49 1
784 Malby pPsSv 21 051,08 0
799 Ostatni PSSV 474 129,94 8
M21 Elektromontaze MON 235 854,56 4
M24 MontaZe vzduchotechnickych zafizeni MON 62 340,00 1
D96 Piesuny suti a vybouranych hmot PSU 373 789,49 6
VN Vedlejsi naklady VN 94 500,00 2
ON Ostatni naklady ON 61 000,00 1
Cena celkem 5870 000,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 3







PoloZkovy rozpocet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: |S001 Ptistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
R: {01 Pristavba hasitské zbrojnice Kunovice
p.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 105 328,44
1{171101103R00 [Ulozent sypaniny do nasypii zhutnénych na 100% PS | m3 | 22,01092] 40,00 880,44
13,844714,229'0,1 19,69863
&=500 . (10,173+1,254+3 635)*0,1°0 5 0,76310
&=600 : {11,074*0,1°0,600) 066444
§=629 : (14,226°0,1*0,629) 0,89475
a
[ 2[162301101R00 [Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m [ m3 | 49,38210| 90,00] 4 444,39]
40,3821 48,38210
[ 3[122201101R00 | Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 16,35000] 190,00 3106,50]
plocha zamkova diaZba @ (13+22,5+18y°0,30 16,35000
| 4[113109430R00 [Odstranéni podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm | m2 | 181,00000] 200,00] 36 200,00]
plocha pfistfegku 181 181,00000
| 5]167101101R00 [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 | m3 | 39,10410} 200,00] 7 820,82}
pasy | 32,3721 32,37210
patky @ 6,732 6,73200
| 6]199000002R00 [Poplatek za skiadku horiny 1- 4 | m3 | 27,37109] 750,00 20 528,32|
49,38201-22,01092 27.37108
[7[131201110R00 _|Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE | m3 | 6,37200| 330,00} 2 102,76|
PZA 21,211,212 3,45600
PZ2 @ 34(0,9'0,871,2 2,91600
[ 8[132201210R00 |Hloubent ryh 8.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE | m3 | 37,24683| 470,00 17 506,01|
E=500 ; (3.635+1,254)'0,5"1,2 2.83340
E=600 (11,074+10,173+11,408)*0,6"1,2 2357640
§=629: 14,205%0,629*1,2 10,73703
| 9]139601102R00 [Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 | m3 | 6,36960 2 000,00} 12 739,20]
nopova folie : 21,232°0,6"0,5 6,36960
Dil: 2 Zaklady a zviastni zakladani 665 254,73
10]215901101RT5 | Zhutnéni podloZi z homin nesoudrznych do 92% PS m2 196,98628 60,00 11 819,18
vibraéni deskou
plocha pod pfistfeskem : 14,229*13,844 196,98628
[ 11]274351216R00 [Bednéni stén zakladovych pas - odstranént | m2 | 16,45100] 120,00 1854,12|
Veetné otisténi, vyliidént a ulozeni bedniciho materialu.
15,451 15,45100
| 12|275351216R00 [Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni | m2 | 2,79000| 125,00 © 348,75
Véetné ogisténi, vytiidéni a uloZzeni bedniciho materialu.
patky 1 {1,2%1,2y4*2°0,2 2,30400
(0,970,97°3°0,2 0,48600
| 13]274354012R00 [Bednéni prostupu zakladem do 0,01 m2, di. 0,5 m | kus | 4,00000 250,00 1 OO0,0(H
prostup kanalizace 300/300 : 1 1,00000
1 1,00000
prostup kanalizace 200/200 @ 1 1,00000
1 1,00000
14{274351215RT1 Bednénf stén zakladovych past - zfizeni bednici material | m2 15,45100 600,00 9 270,60
?;gnf 73+14,745+3,625+1,254+11,408+11,07449,306+3,0 15,45100
3+13,04)0,2
15{275351215RT1 Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni bednici material | m2 2,79000 600,00 1674,00
prkna
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PoloZzkovy rozpocéet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: |S001 Pfistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
R: {01 Piistavba hasitské zbrojnice Kunovice
P.&)Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena / MJ |Celkem
2,79 2,79000
| 16]274321311R00 |Zelezobeton zakladovych past C 16/20 | m3 | 37,24683] 3200,00| 119 189,86
§=500 : (3,6356+1,2547°0.,5°1 2 7,93340
§=600 : (11,074+10,173+11,498)*0.6*1 2 23,57640
§=620 : 14 225%0,629%1 2 10,73703
[ 17]273321311R00  [Zelezobeton zakladovych desek C 16/20 | m3 ] 29,54794]  3000,00] 88 643,82]
14,220*13,844%0,15 20,54794
|_18]275321311R00  [Zelezobeton zakladovych patek C 16/20 | m3 | 6,37200] 3 200,00] 20 390,40|
PZ12M1,2*1,201.2 3,45600
PZ2 : 3°(0,9°0,9)1,2 2,91600
|_19]273325412R00  [Beton zéklad.desek C 25/30 s rozptylenou vyztuzi | m3 ] 39,39726] 4 600,00] 181 227,40
14,220"13,844°0,2 36,39726
20{273361921RT2  |Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych sitf pramér t 3,64031 60 000,00 218 418,60
dratu 5.0, oka 100/100 mm KD35
zakiadova deska : (14,229°13,844*18,48°0,001) 3,64031
[ 21]274361821R00 |Vyztuz zéklad. pasti z betonarské oceli 10505 (R) |t ] 0,18463 60 000,00 11 077,80
§=500 : (3,635+1,254)°0,89°0,0014 0.01740
§=600 : {(11,074+10,173+11,498)°0,89°0,001)*4 0,11657
§=629 : (14,229"0,85°0,001)*4 0,05066
| 22]275361821R00 |Vyztuz zaklad. patek z betonarske oceli 10 505 (R) [t ] 0,00567] 60 000,00] 340,20}
PZ1:((1,2°1,2*1,2)'0,89°0,001 72 0,00308
PZ2 : {(0,9°0,9*1,2)°0,85"0,001y3 0,00260
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 361 908,69
23|311271177R00 |Zdivo z tvarnic porobetonovychhladkych tl. 30 cm | m2 ] 10,16700] 1800,00] 18 300,60
zdivo pfistiesku : 2 94,23 12,26700
(1*2,1) -2,10000
[ 24]311271178R00 |Zdivo z tvarnic porobetonovychhladkych 1. 37,5 om | m2 ] 105,05165] 2 900,00] 304 649,79|
zdivo piistiesku : (14,229+9,740+1,6+3,786)°4,23 124,17165
{2°1,5+1%243,6"3,740,2°7°2) -19,12000
25[311231134RT4  |Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5 tioutka m3 5,12100 6 000,00 30 726,00
zdiva 50 cm
Veetn& pomocného leSent o vyice podiahy do 1,90 m a pro zatizeni do 1.5 kPa.
5,66%1,8%0,5 5,12100
| 26]310271637R0X |Zazdivka otvori do 4 m2,pérobet.tvarnice,tl.45cm | m3 | 0,35640] 7.000,00] 2 494,80
0,45*1,2*0,66 0,35640
|_27[310271630R00  [Zazdivka otvord do 4 m2, porobet.tvarnice, fl.30cm | m3 | 0,76500| 7 500,00] 5 737,50
0,30,85"1,5'2 0,76500
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 24 776,96
281417320019RAA | Ztuzujicl vénec ZB beton C 12/15, 20 x 20 cm bednani, m 29,67300 835,00 24 776,96
vvztuZ 90 ka/m3
13,844+14,229+1,6 29,67300
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini 139 219,33
29/612400991RT2  (Zatidténi omitek kolem oken,dveii apod. s pouZitim suché| m 40,14000 85,00 3411,90
maltové smési
(142,17241, 141,974 243 341, 641724142, 17243, 543, 7 240, 40,14000
301612481211RU1 I%Agr)\téi vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnit.stény véetnd [ m2 222,34572 170,00 37 798,77
vyztuZné sité a stérkového tmelu Terranova
(13,853+13,844+1,6+3,888+2,843+5,585+10,95)°4,23 222,34572
| 31]612421637R00  [Omitka vnitini zdiva, MVC, Stukova | m2 [ 22234572 430,00 95 608,66|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
0: |SO01 Ptistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
R: 101 Pristavba hasiéské zbrojnice Kunovice

pP.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MdJ [MnozZstvi Cena / MJ |Celkem
(13,853+13,844+1,6+3,889+2,843+5 585+10,85)"4,23 222,34572
32]612401391R00 [Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 | kus | 4,00000{ 600,00 2 400,00
Dil: 62 Upravy povrchu vnéjsi 143 564,71
33[620991005R00 |ZagiStovaci okenni lista s taninou | m | 20,90000] 56,00 1149,50
(1,6+1°24142,1°2+3,5+3,7°2+0,2"6) 20,80000
341622481211RUX | Montaz vyztuzné sité(periinky)do stérky-vnéjsi stény m2 107,89031 170,00 18 341,35
vietnd vyztuzné sité a stérkového tmelu Terranova
ynéjsi plocha © (13,853+13,844+1,6)4,23 123,82631
(1,6+17241+2,1°243,5+3,7"2+0.2'6y'0,2 4,18000
-3,85,32 -20,21600
| 35]622476213R00 [Omitka vngjsi silikonova, Weber, 2.vrst., sloz.1-2 | m2 | 107,89031 1 150,00 124 073,86
(13,863+13,844+1,61"4,23 123,82631
(1,6+1°24142,1%2+3 5+3,7°2+0.2°6)°0.2 4,18000
-3,8°5,32 -20,21600
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 73 869,86
36|631316115R00 [Postfik novych beton. podiah proti prvotn. vysych. [ m2 | 196,98628| 35,00] 6 894,52
13,844*14,229 196,98628
[ 37]631316231R00 [Hlazeni betonovych mazanin, strojné | m2 | 196,98628| 130,00] 25 608,22
13,844" 14,228 196,08628
38]631316211RT2  |Povrchovy vsyp na betonové podlahy strojn& hlazeny m2 196,98628 210,00 41 367,12
posypova smés s korundem
13,844*14,229 196,98628
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 36 456,00
39]564231111R00 [Podklad ze Stérkopisku po zhutnénl tloustky 10 cm | m2 | 233,33530 85,00 19 833,50
piistavba bet.plocha & 13,844714,229 196,08628
PZ1:2(1,2°1,2) 2,88000
pPZ2 . 3*(0,9°0,9) 2,43000
£=500 : (3,635+1,254)*0,5 2,44450
§=600 : (11,074+10,173+11,498)0,8 12,64700
§=629 1 14,225"0,629 8,94753
A01564831111RT2 _ |Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm §térkodrt] m2 54,50000 105,00 5722,50
frakce 0-32 mm
podklad pod diazbu zamkovou ! 13422 5+19 54,50000
[ 41]451317777R00 [Podklad pod dlaZbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm [ m2 | 54,50000] 200,00} 10 900,00}
podbetonovani dlazby t.10cm : 54,50 54,50000
Dil: 735 Otopna télesa 8 000,00
42|735151169R00 |Otopna t&lesa bila interiérova 11 600/1400 | kus | 1,00000] 8 000,00 8 000,00
1 1,00000
Dil: 723 Vhitini plynovod 24 791,40
43]723164103RT1 [Montéz potrubi z m&dénych trubek D 18 mm péjenim | m | 54,00000] 271,00 14 634,00

Véetng dodavky, montaze zavéstia pomocného leseni o vy&ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa.

27*2 54,00000
r44| 196313524R [Trubka medéna 15 x 1 mm polotvrda | m | 59,40000] 171,00 10 157@]
27°2*1,1 59,40000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 72 059,64
45|5962911 13R00 lRezéni zamkové dlazby tl. 80 mm | m ‘ 29,58000| 185.00| 5 472,30
(11.29+3,5)'2 29,58000

Zpracovano programem BUILDpower S, ©RTS, a.s.
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Polozkovy rozpodet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: [8001 Pfistavba hasitské zbrojnice Kunovice
R: 101 Pfistavba hasitské zbrojnice Kunovice
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
46[596215040R00  |Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté t). 4 cm m2 54,50000 263,00 14 333,50
13422 5419 54 50000
471916661111RT3  |Osazenl park. obrubnikti do loze z G 12718 S opérou m 16,12000 205,00 3 304,60
véetné obrubniku 80x250x500 mm
6,850+3,24+1,2+4 830 16,12600
[ 48|5924511910R lDIaiba zamkova 20x20x8 cm pfirodn| | m2 | 59,95000 340,00 20 383,0ﬂ
(13+22,5+197 1,1 59,85000
49|596811111RT4  [Kladeni dladic kom.pro p&8i, loZe z kameniva t8. véetnd | m2 1,72800 600,00 1036,80
dlazdic betonovych HBB 50/50/5 cm
okapovy chodnik @ 5,76°0,3 1,72800
| 50]918101111R00  |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15 | m3 | 1,93440 2 600,00] 5 029,44]
16,12*0,3"0,4 1,83440
511597101030RAA  |Zlab odvodiovac] polymerbeton, zatizen! C250 kN véetné | m 5,00000 4 500,00 22 500,00
dodévky ro$tu a Jlabu
5 5,00000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 38 047,14
52/941941191R00 [Priplatek za kazdy mésic pouziti leseni k pol.1031 [ m2 | 120,71390] 32,00 3 862,84
{13,844+14,2294,3 120,71380
L53l941941831R00 ]Demontéi ledenf leh.fad.s podlahami,§.1 m, H 10 m | m2 | 120,71390| 45,00! 5 432,13'
(13,844+14,22874,3 120,71390
L54|941941031R00 |Monté2 leseni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m | m2 | 120,71 390] 75,00| 9 053,54]
Véetné kotveni leseni.
{13,844+14,229y4 3 120,713%0
| 55[941955004R00 |Le§eni lehké pomocné, vyska podlahy do 3,5 m | m2 | 196.98628| 100,00| 19 698,(§|
13,844*14,229 196,58628
Dil: 96 Bourani konstrukei 151 488,02
56|966055121R0X |Bouranf fims Zelezobetonovych vylozenl nad 50 om | m2 | 6,00000] 1100,00] 6 600,00
odbourani fimsy stavajici : 8 6,00000
L57|962032241 ROO ]Bouréni zdiva z cihel palenych na MC plot souseda | m3 | 14,64375] 1 000.00, 14 643,75l
cihelna zidka souseda stavajici : {13,835+5,69)1,5*0,8 14,64375
L58|97902201 1RO0  |O¢isténi cihel pinych od MVC stavajici zdivo souseda | m3 [ 5,12100] 1500,00] 7 681,50]
5,69*1,8%0,5 5,12100
59|965043441RT5  |Bouranf podkladt bet., potértl. 15 cm, nad 4 m2 sbije¢ka | m3 39,51109 1 500,00 59 266,64
mazanina tl. 15 - 20 cm s potérem
plocha betonova stavajici : 14,229'13,8840,20 39.51108
60{965049111RT2  [Priplatek, bourani mazanin se svat. siti tl. 10 cm m3 19,75554 1 500,00 29 633,31
oboustrannd vyztuz svafovanou sitl
plocha stavajici : 14,229%13,884%0,1 19,75554
[ 61]961044111R00 {Bourani zaklad( z betonu prostého plot souseda m3 | 12,70295] 2 650,00] 33 662,8?|
zéklad oplloceni souseda stévajici ; {13,853+5,60)*1,3*0,5 12,70295
Dil: 99 Stavenis$tni pfesun hmot 112 484,84
62{999281105R00 |Pesun hmot pro opravy a adrzbu do vysky 6 m | t | 449,93934] 250,00} 112 484,84
Dil: 711 lzolace proti vodé 151 150,31
63[998711201R00  [Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % 2 164,15540 2,50 5 410,39
64{711111001RZ1 lzolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena 1x nater m2 196,69496 25,00 4 917,37
- véetné dodavky penetragniho laku ALP
plocha piistavby : 13,808%14,245 196,69486
65/711491171RZ2  |Izolace tlakova, podkladnf textilie, vodorovna véetné m2 453,06843 100,00 45 306,84
dodavky textilie geo netkana textilie
13,844%14,226*1 15%2 453,06843

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Pfistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
0. |S001 Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
R: {01 Piistavba hasiské zbrojnice Kunovice
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena / MJ |Celkem
66/711823121RT4  |MontaZ nopové folie svisle vEetné dodavky folie m2 23,52180 105,00 2 469,79
Protivihkostni a drenaZni nopova folie
(13,808+5,788+1,6+3,889+2,843+5,585+5,68)°0,6 2352180
67]711823129RT3  |Montas ukondovaci listy k nopové f6lii véetné dodavky listy| m 39,20300 156,00 6 076,47
pro_Protivihkostni a drenazni nopova folie
{13,808+5,788+1,6+3,880+2,843+5 585+5,69) 38,20300
| 68]28322028R [Folie min. 1I. 1,5, 8. 1300 mm zemni | m2 |  453,08843 105,00 47 672,19
13,84414,228"1,15%2 453,06843
69|711141559RT2 Izolace proti vihk. vodorovné pésy pfitavenim 2 vrstvy - m2 393,97255 100,00 39 397,26
material ve specifikaci
plocha pfistavby @ 13,844%14,228°2 383,87255
Dil: 712 Poviakové krytiny 147 247,24
701712370010RAB | Povlakova krytina stfech do 10°, termoplasty félie min. tl. m2 226,53422 650,00 147 247,24
1‘35,822114‘229"1 A5 226,53422
Dil: 713 Izolace tepelné 262 622,38
711998713201R00 Presun hmot pro izolace tepelné, vy$ky do 6 m % 2 855,73840 2,50 7 139,356
721713191100RT9 Polozenf separagni folie véetné dodavky PE félie m2 240,44922 38,00 9 137,07
13,844714,2291,15 226,53422
0,88%13,75"1.,18 13,81500
731713141221RK2  |Mont42 parozabrany, ploché stfechy, pfelep. spoju m2 226,19920 95,00 21 488,92
parotésna folie aram min110 a/m2 special
13,808%14,245"1,15 226,19920
| 74]63140160R [Deska fasadni mineraini vidkno-kolmé tl. 30 mm | m2 | 26,62000 120,00 3194,40
12,10°2°1 .1 26,62000
76]713134211RK2  |MontaZ parozabrany na stény s pfelepenim spojl m2 12,10000 85,00 1 028,50
parotésné zabrana min gram 110 a/m2
0,88*13,75 12,10000
[ 76]713131131R00 |1zolace tepelna stén lepenim | m2 | 36,30000 165,00 5 989,50}

OGisténi povrchu stény od prachu, nafezani izolaénich desek na pozadovany rozmér, naneseni lepiciho tmelu,

osazeni desek.

polystyren v 1.120mm ; 0,88°13,75 12,10000
min.vata v #1.30mm *2 © 0,88°13,75°2 24,20000
[ 77]283759206R [Deska fasadni polystyrenova EPS 70 F 1. 120 mm | m2 | 12,10000] 245,00 2 964,50
0,88*13,75 12,10000
| 78]713141326R0X [lzolace tepelna stfech do t1.200-450 mm,2urstvy,kotvy | m2 | 216,36446 | 250,00} 54 091,12]
13,808%14,245%1,1 216,36446
| 79]28375972R |Deska spadova EPS 150 | m3 | 49,24657 | 3 200,00 157 589,0ﬂ
13,844%14,229%0,25 49,24657
Dil: 721 Vnitini kanalizace 75 263,86
80[721100012RA0__|Kanalizace vnitfni, PVC, D 125 mm, zemniprace SN§ | m | 3,50000]  1375,00| 4 812,50
3,5 3,50000
[ 81[721100013RA0_[Kanalizace vnifini, PVC, D 160 mm, zemnfprace SN8 | m | 14,00000]  1689,00] 23 646,00}
747 14,00000
[ 82[721100014RA0_|Kanalizace vnitini, PVC, D 200 mm, zemniprace SN8 | m | 13,84400] 1 799,00 24 905,36
13,844 13,84400
83[721242110RT2  |Lapat stfe$nich splavenin PP hioubka 600, kloub kus 3,00000 2 800,00 8 400,00
zapachova klapka, ko$ na listi, DN 125
3 2,00000
84]721234143RT6 | Viok stfedni pro plochou stfechu HL 63.1H/2 s izol. kus 3,00000 4 500,00 13 500,00
pasem, D 125 mm
3 3,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Pfistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: {8001 Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
R: {01 Pfistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
P.&{Cislo polozky |Nazev poloZky MJ IMnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 764 Konstrukce klempiiské 106 327,63
85/998764201R00  |PFesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 6 m % 760,51120 3,50 2 661,79
86|764908109RTX  [D+M zavérna lista r§ 250mm z Cu plechu m 15,49000 870,00 13 476,30
véetné kolena, objimky, mezikusu, spojovaciho materidlu a zednicke vypomoci.
1.3 1,30000
14,190 14,18000
| 87|764908109RTY  [D+M oplechovani atiky r& 400mm z Cu plechu | m | 26,71900 1 425,00 38 074,58
veetné kolena, objimky, mezikusu, spojovactho materidlu a zednické vypomoci.
14,229+12,480 26,71800
88{764252203RT2  [Zlaby z Cu plechu podokapni ptikruhové, r§ 330 mm m 14,18000 1 150,00 16 307,00
ocelové pomédéné haky
{3,89+6,850+0,2+3,04+0,2) 14,18000
[ 89|764554203R00 {Odpadni trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm | m | 16,92000 1 550,00] 26 226,@
4,23°4 16,92000
| 90]764530010RAD " [Oplechovani zdi z Cu plechu 1§ 500 mm plot soused | m | 5,69000]  1:684,00] 9 581,96
plot souseda : 5,69 5,69000
Dil: 767 Konstrukce zameénické 1 387 546,46
91{998767201R00  |PFesun hmot pro z&megnické konstr., vyky do 6 m % 12 354,61750 1,00 12 354,62
92| Pol nezatf. 1 Dodévka a montaz ocelové konstrukce vé natéru viz kg 4 908,00000 247,00 1212 276,00
vvkres ¢.01 ocelova kee
ocel kee v.8.01 : 4908 4 908,00000
| 93]15484330R [Profil trapézovy 55/250x0,75 mm lakovany | m2 | 226,53422] 450,00 101 940,40
pfistavba ocel.kce ; 13,844%14,229*1 15 226,53422
| 94]767392113R00 |MontaZ krytiny stfech, tvar. plechem, pfistrelenim | m2 | 196,69496 | 310,00 60 975,44
13.808%14,245 196,69406
Dil: 781 Obklady keramické 83 268,49
95{998781202R00 Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 12 m % 549,09170 5,00 2 745,46
96{781739711R00 Priplatek k obklad.vn&jsim cihel.za plochu do 10m2 m2 44,44500 130,00 5777,85
5,69°1,8%2 20,48400
0,5"1.,8 0,90000
5.69°0,5 2,84500
3,8'5,32 20,21600
| 97]627452111R00  [Sparovani maltou MCs zapuSt&né rovné, zdi z cihel | m2 | 44,44500 450,00 20 OOO,E‘
5,680*1,8%2 20,48400
5,64'0,5 2,84500
1,8%0,5 0,90000
3,8'5,32 20,21600
| 98[781732020R00 [Montaz obkladd vnéjSich cihelnych do MC, 25x6,5 cm [ m2 | 20,21600] 1200,00| 24 259,20
¢asl zdiva od souseda : 3,8%5,32 20,21600
| 99]596101026R |Cihlovy obkladovy pasek rovny 215/23/65 mm | kus | 1 172,52800 | 26,00 30 485,73
‘ 3,8%5,32°58 1172,52800
Dil: 784 Malby 21 051,08
100|784191101 R0O [Penetrace podkladu univerzalni 1x | m2 | 226,35572| 23,00| 5 206,18
222 34572 222,34572
40,10°0,10 4,01000
{ 101]784195112R00 [Malba bila sytost standard, bez penetrace, 2 x [ m2 | 226,35572| 70,00 15 844,90
22234572 222,34572
40,10°0,1 4,01000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpoéet

S: Pfistavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
0O: |S001 Pfistavba hasitské zbrojnice Kunovice
R: 101 Pfistavba hasitské zbrojnice Kunovice
P.¢|Cislo polozky [Nazev poloZzky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 799 Ostatni 474 129,94
102|Nezatf.pol.7 |D+M odvétravaci mfizky 200*200mm | ks | 2,00000] 489,97 979,94
2 2.,006000
[ 103{Nezatt.pol.3 |D+M odvétrani | m ] 7,40000] 450,00] 3 330,00}
200/200 : 0,4+3,443 6 7,40000
l 104|Nezatf.pol.5 |D+M plastové okno rozmér 1500*1000mm l ks | 1,00000] 15 000,00] 15 000,06]
1 1,00000
| 105|Nezatf.pol.1 ]D+M dvefe PO EW15DP3-C rozmér 1100*1970mm [ ks | 1,00000] 26 820,00] 26 820,(TO|
1 1,00000
UOS]NezatF,pol.S |D+M dvefe rozmér 1000*2100mm ] ks | 2,00000| 20 OO0,00' 40 000,00]
2 2,00000
u07|NezatF.pol.4 |D+M dvoukf. vrat rozmér 3000*3000mm EW15DP3-C | ks | 1,00000| 183 000,00[ 183 000,00]
1 1,00000
108|Nezatf.pol.2 D+M sekéni vrata vé kovani LHR rozmér 3500*3700mm ks 1,00000/ 205 000,00 205 000,00
v¢ prosvétleni
1 1,00000
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 361 945,49
109]979081121R00  |PFiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 3 273,05642 12,00 39 276,68
110]979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal&ich 5 m t 272,75470 33,00 9 000,91
1111979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 272,75470 330,00 90 009,05
V&etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloseni na skladku, bez poplatku za skladku. ‘
112]979082111R00  |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 272,75470 100,00 27 275,47
113|979990108R00 Poplatek za skladku suti - Zelezobeton t 272,75470 720,00 196 383,38

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

S: Piistavba hasiské zbrojnice Kunovice

0O: |S001 Pristavba hasiské zbrojnice Kunovice

R: 102 Elektromontaze

P.¢)Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: M21 Elektromontaze 235 854,56

1|HzZS | Stavebni pfipomoc | hod ] 16,00000] 285,00] 4 560,00

16 16,00000

[ 2|m21 |D+M elektroinstalace viz samostatny rozpotet | soubor| 1,00000] 231 294,56] 231294,56|
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 1







Nazev

Zékladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Piesun 1,00%

,Montaz - material

‘Montaz - prace

‘Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montéae: material + prace
Natgry

;Zemni préace

PPV 0,00% z natéri a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rizika a poji$téni 0,00% z mezisoudtu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisoudtu 1 )
Zakladni naklady celkem

Hodnota A Hodnota B

© 45 000,00, ;
1 620,00 450,00
. 8244875
| . 91348,00
. 46620,00 174 246,75
L 10427,81
| 0,00,
0,00
0,00
| 46620,00 184 674,56
| | 0,00
o 0,00
|

{
i
{
H
1
|
‘
|

0,00
231 294,56







Nazev
Specifikace dodavky Rozvadéé R2
specifikace viz. v.€. D.1.4.5.11

Oceloplechovy rozvadét 600x800x150, vE. vystrojeni, jisticimi, spinacimi a ochrannymi prvky

Specifikace doddvkyRozvadéc R2 - celkem
‘ElektromontaZe

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC BEZ VODICE PE
CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevné

CYKY-O 3x1.6 mm2 , pevné

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC S VODICEM PE
{CYKY-J 3x1.6 mm2 , pevné

[CYKY-J 3x2.5 mm2, pevné

'CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevné

iCYKY-J 5x2.5 mm2 , pevné

{CYKY-J 5x6 mm2 , pevng

'CYKY-J 5x10 mm2 , pevné

VODIC PRO POSPOJOVANI (ZELENOZLUTY)

\VODICG JEDNOZILOVY (CY)
‘H07V~U 6 mm2, pevng
ODIC JEDNOZILOVY (CYA)

H07V~K 16 mm2 , pevné

MONTAZ ROZVODNIC

’ Do 50 kg

{UKONGEN/ KABELU SMRSTOVACI
‘ZAKLOPKOU S
| UKONCENI KABELU DO
| 5x4 mm2

5x16 mm2
OCELOVA KONSTRUKCE PRO UPEVNEN/ INSTAL. MATERIALU
Ev§eobecné
‘OCEL NOSNE KONSTR. PRO PRISTR.
do 5kg o
OVLADAC KOMPLETNI, IP 44
'Jednopélovy vypinag

Stfidavy pfepinaé
Tlatitkovy spinat

Pohybovy spinat o
ZASUVKA KOMPLETNI IP 44

jZASUVKA PRUMYSLOVA NASTENNA
P67 .
1ZG3253 32A,400V, 3p+N+z

SVITIDLA V&, ZDROJU

A- LED 80W IP65

L - Venkovni s vyloznlkem LED30W
Nouzové 1H, v piktogramit
PROTIPOZARN/ PRUCHOD STENOU
EI 90 Protipozami polstar velky

Rekonstrukce Stavajiciho ro_ztvédéée hasi¢army

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhtedani pripojovaciho mista

Uprava stavajicinho zarizen

{Napojeni na stavajict zafizeni _

ZkuSebni provoz

Zabezpedeni pracovité

Préce mimo specifikaci (pfed fakturaci budou presné specifi kovany)
SPOLUPRACE S DODA VATELEM PRI
zapo;ovanl a zkouskach

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik )

Spoluprace s reviz.technikem

{Podruzny material
iElektromontaze - celkem
‘Dodavky

iSpecjifikace dodévky Rozvadét R2
'Dodavky - celkem

Zésuvka;ednonésobnéIP 44, sochfénnym kollkem svickem b. biié ) S

Mj

ks

Pocet  Material

1,00 40 000,00

i 1

40,00 13,00
120,00 19,00

120,00 14,00!

90,00. 2300
80,00 27,00,
40,00 44,00}
30,000 61,00;
40,000 133,00]

4

| !
30,000  23,00]

B !
10,000 77,000

] |
1,000 1,00

1600, 1,00
2000 1,00

120,00f 55,001

1000f 5500
200{ 16800
400 174000
a0l 7se0l
100{ 80000
800 250,00
2,00; 280,00
7.00i 4500000
1,00{ 3700,00{
2,00/ 1050,00!
-
| 200 350,00]
~1,00{ 10000,00}
10,00]
20,00
20,00
8,00
6,00
30,00!
i
16,00]
) {
10,00 |
| |
40,00} i
10,00, j
| i
I i

)

et e

40 000,00
40 000,00

520,00
2280,00

1 680,00
2070,00
2 160,00:
1760,00
1830,00,
5 320,00
690,00
|
770,00
t

1,00!

16000
200;

I
6 600,00

550,000

1

336,00
696,00
534,00

_ 200000]

3700,00{

210000,

700,00,

10 000,00

© 0,00
0,00
0.00
0,00}
0,00

000,

0,00

{

0,00}

© 0,00!

0,00

3 273,75§

82 448,75

45 000,001
45 000,00

800,00

31500,00]

Material celkem Montéaz

5 000,00

20,00
20,00

20,00}
20,00
20,00
20,00
24,00:
28,00

A

¢

20,001
|
20,00}
1

1000,00{
: 3
4

" 55,000

110,00,
55,001

75 00

130,00;

¥

y
t
)

200,00,

100,00

8 000,00

|
i
i
i
i
{
B
i

290,00,
290,00/
290,001
290,00,
290,00|
290,00!
o
290,001
!

290,00;

450,00

290,001
|
!
{

{
!
Do

123000
123,000

130,00,

200000

I

5 000,00
5 000,00

800,00
2 400,00

2 400,00°
1 800,00
1.600,00;
800,00
720,00
1120,00,

600,00;

200,00,

©1000,00!

492,00

39000
130,00,

230,00,

200,001

|

8 000,00
i

S N

I,

© 2.900,00]
5 800,00/
~ 5.800,00f

2320,00;

1740,001

870,00}

i

~ 4640,00;

]
[

2 900,00;
s

18 000,00
2900,00!

91 348,00

0,00}

0,00

|
L
[
t
i

880,00/
220,00,

" 246,00

1600000
=

400,00

1610,000

460,00/
—
-

Montaz celkem Cena celkem

45 000,00
45 000,00

1320,00
4 680,00
4 080,00,
3870,00;
3760,00!
2 560,00
2 550,001
6 440,00

896,000
222,00
o

~13200,00;
, |
130,00

|

" 582,00,
~ 1188,00!
924,00]
930,00
i
i

3600,00;

960,00
0,00

33 110,00
3930,00!

2 560,001
— » l
900,00}
0,00;

18 000,00
0,00!

!

2 900,00/

5 800,00!

5 800,00
21320,00]
1740,00!

8 700,00

4 640,00-

t
. !
290,00,

{

18 000,00'

2 900,00}
0,00}
3273,75]
173 796,75 .

45 000,00}
45 000,00







Polozkovy rozpocet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
0O: |S001 PFistavba hasicské zbrojnice Kunovice
R: |03 Vzduchotechnika
P.&]Cislo polozky |Néazev polozky MJ [MnhoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zaFizeni 2 800,00
1]HZS | Stavebni pipomoc | hod | 8,00000] 350,00 2 800,00
8 8,00000
Zaf. €, 1 - vétrani Spinavé Satny 5 650,00
2{Nezatf. Pol 1 maly axialni ventilator, napojeni na potrubi d=125mm; ks 1,00000 5 150,00 5 150,00
V=100m3/h; dp=30Pa; 1f/230V/50Hz; P=0,02kW; hladina
ak. vykonu do okoli=45dB(A), ventilator obsahuje
kuliCkové loZiska, zpétnou klapku a hygrostat pro
automaticlo? nrovnz v niinadd nnidenivdhknsti v mistnosti
3|Nezati. Pol 2 Kruhové spiro potrubf pozinkované do priméru 125/100% | bm 1,00000 500,00 500,00
tvarovek
Zaft. ¢. 2 - odsavani vyfukovych plynil 24 940,00
Nezatf. Pol 3 Radialni ventilator kovovy potrubni, napojeni na potrubi ks 1,00000 4 360,00 4 360,00
d=160mm, V=400m3/h; dp=250Pa; 1f/230V/50Hz;
4 P=0 1kW
5 Nezatf. Poi 4 spojovacl manzeta, d=160, spona se stahuje dvéma ks 2,00000 300,00 600,00
Srouby
Nezatf. Pol 5 pretlakova protides$tova Zaluzie s plastovymi lamelami, ks 1,00000 1 100,00 1100,00
6 napojeni d=160mm
Nezati. Pol 6 protidestovéa Zaluzie PZ 200x200 se sitem proti ptactvu ks 4,00000{ 1 350,00 5 400,00
7 (RAL dle architekta)
Nezatf. Pol 7 sténova mifzka hlinikova 200x200 s pevnymi lamelami, ks 4,00000 800,00 3 600,00
jednofada s upevnénim na pruzinky, vé. upeviiovaciho
8 ramedkil
g|Nezatf. Pol 8 vyfukovy kus Sikmy 45°, d=160, se sitem proti ptactvu ks 1,00000 400,00 400,00
10 Nezati. Pol 9 Kruhové spiro potrubi pozinkované do priméru 160/40% bm 8,00000 410,00 3 280,00
tvarovek
11 Nezatf. Pol 10 Ctyrhranné potrubi pozinkované do obvodu 1050/100% bm 4,00000 800,00 3 200,00
tvarovek
Nezatf. Pol 11 montéz kolejnice s ohebnym odsévacim potrubim pro ks 1,00000 3 000,00 3 000,00
12 napoieni na vyfuk auta (dodavka investor)
28 950,00
13|Nezatt. Pol 12 podruzny montazni, spojovaci a t&snici material kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
14 |Nezatf. Pol 13 montaz zafizenf kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00
15 |Nezatf. Pol 14 Doprava zafizeni - pfesun hmot kpl 1,00000 1 950,00 1 950,00
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Polozkovy rozpocet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: 8002 Stavajici pfistavba
R: 102 Stavaijici budova
p.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 712 Povlakové krytiny 133 000,00
11712370010XXX | Povlakova krytina stfech do 10°, termoplasty folie min. ti. m2 95,00000 1 400,00 133 000,00
1.6 mm v¢ tepelné izolace
85 85,00000
Dil: 713 lzolace tepelné 11 471,25
21713141221RK2  |Montaz parozéabrany, ploché stiechy, pielep. spojlt m2 109,25000 105,00 11 471,26
arozébrana special
95*1,18 109,25000
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 162 979,20
31762340130RAA  |Latovani stiech rozteé 22 cm, impregnace laté 8 x 6 cm, m2 95,00000 250,00 23 750,00
véetng dodavky feziva
95 95,00000
41762340110RAB _ |Bednéni stfech z OSB na sraz, impregnace prkna tloustky| m2 95,00000 520,00 49 400,00
22mm, véetné dodévky
a5 95,00060
51762330114RAA  |Konstrukce krovu z feziva , impregn. hranoly 14 x 18 cm, m 126,52000 710,00 89 829,20
véetné dodavky
vaznice 140/180 : 9,562 18,12000
pozednice 180/140 : 9.4 9,40000
krokev 140/180 1 10°0,8 88,00000
Dil: 764 Konstrukce klempifské 994,30
6{764900020RA0 |Demontéz oplechovani zdi | m | 12,49000} 40,00 499,60

Svislé pfemisténi ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavenidtnf pfemisténi do 30 m, odvoz na skladku do 10 km.
Bez poplatku za skladku.
[ 7[764900040RA0  [Demontéz odpadnich trub | m | 4,00000} 30,00 120,00}

Svislé pfemisténi ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavenistni premisténi do 30 m, odvoz na skladku do 10 km.
Bez poplatku za skladku.
4 4,00000

| 8]|764900035RA0 [Demontaz podokapnich Zlabd pulkruhovych [ m | 12,49000| 30,00 374,70

Svislé pfemisténi ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavenistni pfemisténi do 30 m, odvoz na skladku do 10 km.
Bez poplatku za skladku.

12,48 12,48000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 3 000,00
9]941955004R00 [LeSeni lehké pomocné, vyska podiahy do 3,5 m | m2 | 30,00000] 100,00] 3 000,00
leSeni pro demontaZ a montaZ krytiny © 30 30,00000
Dil: 764 Konstrukce klempirské 6 650,00
10[764900010RA0 |Demontaz krytiny stfech [ m2 | 95,00000] 70,00 6 650,00

Svislé pfemisténi ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavenistni premisténi do 30 m, odvoz na skladku do 10 km.
Bez poplatku za skladku.

95 95,00000
Dil: D96 Piesuny suti a vybouranych hmot 11 844,00
11 |979990201 ROO  |Poplatek za skiadku suti -azbestocementové vyrobky | t | 4,23000] 2 800,00| 11 844,00
94*45*0,001 4,23000
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 7 633,05
12[998011007R00 _[Pfesun hmot pro budovy zdéné vySky do 6 m [t ] 76,33050 100,00} 7 633,05
legeni : 0,1905 0,18050
krytina : 4,23%18 76,14000
Dil: 764 Konstrukce klempirské 50 931,00
13]|764530010RAA |Oplechovani zdi z Cu plechu 18 150 mm | m | 12,49000| 1050,00] 13 114,50
ckapnice : 12,49 12,49000
[ 14[764230010RAA  |Lemovani zdi z Cu plechu 8 250 mm [ m | 12,78000]  1350,00| 17 263,00
zavéirna lista - 3,549,28 1278000
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PoloZkovy rozpocéet

S: Pristavba hasitské zbrojnice Kunovice

0O: |8002 Stavajici pfistavba

R: {02 Stavajici budova

P.&]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ {MnoZstvi Cena/MJ [Celkem

15|764554010RAC  |Odpadni trouby z Cu plechu kruhové priméru 125 mm m 4,00000 1 550,00 6 200,00

svod : 4 4.,00000

| 16]764252010RAB |2tab z Cu plechu podokapni péilkruhovy r& 330 mm | m | 12,49000} 1150,00] 14 363,@
12,49 12,48000
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Polozkovy rozpoéet

S: Pristavba hasi¢ské zbrojnice Kunovice
O: [VON Vedlej$i a ostatni naklady
R: [VON Vedlej$i a ostatni naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvf Cena /MJ |Celkem
Dil: VN Vedlej$i naklady 94 500,00
11005111020R Vyty&eni stavby Soubor| 1,00000 12 000,00 12 000,00
2|005111021R Vyty€eni inZzenyrskych sit! Soubor, 1,00000 7 000,00 7 000,00
3/005121010R Vybudovani zafizen| staveni§té Soubor| 1,00000 11 000,00 11 000,00
4{005121020R Provoz zafizenl staveni$té Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00
51005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00
6/005124010R Koordinaéni &innost Soubor| 1,00000 500,00 500,00
Dil: ON Ostatni naklady 61 000,00
7]005261010 R |Pojisténi dodavatele a pojisténi dila ]soubor] 1,00000] 17 000,00} 17 000,00
1 1.00000
| 8|R 30889946  [Realizaini/ vyrobni dokumentace | soubor] 1,00000f 11 000,00] 11 000,00}
1 1.00000
91005211080R Bezpetnostni a hygienicka opatienf na stavenisti Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
10{005241010R Dokumentace skute&ného provedeni Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
11]005241020R Geodetické zaméfeni skuteéného provedent , geometricky | Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
plan
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P¥iloha €. 2

KRYCI LIST NABIDKY

podané v ramci zakdzky malého rozsahu s nazvem

»Pristavba hasi¢ské zbrojnice — mésto
Kunovice”

Néazev zadavatele:

Mésto Kunovice

Sidlo: nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
ICO: 005 67 892

Dodavatel SANIZO, spol. sr.o.

ICO 26945509

Sidlo Z3tisi 1958, 688 01 Uhersky Brod

Statutarni organ

Antonin Straka, Zdené&k Nénicka, jednatelé spolecnosti

Kontaktni osoba Zdenék Nénicka
Telefon 777 744 733
E-mail sanizo@sanizo.cz

F. 1: Celkové nabidkova cena bez DPH:

5 870 000,- K¢

Podpisem stvrzujeme, Ze jsme vazani celym obsahem nabidky.

V Uherském Brodé dne 23.9.2021

w@j@@;@@}ﬁﬁ LW gpol. s 1.0

FATIS 4 0 ZRSKY BROD
ZATISI 1968, 686 01 UHERSK

fé@'zé‘ﬁ'@ﬂé&%’@ﬁ,DM’;*CZEG@A%&@Q
TEL JEAY: BYO6G 12, WA SAMZO.CZ

Zdenék Nénicka, jednatel spole¢nosti
podpis opravnéné osoby (osob)
s uvedenim funkce







