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5 i STAYNI FOND DOPRAVNI
R "/ ’ INERASTRUKTURY

Dodatek vé 1 ke’
SMLOUVEODILO

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik (déle jen ,,smlouva*)

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 76321 Slavi¢in

dale jen ,,objednatel* dale jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zéleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s., pobocka Zlin Moneta Money Bank, a.s.
¢islo uétu: 11222661/0100 ¢islo actu: 752000724/0600 registrované cislo uctu
pro

ekonomickou cinnost)

Identifika¢ni &islo:

00568708 46994955
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Darlové identifikaéni ¢&islo:

Neni pladtce DPH pro tuto VZ CZ46994955

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Brné, oddil C vloZka &. 8837

Nézev vetejné zakazky: Pozlovice stired — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik

Stavebni povoleni: &.j. MULU — 1052/2021/26/Cel, ktery nabyl pravni moci dne 27. 1.
2021

Misto stavby: k.a. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiti Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jiti Skrabal

Koordinator BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.o.
Stavbyvedouci zhotovitele: Jif{ Jani¢ek
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu
Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurdk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladii Ludmila Diatelova

tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing, Pavel Coufalik, Ph.D.

tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Smluvni strany se dohodly na dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 16.5.2022.

Smluvni strany se dohodly na zméné doby plnéni z ddvodu nepfedpokladané zméng, kterd je detailngji
poslana v pfiloZzeném zménovém listu ¢.1.
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Méni se bod ¢.1 v ¢l. II1. Doba plnéni a misto plnéni takto:

1. DOBA PLNENi A MISTO PLNENI{:

1. Termin zahéjeni doby pinéni
a piedani staveni$tg:

Diléf terminy:

Termin pro predéni a prevzeti dila:

sfdi
STATNI FOND DOPRAVRI
INFRASTRUKTURY

20.6.2022

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

3.11.2022

Neni-li v zad4vaci dokumentaci v &lanku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zdkona

¢islo 134/2016 Sb. jinak.

Maximalni doba provadéni v kalendafnich mésicich

od predani stavenisteé:

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlistavaji beze zmén.

4,5 mésice

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek &. 1 smlouvu pfecetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s
ni, a na diikaz toho ji podepisuji na zéklad€ své vlastni, vdZné a svobodné viile prosté omylu.

Dodatek & 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

V Pozlovicich dne 142022
Za objednatele:

Meéstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta
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Ve Slaviting dne 1.9 9e27
Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.

L TR N T

S AN . T R S

OBCHODNI 18, 763 21 S_AVICIA

Tel: 577 342 204, 577 342 20,

877 343 551, Fax: 577 343 552
RDIS: CZz48994085

Al

Jaromir Diatel, jednatel



ZMENOVY LIST

Prodlouzeni doby realizace o 14 dni

éislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 01‘
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St’rucny Prodlouzeni doby realizace o 14 dni
nazev ZL:

Pfedmét zmény: ProdlouZeni doby realizace o 14 dnl

Zdavodnéni zmény: Jedna se o prodlouZeni terminu realizace. Diivodem zmény je, Ze akce: ,Pozlovice stfed — zastavky a chodnik*
bezprostiedné navazuje na investiéni akci Zlinského kraje (vice informaci napf. zde:
https://www.rszk.cz/?grafika=0&zobraz_aktualitu=832), kdy obé stavby jsou vzajemné propojené jednim pfechodnym dopravnim
zna&enim. U stavby Zlinského kraje doglo oviem k nepiedpokladané zméné, ktera ma za nasledek poZadavek na prodlouzeni Uplné
uzavirky o 14 dni. Z tohoto dGvodu neni mozné upravit pfechodné dopravni znageni v souladu s harmonogramem a stavebné zacit
realizovat Gsek, pres ktery je aktualné vedena doprava.

Z tohoto diivodu zhotovitel pozadal o souhlas s prodlouzenim terminu realizace o 14 dnu (z 20. 10. 2022 na 3. 11. 2022).

Zména nema vliv na cenu dila.

VIiv na cenu dila: ne rozpoéet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K& bez DPH
21%DPH 0,00 K&
celkem 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ne rozpocet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 0,00 Ke
celkem 0,00 K¢ véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ano vliv na postupové terminy dle HMG ano
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne ,
Pfilohy : ;’: f
Piedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janicek 7“’3@-’3},’\ Datum 01.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ingl.PaveI Coufalik, Ph.D. /{ 3 Dne 01.09.2022

]
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak \ i | l
LA

]l v
AN AL A\ Datum | 01.09.2022

Z divodu objektivnich neogekavanych udalosti souhlasi s prodlouzenim terminu realizace. s

f

Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal

Nema vliv na projektovou dokumentaci. Datum 01.09.2622

T Ml

Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.

; J

Z dfivodu objektivnich neoéekévanych udalosti souhlasi s prodlouZenim terminu realizace.

Daturr)’ 01.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Jani¢ek -47.{1' L){ DatuA 4.9 %1z

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. C((ﬂ Datum 21 ,Q.ZOZL




