Dodatek ¢. 2 ke

SMLOUVEODILO
uzaviend dle § 2586 a néasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik (dale jen ,,smlouva*)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:
Méstys Pozlovice
Hlavni 51

763 26 Pozlovice

déle jen ,,objednatel*

Zhotovitel:
INSTOP, spol. s r.o.
Obchodni 16

763 21 Slavié¢in

déle jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta
tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

ve v&cech smluvnich:
Jaromir Diatel, jednatel
577 343 551

diatel@instop.eu

Komeréni banka, a.s., pobotka Zlin
¢islo G¢tu: 11222661/0100

pro

Bankovni spojen:

Moneta Money Bank, a.s.
¢islo Gétu: 752000724/0600 registrované éislo ndtu

ekonomickou cinnost)

00568708

Identifikadni &islo;

46994955

Neni platce DPH pro tuto VZ

Darlové identifikadni &islo;

CZ46994955

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Brn¢
oddil C vlozka ¢&. 8837
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IL. UVODNI USTANOVENI:

1. Smluvni strany spolu dne 16. 5. 2022 uzaviely smlouvu o dilo na akci: ,,Pozlovice — stavebni Gpravy
MK a chodnik Retechovskd® ve zné&ni dodatku ¢.1 ze dne 21. 9. 2022.

2. Z divodu nepodstatnych zmé&n zavazku a okolnosti, které nastaly po uzavieni smlouvy o dilo, se
smluvni strany dohodly na zm&n& smlouvy o dilo, konkrétné zmény ceny za dilo a doby plnéni. Za

timto Géelem smluvni strany uzaviraji tento dodatek ¢&. 2.

III. ZMENY SMLOUVY O DIiLO:

1. Pfedmét dila specifikovany v €l. II. smlouvy o dilo upravuje zmény zévazku dle § 222 odst. 4 zédkona
&. 134/2016 Sb. (zmé&ny rozsahu praci a s tim souvisejici zm&na ceny dila). Zmény praci jsou detailné
vymezeny v poloZkovém rozpo&tu a zm&novém listu, které spoletng tvoif piilohu ¢&. 1 tohoto dodatku

¢. 2.

2. Cena dila specifikovand v &l IV. smlouvy o dilo se v souvislosti se zmé&nou zdvazku méni takto:

Pivodni cena dila bez DPH:

Cena dila v&etné dodatku ¢&. 1:

Dodatek &. 2:

Cena dila véetné dodatku ¢. 2:

21 % DPH:
Cena dila véetné DPH:

932 800,00 K¢
851 900,00 K&
18 627,43 K¢
870 527,43 K¢
182 810,76 K¢&

1 053 338,19 K¢

Rozpis nepodstatnych zmén zavazku dle § 222 odstavec 4 zdkona &. 134/2016 Sb.:

+ 19.513,55 K¢ bez DPH
- 886,12 K& bez DPH

tj. nepodstatna zména zévazku ve vy$i 2,19 % z pivodni ceny dila.

pro p&i prodluZuje o 14 dni na 3. listopadu 2022.

IV. ZAVERECNA USTANOVENI:

Doba plnéni specifikovand v ¢L. IIL smlouvy o dilo se v souvislosti se zmé&nou zplisobu zaklddani lavky

1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo timto dodatkem nedotéend ziistivaji v platnosti beze zmény.

2. Tento dodatek &. 2 ke smlouvé o dilo se uzavird ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

V Pozlovicich dne 49401022,
Za objednatele:

Méstys Pozlovic(Z -

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta
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Ve Slavicing dne  49.10.000]

Za zhotovitele: e o
INETTOHP , spoi. s ro.
OBCHODNI 18, 763 21 SLAVICI,
INSTOPR, spol. s r.0.5 77 542 264, 577 342 20
W[ A 677 343 551, Fax: 577 343 55:
/i ZL DIC: G7dmepass

Jaromir Diatel, jednatel
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ZMENOVY LIST

Zména mostnich opér

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice — stavebni Gpravy MK a chodnik Retechovska
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 0 2
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény - L.
nazev ZL: Pfiplatek za ruéni vykop

Predmét zmény: Pfiplatek za ruéni vykop zakladu pod mostni opé&rou.

ZdUvodnéni zmény: V misté jedné mostni podpéry se nachazely kabely vefejného osvtéleni. Z téchto dilvodi bylo nutné provést
Jruéni vykop. Kabely byly nasledné pieloZeny.

Tato Uprava je realizovéna v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména predstavuje pro objednatele navy&eni nakladi.

Vliv na cenu dila: ano rozpodcet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 K& véetné DPH
Viiv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 10 952,40 K&  bezDPH
21%DPH 230000 K&
celkemn 13 252,40 K& véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): e .
Piilohy : Rozpoétova ¢ast ZL ;ﬁ
PredlozZil k projednéni za zhotovitele: Jifi Janiéek W 3’&" Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Dne 23.09.2022

Vyjadfeni TDS: Ing. Stanislav Jurak
Souhlasim s provedenim zmény. L\_ ,Qatum 23.09.2022

Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal
Souhlasim s provedenim zmény. Datum 23.09.2022

Qdsouhlasil za zhotovitele: Jifi Jani¢ek [Jatum 23.09.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. Datum 23.09.2022

éﬂﬂff‘ 7

Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. .

Jedna se o objektivni viceprace, souhlasim. g 3 tum 23.00.2022
V24




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice ~ stavebni apravy MK a chodnik Retechovska
Objekt: Zmény
Cast:  Zmeény na objektech SO 201

Objednatet:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14.9.2022
C. KC Kad polozky Popis MJ Mnozstvi Cena jednotkova Cena celkem
N celkem
1 Zemni prace 10 952,40
|## |R [131301111R00 [Hioubeni nezapaz. jam hor.4 do 100 m3, STROJNE [m3 | -6,000 26700 |  -1602,00
"Polovina vykopil byla provadéna ruéné "
"Objekt SO 201 " -12,0/2 -6,000
Soudet -6,000
[## |R |131301 119R00 | Pifplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.4 |m3 | -6,000 67,60 -405,60
"Polovina vykopl byla provadéna ruéné "
"Objekt SO 201 " -12,0/2 -6,000
Soudet -6,000
[## [R |139601102R00 [Rugni vykop jam, ryh a sachet v homniné tF. 3 Im3 | 6,000 2 160,00 12 960,00
"Polovina vykopl byla provadéna ruéné "
"Objekt SO 201" 12,0/2 6,000
Soucet 6,000
Celkem 10 952,40
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ZMENOVY LIST

Doplnéni palisady

éislo ZL:
Akce: Pozlovice — stavebni tpravy MK a chodnik Retechovska
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 03
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL.:
Strucny o o
nazev ZL: Doplnéni palisady

Pfedmét zmény: Doplnéni palisady na styku parkovisté a chodniku k lavee pro pési.

Zduvodnéni zmény: Lavka pro pé&si je z davodu prutoéného profilu umisténa vyse nez stavajici parkovaci plocha v ul. Pod

Vétrnikem. Mezi chodnikem K lavce a parkovacim mistem bude z dGvodu Gpravy vySky instalovana palisada.
Tato Uprava je realizovana v souladu se zédkonem €. 134/2006 Sb. o zad4avani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména piedstavuje pro objednatele navy$eni nakladu.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méne prace cena: ‘bez DPH -886,12 Ké bez DPH
21%DPH -186,09 K&
celkem -1072,21 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 8561,15 K&  bezDPH
21%DPH 1797,84 Ké
celkem 10 358,99 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokongéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Prilohy : Rozpoétova East ZL
Predlozil k projednéni za zhotovitele: Jifi Janidek /‘f,ézé'% Datum |  23.09.2022
Prevzal k projednéni za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ ,; ' CQT Dne 23.09.2022
Vyjadfeni TDS: Ing. Stanislav Jurak WLL
Souhlasim s provedenim zmény. g ., Datum 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal u_ /
Souhlasim s provedenim zmény. II,--"J-'E'L{"‘:J éu)\patum 23.09.2022
VyjadFeni objednatele: ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [Z_,—-
Jedna se o objektivni viceprace, souhlasim. \K\ . gatum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: JiFi Janicek 0 batum| 23002022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. /(<,  Daum| 23002022
v T




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice - stavebni ipravy MK a chodnik Retechovska
Objekt: Zmény
Cast:  Zm&na praci na ojektu SO 102

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 26. 9. 2022
KC s . Mnozstvi . Hmotnost
C. N Kéd polozky Popis MJ celkem Cena jednotkova Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV 7 675,03 0,845
3 Svislé a kompletni konstrukce 8 378,63 1,210
[+ R [338920023R00[Osazeni betonové palisady, 3. do 20 cm, dl. 120cm  |m 2,000] 186000 | 372000 | o579
2 2,000
[#2 T [69228410R  [Paliséda piirodni 12x16x100 cm [kus | 12,625] 369,00 | 465863 | o0631]
2,00/0,16*1,01 12,625
Soudet 12,625
91 Dopliiujici prace na komunikaci -886,12 -0,365
[s TR Jo17862111R00]Osazeni stojat. obrub.bet. s opérouozezC 12115 |m -2,000| 33600 | 67200 | -0272|
2 -2,000
[## T [69217420R  [Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 pirodni [kus | -2,020] 10600 | 21412 | -0003|
21,01 -2,020
99 Stavenistni pfesun hmot 182,52 0,000
[5 |r [998223011R00|Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt didZdény [t 0,845 216,00 | 182,52 | 0,000]
Celkem 7 675,03 0,845
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