sfdi

- STATNI FOND DOPRAVNI
s INFRASTRUKYURY

Dodatek vé 3 ke’
SMLOUVEODILO

uzavfena dle § 2586 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik (dle jen ,,smlouva®)

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 76321 Slavi¢in

déle jen ,,objednatel* déle jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmé&tné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojeni:

Komer¢ni banka, a.s., pobocka Zlin Moneta Money Bank, a.s.
¢islo Gétu: 11222661/0100 ¢islo uétu: 752000724/0600 registrované Cislo ctu
pro

ekonomickou &innost)

Identifikaéni &islo:

00568708 46994955
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S £ STATNI FOND DOPRAVNI
Sl INFRASTRUKTURY

Datiové identifikaéni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955

Zhotovitel je zapsin v obchodnim rejstiiku u
KS v Brng, oddil C vloZka ¢&. 8837

Nézev veiejné zakazky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice stfed — zastdvka a chodnik

Stavebni povolen: &.j. MULU — 1052/2021/26/Cel, ktery nabyl pravni moci dne 27. 1.
2021

Misto stavby: k.u. Pozlovice

Projektant: Ing. Ji¥i Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jiti Skrabal

Koordinator BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.0.
Stavbyvedouci zhotovitele: Jifi Janicek
tel. 577 343 551; mobil ---
jjanicek@instop.eu
Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurdk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladd Ludmila Diatelova

tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.

tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Smluvni strany se dohodly na dodatku €. 3 ke smlouvé o dilo ze dne 16.5.2022.

Smluvni strany se dohodly na nepodstatné zméné zavazku dle § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zAkon®), a to zméné& rozsahu dila, v disledku, které se méni cena dila:
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L\ j STATHI FOND DOPRAVNI
2o INFRASTRUKTURY

Viceprace, které se neotekdvaly v projektové dokumentaci ve vysi +75.220,- K& bez DPH (viz
zménovy list €. 006) - nepodstatnd zm&na zavazku dle § 222 odstavce 4 a 6 zdkona,

Viceprace za pfedlazdéni ¢asti stavajiciho chodniku ve vyi +47.899,50 K& bez DPH (viz zmé&novy
list €. 007) - nepodstatna zména zdvazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprice za vykop ryhy pro kabel ve vysi +30.151,89 K& bez DPH (viz zménovy list & 008) -
nepodstatnd zména zdvazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprace za kladeni dvojfadku ze Zulovych kostek ve vysi +47.323,64 K& bez DPH (viz zmé&novy
list &. 009) - nepodstatna zmé&na zdvazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprace za prodlouZeni komunikace k MS Pozlovice ve vysi +311.489,61 K& bez DPH (viz
zménovy list €. 010) - nepodstatnd zm&na zavazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprace za upravu sjezdu k &.p. 230 ve vysi +72.320,78 K& bez DPH (viz zménovy list &. 011) -
nepodstatna zména zévazku dle § 222 odstavec 4,

Zména v provedeni DIO ve vy3i +26.716,80 K& bez DPH a -39.840,00 K& bez DPH (viz zmé&novy
list &. 012) - nepodstatna zména zavazku dle § 222 odstavec 4,

Vicepréce za uipravu havarijniho stavu kanalizace a upravu plotové zidky pred &.p.172 ve vy&i +39.
463,38 K& bez DPH (viz zménovy list &. 013) - nepodstatna zména zdvazku dle § 222 odstavce 4 a 6,
Viceprace za kladeni dvojtddku ze Zulovych kostek u objektu SO102.1 ve vy§i +11.216,03 K& bez
DPH (viz zm&novy list &. 014) - nepodstatnd zmé&na zdvazku dle § 222 odstavec 5,

Na zéklad€ dohody smluvnich stran nebude zhotovitel dodévat lavicky v celkové vy§i -24.000,- K&
bez DPH (viz zmé&novy list &. 015) - nepodstatnd zména zdvazku dle § 222 odstavec 4 zakona,

. Viceprace za ru¢ni vykop a Upravu nosnikii lavky pro p&3i ve vysi +25.342,33 K& bez DPH (viz

zménovy list €. 016) - nepodstatnd zmé&na zavazku dle § 222 odstavec 6,

Viceprace za realizaci zakladové konstrukce pro plakatovaci plochu ve vysi + 9.686,62 K& bez DPH
(viz zmé&novy list ¢. 017) - nepodstatnd zména zdvazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprace za dopln&ni konzol na lavce pro p&3i ve vysi +8.190,00 K& bez DPH (viz zménovy list &.
018) - nepodstatna zmé&na z4dvazku dle § 222 odstavec 5,

Viceprace za vétSi mnozstvi dlazby pro nevidomé ve vysi +5.006,43 K& bez DPH (viz zmé&novy list
¢. 019) - nepodstatnd zmé&na z4vazku dle § 222 odstavec 4,

Viceprace za Upravu sjezdu k &.p. 230 (zdmecnické prace) ve vysi + 57.200,00 K& bez DPH (viz
zménovy list €. 020) - nepodstatna zmé&na zdvazku dle § 222 odstavec 4,

Na zakladé dohody smluvnich stran nebude zhotovitel realizovat vodorovné dopravni znageni

v ramci zastavkovych pruhii linkové autobusové dopravy v celkové vysi -10.560,- K& bez DPH (viz
zmé&novy list ¢. 021) - nepodstatnd zm&na zavazku dle § 222 odstavec 4 zékona,

Meéni se €l. IV Cena dila takto:

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenich ve zn&ni pozdgjiich
predpist, dohodly na zaklade vysledku zaddvaciho fizeni na cené za ¥adn& zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle €l. II. této smlouvy a obchodnich podminek ve znéni dodatku &. 2:

6.061.334,29 K¢& (bez DPH)

(slovy: Sestmiliéntsedesatjednatisictiistatficetétyti 29/100 koruny &eské)
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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

1.272.880,21 K& DPH 21%
7.334.214,50 K¢ (véetné DPH)

(slovy:sedmmilionutFistatFicetétyritisicedvéstaétrnict 50/100 korun ¢eskych)

Zména dle § 222 odstavec 4 zdkona:

- 74.400,00 K¢ bez DPH
+ 199.076,29 K& bez DPH

Zména zavazku je popsana ve zménovych listech 6, 11, 12, 13, 15, 19,20 a 21.
Zména dle § 222 odstavec 5 zikona:
+ 465.957,29 K& bez DPH
Zména zavazku je popsana ve zménovych listech 7, 8,9, 10, 14, 17 a 18,
Vyhrazena zména dle § 222 odstavec 6 zakona:
+ 102.193,43 K& bez DPH
Zmeéna zavazku je popsana ve zménovych listech 6, 13 a 16.
Cena dila dle dodatku ¢&. 3:
6.754.161,30 K& bez DPH
1.418.373,87 K¢ 21 % DPH

8.172.535,17 K¢ v&. 21 % DPH

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlistdvaji beze zmén.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek &. 3 smlouvu pieéetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s
ni, a na dikaz toho ji podepisuji na zdkladé své vlastni, vdZné a svobodné viile prosté omylu.

Dodatek &. 3 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrZi t¥i vyhotoveni.
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V Pozlovicich dne 34 . 10. 9.09.2.

Za objednatele:

Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta

sfdi

STATN{ FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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Ve Slavi¢ing dne 5440 9022,

Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.

Jarémir Diatel, jednatel
N T tas Ve
J_l?l'.\\_’xg ) :DP . gl emn, &

UBCHTONE 16, 763 21 SLAVIC.A
Tel: 577 342 204, 577 342 205
E77 34% 561, Fax: 877 343 L3

HetRold ;) Foald 1L
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ZMENOVY LIST

Viceprace k 18.7.2022

cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 06
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény Viceprace k 18.7.2022
nazev ZL.

Piedmét zmény: Viceprace, které se nepredpokladaly v ramci projektové dokumentace.

nad ramec rozpoc¢tu provedeno jeji zamafeni.

Jedna se o neuznatelné naklady dotace od SFDI.

Zména predstavuje pro objednatele zvy$eni nakladd.

Tato tprava je realizovana v souladu se zdkonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4 a 6.

Zdavodnéni zmény: Jedna se o viceprace, kieré se v projektové dokumentaci nepfedpokiadaly. Zejména se jedna o ruéni vykop v
Imlstech mélce uloZzeného plynovodu (u mostni podpéry lavky pro p&si a v misté stykové kfizovatky - km 2,090 50). Dale byl pod
komunikaci pfidan jeden protlak jako zaloha pro rozsifeni mistni datové sité. V ramci podezdivky u domu &. p. 172 byla pridana
vyztuZ, ktera nebyla v rozpoétu. Déle byla na zékladé dohody s VaK Zlin provedena (iprava stavajicih $achet spladkoveé kanalizace.
Kanalizagni poklopy byly poloZeny pouze na starych cihlach, které se propadaly. Z diivodu objeveni staré destové kanalizace bylo

Viiv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkemn 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodéet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 75 220,00 K& bez DPH
21%DPH 16796,20 K¢
celkemn 91 016,20 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonc¢eni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne

Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne

bude zapracovano do dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Prilohy : Rozpoctova ¢ast ZL

“"HH___

/

A

Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiek ‘,” - Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. P / (ﬁ/ Dne 23.09.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak M N

Souhlasim s navrhem feseni. \|’ \-/u/L Datum 23.09.2022
Vyjadieni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiff Skrabal &‘Q

Souhlasim s navrhem feseni. r {M Datum 23.00.2022
Vyjadfeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ‘

Souhlasim s navrhem feseni. Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek f[;, Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: ing. Pavel Coufalik, Ph.D. / LQK’_/ Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény ZmL 006

Cast: VCP k 18.7.2022
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 18.7.2022
KC 5 . MnoZstvi Cena Hmotnost |Hmotnost suté
. N | Kod polozky Popis ML celkem jednotkova| Cenacelkem | ©  em celkem
HSV Prace a dodavky HSV 63 943,54 16,237 0,000
1 Zemni prace 28 011,19 6,534 0,000
| 1]R [139601102R00[Rugni vykop jam, ryh a Sachet v hominé . 3 [m3 | 7.020] 216000]  17107,20] 0000] 0,000
"Plynové potrubi u ldvky a UM komunikace " (3+8)*1,2*0,6 7,920
| 2[R [175101101R00[Obsyp potrubi bez prohozenf sypaniny [m3 T 3ee0]  252,00] 997,92| 0,000 0,000
"Plynové potrubi u lavky a UM komunikace " (3+8)*1,2%0,3 3,960
| 3| [683312004r  [Kamenivo tézené frakce 0/4 [t | 6534 70800] 462607  6534]  0,000]
"Plynové potrubi u lavky a UM komunikace " (3+8)*1,2*0,3*1,65 6,534
KABELOVY PROTLAK POD KOMUNIKACI Protlak fizeny pod mistni
komunikaci, kabelova chrani¢ka o priméru 110mm, hloubka 1,2m
4|R  [Pol__0031 pod povrchem vozovky m 4,000 1 320,00 5 280,00 0,000 0,000
"Piivodni vykaz " -10 -10,000
“Skuteénost " 14 14,000
Soucet 4,000
45 Podkladni a vedlej$i konstrukce 3999,60 7,484 0,000
| 5[R [451573111R00|Loze pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm [m3 T 3060 1010,00] 399060  7.484]  0000]
"Plynové potrubi u ldvky a UM komunikace " (3+8)*1,2*0,3 3,960
56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 5388,90 0,073 0,000
Vyztuz mazanin svafovanou siti priimér dratu 6,0, oka 150/150 mm
6/R |631361921RT5|KH20 t 0,069, 78 100,00 5 388,90 0,073 0,000
"Doplin&nl vyztuZe plotové zidky kari sit fi6 oka 150/150; 3,03kg/m2"
(16,2+2)*1*3,03/1000*1,25 0,069
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 158,40 0,000 0,000
[ 7[R [899711122R00[Falie vystrazna z PVC, sifka 30 cm [m | 11000] " 1440] 158,40|  0,000] 0,000|
99 Staveni$tni pfesun hmot 256545 0,000 0,000
| 8[R [298276101R00[Pesun hmot, trubni vedent plastova, otevr. vykop [t | 16237] 158,00] 256545 0,000]  0,000|
8 Trubni vedeni 23 820,00 2,145 0,000
9|271]894811R00  |Revizni §achta z PVC typ piimy, DN 315/160 hl do 1000 mm kus 1,000 4920,00 4920,00 0,026 0,000
10]221|899231R00 Vy&kova Uprava kanalizagnich poklopi DN 600 kus 5,000/ 3780,00 18 900,00 2,118 0,000
"Odkopani, odbouréni, montaz vyrovnavacich prstynk( montaz
poklop(t a obetonovani " 5 5,000
VRN Vedlej$i rozpoétové naklady 11 276,46 0,000 0,000
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 6 500,00 0,000 0,000
|_11]000[012002000  [Geodetické prace [kt [ 1,000 6500,00] 650000 0000 0,000
"Zaméfeni stavajici deStové kanalizace dle poZadavk investora v
délce cca 100 bm " 1 1,000
VRN6 Uzemni vlivy 4776,46 0,000 0,000
[ 12[000]065002000  [Mimostavenistni doprava materiald [kt T 1,000] 4776.46] 477646 0,000  0,000]
Celkem 75 220,00 16,237 0,000
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ZMENOVY LIST

Predlazdéni éasti chodniku

cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 07
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény Predlazdéni &4sti chodniku
nazev ZL.:

Pfedmét zmény: Rozéifeni stavebniho dila o pfediazdéni chodniku v navazujici &asti

Zdivodnéni zmény: Jednd se o rozsifeni dila o predl4zdéni &asti stavajiciho chodniku v délce cca 40 m. V této cast byl chodnik
lokainé propadly a v obdobi destli zde stala voda. Z t&chto divodu bylo dohodnuto, Ze dojde k piediazdéni &asti chodniku. Tato

Uprava je realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zad&véni vefejnych zakédzek § 222 odst. 5.

Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména pfedstavuje pro objednatele zvy$eni nakladq.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Mené prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ke
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 47 899,50 K& bez DPH
21%DPH 10 058,90 K&
celkem 57 958,40 K& véetné DPH

Vliv na termin dokonéeni:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne bude zapracovano do dokumentace skuteZného provedeni stavby
Prilohy : Rozpoctova ¢ast ZL
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janidek / A é‘ - Datum 23.09.2022
Pfevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. | / [ [ Dne 23.09.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak w \ \\
Souhlasim s navrhem fedeni. /Patum 23.09.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal I‘ o , f( {E;

/ / [ /(_.

Souhlasim s navrhem fegeni. f Datum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. .
Souhlasim s navrhem feseni. 4 Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: JiFi Janigek MV 'Datum!|  23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. | ;./ %/ Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Objekt: Zmé&ny
Cast:  Pfedlazdéni chodnika

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum:
HSV Prace a dodavky HSV 47 899,50 8,262 1,315
Pfipravné a pfidruzené prace - odvoz do 2 km bez
11 poplatku 5535,25 0,000 1,315
[__1|R _[113106231R00[Rozebrani diazeb ze zamkove diazby v kameniva [m2 | 52,000 65,00 3380,00/ 0,000 0,520|
"Chodnik * 40,01,4 56,000
"Odpoget varovného pasu " -2*0,4*5 -4,000
Souget 52,000
| 2[R [113202111R00|Vytrhéni obrub obrubnika silniénich [m | 3000 " 117,00] 351,00 0,000] 0,615
3 3,000
[__3[R [113203111Ro0]vytrhani obrub z diazebnich kostek pro zpstné pouzii [m [ e000] 126,00] 756,00 0,000  o0.180]
"dvouradek " 3,02 6,000
4|R ]979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 14,975 56,00 838,60 0,000 0,000
5|R  |979082219R00 | Piplatek za dopravu suti po suchu za dalgi 1 km t 14,975 14,00 209,65 0,000 0,000
5 Komunikace pozemni 1872,00 2,392 0,000
| 6[221[566901131R00|Vyspraveni podkladu po prekopech Stérkodrti 4. 100 mm [m2 | 10,400 " 180,00] 1872000  2392] 0,000
"Chodnik " 40,0*1,4 56,000
"Odpotet varovného pasu " -2*0,4*5 -4,000
Mezisoudet 52,000
"Oprava 20% z plochy " 52*0,2 10,400
59 Dlazby a predlazby komunikaci 32447,28 4,393 0,000
| 7|R [596215021R00]Kiadeni z&mkové diazby 1i. 6 om do arts i, 4 om Im2 | 44000 371,00 1632400 3707 0,000
"Chodnik " 40,0*1,4 56,000
"Odpocet varovného pasu " -2°0,4*5 -4,000
"sjezdy pledlazdéni " -4,0*1,0*2 -8,000
Soucet 44,000
|__8[R [596215040R00[Kiadenf zémkové diazby ti. 8 cm do ort& 1i. 4 om [m2 | 8000] 403,00 3224,00] 0,685 0,000]
"sjezdy predlazdéni " 4,0"1,0°2 8,000
9|R  |596291111R00|Rezani zamkové diazby ti. 60 mm m 32,000/ 280,00 8960,00/ 0,000 0,000
10|R  |596291113R00|Rezanl zamkové dlazby ti. 80 mm m 8,000/ 302,00 2416,00/ 0,000 0,000
11 59245110R  |Diazba betonové 20x10x6 cm prirodni m2 4400 283,80 124872| 0,000 0,000
"Dopln&ni 10% nové dlazby " 44*0,1 4,400
| 12| [5924511910R [Diazba betonova 20x20x8 cm prirodni [m2 T o0800] 343,20] 27456 0,000]  0,000]
"Doplnéni 10% nové dlazby " 8*0,1 0,800
91 Doplnujici prace na komunikaci 3244,38 1,477 0,000
Osazeni obruby z kostek drobnych, s bo&ni opérou véetné kostek
13|R  [916261111RT1|drobnych 12 cm, loze C 12/15 m 6,000] 294,00 176400 1,011 0,000
"dvoufadek " 3,02 6,000
[_14|R |917862111R00[Osazeni stojat. obrub.bet. s opéroujoze z C 12115 [m | 3000 346,00 1038,00] 0,466 0,000|
3 3,000
| 15|  |59217488R  [Obrubnik siiient 1000/150/250 [kus | 3,030]  146,00] 442,38] 0,000  o0,000]
3*1,01 3,030
96 Bourani konstrukei 3 016,00 0,000 0,000
|_18]R_|979054441R00[OEi&téni vybour. diazdic s vypini kamen. &zenym [m2 T 52,000 56000  3016,00] 0000 0,000
"Chodnik " 40,0*1,4 56,000
"Odpotet varovného pasu " -2*0,4*5 -4,000
Soucet 52,000
99 Staveniétni pfesun hmot 1784,59 0,000 0,000
[_17[R_[998223011R00]Presun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény [t | 8262] 21600] 1784,59] 0,000 0,000
Celkem 47 899,50 8,262 /A,315
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ZMENOVY LIST

Vykop ryhy pro kabel mistni datové sité

éislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 08
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Strucny . . . sy
nazev ZL- Vykop ryhy pro kabel mistni datové sité

Predmét zmény: Propojeni chranitek pro mozné rozéifeni multifunkéni datoveé sitd

Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména predstavuje pro objednatele zvyseni néklad(.

Zdivodnéni zmény: Méstys Pozlovice je viastnikem multifunk&ni datove sité v metalickém provedeni. Z divodu stale zvysujicich se
narok na pfipojeni k internetu je snahou pfipravovat sit na budouci nahradu za optické vedeni. Z téchto diivodi je vhodné propojit
stavajicl Useky, kde jsou chraniky uloZeny. Zhotovitel tedy provede vykop ryhy mezi stavajicimi tseky. Pokladku chrani¢ek zajisti
objednatel. Tato dprava je realizovéana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 5.

Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Keé
celkem 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 30 151,89 K& bez DPH
21%DPH 6331,90 K¢
celkem 36 483,79 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne bude zapracovano do dokumentace skute&ného provedeni stavby

PFilohy : Rozpoétova &ist ZL ]}." /

Predlozil k projednani za zhotovitele: Jiii Janiéek I'\ZE.-'-“-'I,Z/;“% *a Datum 23.09.2022
Pirevzal k projednani za objednateleﬂg. Pavel Coufalik, Ph.D. W *{E’/(T Dne 23.09.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak %‘ \( -

Souhlasim s navrhem feseni. A | by Patum | 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal \ L//(!(LL {’M

Nema vliv na projektovou dokumentaci. / = Datum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. /

Souhlasim s navrhem feseni. J % Latum 23.00.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek (\.ﬂ{ Wi Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. f Datum 23.09.2022
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Objekt: Zmény

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastivky a chodnik

Cast:  Vykop ryhy pro kabel
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 7.9.2022
¢ KNC Kéd polozky Popis My N(l::::;(z::‘lw i edgt:trl‘(iv 4| Cenacelkem H;ﬁ::;’:t s;:z:}z::n
HSV Prace a dodavky HSV 30 151,89 9,017 1,320
1 Zemni prace 25 092,00 6,000 1,320
Rozebrani dlaZeb pii pfekopech komunikaci pro pési ze zamkové dlazby
1]221|113106023R00 |ruéné m2 2,400 140,00 336,00 0,000 0,624
0,6*4,0 2,400
| 2|221 |113107022R00 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pies 100 do 200 mm ru&né |m2 | 2,400 581,00 1 394,40 0,000 0,696
0,6"4,0 2,400
Hloubeni ryh § do 2000 mm v soudrZnych horninéch tiidy téZitelnosti |
3|001132212231R00 [skupiny 3 objemu m3 6,000 1610,00 9 660,00 0,000 0,000
0,6%0,4*25 6,000
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z
4|001)162751117R00 [hominy tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 m3 4,000 271,00 1 084,00 0,000 0,000
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy
5|001|162751119R00 |téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 80,000 20,50 1 640,00 0,000 0,000
6]001[167111101R00 |Naki&dani vykopku z hornin tiidy tézitelnosti | skupiny 1 a2 3 m3 4,000 357,00 1 428,00 0,000 0,000
7/001171251201R00 |UloZeni sypaniny na skiddky nebo meziskladky m3 4,000 19,90 79,60 0,000 0,000
8|001|174112101R00 | Zasyp jam, $achet a ryh do 30 m3 sypaninou se zhutnénim m3 2,000 247,00 494,00 0,000 0,000
0,6%0,4*25 6,000
-25,00"0,30*0,40 -3,000
-25,000,40%0,10 -1,000
Soucet 2,000
[ 9]R [175101101R00 [Obsyp potrubi bez prohozent sypaniny [m3 | 3000 252,00 756.00]  0,000]  0,000]
25,00*0,30%0,40 3,000
Soucet 3,000
| 10| [683312004r " [Kamenivo tézené frakce o4 lt | 6ooo] 70800]  424800] 6000] o000
3,02,00 6,000
Soucet 6,000
|_11]R |182001113R00 ]Ploéné Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 Im2 l 8,400[ 130,00] 1 092,00] 0.000] O.M
21,0*0,4 8,400
|_12|R [199000002R00 [Poplatek za skiadku horniny 1- 4 [m3 | 4,000]  720,00] 2880,00]  0,000] 0,000|
5 Komunikace pozemni 1886,40 1,126 0,000
Vyspraveni podkladu po pfekopech inZenyrskych siti plochy do 15 m2
13/221)566901143R00 |kamenivem hrubym drecenym tl. 200 mm m2 2,400 393,00 943,20 0,912 0,000
0,6"4,0 2,400
|_ 14|221 ]596211110R00 |Zpétné kladeni 2&dmkové dlazby komunikaci pro p&si ru&né t 60 mm |m2 | 2,400] 393,00] 943,20| 0,214I 0,000|
0,6*4,0 2,400
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 268,80 0,000 0,000
Ogisténi zamkovych dlaZdic se sparovanim z kameniva t&%eného pfi
15/221[979051121R00 |pfekopech inZenyrskych siti m2 2,400 112,00 268,80 0,000 0,000
0,6*4,0 2,400
45 Podkladni a vedlej§i konstrukce 1120,00 1,891 0,000
[_16]R [451573111R00 [Loze pod potrubi ze stérkopisku do 63 mm [m3 [ 1,000] 1120,00] 1120000 1,801  o0,000|
25,00*0,40*0,10 1,000
Soucet 1,000
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 360,00 0,000 0,000
|_17]R [899711122R00[Félie vystrazna z PVC, &ifka 30 om Im T 25000  14.40] 360,00[  0,000] 0,000]
99 Stavenistni pfesun hmot 1424,69 0,000 0,000
|_18|R_]998276101R00 [Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevr. vikop [t | 9017 18,00 1424,69] 0,000 0,000
Celkem 30 151,89 9,017 1,320
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ZMENOVY LIST

Kladeni dvojfadku u minimarketu

cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed ~ zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 09
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St,ruc"y Kladeni dvojfadku u minimarketu
nazev ZL..

Piedmét zmény: Prodlouzeni dvojiadku ze Zulovych kostek u budovy byvalého minimarketu

ZdOvodnéni zmény: Jedna se o prodiouzeni dvojradku ze Zulovych kostek v ramci ulice V Drazkach. AKtualng méstys Pozlovice
|piipravuje projektovou dokumentaci rekonstrukce této ulice, kde se poéits s dvojiadkem ze Zulovych kostek. Tato Uprava je
realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadévani vefejnych zakazek § 222 odst. 5.

Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména pedstavuje pro objednatele zvy&eni naklada.

Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 47 323,64 Ké& bez DPH
21%DPH 9 937,96 K&

celkem 57 261,60 K& véetné DPH

Vliv na termin dokonéeni:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni
Pfilohy : Rozpoétova ast ZL [/
Piedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Jani¢ek . !"Lf,l"'i [(/‘ Datum 23.09.2022
Pfevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. \ L { @T Dne 23.09.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak \ { foa \{ -
Souhlasim s navrhem feseni. !; i Datum 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal }( /(ﬂ@ /L
Souhlasim s navrhem feseni. o Dafum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
Souhlasim s navrhem feseni. j1' ; ; DatJm 23.09.2022
Odsounhlasil za zhotovitele: Jifi Janicek ] Datum |  23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. % Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast:  Kladeni dvojfadku

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 7.9.2022
KC . . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. N | Kéd polozky Popis MI L ikem jednotkové Cena celkem | * 0
HSV HSV 47 323,64 20,832
91 Dopliiujici prace na komunikaci 45 865,40 20,832
Osazeni obruby z kostek drobnych, s bo&ni op&rou véetné loze C
1|R |916261111RT1(12/15 m 108,600 294,00 31 928,40 18,298
"dvoufadek u minimarketu " (26,8+27,5)*2 108,600
Soucet 108,600
| 2]3 [58381007R00 [kostka dlazebni zula drobné 8710 [t | 2534] 550000 13 937,00 2,534
"dvoufadek u minimarketu " (26,8+27,5)*2 *0,1/4,5*1,05 2,634
Soucet 2,534
99 Stavenistni pFfesun hmot 1458,24 0,000
[ 3[R [998225111R00[Presun hmot, pozemni komunikace, kryt Zivicny [t | 20832 70.00| 14658,24]  0,000|

Celkem
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ZMENOVY LIST

Prodlouzeni komunikace k MS

cislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 1 0
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény Prodlouzeni komunikace k MS Pozlovice
nazev ZL.:

Predmét zmény: Jedna s eo prodlouZeni rekonstrukce smérem k budové MS Pozlovice.

Zdivodnéni zmény: Jedna se o prodlouZeni rekonstrukce mistni komunikace, ktera vede k budove matefské Skoly Pozlovice.
Predpokladalo se, Ze komunikace nebude sougasti smlouvy o dilo, nicméné v okoli M$ Pozlovice dochazi ve stejném Case k
rekonstrukei zpevnénych ploch a mezi stavbami je velmi kratky tsek, ktery by nepro&el rekonstrukci. Z tohoto divodu bylo rozhoduto,
Ze dojde k vzajemnému propojeni staveb.

Konkrétné se jedna o komunikaci s asfaltovym krytem a dale obnovu chodniku pro p&si, ktery bude nové ze zémkové dlazby. Tato
tiprava je realizovana v souladu se zékonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 5.

Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména predstavuje pro objednatele zvyseni nakladi.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méneé prace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 0,00 Ké&
celkern 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 311 489,61 Ké bez DPH
21%DPH 65 412,82 Ké

celkern 376 902,43 Ké& véetné DPH

Vliv na termin dokonéenf:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni
Pfilohy : Rozpoctova East ZL |/
Piedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiéek \ -'{F/ ¢ ?.é"*- Datum 23.09.2022

7
! .“/ iia 4&(“( Dne 23.09.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak l{- (&{

Souhlasim s navrhem feseni. / aatum 23.09.2022

v
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal } L [ C('J '&
[ atum

Prevzal k projednani za objednatele:ﬁ‘r_;. Pavel Coufalik, Ph.D.

Souhlasim s navrhem fegeni. 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.

Souhlasim s navrhem feseni. / Jatum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek _,.-=':1;.L4J[ Datum 23.09.2022

Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. | v{<,47\/ Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast: Uprava MKk M3

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 9. 8.2022
& [K¢| Ksa potozky Popis M | o Lo oma | Cenacelkem | Fmeinoet Hmotos sus
1 Zemni prace 640,80 0,000 0,000
[ 1]R ]181101102R00|Uprava plané v z&fezech v hor. 1-4, se zhutn&nim [m2 | 26,700 24,00| 640,80| 0,000 0,000
"Chodnik z asf. " 1,5*17,8 26,700
Pfipravné a pridruzené prace - odvoz do 20 km
11.1 s poplatkem 77 224,91 0,000 55,528
[ 2[R [113108410R00[Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t.10 cm [m2 T e2560] 19000]  17586.40] 0.000] 20,363
"komunikace z asf. " 3,7*17.8 65,860
"Chodnik z asf. " 1,5*17.8 26,700
Soucet 92,560
[ 3[R [113202111R00 [ Vytrhani obrub obrubnikd siniznich [m | 37800 117,00 442260]  0000] 10,208
17,8+20 37.800
[ 4JR T113107615R00[Odstraneni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t.15 cm [m2 | 26,700]  46.50] 124155 0000] 8811
"Chodnik z asf.” 1,5*17,8 26,700
[ 5[R [113107620R00[Odstranéni podkiadu nad 50 m2 kam.drcené .20 cm Im2 | 3s700]  5450| 2000,15| 0,000 16,148
"Chodnik z asf. " 1,5%17,8 26,700
"Pro obrubnik a dvoufadekna druhé strang " 20%0,5 10,000
Soucet 36,700
6|R |979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 55,528 56,00 3109,57 0,000 0,000
7|R [979082219R00 | Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 1 110,560 14,00 15 547,84 0,000 0,000
55,528 * 20 110,560
[ 8[R [979990001R00]Poplatek za skiadku stavebni sut [t | ss528] e0000] 3331680 0000 0000
Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych
56 ploch 11 698,60 18,803 0,000
Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm $térkodrt frakce 0-
9|R |564831111RT4[63 mm m2 | 26,700 144,00 3844,80| 6,141 0,000
"Chodnik z asf." 1,5*17,8 26,700
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt frakce 0-
10|R |564851111RT4/63 mm m2 |  36700| 214,00 7853,80| 12,662 0,000
"Chodnik z asf. " 1,5*17,8 26,700
"Pro obrubnik a dvouradekna druhé strané " 20*0,5 10,000
Soutet 36,700
57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci 126 555,52 16,491 0,000
[ 11]R [572753111R00[Vyrovnani povrehu krytt asfaltovym betonem [t | 7476] 432000 3220632 0000] 0,000
"komunikace z asf. " 3,5*17,8*0,12 7,476
[ 12]R [573111112R00]Postrik Zivieny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 [m2 | 62300  60,00] 373800  0,374]  0,000]
"komunikace z asf. " 3,5"17,8 62,300
[ 13|R [573231110R00 |Postiik Zivitny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 [m2 | e2300] 24,00 149520] 0,031 0,000
"komunikace z asf. * 3,5*17,8 62,300
[ 14]R [577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, §.nad 3 m, 6 cm [m2 T 124600] e6000]  82236,00] 15,843 0,000]
"komunikace z asf. 2vrstvy " 3,56*17,8*2 124,600
[ 15]221]919721221R00 | Geom#iz pro vyztuzeni asfaltového povrchu ze skeinych visken [m2 | 17,500 388,00 6790,00] 0,243 0,000]
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci 21 847,19 5,728 0,000
[ 16]R [596215021R00]Kiadent zamkové diazby . 6 cm do drté tl. 4 cm [m2 | 26700  371,00| 990570  2,249)  0,000]
"Chodnik z asf. " 1,5*17,8 26,700
[ 17] [69245110r  |Diazba betonovs 20x10x6 cm ptiradni [m2 | 26967 258,00] 6957,49]  3479]  0,000]
"Chodnik z asf. " 1,5*17,8*1,01 26,967
[18]R [596291111R00[Rezani z&mkové diazby . 60 mm [m | 17,800]  280,00] 498400  0000] 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastivky a chodnik
Objekt: Zmény

Cast:  Uprava MK k M§
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 9. 8.2022
C. KNC Kéd poloZky Popis MJ hﬁ:?:::n\/i e dﬁzt?(iv 4 Cena celkem H;:r;:gft Hmz:::::nsmé
91 Doplfiujici prace na komunikaci 59 238,08 25111 0,000
Osazeni obruby z kostek drobnych, s boéni opérou vietné loze C
19|R  |916261111RT1[12/15 m 84,200] 294,00 24754,80| 14,187 0,000
"dvoufddek u sjezdu ke Skolce " (17,8+24,3)*2 84,200
| 20[3 [58381007R00 kostka diazebni zula drobné &/10 [t 1,965 550000  10807,50] 1.965]  o000]
"dvoufadek u sjezdu ke Skolce " (17,8+24,3)*2 *0,1/4,5%1,05 1,965
| 21]R_[917862111R00[Osazent stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 |m 37,800] 34600 1307880 5874]  0,000]
17,8+20 37,800
| 22| [59217488R  [Obrubnik siimicni 1000/150/250 |kus | 38,556  146,00] 5629,18| 3,084/ 0,000 |
(17,8+20)1,02 38,556
| 23|R [919731121R00[Zarovnant styéné plochy Ziviéné 1. do 5 cm [m 42,100 45,00] 189450 0,000/ 0,000
"dvouradek u sjezdu ke Skolce " (17,8+24,3) 42,100
Soudcet 42,100
| 24|R |919735111R00[Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. do 5 cm [m 42,100] 73,00 3073,30]  0,000] 0,000/
"dvouradek u sjezdu ke $kolce " (17,8+24,3) 42,100
Souget 42,100
99 Stavenistni pfesun hmot 14 284,51 0,000 0,000
| 25|R [998223011R00[Presun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény [t 66,132]  216,00] 1428451| 0,000  0,000]

Celkem
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ZMENOVY LIST

Uprava sjezdu k &.p. 230

Cislo ZL:
Akce: Poziovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 1
zhotaovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény - . .
nazev ZL: Uprava sjezdu k é.p. 230

Pfedmét zmény: Uprava sjezdu k &.p. 230

Tato Uprava je realizovana v souladu se zékonem &. 134/2006 Sb. o zadévéani vefejnych zakézek § 222 odst. 4.
Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména predstavuje pro objednatele zvy&eni nakladd.

Zdivodnéni zmény: Ve stani&eni km 2,112 30 (smér Luha&ovice) dochazi k Gprave stavajiciho sjezdu. Po vydidZzdéni chodniku se
ukdzalo, Ze majitel pilehlé nemovitosti nedokaze vjet k domu automobilem s nizkym podvozkem. Z tohoto diivodu dojde k upravé
sjezdu. Soucasti je i Gprava oploceni, kdy bude navy$ena plotové podezdivka.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 0,00 Ké
celkemn 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpoéet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 72 320,78 Ké bez DPH
21%DPH 15 187,36 Ké
celkem 87 508,14 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano dokumentace skuteéného provedeni stavby
Prilohy : Rozpottova East ZL } :
/
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janigek '?-»/f-’*‘f’«:ﬁ_ Datum|  23.09.2022
[
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ;/ 4( Dne 23.09.2022
! / ~J

Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak .' J{ ({{/
Souhlasim s navrhem fedeni. \\’Lu/i a _Batum | 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal } L ?E( " {’1{
Souhlasim s navrhem feseni. (" v Datum 23.09.2022
Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
Souhlasim s navrhem fegeni. ;" atum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janigek ,QWL |

souniasil za znotovitele: Jiri Janice fr\ " Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ,IJ;"! (X(_\/ Datum 23.00.2022

~N




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény

Cast:  Uprava sjezdu k &.p.230 Pozlovice - stavebni éast
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14.9.2022
6. || Kodpoloty s | oo s Genacakem | P e
HSV Prace a dodavky HSV 72 320,78 13,410 3,540
1 Zemni prace 13 490,10 0,000 3,540
1/221/113106051R00 | Rozebrani dlazeb z velkych kostek s loZzem z kameniva ruéné m2 7,500 168,00 1 260,00 0,000 0,878
Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pies 100 do 200 mm
2(221(113107022R00 |runé m2 7,500 581,00 4 357,50 0,000 2175
3|221[113107031R00 | Odstran&ni podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do 150 mm ruéné [m2 1,500 1 130,00 1 695,00 0,000 0,488
4|R  |139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v hominé . 3 m3 0,360| 2 160,00 777,60 0,000 0,000
"Vykop pro palisady " 0,6*0,3*2,0 0,360
5|R |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 25,000 38,00 950,00 0,000 0,000
6|R |182001112R00 |Plodna Gprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 25,000 70,00 1 750,00 0,000 0,000
R |182301121R00|Rozprostreni omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 25,000 108,00 2 700,00 0,000 0,000
3 Svislé a kompletni konstrukce 27 604,40 3,668 0,000
8|R |338920023R00 |Osazeni betonové palisady, §. do 20 cm, dl. 120 cm m 2,000/ 1 860,00 3 720,00 0,579 0,000
9 59228410R Paliséda pfirodnf 12x16x100 cm kus 13,000 369,00 4 797,00 0,598 0,000
Plotova zed tl 1890 mm z betonovych tvarovek hladkych prirodnich na
10(231|348272113 MC véetné sparovani m2 3,800| 1430,00 5 434,00 0,845 0,000
0,219 3,800
Priplatek k plotové zdi ti 195 mm z betonovych tvarovek za vyliti
11/231|348272293R00 |betonem C16/20 m2 3,800 433,00 1 645,40 0,955 0,000
Plotova stfiSka pro zed tl 195 mm z tvarovek hladkych nebo
12|231|348272513 Stipanych pfirodnich m 19,000 632,00 12 008,00 0,692 0,000
5 Komunikace pozemni 15905,08 8,809 0,000
13|R [591241111R00 |Kladeni dlaZby drobné kostky, loze z MC tl. 5 cm m2 7,500 925,00 6 937,50 1,758 0,000
14|221|566901131R00 |Vyspravenl podkladu plochy do 15 m2 $térkodrti tl. 100 mm m2 13,200 196,00 2 587,20 3,036 0,000
Vyspraveni podkladu plochy do 15 m2 kamenivem hrubym drcenym
15/221|566901143R00 [tl. 200 mm m2 13,200 393,00 5 187,60 5,016 0,000
16|R  |596215021R00 |Kladeni zdmkové dlazby tl. 6 cm do drté ti. 4 cm m2 6,000 371,00 2 226,00 0,506 0,000
6 6,000
[7] Tt [Diazba betonové 20x10x6 om pHirodn! diazba pro nevidomé Im2 | -6300] 512,00] 322560 0000]  0,000]
6%1,05 6,300
[ 18]R [596215040R00|Kiadenf zamkové diazby ti. § cm do drté tl. 4 cm [m2 T -s,800]  403,00| -2337,40]  -0497]  0,000|
"Odpotet Sasti sjezdu u domu &.p.230 " -5,8 -5,800
[ 19] [592451170rR |Diazba betonova 20x10x8 cm ptirodni [m2 | -5858] 328,00] -1921,42| -1,010]  0,000|
"Odpotet tasti sjezdu u domu &.p.230 " -5,8*1,01 -5,858
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 461540 0,932 0,000
20|R |979071122R00|O&isténi vybour.kostek drobnych s vyplni MC/Zivici m2 7,500 116,00 870,00 0,000 0,000
21|R |917862111R00 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/16 m 6,000 346,00 2 076,00 0,932 0,000
6 6,000
[T22]  [59217420R  [Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 pirodnf Jkus | 6,120]  110,00] 673,20] 0000  0000]
6%1,02 6,120
[ 23[221]919735123R00[Rezani stavajiciho betonového krytu h pres 100 do 150 mm [m | 3400 29300 996,20 0,000 0,000
1,7"2 3,400
99 Stavenistni presun hmot 10 705,80 0,000 0,000
Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro
24|221(997221612R00 |vodorovnou dopravu t 3,540 530,00 1 876,20 0,000 0,000
25|R [979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 3,540 56,00 198,24 0,000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed ~ zastivky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast:  Uprava sjezdu k &.p.230 Pozlovice - stavebni &4st

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14. 9. 2022
KC N . MnoZstvl Cena Hmotnost |Hmotnost suté
(o} N | Ked polozky Popis MI | Cerkem jednotkova Cenacelkem | " . poio
|_26|R _|979082219R00 Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km [t | 106.200] 1400 148680  0,000]  0,000]
3,564*30 106,200
27|R |1979990001R01 | Poplatek za skiadku stavebni suti - nebezpe&ny odpad t 3,540 1 200,00 4 248,00 0,000 0,000
28|R |998223011R00 | Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlaZdény t 13,410 216,00 2 896,56 0,000 0,000
Celkem 72 320,78 13,410 3,540
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ZMENOVY LIST

Zmény v DIO
¢islo ZL.:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 2
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény .
nazev ZL: Zmény v DIO

Pfedmét zmény: Zmény v DIO.

Zdivodnéni zmény: V rémci projektové dokumentace se pfedpokladalo, Ze bude doprava fizena pomoci semaforu. Nakonec se

podafilo realizovat feseni, u kterého nebylo nutné semafory instalovat. Naopak byly pfidny svislé dopravni znagky.
Tato tprava je realizovana v souladu se zakonem ¢. 134/2006 Sb. o zad4vani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména pfedstavuje pro objednatele snizeni nakladi.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH -39 840,00 Ké bez DPH
21%DPH -8 366,40 Ké
celkem -48 206,40 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 26 716,80 K& bez DPH
21%DPH 5610,53 Ké
celkem 32 327,33 Ké véetné DPH

Vliv na termin dokonéeni:

ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni stavby
Prilohy : Rozpog&tova &ast ZL 4

JJII ﬁ’

Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiéek }f’ﬂf-"" L\‘ Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ / 5\{7 Dne 23.09.2022

2, - —
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak ) { \l
Souhlasim s provedenim zmény. L }’ J\ e /Datum 23.09.2022
Vyjédreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal X L ?{ /
Souhlasim s provedenim zmény. M Datum|  23.00.2022
Vyjadfeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. J
Souhlasim s provedenim zmény. ,r" / Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janié¢ek IR?UW/L,,- Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. F €0~ Datum|  23.09.2022

L



Objekt: Zmény

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed - zastavky a chodnik

Cast:  Zmény v DIO

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 30. 9. 2022
. PT\IC poll(ng’ky Popis MJ Ncl:;ﬁ(i:r:lv i jed:t?trl]:)va' e cetom
000 Docasné dopravni znaéeni -13 123,20
Semaforova pfenosna souprava dodavka a montaz (vé.baterie a
1|R |001 sefizeni) sada -2,000( 4 560,00 -9 120,00
"nebylo dodano " -2 -2,000
2|R [002 | Semaforova prenosna souprava najem (vé.baterie a sefizeni) |ks/den | -180,000(  120,00|  -21 600,00
-2* 3,00*30 “préce za provozu - nebylo dodano " -180,000
3[R |003 [Semaforové pfenosna souprava demontaZ a odvoz (v€.baterie) Isada ] -2,000] 4 560.00| -9 120,00|
"nebylo dodano " -2 -2,000
Dopravni znacky zakladnf vel. ocelové félie tF.2 pronajem
4R 007 provizorniho DZ ks/den 968,000 9,60 9 292,80
"Ve vykazu - SSZ " -22,00*3,0*30,0 -1 980,000
"Skutecnost - SSZ " 22*134 2 948,000
Soucet 968,000
Dopravni znacky velké (navést) ocelové folie t¥.2 pronajem
5|R [012 provizorniho DZ ks/den 176,000 18,00 3 168,00
"Ve vykazu " -4,00%3,0*30,0 -360,000
"Skuteénost " 4*134 536,000
Soucet 176,000
6[R |015 Zabrana pro oznagenf uzévéry Z2 prondjem [ks/den I 88,0001 18,00 1 584,00
"Ve vykazu " -2,00*3,0*30,0 -180,000
"Skuteénost " 2*134 268,000
Soucet 88,000
7|R |018 Smérovaci desky Z4 jednostranné s folii f.1 prondjem ]ks/den I 1 320,000 9,60 12 672,00—|
"Ve vykazu " -30,00*3,0*30,0 -2 700,000
"Skutecnost " 30*134 4 020,000
Soucet 1 320,000
Celkem -13 123,20
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ZMENOVY LIST

Destova kanalizace a plotova podezdivka &.p. 172

¢islo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 3
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St'rucny Dest'ova kanalizace a plotova podezdivka &.p. 172
nazev ZL:

Pfedmét zmény: Oprava havarijniho stavu kanalizace a tprava plotové zidky pred ¢.p.172

Zaroven byla objevena velké kaverna, ktera se musela zasypat a zhutnit. Hrozilo propadnuti VOZOVKy.
Tato Uprava je realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4 a 6.
Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména pfedstavuje pro objednatele zvy$eni nakladd.

Zd(vodnéni zmény: Jedna se o zmény, které probéhly u nemovitosti &.p 172. Z divodu obavy, Ze by mohlo dojit pii pfivalovém desti
k zaplaveni nemovitosti, jsme se dohodli, Ze provedeme navyseni podezdivky oploceni. Zaroveri jsme pfi vybourani chodniku nasli
starou destovou kanaliazci, o které jsme nevédéli. Pfedpokladalo se, Ze destové vpusti jsou svedeny do jednotné kanalizace.
Nicmené destova kanalizace byla lokalné ve patném stavu bez pfistupu. Museli jsme vybudovat novou &achtu pro mozné &isténi.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 000 K&
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 39 463,38 Ké bez DPH
21%DPH 8 287,31 Ké
celkem 47 750,69 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Pfilohy : Rozpottova East ZL /Jr /f
Piedlozil k projednéni za zhotovitele: Jifi Jani¢ek L/)L"L"Lr Datum 23.09.2022
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ; Y , (@ Dne 23.09.2022

Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak f. ;, ( }/(
Souhlasim s navrhem feseni. .' /i ~ Datum

i

' 23.00.2022
Vyjadeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal ' \\ /( } C
Souhlasim s navrhem feseni. v { U “‘XQatum 23.09.2022
Vyjadieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
Souhlasim s navrhem feseni. / / @ /Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek ﬂl-ié-k 1= I Datum 23.09.2022
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ;r'f" U@ Datum 23.09.2022

Ty
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény

Castt Oprava havirijniho stavu kanalizace a Uprava plotové zidky pfed ¢.p.172
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14. 9. 2022
KC N . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. N Kéd polozky Popis MJ celkem | jednotkova Cena celkem calkem
HSV Prace a dodavky HSV 39 463,38 1,049
3 Svislé a kompletni konstrukce 8 036,80 1,049
Plotova zed t1 190 mm z betonovych tvarovek hladkych
1/231(348272113 pfirodnich na MC véetné sparovani m2 1,600| 1 430,00 2 288,00 0,356
0,2*8 1,600
Pfiplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonovych tvarovek za vyliti
2|231|348272293R00 |betonem C16/20 m2 1,600 433,00 692,80 0,402
Plotové stfiSka pro zed tl 195 mm z tvarovek hladkych nebo
3/231/348272513 Stipanych pfirodnich m 8,000 632,00 5 056,00 0,291
8 Trubni vedeni 31 200,00 0,000
4[271[877265R001  [Oprava havarijniho stavu kanaliza¢niho potrubi [kl | 1,000] 3120000 3120000 0.000]
otvoru fezanim do kanaliza&niho betonového potrubi"
"Vytvofeni $achtového dna , obetonovani kaverny, dodavka a
mont&2 PVC Sachty s pojezdovym poklopem " 1 1,000
99 Stavenistni pfesun hmot 226,58 0,000
5]R |99822301 1R00 IPFesun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény It I 1,049 216,00[ 226,58| 0,000]
Celkem 39 463,38 1,049
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ZMENOVY LIST

Doplnéni dvojfadku na objektu S0102.1

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 4
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Strucny Doplnéni dvojiadku na objektu S0102.1
nazev ZL:

Predmét zmény: ProdlouZeni dvojiadku ze Zulovych kostek v ramci ul. Ludkovicka

Zduvodnéni zmény: Jedna se o doplnéni dvojfadku ze Zulovych kostek v ulici Ludkovicka. Aktualné méstys Pozlovice
souladu se zakonem ¢&. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 5.
Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména pfedstavuje pro objednatele zvySeni nakladd.

pfipravuje

projektovou dokumentaci rekonstrukce této ulice, kde se pogita s dvojiadkem ze Zulovych kostek. Tato Uprava je realizovana v

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 Ke bez DPH
21%DPH 000 K¢
celkemn 0,00 K¢E véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 11 216,03 K& bez DPH
21%DPH 235537 K¢
celkem 13 571,40 K& véetné DPH
Vliv na termin dokoné&eni:
ne vliv na postupové terminy die HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano bude zapracovano v dokum?ntaci skutegného provedeni
Pfilohy : Rozpodtova &ast ZL ,.f /
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiéek _ ,»/[if-f--t o Datum 23.09.2022
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ‘ .'l,.f/ éw Dne 23.09.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak o | M )
Souhlasim s ndvrhem feSeni. . L[ i ~Datum 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal J [‘- /{((‘ / 7
Souhlasim s névrhem Fegeni. ' 'U é{’L/\ Datum|  23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. , &‘x }
Souhlasim s navrhem feseni. },"I B | Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janiéek Al Datum |  23.09.2022
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ";-f é;y_,y Datum 23.00.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast:  Doplnéni dvojradku na objektu S0102.1

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14.9. 2022
c. I;C Kéd polozky Popis MJ '\g:ﬁ(z:::‘ e dgg{:(?)v 4 Cena celkem Hgﬁ(':;st sm’;z:::::n
HSV HSV 11 216,03 2,843 0,924
Pfipravné a pfidruzené prace - odvoz do 30 km s
11.12 poplatkem 179222 0,000 0,924
[ 1[R |113108410R00Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t.10 cm [m2 | 4200] " 190,00] 79800  0,000] 0,924
"DoplInéni dvojiddku na objetu SO 102.1 * 6,0%2*0,35 4,200
Souget 4,200
2|R |979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 0,924 56,00 51,74 0,000 0,000
3[R |979082219R00 | Priplatek za dopravu suti po suchu za dal§i 1 km t 27,720 14,00 388,08 0,000 0,000
0,924 * 30 27,720
|__4[R [979990001R00 [Poplatek za skiadku stavebni sut [t | o924 600,00 554,40| 0,000 0,000
57 Kryty Stérkovych a Ziviénych komunikaci 222480 0,541 0,000
| 5[R [572753111R00]Vyrovnani povrchu krytd asfaltovym betonem [t [ os515] 4320,00] 222480 0541  0,000]
"Zapraveni po dopln&ni dvojfadku na objetu SO 102.1 "
6%0,35*0,1*2,45 0,515
Soudet 0,515
91 Doplriujici prace na komunikaci 7 000,00 2,302 0,000
| 6[R [5699141111R00 [Vypin&ni spér zivienou zalivkou [m | 6000 204,00 1224,00]  0,000] 0,000
"Doplnéni dvojiadku na objetu SO 102.1" 6 6,000
Soucet 6,000
Osazeni obruby z kostek drobnych, s bo&ni opérou véetné loze C
7[R [916261111RT1|12/15 m 12,000] 294,00 352800 2,022 0,000
"Doplnéni dvojfadku na objetu SO 102.1 * 6,02 12,000
Soudet 12,000
| 8[3 [58381007R00 [kostka diazebni zula drobna 8/10 [t T o0280] 550000] 1540,00] 0280  0,000]
"Dopinéni dvojfadku na objetu SO 102.1 " 6,02*0,1/4,5*1,05 0,280
| 9[R [919731121R00[Zarovnani styné plochy zivicné ti. do 5 om [m | 6000 4500 270,00]  0,000] 0,000]
"Dopinéni dvojiadku na objetu SO 102.1" 6,0 6,000
Soudet 6,000
| _10[R [919735111R00[Rezani stavajiciho zivicného krytu i, do 5 cm [m | e000]  7a00] 438,00 0,000/ 0,000|
"Doplnéni dvojiadku na objetu SO 102.1 " 6,0 6,000
Soudet 6,000
99 Stavenigtni pfesun hmot 199,01 0,000 0,000
|_11]R [998225111R00 [Presun hmot, pozemni komunikace, kryt Zivicny [t | 2843] 70,00 199,01] 0,000  0,000]
Celkem 11216,03 2,843 0,924
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ZMENOVY LIST

MNP dodani laviéek
cislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 5
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
ptrutny MNP dodéni lavidek
nazev ZL.:

Pfedmét zmény: Nebudou dodany lavitky

Zddvodnéni zmény: Jedna se o zménu dodavky lavitek, ktera nebudou dodany zhotovitelem stavby. Tato Uprava je realizovéna v

souladu se zakonem €. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Jedna se o neuznatelny naklad dotace, ktery je specifikovan v pfiloze &.1 smlouvy &. 402/B1/2022 mezi poskytovatelem dotace SFDI
a pfijemcem Méstysem Poziovice. Konkrétné se jedna o stavebni objekt SO102.2, &islo polozky 71, v celkové vysi 24.000 K& bez

DPH.

Zména predstavuje pro objednatele snizeni nakladu.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v piiloze ZL
Méné prace cena: bezDPH  -24000,00 K&  bezDPH
21%DPH -5040,00 Ké
celkem -29 040,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 000 K&  bezDPH
21%DPH 000 K¢
celkem 0,00 K¢ véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Pfilohy : Rozpottova tast ZL J}fﬁ /
PredloZil k projednani za zhotovitele: Jifi Janidek W' (A — Datum 10.10.2022
Prevzal k projednéani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. | f{ % Dne 10.10.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jursk 49 'f ( K ) N
Nema vliv na projektovou dokumentaci. ~Datum 10.10.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. JiFi Skrabal ) ( g ;"J-? ] 9
Nema vliv na projektovou dokumentaci. ' =1 ZCU ;Matum 10.10.2022
Vyjédieni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. @g
Souhlasim s navrhem fedeni. / / D)\um 10.10.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Jani¢ek / \/fﬂb L i DaTtum 10.10.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. / _,.f’ % Datum 10.10.2022



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény

Cast: MNP dodavka lavigek
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14. 9. 2022
KC < . Mnozstvi Cena
C. N Kéd polozky Popis MJ celkem | jednotkova Cena celkem
Dokonéovaci konstrukce na pozemnich
95 stavbach -24 000,00
| 3|R |95001 [Laviéka dle vybéru investora v&.patek a zemnich praci Ikus ] -2,000| 12 000.00] -24 000,00
Celkem
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ZMENOVY LIST

Priplatek za ru¢ni vykop a Gpravu nosnik( lavky

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 16
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény - L . e
nazev ZL: Pfiplatek za ruéni vykop a Gpravu nosniku lavky

uloZeného plynu.

1Pi'edmét Zmény: Priplatek za ruéni vykop zékladu pod mostni opérou véetn& dpravy nosné konstrukce lavky z diivodu mélce

jenz byly nasledné vyztuZzeny ocelovou konstrukci.
Tato Uprava je realizovéna v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 6.

Zména piedstavuje pro objednatele navyseni nakladq.

Zdavodnéni zmény: V mist& mostnich opér se nachazely sdélovaci kabely a mélce ulozeny plyn. Z téchto diivodi bylo nutné udélat
vykop ruéné. Zaroven z diivedu mélce uloZeného plynu bylo nutné upravit dievéné nosniky lavky, ve kterych byly vyfezany kapsy,

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 000 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 25 342,33 K& bez DPH
21%DPH 5321,89 K&
celkemn 30 664,21 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokoncéeni:
ne vliv na postupové terminy die HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ano bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni stavby

Prilohy : Rozpodtova ¢ast ZL 7 /

/ Vi
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janicek ;ﬁf/-'ff Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ .".:’H %:_\—/ Dne 23.09.2022
VyjadFeni TDS: Ing. Stanislav Jurak \/ | k(
Souhlasim s provedenim zmény. M { —Datum 23.09.2022
VyjadFeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal \k /{ p
Souhlasim s provedenim zmény. f.: tu{’ U%tum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
Jedna se o objektivni viceprace, souhlasim. @ U/atum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janicek }e’\JHf/ Datum|  23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. I," / Datum 23.00.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény

Cast:  Zmény na objektech SO 104
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 14.9. 2022
C. KNC Kéd polozky Popis MJ “ggﬁ(z:rtnv' i ed(n:str:;vé Cena celkem
1 Zemni prace 13 462,33
|__1|R_[131301111R00[Hioubeni nezapaz. jam hor.4 do 100 m3, STROJNE Im3 | 7.375]  267,00]  -1969.13
"Polovina vykopl byla provadéna rugne "
"Objekt SO 104 " -14,75/2 -7,375
Soucet -7,375
|__2|R [131301119R00 [Priplatek za lepivost - hioubeni nezap jam v hor.4 [m3 | 7375 67,60 -498,55
"Polovina vykopu byla provadéna ruéng "
"Objekt SO 104 " -14,75/2 -7,375
Soudet -7,375
I 3]R |139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné 7. 3 Im3 l 7,375| 2160,00 15 930,0—0|
"Polovina vykopu byla provadéna rugngé *
"Objekt SO 104" 14,75/2 7,375
Soucet 7,375
767 Konstrukce zameé&nické 11 880,00
| 4[767]767995R001 |Montaz atypickych zamenickych konstrukci [ks | 6000 1 980,00/ 11 880,00
"SO 104 - ocelové, Zarové zinkové vyztuzeni vyfezi pro
plyn v BSH nosnicich " 2*3 6,000
Celkem 25 342,33
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ZMENOVY LIST

Zakladova konstrukce pod plakatovaci plochu

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastdvka a chodnik
objednatel: Méstys Poziovice ZmL 17
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St'rucny Zakladova konstrukce pod plakatovaci plochu
nazev ZL:

Pfedmét zmé&ny: Zakladova konstrukce pod plakatovaci plochu.

Zdivodnéni zmény: V misté autobusové zastdvky ve sméru Luha&ovice bude umisténa plakatovaci plocha. Viceprace se tykaji

vybudovéni zakladu pro tuto plakatovaci plochu.
Tato (prava je realizovéna v souladu se zakonem ¢&. 134/2008 Sb. o zadavani vef'ejnych zakézek § 222 odst. 5.

Zména pfedstavuje pro objednatele navy$eni nékladd.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 000 K&
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpoéet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 968662 K&  bezDPH
21%DPH 203419 K&
celkem 11 720,81 K& véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni stavby

|

Prilohy : Rozpottova &ast ZL j.-"

Pi'edlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janicek ,J“"J{R Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ( ,/II | Dne 23.09.2022
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak '_.'*'I] ! J(( -

Souhlasim s provedenim zmény. I ( W\ _~ Datum 23.09.2022
Vyjédfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal ! L /{f{ é (K

Souhlasim s dopInénim plakatovaci plochy. ) [l { Datum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. .

Jedna se o objektivni viceprace, souhlasim. f'f j&gg ) Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janicek [ ‘-Jg’.'{ ,{g__,ﬁ_:\ __ Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ; Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast:  Zaklad pod plakatovaci plochu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 15. 9. 2022
1 Zemni prace 3942,80 0,000
| 1[R [139601102R00 [Ruéni vykop jam, ryh a sachet v homing t. 3 [m3 | 1400 216000[  302400] 0,000]
"Zéklad pod patky " 0,5%1,4*1,0*2 1,400
Soudet 1,400
| 2[R [162401102R00 [Vodorovné premisténi vykopku z hor. 14 do 2000 m [m3 | o600] " 294,00] 176,40 0,000|
1,4-0,8 0,600
[ 3[R [175101201R00 [Obsyp objektu bez prohozent sypaniny [m3 T o800] 928,00 742,40(  0,000|
"Zaklad pod patky " 0,5*1,4*1,02 1,400
"Odpodet patky" -0,5*0,6*1,0°2 -0,600
Soudet 0,800
27 Zaklady 5 303,61 2,038
|__4[R_[271571111R00 [PolstaF zakladu ze sterkopisku tridéného Im3 [ 0,280[ 142000 397,60  0,554|
"Zéklad pod patky " 0,11,4*1,0°2 0,280
Souget 0,280
| 5|R |274321321R00[Zelezobeton zakiadovych past C 20/25 [m3 [ 0504 s502000]  253008] 1,469
"Zaklad pod patky " 0,4°0,6'1,0°2*1,05 0,504
Soucet 0,504
I is I274351215R00 [Bednéni stén zakladovych pasd - zfizeni |m2 | 2,688' 817,00| 2 196,10[ 0,014]
"Zéklad pod patky " 0,4*(0,6+1,0)2"2*1,05 2,688
Soucet 2,688
| 7][R [274351216R00 [Bednéni stén zakladovych past - odstraneni [m2 | 2688  6.90] 179,83]  0,000|
99 Stavenistni pfesun hmot 440,21 0,000
|__8|R _[998223011R00 [Presun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény [t [ 2038 21600 440,21]  0,000]
Celkem 9 686,62 2,038
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ZMENOVY LIST

Doplnéni konzol pro potrubi pod lavku pro pési

Gislo ZL:
Akce: Pozlovice stied — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 1 8
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.0.
Cislo revize ZL a datum revize ZL.:
Struény S . - vy,
nazev ZL: Doplinéni konzol pro potrubi pod lavku pro pési

Predmét zm&ny: Dopinéni konzol pro potrubi pod lavku pro pési

kabelt je nutné lavku doplinit 0 nosné konzoly.
Tato Uprava je realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 5.

Zména piedstavuje pro objednatele navy$eni nakladd.

Zduvodnéeni zmény: Ze spodni strany lavky pro pési budou umistény kabely vefejného osvétleni a mistni datova sit. Pro uchyceni

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v piiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH
21%DPH 0,00 K&
celkem 0,00 K& véelné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pifloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 8 190,00 K& bez DPH
21%DPH 1719,90 Ké
celkem 9 909,90 K& vcetné DPH
Viiv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne bude zapracovano v dokumentaci skuteéného provedeni stavby
Pilohy : Rozpodtova &ast ZL . /
Piedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janicek Jz[ ™ Datum 23.09.2022
= ?
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ 4 C«a‘ Dne 23.09.2022
7 ="
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak ijQJ u H
[ f \
Souhlasim s provedenim zmény. \ | fa Datum 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal \ k /{ /) g i
Ao (1
Souhlasim s provedenim zmény. { atum 23.09.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ,
Jedna se o objektivni viceprace, souhlasim. i Dbtum 23.09.2022
Odsouhiasil za zhotovitele: JiFi Janicek Viud. Datum|  23.09.2022
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. #f [é\: ; Datum 23.09.2022

r e



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Objekt: Zmény
Cast:  Doplnéni konzol pro potrubf na objektu SO 104

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 14. 9. 2022

KC s ) MnozZstvi Cena
C. N | Kod polozky Popis MJ celkem | jednotkovs Cena celkem
767 Konstrukce zameénické 8 190,00

| 1]767[767995R002  [Dodavka a montaz Konzoly KLS 38x40x400mm [ks [ 14,000 " s85,00] 8 190,00
"SO 104 - konzola na potrubi na BSH nosnicich " 2*7 14,000
Celkem 8 190,00

Strana 1 z 1



ZMENOVY LIST

Dlazba betonova ¢ervena

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 1 9
zhotovitel: INSTOP, spol. sr.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
St.rucny DlaZba betonova éervena pro nevidomé
nazev ZL:

Pfedmét zmény: V polozkém rozpo&tu stavby chybi ¢ast cervené dlazby pro nevidomé

Tato Uprava je realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

Zména pfedstavuje pro objednatele zvySeni nakladt.

Zd(vodnéni zmény: V polozkovém rozpoétu byla opomenuta Eervena diazba pro nevidomé v mistech Urpav ve stavajicim chodniku.

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pfiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 Ké bez DPH

21%DPH 0,00 Ké

celkem 0,00 K& véetné DPH

Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 5 006,43 Ké bez DPH

21%DPH 10561,35 Ké

celkem 6 057,78 Ké véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy dle HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Pfilohy : Rozpoctova Cast ZL /
/
PredloZil k projednéni za zhotovitele: Jifi Jani¢ek / f[g(_ :‘./"‘*— Datum 23.09.2022
I-' )\-—.—_-—
Pievzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. [ |/ é'q/)o Dne 23.09.2022
If
Vyjadreni TDS: Ing. Stanislav Jurak .
Souhlasim s provedenim zmény. ' L ,BDatum 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal J ( {[ﬂ, ([‘
I‘\_-"."‘.\_ J

Souhlasim s provedenim zmény. ‘ j atum 23.09.2022
Vyjadfeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. iﬁz El
Souhlasim s provedenim zmény. f Vi tum 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janicek ' ,‘-Z'f:f { M L Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. X [/[/\,., ) Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Objekt: Zmény

Cast: Zmény na objektu SO 102 Chodniky
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 26. 9. 2022
KC . N . Mnozstvi Cena Hmotnost
o} N | Kod polozky Popis ML em jednotkové Cena celkem | " *°
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci 4 687,61 1,476
|_7]| |592451156R [Diazba betonové 20x10x8 cm cervena diazba pro nevidome |m2 | s282] seso0]  46s7,61] 1,476)
"Sjezdy - pfedlazdéni chybi material " 8,2*1,01 8,282
Soutet 8,282
29 Stavenistni pfesun hmot 318,82 0,000
L 2IR |99822301 1R00 lPi‘esun hmot, pozemni komunikace, kryt diaZdény lt I 1,476 216,00| 318.82| 0,05,
Celkem 5006,43 1,476
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ZMENOVY LIST

Uprava sjezdu k €.p.230 Pozlovice - zameénické prace

Cislo ZL:
Akce: Poziovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice Zm L 20
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL:
Struény - . . . v
nazev ZL: Uprava sjezdu k &.p.230 Pozlovice - zameé&nické prace

Pfedmét zmény: Uprava sjezdu k &.p.230 Pozlovice - zameg&nicke prace.

zamecnickou Upravu stavajici konstrukce oploceni.

Jedna se o neuznatelny naklad dotace od SFDI.

Zmeéna predstavuje pro objednatele zvyseni nakiadq.

Tato uprava je realizovana v souladu se zakonem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.

ZdGvodnéni zmény: Ve staniéeni km 2,112 30 (smér Luhatovice) dochazi k Gpravé stavajiciho sjezdu (viz ZmL 11). Jedna se o

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v piiloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 57 200,00 K& bez DPH
21%DPH 12012,00 Ké
celkem 69 212,00 K& véetné DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy die HMG ne
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): e dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby
Pfilohy : Rozpoltova &ast ZL
Piedlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janiéek \,5}{ r*:; Datum 23.09.2022
Prevzal k projednani za objednatele: ing. Pavel Coufalik, Ph.D. | / @:b\ Dne 23.09.2022
VyjadfFeni TDS: Ing. Stanislav Jurak { [ H
Souhlasim s provedenim zmé&ny. iiatll 1\ Datym 23.09.2022
Vyjadreni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal l { {J _, /
Souhlasim s provedenim zmény. 7 [t Dalym|  23.00.2022
Vyjadieni objednatele: ing. Pavel Coufalik, Ph.D. J
Souhlasim s provedenim zmény. Datyim 23.09.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jifi Janitek Hﬂ i Z,\n Datum 23.09.2022
Odsoubhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ¥ Datum 23.09.2022




ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik

Objekt: Zmény

Cast: Uprava sjezdu k €.p.230 Pozlovice - zimeénické prace

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 14. 9. 2022

KC . . , MnozZstvi Cena
C. N | Kod polozky Popis MJ celkem | jednotkova Cena celkem
767 Konstrukce zameénické 57 200,00

| 1]767]767995R011 [Uprava oploceni Im [ 19.000] 1950,00] 37 050,00]
15+4 19,000

| 2|767|767995R012 " [Uprava vstupni brany a branky [m | 5000 403000 20 150,00/
5 5,000
Celkem 57 200,00
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ZMENOVY LIST

Zastavkovy pruh linkové dopravy

éislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Mé&stys Pozlovice Zm L 21
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL.:
Struény . . . <
. k
nazev ZL: Zastavkovy pruh linkové dopravy

Pfedmét zmény: Mén&prace u zastavkového pruhu linkové autobusove dopravy

parkovani pfed a za ozna&nikem.
Tato Uprava je realizovana v souladu se z&konem &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek § 222 odst. 4.
Jedna se o uznatelny naklad dotace od SFDI.

Zména predstavuje pro snizeni nakladd.

Zdivodnéni zmény: B&hem vyrobniho vyboru byl vznesen namét z RSZK ohledné realizace vodorovného dopravniho znageni v
réamci autobusovych zalivii (V 11a). Dle zkugenosti vodorovné dopravni zna¢eni na Zulovych kostkdch ma velmi kratkou Zivotnost,
Zaroveli zaméstnanci RSZK upozornili, 2e vodorovné dopravni znadeni v ramci autobusového zélivu neni nutné s ohledem na zakaz

Vliv na cenu dila: ano rozpocet: v pifloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 10 560,00 K& bez DPH
21%DPH 2217,60 Ké
celkem 12 777,60 Ké véetné DPH
Vliv na cenu dila: ano rozpodet: v pfiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 K& bez DPH
21%DPH 0,00 Ke
L celkem 0,00 K&  vietnd DPH
Vliv na termin dokonéeni:
ne vliv na postupové terminy die HMG ne

Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne dokumentace skuteéného provedeni stavby
Prilohy : Rozpoctova éast ZL
PredlozZil k projednéni za zhotovitele: Jifi Janidek JiL {z’\ Datum 23.09.2022
Pfevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. N/ y é,m/ Dne 23.09.2022

i 1 ol
VyjadFeni TDS: Ing. Stanislav Jurak A Vg { %(
Souhlasim s provedenim zmény. A . Datym 23.09.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): ing. Jifi Skrabal \ L /2 0,

_,.I!.l.[ .*" /r’.‘ /i

Souhlasim s provedenim zmény. ek Datum 23.09.2022
VyjadFeni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. J
Souhlasim s provedenim zmény. ' / Datlm 23.09.2022
Odsoubhlasil za zhotovitele: Jifi Janigek '\-.'.Gﬂ (L fﬂ, Datum 23.09.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. % Datum 23.09.2022




Objekt: Zmény
Cast:  Zastavkovy pr

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pozlovice stfed — zastavky a chodnik

uh linkové dopravy

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 4. 10. 2022
KC < . MnozZstvi Cena
C. N | Kod polozky Popis MJ celkem | jednotkové Cena celkem
91 Doplriujici prace na komunikaci -10 560,00
L 1 IR |91 5721111R00 ]Vodorovné znaceni stiik.barvou stopéar,zeber atd. Im2 l -16,000 204,00[ -3 264,00|
"Nebude se provadét - vi1a" -16 -16,000
2|R |915721121R00 |Vodorovné znaceni stop&ar,zeber atd.plastem,nehlug m2 -16,000 444,00 -7 104,00
3|R [915791112R00 |Piedznaceni pro znadeni stop&ary, zebry, napist m2 -16,000 12,00 -192,00
Celkem -10 560,00
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