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Dodatek ¢. 4 ke

SMLOUVEODILO

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zédkona &. 89/2012 Sb., obéansky zékonik (dale jen ,,smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:
Méstys Pozlovice
Hlavni 51

763 26 Pozlovice

dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel:
INSTOP, spol. s r.o.
Obchodni 16

76321 Slavi¢in

dale jen ,,zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta
tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

ve vé€cech smluvnich:
Jaromir Diatel, jednatel
577 343 551

diatel@instop.eu

Komeréni banka, a.s., pobocka Zlin
&islo aétu: 11222661/0100

Bankovni spojeni:

Moneta Money Bank, a.s.
gislo G&tu: 752000724/0600 registrované Cislo uctu

pro
ekonomickou cinnost)
Identifika¢ni ¢islo:
00568708 46994955
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Danové identifikaéni ¢islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Brné, oddil C vlozka ¢&. 8837

Néazev vetfejné zakazky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik

Stavebni povolen: &.j. MULU — 1052/2021/26/Cel, ktery nabyl pravni moci dne 27. 1.
2021

Misto stavby: k.0, Pozlovice

Projektant: Ing. Jit{ Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jifi Skrabal

Koordinator BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.0.
Stavbyvedouci zhotovitele: Jiti Janicek
tel. 577 343 551; mobil ---
jJjanicek@instop.eu
Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Juradk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani daitovych doklad(i Ludmila Diatelova

tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.

tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Smluvni strany se dohodly na dodatku ¢. 4 ke smlouvé o dilo ze dne 16.5.2022.

Smiuvni strany se dohodly na zméné¢ doby plnéni z divodu nepiedpokladané zménég, kterd je detailnéji
poslana v pfiloZeném zménovém listu €.22.
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Méni se bod ¢&.1 v €l III. Doba plnéni a misto plnéni takto:

III. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENT:

1. Termin zah4jeni doby plnéni

a pfedani staveniité: 20.6.2022

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Termin pro pfedani a pfevzeti dila: 11.11.2022

Neni-li v zadavaci dokumentaci v ¢lanku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zdkona
¢islo 134/2016 Sb. jinak.

Maximalni doba providéni v kalendd¥nich dnech
od predani staveni§té: 144 dni

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zistavaji beze zmén.

Smluvni strany prohladuji, Ze si dodatek ¢&. 4 smlouvy o dilo pfeetly, jejimu obsahu porozumély a
souhlasi s ni, a na ditkaz toho ji podepisuji na zaklad& své vlastni, vaZné a svobodné viile prosté omylu.

Dodatek ¢. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdr#i jedno vyhotoveni,
objednatel obdri tfi vyhotoveni.

V Pozlovicichdne  5.4.2072 7. Ve Slavi¢iné dne 3.11.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.

e

//

= » S L ‘”.:.;/\
577 & 1, Fae E77 240
/ DIC: G4z 19”1&“ 13
Al

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta Jaromir D1ate1, Jedfﬁatel
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ZMENOVY LIST

Prodlouzeni doby realizace o 7 dni

Cislo ZL:
Akce: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik
objednatel: Méstys Pozlovice ZmL 22
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Cislo revize ZL a datum revize ZL.:

cny - . . ,
St.ruc y Prodlouzeni doby realizace o 8 dni
nazev ZL:

Pfedmét zmény: ProdlouZeni doby realizace o 8 dnl

Zd(vodnéni zmény: Jedna se o prodiouZeni terminu realizace. Divodem zmény je pfelozka sdélovacich kabelt spol. CETIN z mostu
na ulici Ludkovicka na nové realizovanou lavku pro pési. Kabely byly pfeloZzeny z divodu planované demolice stavajiho mostu pro
motorovou dopravu, na jehoz misté vznikne most novy. Zhotovitel nemohl béhem pielozky pokraéovat v pracich v okoli lavky pro
pési z diivodu planovaného prepojeni metalickych a optickych kabell, které musely byt pfepojeny v nahlaSené odstavce.

Z tohoto diivodu zhotovitel poZédal o souhlas s prodlouZenim terminu realizace o 8 dnl (z 3. 11. 2022 na 11. 11. 2022).

Zména nema vliv na cenu dila.

Vliv na cenu dila: ne rozpocet: v priloze ZL
Méné prace cena: bez DPH 0,00 K&  bezDPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 K& véetné DPH
Vliv na cenu dila: ne rozpodet: v piiloze ZL
Viceprace cena: bez DPH 0,00 K& bez DPH
21%DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 K& véetné DPH
Vliv na termin dokongéeni:
ano vliv na postupové terminy dle HMG ano
Jiné vlivy (na zménu PD apod.): ne
Ptilohy : / .
Predlozil k projednani za zhotovitele: Jifi Janicek _}?ﬁv}} Datum 01.11.2022
Prevzal k projednani za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. ,- 01.11.2022
Vyjadieni TDS: Ing. Stanislav Jurak
Z objektivnich divodil souhlasi s prodlouzenim terminu realizace. 01.11.2022
Vyjadfeni zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jifi Skrabal
Nema vliv na projektovou dokumentaci. 01.11.2022
Vyjadreni objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. !
Z objektivnich diivodu souhlasi s prodlouzenim terminu realizace. / Datum 01.11.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: JiFi Janidek AN Datum | 01.11.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D. / Y Datum 01.11.2022




