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V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty 

SO 201 Armovaný svah 

 
 

Obsah: 
B.1 Popis území stavby 3 

B.2 Celkový popis stavby 6 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 7 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 9 

B.2.3 Celkové technické řešení 9 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 11 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 12 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 12 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 15 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 15 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 15 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 15 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 16 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 16 

B.4 Dopravní řešení 16 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 16 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 16 

B.7 Ochrana obyvatelstva 17 

B.8 Zásady organizace výstavby 17 

B.8.1 Technická zpráva 17 

B.8.2 Výkresy 22 

B.8.3 Harmonogram výstavby 22 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 22 

B.8.5 Bilance zemních hmot 22 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 22 

  

  



KONTIGA s.r.o. 

Číslo dokumentace: 2-GH-02 

Revize: 0 

Datum: 03/2022 

 

 

Stránka 3 z 23 

 

B.1 Popis území stavby 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace řeší návrh cyklostezky v Běchovicích vedoucí podél Běchovického potoka 
směrem k Újezdu nad Lesy. Stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů začíná u Požárního rybníka 
za hasičskou zbrojnicí a je vedena východním směrem k ČOV Újezd nad Lesy, kde se bude napojovat na 
obslužnou komunikaci čistírny odpadních vod. Stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů je 
navržena v trase současně využívané cesty s nezpevněným povrchem.  

 

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem 

Nejsou. 

 

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.   

 

d. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

V místě navržené stavby se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, zdroje podzemních vod, 
nejedná se o území poddolované.  

 

e. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

Dopravní průzkum: 

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat. 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: 

Na základě objednávky zpracovatele této dokumentace byl vypracován společností Agrogeologie s.r.o. 
geologický a geotechnický průzkum zájmového území. Pod štěrkem a vrstvou hlinitopísčité navážky 
povrchového zpevnění stávající stezky, zasahujícího do celkové hloubky cca 0,4 až 0,8 m, je prostředí 
tvořené obecně jílovitými, písčito-jílovitými a hlinitopísčitými zeminami S-F, které jsou podmínečně vhodné, 
případně nevhodné pro podloží komunikace (koeficient vsaku Kv dle ČSN 75 9010 činí méně než 1.10-6 
m/s). V případě nedodržení potřebné únosnosti na povrchu aktivní zóny Edef2 ˃ 30 MPa, bude provedena 
sanace podloží dle ČSN 73 6124 v min. mocnosti 30 cm. 

Diagnostický průzkum konstrukcí: 

Pro stavbu tohoto charakteru nebylo nutné pořizovat. 

Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech 

Nebylo nutné pořizovat. 

Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, 
index mrazu, smogové oblasti) 

Nebylo nutné pořizovat. 

Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zóně 

Stavba se nenachází v památkové zóně.  
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f. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území se nacházejí následující inženýrské sítě: 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:     SPRÁVCE: 

METALICKÝ KABEL – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH   CETIN, a.s. 

METALICKÝ KABEL – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH   CETIN, a.s. 

NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ     CETIN, a.s. 

VEDENÍ VN NADZEMNÍ     ČEZ Distribuce, a.s. 

VEDENÍ VN NADZEMNÍ     PRE distribuce, a.s. 

VEDENÍ VN PODZEMNÍ     PRE distribuce, a.s. 

VEDENÍ PODZEMNÍ - VYŘAZENÉ    PRE distribuce, a.s. 

VODOVOD      Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ    Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy železniční tratě. 

KABELOVÉ TRASY TK+HDPE a DOK+DOK  Správa železnic, s.a. (CTD) 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ DK + TKK Praha – Kolín Správa železnic, s.a. (CTD) 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ŽDK Praha – Kolín Správa železnic, s.a. (CTD) 

KABELOVÉ TRASY NN A VN (SEE)    Správa elektrotechniky a energetiky OŘ Praha 

V zájmovém území dále dochází k přiblížení stavby k sítím ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací 

techniky Praha západ, OŘ Praha (SSZT). 

 

Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je nutno 
nechat vytyčit veškeré podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců všech dotčených 
inženýrských cizích zařízeních a zajistit odborný dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu. 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných 
pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

 

g. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území drobného vodního toku 
Běchovického potoka, které bylo stanoveno MHMP 608788/2007/OOP/II/Ku ze dne 5.2.2008 a ve 
stanoveném záplavovém území Blatovského potoka. 

Není známo, že by stavební lokalita byla zasažena hlubinnou či povrchovou těžbou, a to jak historickou, 
tak současnou, stavba se nenachází na poddolovaném území. Kontrolováno dle GEOFOND – Česká 
geologická služba (http://www.geology.cz). Nepředpokládá se tedy ovlivnění navrhované stavby 
poddolováním ani výrony důlních plynů. Vzhledem k charakteru podloží stavby v dané lokalitě nehrozí riziko 
sesuvů podloží. Kontrolováno dle GEOFOND – Česká geologická služba (http://www.geology.cz). 

 

h. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové 

poměry v území.  

Srážková voda z cyklostezky bude průběžným povrchovým přelivem odváděna do terénu směrem 
k vodoteči. 

i. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby se předpokládá vybourání stávajících propustků a jejich nahrazení novými. 
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Kácení dřevin je řešeno separačně investorem, který zajistí povolení na základě objednaného 
dendrologického posudku.  

 

j. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby budou dotčeny následující pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu: 

 

 

k. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Na začátku úseku za hasičskou zbrojnicí bude navržená cyklostezka navazovat na asfaltový chodník (SO 
101 Chodník, větev B) dle projektu ,,Stavba 317, TV Běchovice, etapa 008 spojovací“ od společnosti D-
plus, projektová a inženýrská, a.s. Na konci řešeného území budu cyklostezka napojena na obslužnou 
komunikaci čistírny odpadních vod Újezd nad Lesy. 

Celková délka řešené území je cca 1384 metrů.  

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Není součástí PD. 

Bezbariérový přístup: 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

l. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba vyvolává: 

1. Přeložku metalického kabelu spol. CETIN, a.s. v délce cca 363 metrů, 

2. Přeložku telekomunikačního vedení spol. Správa železnic, s.o., ve správě Centra telematiky a 
diagnostiky (CTD), na kterých provádí údržbu a servisní činnost spol. ČD – Telematika a.s. v délce 
cca 366 metrů. 

Obě přeložky jsou orientačně zakresleny ve výkresové části PD a budou řešeny v rámci samostatného PD. 

 

m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků 

podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Níže uvedené pozemky jsou v k.ú. Běchovice (601527): 

1411/5 587 2950 orná půda ZPF
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

Způsob 

ochrany 

pozemku

Majitel pozemku
Parc. 

číslo
Číslo LV

Výměra 

pozemku 

dle KN

Druh 

pozemku
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n. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Bude vymezeno ochranné pásmo podzemního telekomunikačního a metalického vedení ve vzdálenosti  
1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

1416 587 2530
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1417/2 587 839
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1409/1 745 13852
ostatní 

plocha

Česká republika;

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

1409/5 745 7470
ostatní 

plocha

Česká republika;

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

1409/6 745 2016
ostatní 

plocha

Česká republika;

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

1417/3 587 3194
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1417/1 587 631
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1409/2 587 2099
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1409/4 587 3571
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1409/11 590 403
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 

Praha 1

1409/12 745 4637
ostatní 

plocha

Česká republika;

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

1411/5 587 2950 orná půda ZPF
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1413/3 14 144
ostatní 

plocha

Kuncová Eva, Rooseveltova 835/26, 25088 Čelákovice;

Podzemská Jindra, Českobrodská 509, Běchovice, 19011 Praha 9

1413/2 587 817
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1413/1 587 1420
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1413/4 587 181
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1412/1 587 2137
ostatní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1415/3 587 1132
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1415/2 590 283
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 

Praha 1

1417/4 587 2721
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1417/6 587 3739
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

1414 587 1025
vodní 

plocha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA;

svěřená správa Městská část Praha-Běchovice

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

Způsob 

ochrany 

pozemku

Majitel pozemku
Parc. 

číslo
Číslo LV

Výměra 

pozemku 

dle KN

Druh 

pozemku
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Stavbou vzniknou ochranná pásma, a to na par.č. 1409/4; 1409/11 a 1409/12 k.ú. Běchovice (601527). 

o. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou stanoveny. 

p. Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Navržená stezka pro pěší a cyklisty bude po svém dokončení součástí dopravní infrastruktury.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 
 

b. Účel užívání stavby  

Navržená stezka pro pěší a cyklisty zajistí usměrnění provozu cyklistů v dané lokalitě, čímž dojde ke 
zvýšení bezpečnosti pohybu jak pro pěší, tak pro cyklisty.  

 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou.  
 

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla projektantem projednána s dotčenými orgány i správci sítí. Jejich požadavky 
byly následně zapracovány v projektové dokumentaci. Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace.  

 

f. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 

pásma a chráněná území apod. 

- SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty 

Místní komunikace funkční skupiny D2. Stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů navrhovaná dle  

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Návrhová rychlost 30 km/h. 

Délka navrženého úseku 1 384 m.  

Šířka stezky 3,50 m, v místě zúžení min. 2,50 m. 

Jednostranný příčný sklon 1,0 – 2,0 %.  

Povrch živice, 4 810 m2.  

- SO 201 Armovaný svah 

Stabilizace svahu bude zabezpečena armovaným svahem, ve smyslu této zprávy vyztuženou zemní 
konstrukcí. 
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Vyztuženou zemní konstrukci se sklonem líce 60°tvoří: 

- sypanina vyztuženého bloku frakce 0/63, 

- výztužné geomříže, tkané z polyesterových vláken a povlakované PVC pastou, 

- poddajné lícové opevnění, tvořené svařovanými sítěmi se čtvercovým okem; sítě (horizontální a 
lícová) jsou vzájemně spojené spirálami a pomocí distančních spon sestavené dodaného sklonu. 

Všechny komponenty (s výjimkou sypanin) tvoří certifikovanou systémovou konstrukci. 

 

g. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 

případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Nejsou. 

 

h. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nacházejí v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí: 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:     SPRÁVCE: 

METALICKÝ KABEL – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH   CETIN, a.s. 

METALICKÝ KABEL – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH   CETIN, a.s. 

NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ     CETIN, a.s. 

VEDENÍ VN NADZEMNÍ     ČEZ Distribuce, a.s. 

VEDENÍ VN NADZEMNÍ     PRE distribuce, a.s. 

VEDENÍ VN PODZEMNÍ     PRE distribuce, a.s. 

VEDENÍ PODZEMNÍ - VYŘAZENÉ    PRE distribuce, a.s. 

VODOVOD      Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ    Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy železniční tratě. 

KABELOVÉ TRASY TK+HDPE a DOK+DOK  Správa železnic, s.a. (CTD) 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ DK + TKK Praha – Kolín Správa železnic, s.a. (CTD) 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ŽDK Praha – Kolín Správa železnic, s.a. (CTD) 

KABELOVÉ TRASY NN A VN (SEE)    Správa elektrotechniky a energetiky OŘ Praha 

V zájmovém území dále dochází k přiblížení stavby k sítím ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací 

techniky Praha západ, OŘ Praha (SSZT). 

 

Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je nutno 
nechat vytyčit veškeré podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců všech dotčených 
inženýrských cizích zařízeních a zajistit odborný dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu. 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných 
pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

 

i. Základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Navržená stavba – dopravní infrastruktura v intravilánu obce – nespotřebovává žádná média. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba neovlivní stávající odtokové poměry. 
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Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Odpady po realizaci předkládaného záměru  

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru, atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování, atd.) 

   3 – biologická úprava  

Kategorie odpadu: O – ostatní 

   N – nebezpečný  

 

Třída energetické náročnosti budov 

Není požadováno. 
 

j. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpoklad zahájení výstavby: 2022   

Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s investorem a na 

požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS. 

 

k. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 

doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Nepředpokládá se předčasné užívání stavby.  

 

l. Orientační náklady stavby 

Orientační náklady budou doplněny po odsouhlasení návrhu stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové a materiálové řešení vyplývá z účelu stavby. Veškeré konstrukce jsou v souladu s platnými předpisy. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně 

údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni 

působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

➢ Objekty pozemních komunikací:    

Výkresy a zprávy k těmto objektům jsou součástí přílohy D.1.1 této PD. 

- SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty 

Návrh je proveden na základě konzultací se zástupci investora Městské části  Praha – Běchovice. 

V rámci stavebního objektu SO 101 je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty v místě současně 
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využívané cesty s nezpevněným povrchem v navrhované délce cca 1 384 metrů.  

Navržená stezka pro pěší a cyklisty začíná v místě napojení na nový chodník za hasičskou zbrojnicí. Stezka 
je navržena v jednotné šíři 3,50 m a příčném spádu 2,0 % směrem k vodoteči Běchovického potoka. Stezka 
končí u ČOV Újezd na Lesy, kde je napojena na účelovou komunikaci.  

Stezka s povrchem z asfaltového betonu bude osazena do betonové záhonové obruby š. 80 mm osazené 
v jednotné výškové úrovni. Součástí komunikace je nezpevněná krajnice š. 0,50 m. Vodící linii tak netvoří 
zvýšená obruba u kraje stezky, která by zužovala průjezdní profil, ale z hlediska bezpečnosti provozu pouze 
zatravnění přilehlého terénu. Zapuštěné obruby jsou navrženy také z důvodu zajištění dostatečného 
odvodnění srážkových vod přelivem do přilehlé vodoteče. 

V KM 0,519 bude stavebně upravené napojení stezky na stávající lávku přes Běchovický potok. Prostor 
mezi stezkou a lávkou o výměře cca 8,0 m2 bude vydlážděn betonovou skladebnou dlažbou výšky 60 mm. 
Dlažba bude osazena do betonové záhonové obruby š. 80 mm. 

V místě propustku P1, P2 a P3 je navrženo ochranné ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,30 m, dl. 4,50 
m. V místě propustku P1 a P2 oboustranné, v místě propustku P3 pravostranné. Celková délka zábradlí 
22,50 m. 

V úseku KM 1,318 – 1,376 v místě zúženého profilu u oplocení areálu ČOV a příkrého svahu koryta 
Blatovského potoka se stezka s počáteční šířkou 3,50 m zužuje na min. 2,50 m. V místě zúžení je navržen 
příčný spád komunikace 1,0 %. Na začátku zúžení ve směru staničení bude osazena výstražná svislá 
dopravní značka. V místě zúžení je navrženo vyztužení násypového tělesa cyklostezky geomříží v délce 
cca 23,0 metrů (SO 201) a ocelové zábradlí výšky 1,30 m, se svislou výplní, odnímatelné, dl. 39,60 m 
osazené do betonových patek v bezpečnostním odstupu 0,25 m od jízdního pruhu.  

Na konci úseku je nutné dodržet délku rozhledu pro zastavení na cyklistických komunikacích dle TP 179 
Navrhování komunikací pro cyklisty kap. 3.1.4, pro návrhovou rychlost 30 km/h, v délce 25 m. 
V rozhledovém trojúhelníku musí být odstraněny překážky, vzrostlé stromy a náletové dřeviny. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným spádem komunikace do okolního terénu 
směrem k vodoteči. Vody budou částečně zasáknuty ve štěrkových pruzích podél komunikace umístěných 
s ohledem na výskyt stávajících stromů a plánovanou výsadbu. V rámci PD jsou navrženy nové propustky 
DN 400 v místech stávajících propustků zajišťujících odvodnění železniční tratě do vodoteče. 

 

➢ Mostní objekty a zdi:    

Výkresy a zprávy k těmto objektům jsou součástí přílohy D.1.2 této PD. 

- SO 201 Armovaný svah 

Stabilizace svahu bude zabezpečena armovaným svahem, ve smyslu této zprávy vyztuženou zemní 
konstrukcí. 

Vyztuženou zemní konstrukci se sklonem líce 60°tvoří 

- sypanina vyztuženého bloku frakce 0/63, 

- výztužné geomříže, tkané z polyesterových vláken a povlakované PVC pastou, 

- poddajné lícové opevnění, tvořené svařovanými sítěmi sew čtvercovým okem; sítě (horizontální a 
lícová) jsou vzájemně spojené spirálami a pomocí distančních spon sestavené dodaného sklonu. 

Všechny komponenty (s výjimkou sypanin) tvoří certifikovanou systémovou konstrukci. 

 

b. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru 

elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Stavba neklade nároky na energie. Voda bude potřeba pouze během stavby, a to zejména voda technologická 

a voda pro zázemí zařízení staveniště. Stavba nevyžaduje napojení na zdroje el. energie ani na komunikační 

systémy. Navržené veřejné osvětlení bude napojeno na stávající zdroje energií. 
 

c. Celková spotřeba vody 
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V průběhu stavby lze předpokládat, že množství spotřebované vody bude zanedbatelné a bude se jednat 

výhradně o vodu hygienickou, tedy vodu určenou pro sociální část zařízení staveniště a o vodu technologickou 

pro potřeby stavby. V době provozu bude odběr vody dán především závlahou zelených ploch, nebo čištěním 

chodníku. 
 

d. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem  

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní výstavbu a na ty, 

které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Za odpad dle platné legislativy bude považován odpad vznikající při např. odstraňování krytu vozovky, při úpravě 

terénu atd. (např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity v přirozeném stavu 

v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví a při vlastní 

výstavbě objektů. V zařízení staveniště též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 

doplňkových zařízení aj. 

V případě zařízení stavenišť se jedná o časově omezenou plochu, sloužící hlavně jako zázemí pro pracovníky, 

resp. plochu časově omezenou pro uskladnění stavebního materiálu a dále k umístění stavebních mechanizmů. 

Plochy pro případné zařízení staveniště budou sloužit stávající zpevněné plochy komunikací.  

Výstavbou komunikace budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie O – ostatní 

odpad, které budou dle možnosti přednostně využity nebo recyklovány.  

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání s odpady do doby jejich 

využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem zajistí odpovědnost nakládání s odpady 

prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařazovat podle druhů a kategorií, bude kontrolovat 

nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií, vést evidenci odpadů. V 

případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady, 

nebo odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění k nakládání s 

nebezpečnými odpady. 

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé stavby, kteří budou 

provádět, přípravu území a vlastní výstavbu.  

Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy v 

oblasti odpadového hospodářství: tj. se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a dále se 

souvisejícími vyhláškami č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat 

jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně 

odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy.  

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předávání jednotlivých 

odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 

 

e. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade nároky na veřejné sítě komunikačních vedení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

Navržená stezka pro chodce a cyklisty je řešena bezbariérově a umožňují přístup osobám s omezenou 
schopností pohybu.  

Příčný spád stezky pro chodce a cyklisty je navržen max. 2,0 %.  
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Stezka pro chodce a cyklisty je navržena v šířce 2,50 – 3,50 m.   

Podélný spád stezky vychází z podélného spádu stávající nezpevněné komunikace, v rozmezí od 0,00 % 
– 3,00 %. Na konci řešeného území, kde se stezka napojuje na stávající dopravní infrastrukturu (účelovou 
komunikaci) je podélný spád v max. délce 15,0 m 10 % z důvodu výškového uložení stávajícího potrubí 
splaškové kanalizace. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 

Vodící linie je z hlediska bezpečnosti provozu a odvodnění řešena sníženou niveletou a zatravněním 
přilehlého terénu dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, kap. 4.9.6.4. 

V místě napojení stezky na účelovou komunikaci je navržen varovný pás z betonové reliéfní dlažby červené 
barvy šířky 400 mm (reliéfní úprava musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb.) 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 

Pro tyto osoby není technicky odůvodněné řešení navrhovat.  

Akustické prvky nejsou navrženy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

Komunikace – funkční skupiny C a D2 – při užívání budou platit zákony pro pohyb na pozemních komunikacích. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a. Popis současného stavu 

Řešené území tvoří v současném stavu nezpevněná komunikace šířky 2,0 – 2,50 m. 
 

b. Popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

SO 101 – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY    KM 0,000 00 – KM 1,383 56 

Délka navrženého úseku:      1 384 m 

Navržená šířka stezky:       2,50 – 3,50 m 

Příčný sklon:        1,0 % - 2,0 % 

Podélný sklon:        0,00 % - 10,00 % 

Povrch:         asfaltový beton 

Počet rekonstruovaných propustků v daném úseku:   3 ks 

 

Popis: 

Navržená stezka pro pěší a cyklisty začíná v místě napojení na nový chodník za hasičskou zbrojnicí. Stezka 
je navržena v jednotné šíři 3,50 m a příčném spádu 2,0 % směrem k vodoteči Běchovického potoka. Stezka 
končí u ČOV Újezd na Lesy, kde je napojena na účelovou komunikaci.  

Stezka s povrchem z asfaltového betonu bude osazena do betonové záhonové obruby š. 80 mm osazené 
v jednotné výškové úrovni. Součástí komunikace je nezpevněná krajnice š. 0,50 m. Vodící linii tak netvoří 
zvýšená obruba u kraje stezky, která by zužovala průjezdní profil, ale z hlediska bezpečnosti provozu pouze 
zatravnění přilehlého terénu. Zapuštěné obruby jsou navrženy také z důvodu zajištění dostatečného 
odvodnění srážkových vod přelivem do přilehlé vodoteče. 
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V KM 0,519 bude stavebně upravené napojení stezky na stávající lávku přes Běchovický potok. Prostor 
mezi stezkou a lávkou o výměře cca 8,0 m2 bude vydlážděn betonovou skladebnou dlažbou výšky 60 mm. 
Dlažba bude osazena do betonové záhonové obruby š. 80 mm. 

V místě propustku P1, P2 a P3 je navrženo ochranné ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,30 m, dl. 4,50 
m. V místě propustku P1 a P2 oboustranné, v místě propustku P3 pravostranné. Celková délka zábradlí 
22,50 m. 

V úseku KM 1,318 – 1,376 v místě zúženého profilu u oplocení areálu ČOV a příkrého svahu koryta 
Blatovského potoka se stezka s počáteční šířkou 3,50 m zužuje na min. 2,50 m. V místě zúžení je navržen 
příčný spád komunikace 1,0 %. Na začátku zúžení ve směru staničení bude osazena výstražná svislá 
dopravní značka. V místě zúžení je navrženo vyztužení násypového tělesa cyklostezky geomříží v délce 
cca 23,0 metrů (SO 201) a ocelové zábradlí výšky 1,30 m, se svislou výplní, odnímatelné, dl. 39,60 m 
osazené do betonových patek v bezpečnostním odstupu 0,25 m od jízdního pruhu.  

Na konci úseku je nutné dodržet délku rozhledu pro zastavení na cyklistických komunikacích dle TP 179 
Navrhování komunikací pro cyklisty kap. 3.1.4, pro návrhovou rychlost 30 km/h, v délce 25 m. 
V rozhledovém trojúhelníku musí být odstraněny překážky, vzrostlé stromy a náletové dřeviny. 

 

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE: 

Společná stezka pro chodce a cyklisty 

D1-N-2 TDZ: VI, P III 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108-1 (2008) 

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asf. emulze  PS-E 0,3 kg asf./m2  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 50 mm  ČSN EN 13108-1 (2008) 

Štěrkodrť fr. 0/32 mm    ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 mm    ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126-1 

Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=30 MPa     ČSN 72 1006, příloha A 

Celkem      min.  390 mm 

 

V případě nedodržení Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 
300 mm. Způsob sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě. 

 

Chodník  

D2-D-1, TDZ: VI, P III 

Betonová skladebná dlažba   DL 60 mm  ČSN 73 6131, TP192 

Lože z kameniva fr. 4/8 mm   L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

Štěrkodrť fr. 0/63 mm    ŠDB 150 mm  ČSN 73 6126-1 

Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=30 MPa    ČSN 72 1006, příloha A  

Celkem      min. 250 mm 

 

V případě nedodržení Edef,2=min 30 MPa bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 
300 mm. Způsob sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě. 

 

Navržené obruby: 

- Betonová záhonová obruba 80/250/1000 mm osazena v úrovni. 

Veškeré obruby budou osazeny do betonového lože z betonu C 20/25 n XF3 v min. tl. 100 mm.  

Napojení na stávající konstrukce (účelová komunikace ČOV): 

Předpokládá se odfrézování první konstrukční vrstvy vozovky v tl. 40 mm a šíři 0,5 m a druhé konstrukční 
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vrstvy v tl. 50 mm a šíři 0,25 m. Odfrézovaný povrch bude očištěn a opatřen spojovacím postřikem PS-E 
0,5 kg asf./m2  a následně provedena vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm a šíři 0,25 m, dále bude nanesen 
spojovací postřik PS-E 0,3 kg asf./m2  a realizována obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 
mm a šíři 0,5 m. Vzniklá spára bude proříznuta a zalita asf. modifikovanou zálivkou. 

 

Terénní úpravy + ohumusování a osetí: 

Na zelených plochách dotčených stavbou budou provedeny terénní úpravy (dosypání do vhodnou zeminou 
a vytvarování svahu dle PD) a vegetační úpravy spočívající v ohumusování vhodnou zeminou o tl. 150 mm 
a osetí travním semenem se zaválcováním v množství 30 g/m2 

Zemina bude odplevelena herbicidním postřikem a travnaté plochy založeny v souladu s ČSN 83 9011 a 
ČSN 89 9031. Vytěžená zemina je k úpravě zelených ploch nepřípustná.  

 

2. Mostní objekty a zdi 

V km 1,332 je navržen objekt SO 201 Armovaný svah v délce cca 23 m, více příloha D.1.2.1 této PD. 

 
3. Odvodnění pozemní komunikace 

Srážková voda z cyklostezky bude průběžným povrchovým přelivem odváděna do terénu směrem 
k vodoteči. V rámci výstavby cyklostezky je navržená rekonstrukce příčných propustků, které především 
odvodňují drážní těleso. 

Propustek „P1“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 13.50 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 
 

Propustek „P2“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 10.00 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 
 

Propustek „P3“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 9.70 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou navrženy.   

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou navrženy.   

6. Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení: 

V místě propustku P1, P2 a P3 je navrženo ochranné ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,30 m, dl. 4,50 
m. Celková délka zábradlí 22,5 m (5 ks x 4,50 m).   

V místě zúžení v KM 1,315 je podél stezky pro chodce a cyklisty navrženo ochranné ocelové, odnímatelné 
zábradlí výšky 1,30 m se svislou výplní, délky 39,60 m - rozsah zábradlí je patrný ze situačního výkresu. 

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku: 

V rámci PD jsou navrženy svislé dopravní značky: 

- C 9a Stezka pro chodce a cyklisty společná 
- C 9b   Konec stezky pro chodce a cyklisty společné 
- A 22 Jiné nebezpečí  + E12 Text „POZOR ZÚŽENÍ“ 
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Veřejné osvětlení: 

Není navrženo.  

Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace: 

Nejsou navrženy.  

Clony a sítě proti oslnění: 

Nejsou navrženy.  

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Není součástí PD. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko.  

1. Při realizaci uvedené stavby bude zajištěn příjezd jednotek PO k objektům a budovám v přilehlých ulicích 

a průjezdnost do navazujících obcí, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 1 

písm. d). 

2. Nedojde ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího 

zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární 

prevenci § 41 odst. 1 písm. b). 

Jedná se o stavbu umístěnou v zemi, tudíž není nutné stanovovat požadavky na požární odolnost konstrukcí, 

vybavení objektu PBZ a stanovení odstupových vzdáleností. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákon č. 

267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy.  

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, vzhledem k provádění zemních prací, zvýšení hluku 

nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným 

způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných 

látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí bude prováděna v centrálních 

výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné 

nevhodné zeminy bude mimo prostor staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem mechanismů 

dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným dodržováním 

stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat především zacházení s 

pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými ve stavebních a montážních mechanismech 
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B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu, bludné proudy, technická seizmicita, 

hluk, povodně, poddolování, výskyt metanu apod.). 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  
 

B.4 Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veškeré dopravní řešení je podrobněji popsáno v odstavci B.2.6.b této zprávy. Bezbariérová opatření jsou 

popsána v odstavci B.2.4. 

 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunikace navazuje na stávající místní komunikace – na začátku řešeného území na stezku, na konci 
řešeného území na účelovou komunikace k areálu ČOV. 

c. Doprava v klidu 

Není řešeno. 

d. Pěší a cyklistické stezky 

Objekt SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty viz. kapitola B.2.6.b. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na zelených plochách dotčených stavbou budou provedeny vegetační úpravy spočívající v ohumusování 

vhodnou zeminou o tl. min. 15 cm a osetí travním semenem se zaválcováním v množství min. 30 g/m2. Zemina 

bude odplevelena herbicidním postřikem a travnaté plochy založeny v souladu s ČSN 839011 a ČSN 839031. 

Vytěžená zemina je k úpravě zelených ploch nepřípustná.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a. Vliv na životní prostředí  

Charakter stavby vytváří podmínky, které zásadně neovlivní stávající životní prostředí.  

Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má 

na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a 

prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným 

způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných 

látek a hydraulických pojiv do vody. Předpokládá se, že výroba bet. směsí a živičných směsí bude prováděna v 

centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka 

přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující živičné hmoty budou mimo prostor staveniště. 

Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu s platnými předpisy skládkového 

kontaminovaného odpadu. 
 

b. Vliv na přírodu a krajinu  

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  

Stavba se nedotkne památných stromů, chráněných rostlin a živočichů, zachovává ekologické funkce a vazby 

v krajině.  
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c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází na území Natura 2000.  

 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

Pro stavbu tohoto charakteru není požadováno.  
 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Pro stavbu tohoto charakteru není požadováno. 
 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů  

Bude vymezeno ochranné pásmo podzemního telekomunikačního a metalického vedení ve vzdálenosti  
1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zdroj vody: 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). 

Zdroj elektřiny: 

Zásobování staveniště elektřinou si zajistí zhotovitel stavby (přenosný agregát). 

Vytápění: 

Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 

Odkanalizování: 

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby. 

Telefon: 

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 
 

b. Odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude příčným a podélným sklonem odváděna do okolního terénu.    
 

c. Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Příjezd bude zajištěn po štěrkové komunikaci od objektu SDH Běchovice č.p. 607. Příjezd přes stávající lávku je 

možný a dle sdělení zadavatele má tato lávka dostatečnou únosnost. S objednatelem/investorem stavby bude 

třeba dořešit před zahájením stavby (uvedení nosnosti konstrukce nebo objednatel/investor stavby doložením 

statického posouzení lávky a určení maximálního zatížení konstrukce).  

V rámci příjezdu se bude řešit příp. doložení mostního listu lávky přes Běchovický potok objednatelem / 
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investorem stavby s uvedením nosnosti konstrukce nebo objednatel / investor stavby doloží statické posouzení 

lávky a určí maximální zatížení konstrukce. 

Alternativně bude příjezd zajištěn z ulice Mladých Běchovic, kde bude proveden dočasný sjezd pro staveništní 

techniku. Dojde k rozebrání zábradlí, vytvoření nájezdu, prodloužení propustku (nebo výstavba nového dle PD 

Stavba č. 3127 TV BĚCHOVICE, ETAPA 0008 SPOJOVACÍ, SO 102 Propustek (zpracovatel d plus) včetně 

rozšíření pojezdových konstrukcí. Po výstavbě bude vše vráceno do původního stavu, v ploše cca 350 m2 

opravena štěrková cesta.  

Podle výběru varianty, zhotovitel stavby projedná přístup na staveniště s DI PČR a zajistí povolení vjezdu v rámci 

DIO. 
 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, 

zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto všechny 

problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti 

úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí 

bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější 

míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo prostor staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště bude 

omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele stavby a 

dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na 

inženýrské sítě a není třeba jej ani zabezpečit oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné zabezpečit 

prostor před vstupem do prostoru stavby neoprávněnou osobou. Postup výstavby a harmonogram stavby 

navrhne zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání 

stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane během stavby zachován. 
 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních 

vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup cizím osobám na staveniště. 

Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě, 

majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků 

nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je 

podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, 

únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

Stavba nevyžaduje demolice ani kácení dřevin. 
 

f. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště se předpokládá umístit na pozemcích investora – podrobně určí zhotovitel na základě 

domluvy s investorem.  
 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru a účelu stavby není řešeno. 
 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Odpady vzniklé při stavebních pracích musí 

být likvidovány dle platných legislativních předpisů, tj. dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 

545/2020 Sb., o obalech.  
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Postup a způsob likvidace odpadního materiálu bude prováděn dle veškerých platných předpisů, včetně případu 

zjištění nebezpečných látek. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu 

příslušným protokolem. Při odstraňování jakýchkoliv škodlivých materiálů bude postupováno dle platných 

předpisů a nařízení (okamžité ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému orgánu st. správy, provedení 

požadovaných opatření, atd.).  

Při zemních výkopových pracích a stavbě bude vznikat řada odpadů, z nichž budou převládat zejména výkopová 

zemina, zbytky stavebních a kovových materiálů, dřevo, obalové materiály a kabely.  

Dodavatel stavby provádějící stavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady 

musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. Předpokládané 

(či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými stavebními úpravami jsou dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 

Sb., kterou se vydává Katalog odpadů zařazeny následovně: 

 

KÓD DRUH ODPADU KATEGORIE 

15 01 02  Plastové obaly  O 

15 01 03  Dřevěné obaly  O 

15 01 04  Kovové obaly  O 

15 01 06  Směsné odpady  O 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 

17 01 02  Cihly  O 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky  O 

17 02 01  Dřevo  O 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  O 

17 02 02  Sklo  O 

17 04 02  Hliník  O 

17 04 05  Železo a ocel  O 

17 04 07  Směsné kovy  O 

17 04 11  Kabely  O 

17 05 04  Zemina neobsahující nebezpečné látky  O 

17 06 04  Izolační materiály bez nebezpečných látek  O 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 21 Zářivky a jiný materiál obsahující rtuť  N 

Kategorie odpadu: O – ostatní 

   N – nebezpečný  

 

Během výstavby bude stavební firmou vedena evidence o druhu, množství a způsobu nakládání s odpadem, v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Ke 

kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících 

během realizace stavby.  

Způsob nakládání s odpady: 

 

KÓD DRUH ODPADU  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

17 01 01 Beton Recyklace nebo skládkování 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce Recyklace nebo skládkování 
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betonu, cihel, tašek 

17 01 02 Cihly Recyklace nebo skládkování 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 04 02 Hliník Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění 

17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné 

látky 

Skládkování 

17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku komunálních odpadů 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění 

 

Dodavatel stavby provádějící výstavbu nového objektu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo 

odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.541/2020 

Sb., v aktuálním znění. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých 

druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.  

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky zákona č.541/2020 Sb., o 

odpadech. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích 

nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů 

odpadů. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 

nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na 

úpravu stavebního odpadu.  

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu 

zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je 

přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.  

 

Hlavní zásady pro nakládání s odpady:  

− odpad bude tříděn dle městem stanoveného systému na složky: papír, sklo, plasty, směsný odpad, nebezpečný 

odpad a tzv. zbytkový komunální odpad 

 − vytříděný papír, sklo a plasty budou odkládány do označených sběrných nádob, které budou umístěny na 

určeném veřejně přístupném místě v lokalitě 

 − odděleně se budou shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a budou se předávat v určenou dobu na městem 

označeném místo  

− shromažďovací nádoby pro tzv. zbytkový komunální odpad nebudou mít stanoviště na veřejných komunikacích 

nebo plochách 
 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Velikost a rozsah zemních prací je patrný z doložených řezů. Nepředpokládají se a nejsou navrženy výrazné 

terénní úpravy. Stavba je navržena vzhledem k dalším vazbám na okolí maximálně v úrovni terénu. S 

přebytečnou zeminou bude nakládáno v souladu s příslušným zákonným ustanovením. 
 

j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby bude ochráněna stávající zeleň dotčená výstavbou dle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  

Případné vyskytující se stromy budou ochráněny před mechanickým poškozením (poranění kůry kmene, větví a 

kořenů) oplocením v celé kořenové zóně stromu, nebo alespoň obložením kmene do min. výšky 2 m - např. 
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jednoduchou prkennou konstrukcí umístěnou cca 200 mm od kmene. 

Stromy je nutné chránit i před uvolněním, před kolísáním hladiny spodní vody, před zhutněním půdního povrchu, 

před navážkami a skrývkami zeminy v průmětu koruny existujících stromů.  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi 
 

k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a 

nařízení, zejména pak: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- NV 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení  

- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení  

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví  

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

 

l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby budou dodrženy požadavky vyhlášky MMR 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.: 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 

Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m nebo při celé uzavírce se provede bezpečná a 

vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně bezpečných míst určených a 

označených k přecházení vozovky.  

• Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02m a po  

obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až 0,25m 

nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. Pochozí rošt musí být proveden obdobně jako 

trvalé komunikace pro pěší. V případě pochozího roštu nesmí být mezery (oka) pochozí plochy větší 

než 15 mm. 

• Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:  

Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií podle zmíněné vyhlášky. 

Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru šířky 0,90m umísťovány žádné překážky. 

Předměty pro stavbu, reklamu a informační či jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch 

musí mít ve výši 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč 

zábradlí nebo podstavec a ve výši 1,10m pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, 

sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 0,20 

mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi 

nebo podlaze a výkopy a staveniště. 
 

m. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení po dobu 

výstavby. DIO je navrženo v souladu s TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
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komunikacích.  
 

Zhotovitel stavby předloží DIO, to bude odsouhlaseno Policií ČR – DI, zástupci obce a místně příslušným 

silničním správním úřadem. 
 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

U příslušného silničního správního úřadu bude zhotovitelem požádáno o povolení zvláštního užívání pozemní 

komunikace dle §25 zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb.  

o. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Stavba bude přístupná z přiléhajících místních komunikací. 
 

p. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- Vytyčení inženýrských sítí správci sítí 

- Osazení přechodného dopravního značení (je-li požadováno) 

- Vytyčení obvodu staveniště  

- Sejmutí kulturních vrstev v zelených plochách  

- Demolice zpevněných ploch (odstranění konstrukčních vrstev vozovky) 

- Zřízení přeložek inženýrských sítí (pokud bude potřeba) 

- Sanace podloží (pokud bude potřeba) 

- Zřízení odvodnění  

- Rozprostření a hutnění jednotlivých vrstev konstrukce vozovky a chodníku 

- Provedení finálních terénních úprav a osazení DZ a bezpečnostních prvků 

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem. Zhotovitel musí stále postupovat se 

všemi pracemi tak, aby co nejméně zatěžoval okolí hlukem a prašností. 

 

B.8.2 Výkresy 

Dopravní opatření není vzhledem k charakteru stavby zapotřebí graficky znázorňovat. Opatření je navrženo dle 

schémat TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Časový harmonogram bude proveden zhotovitelem stavby na základě jemu dostupným kapacitám a možnostem. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby není zapotřebí zhotovovat. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Velikost a rozsah zemních prací je patrný z doložených řezů. Nepředpokládají se a nejsou navrženy výrazné 

terénní úpravy. Stavba je navržena vzhledem k dalším vazbám na okolí maximálně v úrovni terénu. S 

přebytečnou zeminou bude nakládáno v souladu s příslušným zákonným ustanovením. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným a příčným spádem komunikace do okolního terénu 
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směrem k vodoteči. Vody budou částečně zasáknuty ve štěrkových pruzích podél komunikace umístěných 
s ohledem na výskyt stávajících stromů a plánovanou výsadbu.  

V rámci výstavby cyklostezky je navržená rekonstrukce příčných propustků, které především odvodňují 
drážní těleso. 

Propustek „P1“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 13.50 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 
 

Propustek „P2“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 10.00 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 
 

Propustek „P3“ 

-  Nový propustek DN 400 - TZH-Q 400/2500 - Dl. 9.70 m 
-  Nové šikmé vtokové a výtokové čelo z lomového kamene do betonu 

 

 

Úprava části koryta a břehu potoka u ČOV 

Stávající opevnění břehu u zpevněného svahu je z betonových panelů. Toto zpevnění bude odstraněno a 

nahrazeno kamennou dlažbou do betonu + nová profilace koryta, aby zůstal stejný průtočný profil, viz vzorový 

řez. Toto musí pohlídat stavba, dle skutečného stavu a profilu koryta v daném místě. Koryto před výstavbou bude 

zaměřeno, dále se provede zpevnění svahu, zaměřeno zpevnění a podle skutečnosti bude upraven i levý břeh. 

V rámci požadavku správce toku (Lesy Hl. m. Prahy) bude provedena na pravém břehu koryta potoka kamenná 

balvanitá rovnanina. 


